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1. Příprava materiálu pro Radu Kraje, podle kterého rozhodne o dalším směrování dopravní obsluhy Kraje Vysočina. Ten bude obsahovat:
Doporučení typu smlouvy s budoucími dopravci; doporučení doby trvání smlouvy; doporučení řešení financování ostatní dopravní obslužnosti, kterou si hradí obce; podklady pro rozhodnutí zda se v rámci optimalizace bude řešit i osobní vlaková doprava hrazená Krajem Vysočina; návrhy a doporučení zda Kraj Vysočina má založit krajského koordinátora dopravy; návrhy možné tarifní integrace a navržení variant budoucího financování dopravní obslužnosti.  
Odbor dopravy a rozhodnutí samosprávy od 1. 7. 2013 do 30. 11. 2013
2. Na základě dílčích rozhodnutí samosprávy a získaných poznatků z přípravy materiálu pro samosprávu, připravovat podklady pro budoucí zpracovatele optimalizace.
Využití již zpracovaných studií, které řešily dopravní obslužnost Kraje Vysočina; data od škol o dojížďce, začátku a konci vyučování; údaje o tržbách a počtech jízdenek vydaných na spojích v rámci dopravní obslužnosti hrazené Krajem Vysočina; data o sčítání cestujících v osobních vlacích; návrh „oblastí“ pro přípravu jednání s obcemi.
Odbor dopravy od 1. 7. 2013 do 30. 11. 2013


3. Jednání s kraji České republiky, které sousedí s Krajem Vysočina o financování a soutěžení mezikrajských linek.

Odbor dopravy a samospráva od 1. 12. 2013 do 31. 5. 2014

4. První jednání s obcemi Kraje Vysočina a to zejména:
Sběr podkladů v součinnosti s obcemi pro zpracování optimalizace a stanovení standardů obsluhy obcí (počty spojů dle velikosti obcí, dostupnost zastávek,…) v rámci Kraje Vysočina; seznámení obcí s návrhy řešení ostatní dopravní obslužnosti (hrazené doposud obcemi) a jejich případné odsouhlasení s obcemi; projednání budoucích možných komplikací s využitím autobusových nádraží v obcích, které jsou ve vlastnictví dopravců.

Odbor dopravy a samospráva od 1. 12. 2013 do 30. 11. 2014

5. Příprava zadávací dokumentace pro zpracovatele optimalizace a to na základě rozhodnutí samosprávy o dalším směrování dopravní obsluhy Kraje Vysočina (bod 1)
Možné požadavky:
Požadavkem na výstupy optimalizace bude zejména stanovení páteřních linek a významných přestupních uzlů, možnosti změn rozsahu obsluhy mezi autobusovou a osobní vlakovou dopravou, navržení standardů vozidel a obsluhy území (počty spojů dle velikosti obcí, dostupnost zastávek,…), návrh jednotného informačního a tarifního systému a způsobu jejich provozování, návrh řešení soutěžení mezikrajských linek, stanovení oblastí jednotlivých soutěží dle oběhů vozidel a typů vozidel pro jednotlivé oblasti, zpracování jízdních řádů, variantní propočet budoucích nároků na rozpočet Kraje Vysočina.
Dále bude od zpracovatele optimalizace požadována technická pomoc při tvorbě zadávacích podmínek pro výběr dopravců a pomoc při hodnocení nabídek a následná technická pomoc v průběhu plnění smluv s dopravci. 
Odbor dopravy a odborní poradci s praktickými zkušenostmi se zadáváním obdobných studii   od 1. 12. 2013 do 30. 4. 2014


6. Příprava smluv dle zadávací dokumentace na výběr zpracovatele optimalizace dopravní obslužnosti Kraje Vysočina

Právní kancelář, která byla vysoutěžena pro odbornou pomoc při veřejných zakázkách od 1. 2. 2014 do 30. 4. 2014


7. Výběrové řízení na zpracovatele optimalizace dopravní obslužnosti Kraje Vysočina

Odbor dopravy a právní kancelář, která byla vysoutěžena pro odbornou pomoc při veřejných zakázkách od 1. 5. 2014 do 30. 9. 2014


8. Zpracování optimalizace dopravní obslužnosti Kraje Vysočina a zadávacích podmínek na výběr dopravců a to dle bodu 5

Zpracovatel a Odbor dopravy od 1. 10. 2014 do 31. 12. 2015


9. Druhé jednání s obcemi Kraje Vysočina a se sousedními kraji, a to zejména:
Projednání a schválení jízdních řádů (dle dílčích výstupů od zpracovatele), uzavření případných smluv s obcemi (kraji) o společném postupu při výběrových řízení na dopravce, zapracování připomínek a požadavků obcí (krajů) do jízdních řádů.
Právní kancelář, která byla vysoutěžena pro odbornou pomoc při veřejných zakázkách, zpracovatel optimalizace a Odbor dopravy od 1. 7. 2015 do 31. 12. 2015


10. Odsouhlasení samosprávou finálních jízdních řádů a finální podoby optimalizace dopravní obslužnosti Kraje Vysočina na období platnosti budoucích smluv s dopravci 

Odbor dopravy a samospráva od 1. 1. 2016 do 29. 2. 2016


11. Výběrové řízení na nové dopravce

Zpracovatel, Odbor dopravy a právní kancelář, která byla vysoutěžena pro odbornou pomoc při veřejných zakázkách od 1. 3. 2016 do 31. 8. 2016


12. Uzavření smluv s dopravci, podání žádostí a vydání nových licencí a jízdních řádů, podklady pro obsah žádostí o licenci (zastávky, trasy linek) od zpracovatele optimalizace

Odbor dopravy 1. 9. 2016 do 14. 12. 2016
