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Počet stran: 2

Oznámení příjemce o změnách č. VII
v projektu Transformace ÚSP Křižanov I.
	Název příjemce:                                          Kraj Vysočina
Žižkova 57
587 33 Jihlava

IČ: 70890749
	Registrační číslo žádosti: CZ.1.06/3.1.00/07.08353
Pracoviště CRR: 

Pobočka pro NUTS II Jihovýchod

Novobranská 526/14, 602 00 Brno

	Plánované změny v projektu:
1. Prodloužení realizace projektu spočívající ve:

· změně data ukončení projektu a data ukončení 5. etapy projektu z 15. 2. 2015 na 30. 6. 2015,

· změně data dosažení monitorovacích indikátorů z 15. 5. 2015 na 15. 9. 2015,

· změně v harmonogramu projektu.

2. Změna v datech zahájení a ukončení některých výběrových řízení:

· u VŘ č. 004 na dodavatele stavby – lokalita Bystřice nad Pernštejnem se mění datum zahájení z 1. 4. 2013 na 1. 8. 2013 a datum ukončení z 31. 8. 2013 na 28. 2. 2014,
· u VŘ č. 014 na dodavatele stavby – lokalita Velké Meziříčí se mění datum ukončení z 31. 12. 2013 na 28. 2. 2014,
· u VŘ č. 005 na koordinátora BOZP se mění datum zahájení z 1. 4. 2013 na 1. 8. 2013 a datum ukončení z 31. 8. 2013 na 28. 2. 2014,

· u VŘ č. 006 na TDS se mění datum zahájení z 1. 4. 2013 na 1. 8. 2013 a datum ukončení z 31. 8. 2013 na 28. 2. 2014.
3. Změna v harmonogramu čerpání finančních prostředků v řádcích 6090, 5090 a 6014 (změna se promítá do záložky Potřeby, Zdroje, Etapy, Přehled financování).



	Zdůvodnění změn:  
1. - 3. K výše popsaným změnám došlo z důvodu proběhlé kontroly projektové dokumentace, jejíž posuzování probíhalo po delší časový úsek, než bylo stanoveno v plánovaném harmonogramu projektu.  


	Seznam přiložených dokumentů:
1. Dílčí změny v projektové žádosti

	Datum: 14. 8. 2013
	Příjemce (jméno a podpis): MUDr. Jiří Běhounek


	Datum doručení na příslušné pracoviště CRR:
	Převzal (jméno a podpis):
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