RK-27-2013-57
Podstatná změna XVIII. v projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov
pro: jednání rady kraje č. 27/2013 dne 27. 8. 2013
zpracoval: J. Bína, E. Komínková, R. Sýkora
předkládá: V. Švarcová

Popis problému:

Kraj Vysočina podal dne 18. 06. 2010 do Integrovaného operačního programu projekt „Transformace Ústavu sociální péče Jinošov“. Tento projekt pod registračním č. CZ.1.06/3.1.00/02.06970 byl výběrovou komisí ze dne 26. 10. 2010 doporučen k podpoře. Dne 10. 1. 2011 byla vydána registrace akce projektu, identifikační číslo EDS: 113D34B000077. Rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo vydáno dne 15. 3. 2011.
Na základě nově vyvstalých skutečností bylo vypracováno Oznámení příjemce o změnách v projektu, které bylo zkonzultováno s pracovníky CRR.  V rámci realizovaného výběrového řízení č. 005 - Výběrové řízení na elektrické spotřebiče, strojní zařízení a další příslušenství Kraj Vysočina neobdržel žádnou nabídku na 4. část zakázky v hodnotě 83 000,- Kč bez DPH na dodávku zařízení pro výrobu kávy a nabídku na 5. část zakázky obsahující dodávku elektrozařízení pro terapii v hodnotě 28 000,- Kč bez DPH. Z tohoto důvodu bude v projektu přidáno výběrové řízení č. 030 zajišťující tyto dvě dodávky. 
Bližší informace jsou uvedeny materiálu RK-27-2013-57, př. 1 (Oznámení příjemce o změnách v projektu).
Návrh řešení, zdůvodnění:

Navrhujeme radě kraje schválit oznámení dle materiálu RK-27-2013-57, př. 1 a uložit odboru sociálních věcí postupovat podle materiálů RK-27-2013-57, př. 1.
Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje 
oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálu RK-27-2013-57, př. 1;
ukládá

odboru sociálních věcí postupovat dle materiálu RK-27-2013-57, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 15. 11. 2013
počet stran: 1


počet příloh: 1
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