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RK-29-2013-28, př. 1
Počet stran: 1

Oznámení příjemce o změnách č. XIX
v projektu Transformace ÚSP Jinošov  

	Název příjemce:                                          Kraj Vysočina
Žižkova 57
587 33 Jihlava

IČ: 70890749
	Registrační číslo žádosti: CZ.1.06/3.1.00/02.06970
Pracoviště CRR: 

Pobočka pro NUTS II Jihovýchod

Novobranská 526/14, 602 00 Brno

	Plánované změny v projektu:
Úprava rozpočtu projektu na základě výsledku výběrových řízení na vybavení spočívající ve změně výše řádku č. 5050, 5112, 5114, 5139, 6110, 6114 v roce 2013 (částky uvedeny včetně DPH):

· na řádku č. 5050 došlo k úpravě hodnoty z 24 000,- Kč na hodnotu..…..,- Kč;

· na řádku č. 5112 došlo k úpravě hodnoty z 458 000,- Kč na hodnotu..…..,- Kč;

· na řádku č. 5114 došlo k úpravě hodnoty z 1 079 000,- Kč na hodnotu..…..,- Kč;

· na řádku č. 5139 došlo k úpravě hodnoty z 108 000,- Kč na hodnotu..…..,- Kč;

· na řádku č. 6110 došlo k úpravě hodnoty z 1 700 000,- Kč na hodnotu..…..,- Kč;

· na řádku č. 6114 došlo k úpravě hodnoty z 892 000,- Kč na hodnotu..…..,- Kč.

	Zdůvodnění změn:  
V průběhu 4. a 5. etapy projektu proběhla výběrová řízení na vybavení objektu zázemí pro management a ambulantních služeb Domova bez zámku a 4 objektů transformovaných bydlení (VŘ č. 003, 005, 006, 011, 012, 013, 029). Jedná se o nábytek a kancelářské vybavení, informační technologie, elektrické spotřebiče, elektrická polohovací lůžka, automobily, keramické pece a vybavení sociálně terapeutické dílny, která slouží jako kavárna. Rozpočet projektu byl sestaven na základě přepokládaných hodnot výběrových řízení. Po ukončení těchto výběrových řízení upravujeme rozpočet dle skutečně proplacených výdajů za nákup vybavení. 

	Seznam přiložených dokumentů:
1. Dílčí změny v projektové žádosti

2. Uzavřené smlouvy s dodavateli

3. Stanoviska CRR k ukončeným výběrovým řízením

	Datum: 11. 9. 2013
	Příjemce (jméno a podpis): MUDr. Jiří Běhounek


	Datum doručení na příslušné pracoviště CRR:
	Převzal (jméno a podpis):
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