RK-40-2013-125
Podstatná změna V. v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz III.
pro: jednání rady kraje č. 40/2013 dne 17. 12. 2013
zpracoval: J. Bína, L. Weber
předkládá: V. Švarcová

Popis problému:
Kraj Vysočina podal dne 21. 12. 2012 do Integrovaného operačního programu projekt „Transformace Ústavu sociální péče pro mentálně postižené Těchobuz III“. Tento projekt pod registračním č. CZ.1.06/3.1.00/07.08558 navazuje na projekty Transformace ÚSPMP Těchobuz I. a II. Jeho cílem je vytvořit 4 skupinové domácností o max. počtu 6 osob na domácnost a objekt s prostory pro denní program, prostřednictvím výstavby objektů v Novém Rychnově, Počátkách a Pelhřimově (lokalita Starý Pelhřimov) s celkovou kapacitou 24 uživatelů. 
V souvislosti s prováděnou administrativní veřejnosprávní kontrolou MPSV vyvstala nutnost provést korekce v projektu provedením úprav v časovém harmonogramu předpokládaného čerpání finančních prostředků v závislosti na již proplacených výdajích v roce 2013 v rámci předfinancování a výdajích oproti předpokladu v roce 2013 nerealizovaných. Změna je provedena podle doporučení řídícího orgánu a nebude mít vliv na výši celkového rozpočtu projektu.
Změny budou uvedeny v záložkách Potřeby, Zdroje, Etapy a záložkách souvisejících.
Změna v projektu je blíže popsána v příloze RK-40-2013-125, př. 1 (Oznámení příjemce o změnách v projektu).
Návrh řešení, zdůvodnění:

Navrhujeme radě kraje schválit oznámení dle materiálu RK-40-2013-125, př. 1 a uložit odborům majetkovému a sociálních věcí postupovat podle materiálu RK-40-2013-125, př. 1 a zapracovat toto Oznámení do příloh dle požadavků MPSV ČR.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálu RK-40-2013-125, př. 1;
ukládá

majetkovému odboru a odboru sociálních věcí postupovat dle materiálu RK-40-2013-125, př. 1 a zapracovat jej do příloh požadovaných MPSV.

odpovědnost: odbor sociálních věcí

termín: 20. 12. 2013
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