RK-05-2014-47
Průběžné monitorovací zprávy v rámci projektů Operačního programu Životní prostředí
pro: jednání rady kraje č. 05/2014 dne 11. 2. 2014
zpracoval(a): J. Joneš, M. Ferklová, M. Křížek
předkládá: E. Horná

Popis problému:

Tento materiál řeší průběžné monitorovací zprávy v rámci projektů Operačního programu Životní prostředí (dále též jen OPŽP).

Průběžné monitorovací zprávy u neukončených projektů řeší kraj jako příjemce podpory a to od okamžiku vydání Registračního listu. Průběžné monitorovací zprávy zasílá kraj v požadovaných termínech řídícímu orgánu OPŽP (tj. Státnímu fondu životního prostředí České republiky) v elektronické podobě v informačním systému (IS) BENE-FILL. Kraj jako příjemce podpory povinně poskytuje v průběžných monitorovacích zprávách údaje k průběžnému sledování implementace projektu a naplňování předem stanovených projektových cílů. Průběžné monitorovací zprávy se převážně generují automaticky z údajů na ostatních záložkách BENE-FILLu. Žadatel (kraj) vyplňuje zejména bod 8. - stav realizace projektu. Pracovníci řídícího orgánu OPŽP provedou kontrolu monitorovací zprávy a potvrdí monitorovací zprávu, která je tímto krokem automaticky uložena v elektronickém informačním systému nebo monitorovací zprávu vrátí příjemci podpory k doplnění či opravě ve stanoveném termínu.
Usnesením 1688/31/2013/RK Rada Kraje Vysočina svěřila hejtmanovi rozhodování o předkládání průběžných monitorovacích zpráv, kterými nedochází ke změnám projektů, a to pouze za účelem realizace projektů financovaných z Operačního programu Životní prostředí. Následně pan hejtman pověřil úředníky odboru životního prostředí a zemědělství, aby v informačním systému BENE-FILL požadované údaje doplňovali. Z důvodu průběžného informování zároveň rada uvedeným usnesením uložila odboru životního prostředí a zemědělství předkládat radě na vědomí průběžné monitorovací zprávy za uplynulé čtvrtletí.
Návrh řešení, zdůvodnění:

Z výše uvedených důvodů v uplynulém čtvrtletí odbor životního prostředí a zemědělství vyplnil a odeslal (a vygeneroval do formátu PDF) v prostředí informačním systému (IS) BENE-FILL monitorovací zprávy pro akce (číslo v seznamu akcí odpovídá číslu přílohy tohoto materiálu, názvy akcí odrážejí názvy z doby podání žádosti do OPŽP, v závorce za názvem je předpokládané datum ukončení projektu dle monitorovací zprávy a případně poznámka):
1. Úspory energie v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina III. - Nemocnice Jihlava - oddělení dlouhodobě nemocných (datum ukončení projektu: 20. 2. 2015, stavební práce byly realizovány v roce 2013, v roce 2014 proběhne sledování úspor energie a příprava materiálů pro závěrečné vyhodnocení akce)
2. Úspory energie v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina III. - Nemocnice Jihlava - diagnostický pavilon (stavební práce budou provedeny v roce 2014, datum ukončení projektu: 30. 11. 2014)
3. Úspory energie v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II.c (Gymnázium Havlíčkův Brod - budova přístavby – stavební práce byly dokončeny v prosinci 2013, OA hotelová škola Bratříků Havlíčkův Brod - areál školy na Kyjovské – probíhá výběrové řízení na dokončení stavby – předpoklad srpen 2014, datum ukončení projektu: 30. 11. 2013, požádáno o prodloužení)
4. Úspory energie v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II.b (Nemocnice Jihlava-gynekologickoporodnický pavilon a Nemocnice Třebíč - porodnický pavilon, datum ukončení projektu: 3. 1. 2013, stavební práce ukončeny v roce 2012, nyní probíhá vyhodnocení úspor energie a příprava materiálů pro závěrečné vyhodnocení akce)
5. Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina - Ústav sociální péče – Těchobuz (dnes Domov Jeřabina, datum ukončení projektu: 31. 12. 2014)
6. Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina – Nemocnice Havlíčkův Brod (datum ukončení projektu: 28. 2. 2014)
7. Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina - Ústav sociální péče – Křižanov (datum ukončení projektu: 31. 12. 2014)
8. Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina - Dětský domov - Nová Ves u Chotěboře (datum ukončení projektu: 31. 12. 2014)
9. Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina - Domov důchodců – Mitrov (datum ukončení projektu: 31. 12. 2014)
10. Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina - Domov důchodců - Proseč-Obořiště (datum ukončení projektu: 30. 4. 2015)
11. Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II. Domov důchodců Ždírec (datum ukončení projektu: 30. 4. 2015)
12. Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II. Ústav sociální péče – Věž (datum ukončení projektu: 30. 4. 2015)
13. Biodiverzita - EVL Šimanovské rašeliniště (datum ukončení projektu: 31. 5. 2015)
14. Biodiverzita - EVL V Lisovech (datum ukončení projektu: 31. 5. 2015)
15. Biodiverzita - PR Údolí Brtnice (datum ukončení projektu: 31. 5. 2015)
16. Biodiverzita - PR Rašeliniště Kaliště (datum ukončení projektu: 31. 5. 2015)
17. Biodiverzita - PP Jezdovické rašeliniště (datum ukončení projektu: 31. 5. 2015)
Odbor životního prostředí a zemědělství navrhuje radě kraje vzít na vědomí průběžné monitorovací zprávy projektů Operačního programu Životní prostředí dle příloh 1 až 17 materiálu RK-05-2014-47.

Stanoviska:

OddPKŽÚ souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usnesení:

Rada kraje

bere na vědomí
průběžné monitorovací zprávy projektů Operačního programu Životní prostředí dle materiálů  RK-05-2014-47, př. 1, RK-05-2014-47, př. 2, RK-05-2014-47, př. 3, RK-05-2014-47, př. 4, RK-05-2014-47, př. 5, RK-05-2014-47, př. 6, RK-05-2014-47, př. 7, RK-05-2014-47, př. 8, RK-05-2014-47, př. 9, RK-05-2014-47, př. 10, RK-05-2014-47, př. 11, RK-05-2014-47, př. 12, RK-05-2014-47, př. 13, RK-05-2014-47, př. 14, RK-05-2014-47, př. 15, RK-05-2014-47, př. 16, RK-05-2014-47, př. 17.
odpovědnost: OŽPZ
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