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	Předběžný projektový záměr
(podrobně viz RK-26-2012-21)
	Aktuální stav projektového záměru
(ke dni 5. 3. 2014)

	Dotační titul
	EHP fondy 2009 – 2014

	EHP fondy 2009 – 2014

Program CZ 06 – Kulturní a dědictví a současné umění
Programová oblast č. 16 - Zachování a revitalizace kulturního a přírodního dědictví

	Výše dotace, kterou je možné v rámci dotačního titulu získat 
	Max. do výše 85 % uznatelných nákladů1 
	Max. do výše 80 % uznatelných nákladů (pozn. pro obce a kraje)2, a zároveň v rozmezí min. 4 216 000 Kč – max. 29 760 000 Kč2

	Cíl připravovaného projektu
	Obnova a zpřístupnění kaple Panny Marie Bolestné v obci Kámen a revitalizace objektu bývalého pivovaru hradu Kámen pro účely návštěvnického centra
	Oprava a zpřístupnění kaple Panny Marie Bolestné v obci Kámen a revitalizace objektu bývalého pivovaru hradu Kámen pro účely návštěvnického centra

	Harmonogram projektu
	Vyhlášení výzvy
	I. I. výzva 9/2012 (II. výzva 4/2013)

	3/2014


	
	Ukončení realizace 
	4/20161
	4/20162

	
	Doba výzvy 
	3-4 měsíce1 
	3 měsíce2 

	
	Doba hodnocení projektu
	6-8 měsíců1
	5-6 měsíců2

	
	Doba realizace projektu (max.)
	32-35 (25-28) měsíců
	16 měsíců

	Náklady projektu 
	celkem, z toho: 
	31 mil. Kč

	35,5 mil Kč

	
	přípravná a projektová dokumentace 
	2 mil. Kč3
	2 mil Kč

	
	realizace obnovy pivovaru
	12 mil. Kč3
	14 mil. Kč
 

	
	realizace opravy kaple
	17 mil. Kč3
	18,5 mil. Kč 4 + 1 mil.


	Majetkové vztahy
	úkol RK pro OKPPCR:
zahájit jednání o bezúplatném podmíněném převodu kaple Kámen 
	Smlouva o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina a Římskokatolickou farností Věžná


	Příprava projektu
	úkol RK pro OKPPCR:
zahájit příprava projektu 
	Digitální zaměření obou objektů (kaple a pivovaru)

Stavebně historických průzkum obou objektů

Stavební záměr obnovy kaple Panny Marie Bolestné

Stavební záměr revitalizace bývalého pivovaru hradu Kámen 

Výběrové řízení na dodavatele projektové dokumentace (firma TRANSAT architekti) 

Projektová dokumentace pro územní řízení pro oba objekty

Vydání územních rozhodnutí

Projektová dokumentace pro stavební povolení a ohlášení stavby 

Vydání stavebního povolení (pro pivovar) a souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru (pro kapli)

Smlouva o dílo na zpracování žádosti o grant z EHP fondu 

	Finanční prostředky určené pro přípravu projektu
	1 mil Kč.
	875 tis. Kč + 75 tis. Kč
 

	Bilaterální spolupráce
	v rámci předběžného projektového záměru nebylo neřešeno 
	pro předložení projektu není nezbytná; v případě spolupráce s norským partnerem výrazné bodové zvýhodnění v rámci hodnocení;

10–12/2013 navázání neformálního vztahu se zástupci společnosti – NIKU (Norwegian Institute for Cultural Heritage Research)
6. 2. 2014 – účast na Kontaktním semináři realizovaném MK ve spolupráci s Arts Council Norway (zahraniční partner Programu CZ06)
7. 2. 2014 – pracovní jednání zástupců OKPPCR a MVP se zástupcem společnosti NIKU na hradě Kámen ve věci partnerství v rámci předmětného projektu 


� Informace z pracovních porad vedení MK se zástupci krajských úřadů, rok 2012 


� Informace ze zahajovací konference programu CZ06, 5. 2. 2014, Praha 


� Odborný odhad nákladů v rámci předběžného projektového záměru 


� Zpřesnění nákladů v rámci dalšího stupně projektové dokumentace – projektu pro stavební povolení a ohlášení stavby


� Předpokládané navýšení rozpočtu v souvislosti se zkrácením doby realizace stavby 


� V rámci uvedený aktivit při přípravě projektu byla proinvestována částka ve výši 875 tis. Kč. Částka ve výši 75 tis. Kč je vázána smlouvou o dílo. 
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