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RK-11-2014-58, př. 1
počet stran: 21

	Etapová monitorovací zpráva o realizaci projektu



	Informace o projektu

	Prioritní osa:
Oblast podpory:
Název projektu:

Identifikační číslo EDS/SMVS:

Registrační číslo projektu:
Číslo smlouvy:
Název příjemce:
	6.3
Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb - Cíl Konvergence
6.3.1.
Služby v oblasti sociální integrace
Transformace Ústavu sociální péče Jinošov
113D34B000192
CZ.1.06/3.1.00/07.08060
Kraj Vysočina


	Informace o monitorovací zprávě (MZ)

	Číslo MZ:

Pořadové číslo MZ:

Datum finalizace MZ:
Sledované období od:

Sledované období do:
Datum příštího období do:
Typ MZ:

Plán výdajů za příští období:

Skutečnost výdajů za uplynulé období:
Plnění finančního plánu:
Důvody k vracení/zamítnutí MZ výhrady:

	4
6
01. 05. 2013
28. 02. 2014
30. 06. 2014
průběžná

7 731 906,00

14 923 502,00
Plnění finančního plánu bylo ovlivněno posunutím VŘ na stavební práce a VŔ souvisejících


	Zhotovitel MZ

	Příjmení:

Jméno:

Email:

Telefon:

Fax:

Funkce:
	Weber
Luděk
weber.l@kr-vysocina.cz
564 602 835
Projektový a finanční manažer


	Indikátory hlášení

	Kód indikátoru:

Název indikátoru:

Výchozí hodnota:

Cílová hodnota:

Datum cílové hodnoty:

Aktuální dosažená hodnota
:

Datum aktuální dosažené hodnoty:

Měrná jednotka:

Popis plnění indikátorů:
	07.57.11
Alternativní sociální služby
0,00

3,00

15. 09. 2014
0,00

28. 02. 2014
Počet

Indikátory prozatím naplněny nebyly, jejich naplnění je plánováno ve 5. etapě projektu.


	Výběrová/zadávací řízení

	Pořadové číslo VŘ:

Stav VŘ:

Název VŘ:

Předmět VŘ (popis):

Druh předmětu VŘ:

Postup při výběru dodavatele:

Specifikace druhu zadavatele:

Předpokládaná hodnota v Kč (bez DPH):

Nasmlouvaná cena (v Kč):

Smluvní částka na způsobilé výdaje (v Kč):

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Popis:

Byl podepsán dodatek s dodavatelem?

Datum podpisu dodatku:

Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku v Kč bez DPH:

Popis změn řešených dodavatelem:


	001

Výběrové řízení ukončeno 
Výběrové řízení na vypracování projektu stavebního záměru 
 Vypracování projektu stavebního záměru          
Služby

Veřejná zakázka malého rozsahu 

Veřejný zadavatel

200 000,00 Kč

79 000,00 Kč

79 000 Kč

01. 03. 2011 

30. 06. 2011

Stavební ani investiční záměr neobsahují položkový rozpočet sestavovaný na základě výkazů výměr a podrobných propočtů předpokládaných prací, ale cena je sestavena na základě odborných odhadů, kubíkových cen a agregovaných položek. Tento materiál slouží objednateli pro hrubý odhad ceny dalších projektových prací pro zadání prováděcí projektové dokumentace a na hrubou představu budoucích nákladů na provedení rekonstrukce a tím na zvážení reálnosti rekonstrukce, slouží k politicko-managerskému rozhodování samosprávy kraje a tím i k odhadu zajištění možnosti reálnosti financovaní stavební akce.


	Dodavatel VŘ

	Český dodavatel s IČ:

IČ:

DIČ:

Název dodavatele:

Hospodářsko-právní forma dodavatele:

Český dodavatel bez IČ:

Rodné číslo:

Název dodavatele:

Zahraniční dodavatel:

Stát dodavatele:

IČ:

Název dodavatele:

Hospodářsko-právní forma dodavatele:
	64336824

CZ64336824

Ing. Michal Zlatuška




	Výběrová/zadávací řízení

	Pořadové číslo VŘ:

Stav VŘ:

Název VŘ:

Předmět VŘ (popis):

Druh předmětu VŘ:

Postup při výběru dodavatele:

Specifikace druhu zadavatele:

Předpokládaná hodnota v Kč (bez DPH):

Nasmlouvaná cena (v Kč):

Smluvní částka na způsobilé výdaje (v Kč):

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Popis:

Byl podepsán dodatek s dodavatelem?

Datum podpisu dodatku:

Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku v Kč bez DPH:

Popis změn řešených dodavatelem:


	002

Výběrové řízení ukončeno 
Vypracování znaleckých posudků na odkup pozemků a staveb 
Služby

Veřejná zakázka malého rozsahu 

Veřejný zadavatel

8 000,00 Kč

7 000,00 Kč

7 000,00 Kč
03. 11. 2011

31. 12. 2011

Kraj Vysočina provede průzkum trhu, na jehož základě osloví tři dodavatele, případně pořídí vhodné dokumenty z webových stránek dodavatelů, které budou obsahovat cenovou nabídku služeb a na jednání o výběru dodavatele se rozhodne o zahájení spolupráce s nejvhodnějším dodavatelem.


	Dodavatel VŘ

	Český dodavatel s IČ:

IČ:

DIČ:

Název dodavatele:

Hospodářsko-právní forma dodavatele:

Český dodavatel bez IČ:

Rodné číslo:

Název dodavatele:

Zahraniční dodavatel:

Stát dodavatele:

IČ:

Název dodavatele:

Hospodářsko-právní forma dodavatele:
	46181709

CZ 46181709

Ing. Karel Macálka




	Výběrová/zadávací řízení

	Pořadové číslo VŘ:

Stav VŘ:

Název VŘ:

Předmět VŘ (popis):

Druh předmětu VŘ:

Postup při výběru dodavatele:

Specifikace druhu zadavatele:

Předpokládaná hodnota v Kč (bez DPH):

Nasmlouvaná cena (v Kč):

Smluvní částka na způsobilé výdaje (v Kč):

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Popis:

Byl podepsán dodatek s dodavatelem?

Datum podpisu dodatku:

Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku v Kč bez DPH:

Popis změn řešených dodavatelem:


	004

Výběrové řízení ukončeno 
Výběrové řízení na vypracování dokumentace staveb a AD 
Vypracování dokumentace staveb a AD 
Služby

Veřejná zakázka malého rozsahu 
Veřejný zadavatel

800 000,00 Kč 

336 000,00 Kč

336 000,00 Kč
03. 11. 2011 

31. 12. 2011 

Předmětem veřejné zakázky je vypracování dokumentací staveb Transformace ÚSP Jinošov III. ve standardu kompletní dokumentace pro provádění staveb. Součástí předmětu veřejné zakázky je autorský dozor po dobu realizace staveb. Transformace ÚSP Jinošov III. směřuje k vytvoření nového bydlení rodinného typu formou chráněného bydlení a DOZP (max. 6 osob v 1 skupinové domácnosti).


	Dodavatel VŘ

	Český dodavatel s IČ:

IČ:

DIČ:

Název dodavatele:

Hospodářsko-právní forma dodavatele:

Český dodavatel bez IČ:

Rodné číslo:

Název dodavatele:

Zahraniční dodavatel:

Stát dodavatele:

IČ:

Název dodavatele:

Hospodářsko-právní forma dodavatele:
	65789121

CZ65789121

Ing. Lubomír Krechler


	Výběrová/zadávací řízení

	Pořadové číslo VŘ:

Stav VŘ:

Název VŘ:

Předmět VŘ (popis):

Druh předmětu VŘ:

Postup při výběru dodavatele:

Specifikace druhu zadavatele:

Předpokládaná hodnota v Kč (bez DPH):
Nasmlouvaná cena (v Kč):

Smluvní částka na způsobilé výdaje (v Kč):

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Popis:

Byl podepsán dodatek s dodavatelem?

Datum podpisu dodatku:

Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku v Kč bez DPH:

Popis změn řešených dodavatelem:


	005

Výběrové řízení ukončeno 

Výběrové řízení na dodavatele stavby 
Realizace staveb Transformace ÚSP Jinošov III. dle prováděcí dokumentace 
Stavební práce 
Otevřené řízení - podlimitní
Veřejný zadavatel

19 721 000,00 Kč

14 090 404,41
16 471 632,33
28. 11. 2012
21. 12. 2012 

Předmětem veřejné zakázky je realizace rekonstrukce a výstavby objektů Transformace ÚSP Jinošov III. dle prováděcí projektové dokumentace. Součástí veřejné zakázky je zajištění publicity v době provádění rekonstrukce i zhotovení a umístění trvalé informační desky splňující požadavky publicity. Po vydání kolaudačních souhlasů budou splněny úkoly transformace, t.j. budou rekonstruovány objekty s domácnostmi rodinného typu pro osoby se zdravotním postižením (domácnost max pro 6 osob).


	Dodavatel VŘ

	Český dodavatel s IČ:

IČ:

DIČ:

Název dodavatele:

Hospodářsko-právní forma dodavatele:

Český dodavatel bez IČ:

Rodné číslo:

Název dodavatele:

Zahraniční dodavatel:

Stát dodavatele:

IČ:

Název dodavatele:

Hospodářsko-právní forma dodavatele:
	46980059
CZ46980059
PKS stavby a.s.
Akciová společnost



	Dodavatel VŘ

	Český dodavatel s IČ:

IČ:

DIČ:

Název dodavatele:

Hospodářsko-právní forma dodavatele:

Český dodavatel bez IČ:

Rodné číslo:

Název dodavatele:

Zahraniční dodavatel:

Stát dodavatele:

IČ:

Název dodavatele:

Hospodářsko-právní forma dodavatele:
	63497786
CZ63497786
RENO - stavební firma s.r.o.
Společnost s r.o.


	Výběrová/zadávací řízení

	Pořadové číslo VŘ:

Stav VŘ:

Název VŘ:

Předmět VŘ (popis):

Druh předmětu VŘ:

Postup při výběru dodavatele:

Specifikace druhu zadavatele:

Předpokládaná hodnota v Kč (bez DPH):

Nasmlouvaná cena (v Kč):

Smluvní částka na způsobilé výdaje (v Kč):

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Popis:

Byl podepsán dodatek s dodavatelem?

Datum podpisu dodatku:

Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku v Kč bez DPH:

Popis změn řešených dodavatelem:


	006

Výběrové řízení ukončeno 
Výběrové řízení na koordinátora BOZP
Zajištění dodržování platné legislativy BOZP v době výstavby jednotlivých objektů dle zákona 
Služby 
Veřejná zakázka malého rozsahu 

Veřejný zadavatel

200 000 Kč

53 332,00 Kč

53 332,00 Kč 
1. 3. 2013 / 4. 2. 2013
30. 4. 2013 / 26. 4. 2013
Předmětem veřejné zakázky je zajištění dodržování platné legislativy BOZP v době rekonstrukce a výstavby jednotlivých objektů dle platných zákonů.


	Dodavatel VŘ

	Český dodavatel s IČ:

IČ:

DIČ:

Název dodavatele:

Hospodářsko-právní forma dodavatele:

Český dodavatel bez IČ:

Rodné číslo:

Název dodavatele:

Zahraniční dodavatel:

Stát dodavatele:

IČ:

Název dodavatele:

Hospodářsko-právní forma dodavatele:
	12725081
CZ5803082208
Ing. Martin Vinter


	Výběrová/zadávací řízení

	Pořadové číslo VŘ:

Stav VŘ:

Název VŘ:

Předmět VŘ (popis):

Druh předmětu VŘ:

Postup při výběru dodavatele:

Specifikace druhu zadavatele:

Předpokládaná hodnota v Kč (bez DPH):

Nasmlouvaná cena (v Kč):

Smluvní částka na způsobilé výdaje (v Kč):

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Popis:

Byl podepsán dodatek s dodavatelem?

Datum podpisu dodatku:

Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku v Kč bez DPH:

Popis změn řešených dodavatelem:


	007

Výběrové řízení ukončeno 
Výběrové řízení na TDS 
Zajištění povinné kontroly průběhu rekonstrukce a výstavby 
Služby 
Veřejná zakázka malého rozsahu 

Veřejný zadavatel

400 000,00 Kč

218 700,00
264 627,00
01. 03. 2013 / 03. 06.2013
30. 04. 2013 / 18. 06. 2013
Předmětem veřejné zakázky je zajistit povinnou kontrolu průběhu rekonstrukce a výstavby s ohledem na kvalitu a správnost zhotovitelem prováděných prací v souladu se zákonem 266/2008.


	Dodavatel VŘ

	Český dodavatel s IČ:

IČ:

DIČ:

Název dodavatele:

Hospodářsko-právní forma dodavatele:

Český dodavatel bez IČ:

Rodné číslo:

Název dodavatele:

Zahraniční dodavatel:

Stát dodavatele:

IČ:

Název dodavatele:

Hospodářsko-právní forma dodavatele:
	48883751
CZ6406091956
Zdeněk Lazárek
Podnikající fyzická osoba tuzemská


	Výběrová/zadávací řízení

	Pořadové číslo VŘ:

Stav VŘ:

Název VŘ:

Předmět VŘ (popis):

Druh předmětu VŘ:

Postup při výběru dodavatele:

Specifikace druhu zadavatele:

Předpokládaná hodnota v Kč (bez DPH):

Nasmlouvaná cena (v Kč):

Smluvní částka na způsobilé výdaje (v Kč):

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Popis:

Byl podepsán dodatek s dodavatelem?

Datum podpisu dodatku:

Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku v Kč bez DPH:

Popis změn řešených dodavatelem:


	008

Výběrové řízení probíhá
Výběrové řízení na nábytek a kancelářské vybavení 
Dodání movitého vybavení pro projekt 
Dodávky

Veřejná zakázka malého rozsahu 

Veřejný zadavatel

556 717,00 Kč

0,00

0,00

01. 03. 2014 

30. 04. 2014

V průběhu 4. etapy projektu bude vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele movitého vybavení transformovaného bydlení (postele, židle, stoly, nábytek do společného obývacího prostoru, apod.) a kancelářského vybavení pro personál do místností pro pracovníky v transformovaném bydlení, jedná se o kancelářské stoly, židle, skříně apod., které doplní vybavení, které nebylo možné použít z předchozího ústavního zařízení z důvodu opotřebovanosti.


	Výběrová/zadávací řízení

	Pořadové číslo VŘ:

Stav VŘ:

Název VŘ:

Předmět VŘ (popis):

Druh předmětu VŘ:

Postup při výběru dodavatele:

Specifikace druhu zadavatele:

Předpokládaná hodnota v Kč (bez DPH):

Nasmlouvaná cena (v Kč):

Smluvní částka na způsobilé výdaje (v Kč):

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Popis:

Byl podepsán dodatek s dodavatelem?

Datum podpisu dodatku:

Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku v Kč bez DPH:

Popis změn řešených dodavatelem:


	009

Výběrové řízení probíhá
Výběrové řízení na elektrické spotřebiče, strojní zařízení a další příslušenství 
Dodání elektrických spotřebičů, strojního zařízení a dalšího příslušenství pro projekt 
Dodávky

Veřejná zakázka malého rozsahu 

Veřejný zadavatel

152 150,00 Kč

0,00

0,00

01. 03. 2014 

30. 04. 2014

V průběhu 4. etapy projektu bude vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele elektroniky pro transformované bydlení (jedná se o spotřebiče potřebné pro běžný život, které nebudou součástí stavby). Toto vybavení doplní vybavení, které nebylo možné použít z předchozího ústavního zařízení z důvodu dožilého stavu. Dále dojde k doplnění elektroniky pro personál v transformovaných bydleních.


	Výběrová/zadávací řízení

	Pořadové číslo VŘ:

Stav VŘ:

Název VŘ:

Předmět VŘ (popis):

Druh předmětu VŘ:

Postup při výběru dodavatele:

Specifikace druhu zadavatele:

Předpokládaná hodnota v Kč (bez DPH):

Nasmlouvaná cena (v Kč):

Smluvní částka na způsobilé výdaje (v Kč):

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Popis:

Byl podepsán dodatek s dodavatelem?

Datum podpisu dodatku:

Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku v Kč bez DPH:

Popis změn řešených dodavatelem:


	010

Výběrové řízení probíhá
Výběrové řízení na informační technologie 
Dodání informačních technologií pro projekt 
Dodávky

Veřejná zakázka malého rozsahu 

Veřejný zadavatel

140 134,00 Kč

0,00

0,00

01. 03. 2014 

30. 04. 2014

V průběhu 4. etapy projektu bude vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele informačních technologií pro personál v transformovaném bydlení, které doplní vybavení, jež nebylo možné použít z předchozího ústavního zařízení z důvodu dožilého stavu a nekompatibility. Jedná se především o počítače, kopírky, tiskárny a další příslušenství pro pracovníky.


	Výběrová/zadávací řízení

	Pořadové číslo VŘ:

Stav VŘ:

Název VŘ:

Předmět VŘ (popis):

Druh předmětu VŘ:

Postup při výběru dodavatele:

Specifikace druhu zadavatele:

Předpokládaná hodnota v Kč (bez DPH):

Nasmlouvaná cena (v Kč):

Smluvní částka na způsobilé výdaje (v Kč):

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Popis:

Byl podepsán dodatek s dodavatelem?

Datum podpisu dodatku:

Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku v Kč bez DPH:

Popis změn řešených dodavatelem:


	011

Výběrové řízení ukončeno

Výběrové řízení na vypracování investičního záměru 
Vypracování investičního záměru projektu 
Služby 
Veřejná zakázka malého rozsahu 

Veřejný zadavatel

45 000,00 Kč

40 000,00 Kč
40 000,00 Kč
15. 07.2011 

11. 10. 2011

Zpracovaný investiční záměr slouží jako podklad pro vypracování realizační projektové dokumentace staveb a schvaluje jej Rada Kraje Vysočina.



	Dodavatel VŘ

	Český dodavatel s IČ:

IČ:

DIČ:

Název dodavatele:

Hospodářsko-právní forma dodavatele:

Český dodavatel bez IČ:

Rodné číslo:

Název dodavatele:

Zahraniční dodavatel:

Stát dodavatele:

IČ:

Název dodavatele:

Hospodářsko-právní forma dodavatele:
	64336824

CZ64336824

Ing. Michal Zlatuška




	Výběrová/zadávací řízení

	Pořadové číslo VŘ:

Stav VŘ:

Název VŘ:

Předmět VŘ (popis):

Druh předmětu VŘ:

Postup při výběru dodavatele:

Specifikace druhu zadavatele:

Předpokládaná hodnota v Kč (bez DPH):

Nasmlouvaná cena (v Kč):

Smluvní částka na způsobilé výdaje (v Kč):

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Popis:

Byl podepsán dodatek s dodavatelem?

Datum podpisu dodatku:

Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku v Kč bez DPH:

Popis změn řešených dodavatelem:
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Výběrové řízení plánováno
Výběrové řízení na jiné formy publicity

Zajištění publicity projektu jinou než povinnou formou 
Služby

Veřejná zakázka malého rozsahu 

Veřejný zadavatel

50 000,00 Kč

0,00

0,00

01. 04. 2014 

30. 06. 2014

Předmětem veřejné zakázky je zajištění publicity projektu jinou než povinnou formou, tak aby byla problematika "Transformace" financované z IOP přiblížena širší veřejnosti.


	Přílohy

	Číslo přílohy:

Název přílohy:

Počet listů:

Počet vyhotovení:

Doložena/Nedoložena:

Datum schválení:

Příloha:

Popis:
	 1

Čestné prohlášení

1

1

Doložena


� Hodnota indikátoru dosažená k poslednímu dni období, za které je předkládáno toto hlášení o pokroku. Jedná se o kumulativní údaj za období od zahájení realizace projektu. 
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