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	Etapová monitorovací zpráva o realizaci projektu



	Informace o projektu

	Prioritní osa:
Oblast podpory:
Název projektu:

Identifikační číslo EDS/SMVS:

Registrační číslo projektu:
Číslo smlouvy:
Název příjemce:
	6.3
Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb - Cíl Konvergence
6.3.1.
Služby v oblasti sociální integrace
Transformace ÚSPMP Těchobuz III.
113D34B000348
CZ.1.06/3.1.00/07.08558
Kraj Vysočina


	Informace o monitorovací zprávě (MZ)

	Číslo MZ:

Pořadové číslo MZ:

Datum finalizace MZ:
Sledované období od:

Sledované období do:
Datum příštího období do:
Typ MZ:

Plán výdajů za příští období:

Skutečnost výdajů za uplynulé období:
Plnění finančního plánu:
Důvody k vracení/zamítnutí MZ výhrady:

	4
6
21. 12. 2012
31. 12. 2013
31. 08. 2014
průběžná

4 632 339,00

3 047 769,00
Finanční plán byl plněn 


	Zhotovitel MZ

	Příjmení:

Jméno:

Email:

Telefon:

Fax:

Funkce:
	Komínková
Eva
kominkova.e@kr-vysocina.cz
564 602 850
Projektový a finanční manažer


	Indikátory hlášení

	Kód indikátoru:

Název indikátoru:

Výchozí hodnota:

Cílová hodnota:

Datum cílové hodnoty:

Aktuální dosažená hodnota
:

Datum aktuální dosažené hodnoty:

Měrná jednotka:

Popis plnění indikátorů:
	07.57.11
Alternativní sociální služby
0,00

3,00

31. 07. 2015
0,00

31. 12. 2013
Počet

Indikátory prozatím naplněny nebyly, jejich naplnění je plánováno ve 4. etapě projektu.


	Výběrová/zadávací řízení

	Pořadové číslo VŘ:

Stav VŘ:

Název VŘ:

Předmět VŘ (popis):
Druh předmětu VŘ:

Postup při výběru dodavatele:

Specifikace druhu zadavatele:

Předpokládaná hodnota v Kč (bez DPH):

Nasmlouvaná cena (v Kč):

Smluvní částka na způsobilé výdaje (v Kč):

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Popis:

Byl podepsán dodatek s dodavatelem?

Datum podpisu dodatku:

Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku v Kč bez DPH:

Popis změn řešených dodavatelem:


	001

Výběrové řízení ukončeno 
Výběrové řízení na vypracování studie vhodnosti vybraných lokalit, investiční záměr.
 Vypracování studie vhodnosti vybraných lokalit a investičního záměru    
Služby

Veřejná zakázka malého rozsahu 

Veřejný zadavatel

73 800,00 Kč

73 800,00 Kč

79 000 Kč

01. 06. 2011 

17. 06. 2011

Předmětem veřejné zakázky je vypracování Studie vhodnosti vybraných lokalit, která slouží jako podklad pro výběr vhodných nemovitostí pro proces transformace, zpracování stavebního a investičního záměru, které neobsahují položkový rozpočet sestavovaný na základě výkazů výměr a podrobných propočtů předpokládaných prací, ale cena je sestavena na základě odborných odhadů, kubíkových cen a agregovaných položek. Tento materiál slouží objednateli pro hrubý odhad ceny dalších projektových prací pro zadání prováděcí projektové dokumentace a na hrubou představu budoucích nákladů na provedení stavby a tím na zvážení reálnosti stavby, slouží k politicko-managerskému rozhodování samosprávy Kraje a tím i k odhadu zajištění možnosti reálnosti financovaní stavební akce.


	Dodavatel VŘ

	Český dodavatel s IČ:

IČ:

DIČ:

Název dodavatele:

Hospodářsko-právní forma dodavatele:

Český dodavatel bez IČ:

Rodné číslo:

Název dodavatele:

Zahraniční dodavatel:

Stát dodavatele:

IČ:

Název dodavatele:

Hospodářsko-právní forma dodavatele:
	64336824

CZ64336824

Ing. Michal Zlatuška




	Výběrová/zadávací řízení

	Pořadové číslo VŘ:

Stav VŘ:

Název VŘ:

Předmět VŘ (popis):

Druh předmětu VŘ:

Postup při výběru dodavatele:

Specifikace druhu zadavatele:

Předpokládaná hodnota v Kč (bez DPH):

Nasmlouvaná cena (v Kč):

Smluvní částka na způsobilé výdaje (v Kč):

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Popis:

Byl podepsán dodatek s dodavatelem?

Datum podpisu dodatku:

Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku v Kč bez DPH:

Popis změn řešených dodavatelem:


	002

Výběrové řízení ukončeno 
Vypracování znaleckých posudků na odkup pozemků a staveb 
Služby

Veřejná zakázka malého rozsahu 

Veřejný zadavatel

7 500,00 Kč

7 500,00 Kč

7 500,00 Kč
18. 09. 2012
27. 09. 20121

Kraj Vysočina provede průzkum trhu, na jehož základě osloví tři dodavatele, případně pořídí vhodné dokumenty z webových stránek dodavatelů, které budou obsahovat cenovou nabídku služeb a na jednání o výběru dodavatele se rozhodne o zahájení spolupráce s nejvhodnějším dodavatelem.


	Dodavatel VŘ

	Český dodavatel s IČ:

IČ:

DIČ:

Název dodavatele:

Hospodářsko-právní forma dodavatele:

Český dodavatel bez IČ:

Rodné číslo:

Název dodavatele:

Zahraniční dodavatel:

Stát dodavatele:

IČ:

Název dodavatele:

Hospodářsko-právní forma dodavatele:
	49004972
Petr Kučera



	Výběrová/zadávací řízení

	Pořadové číslo VŘ:

Stav VŘ:

Název VŘ:

Předmět VŘ (popis):

Druh předmětu VŘ:

Postup při výběru dodavatele:

Specifikace druhu zadavatele:

Předpokládaná hodnota v Kč (bez DPH):

Nasmlouvaná cena (v Kč):

Smluvní částka na způsobilé výdaje (v Kč):

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Popis:

Byl podepsán dodatek s dodavatelem?

Datum podpisu dodatku:

Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku v Kč bez DPH:

Popis změn řešených dodavatelem:


	003
Výběrové řízení ukončeno 

Výběrové řízení na vypracování dokumentace staveb a AD 

Vypracování dokumentace staveb a AD 

Služby

Podlimitní
Veřejný zadavatel

1 875 000,00 Kč 

549 100,00 Kč

664 411,00 Kč

04. 01. 2013 

28. 02. 2013 

Předmětem veřejné zakázky je vypracování dokumentací staveb Transformace ÚSPMP Těchobuz III. ve standardu kompletní dokumentace pro provádění staveb. Součástí předmětu veřejné zakázky je autorský dozor po dobu realizace staveb. Transformace ÚSPMP Těchobuz III. směřuje k vytvoření nového bydlení rodinného typu formou chráněného bydlení (max. 6 osob v 1 skupinové domácnosti).


	Dodavatel VŘ

	Český dodavatel s IČ:

IČ:

DIČ:

Název dodavatele:

Hospodářsko-právní forma dodavatele:

Český dodavatel bez IČ:

Rodné číslo:

Název dodavatele:

Zahraniční dodavatel:

Stát dodavatele:

IČ:

Název dodavatele:

Hospodářsko-právní forma dodavatele:
	18197621
CZ18197621
ATELIER ALFA, spol.s.r.o.
Společnost s ručením omezeným


	Výběrová/zadávací řízení

	Pořadové číslo VŘ:

Stav VŘ:

Název VŘ:

Předmět VŘ (popis):

Druh předmětu VŘ:

Postup při výběru dodavatele:

Specifikace druhu zadavatele:

Předpokládaná hodnota v Kč (bez DPH):
Nasmlouvaná cena (v Kč):

Smluvní částka na způsobilé výdaje (v Kč):

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Popis:

Byl podepsán dodatek s dodavatelem?

Datum podpisu dodatku:

Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku v Kč bez DPH:

Popis změn řešených dodavatelem:


	004
Výběrové řízení plánováno 

Výběrové řízení na dodavatele stavby 
Realizace staveb Transformace ÚSPMp Těchobuz III. dle prováděcí dokumentace 
Stavební práce 
Podlimitní
Veřejný zadavatel

27 143 015,00 Kč

0,00
0,00
01. 08. 2013
31. 12. 2013 

Předmětem veřejné zakázky je realizace rekonstrukce a výstavby objektů Transformace ÚSPMP Těchobuz III. dle prováděcí projektové dokumentace. Součástí veřejné zakázky je zajištění publicity v době provádění rekonstrukce i zhotovení a umístění trvalé informační desky splňující požadavky publicity. Po vydání kolaudačních souhlasů budou splněny úkoly transformace, t.j. budou rekonstruovány objekty s domácnostmi rodinného typu pro osoby se zdravotním postižením (domácnost max pro 6 osob).


	Výběrová/zadávací řízení

	Pořadové číslo VŘ:

Stav VŘ:

Název VŘ:

Předmět VŘ (popis):

Druh předmětu VŘ:

Postup při výběru dodavatele:

Specifikace druhu zadavatele:

Předpokládaná hodnota v Kč (bez DPH):

Nasmlouvaná cena (v Kč):

Smluvní částka na způsobilé výdaje (v Kč):

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Popis:

Byl podepsán dodatek s dodavatelem?

Datum podpisu dodatku:

Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku v Kč bez DPH:

Popis změn řešených dodavatelem:


	005
Výběrové řízení plánováno 
Výběrové řízení na koordinátora BOZP
Zajištění dodržování platné legislativy BOZP v době výstavby jednotlivých objektů dle zákona 
Služby 
Veřejná zakázka malého rozsahu 

Veřejný zadavatel

250 000 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč 
01. 08. 2013 
31. 12. 2013
Předmětem veřejné zakázky je zajištění dodržování platné legislativy BOZP v době rekonstrukce a výstavby jednotlivých objektů dle platných zákonů.


	Výběrová/zadávací řízení

	Pořadové číslo VŘ:

Stav VŘ:

Název VŘ:

Předmět VŘ (popis):

Druh předmětu VŘ:

Postup při výběru dodavatele:

Specifikace druhu zadavatele:

Předpokládaná hodnota v Kč (bez DPH):

Nasmlouvaná cena (v Kč):

Smluvní částka na způsobilé výdaje (v Kč):

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Popis:

Byl podepsán dodatek s dodavatelem?

Datum podpisu dodatku:

Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku v Kč bez DPH:

Popis změn řešených dodavatelem:


	006
Výběrové řízení plánováno 
Výběrové řízení na TDS 
Zajištění povinné kontroly průběhu rekonstrukce a výstavby 
Služby 
Podlimitní
Veřejný zadavatel

1 100 000,00 Kč

0,00
0,00
01. 08. 2013 
31. 12. 2013 
Předmětem veřejné zakázky je zajistit povinnou kontrolu průběhu rekonstrukce a výstavby s ohledem na kvalitu a správnost zhotovitelem prováděných prací v souladu se zákonem 266/2008.


	Výběrová/zadávací řízení

	Pořadové číslo VŘ:

Stav VŘ:

Název VŘ:

Předmět VŘ (popis):

Druh předmětu VŘ:

Postup při výběru dodavatele:

Specifikace druhu zadavatele:

Předpokládaná hodnota v Kč (bez DPH):

Nasmlouvaná cena (v Kč):

Smluvní částka na způsobilé výdaje (v Kč):

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Popis:

Byl podepsán dodatek s dodavatelem?

Datum podpisu dodatku:

Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku v Kč bez DPH:

Popis změn řešených dodavatelem:


	007
Výběrové plánováno
Výběrové řízení na nábytek a kancelářské vybavení 
Dodání movitého vybavení pro projekt 
Dodávky

Veřejná zakázka malého rozsahu 

Veřejný zadavatel

597 000,00 Kč

0,00

0,00

01. 09. 2014 

31. 03. 2015
V průběhu 3. etapy projektu bude vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele movitého vybavení transformovaného bydlení (postele, židle, stoly, nábytek do společného obývacího prostoru, apod.) a kancelářského vybavení pro personál do místností pro pracovníky v transformovaném bydlení, jedná se o kancelářské stoly, židle, skříně apod., které doplní vybavení, které nebylo možné použít z předchozího ústavního zařízení z důvodu opotřebovanosti.


	Výběrová/zadávací řízení

	Pořadové číslo VŘ:

Stav VŘ:

Název VŘ:

Předmět VŘ (popis):

Druh předmětu VŘ:

Postup při výběru dodavatele:

Specifikace druhu zadavatele:

Předpokládaná hodnota v Kč (bez DPH):

Nasmlouvaná cena (v Kč):

Smluvní částka na způsobilé výdaje (v Kč):

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Popis:

Byl podepsán dodatek s dodavatelem?

Datum podpisu dodatku:

Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku v Kč bez DPH:

Popis změn řešených dodavatelem:


	008
Výběrové plánováno
Výběrové řízení na elektrické spotřebiče, strojní zařízení a další příslušenství 
Dodání elektrických spotřebičů, strojního zařízení a dalšího příslušenství pro projekt 
Dodávky

Veřejná zakázka malého rozsahu 

Veřejný zadavatel

254 000,00 Kč

0,00

0,00

01. 09. 2014 

31. 03. 2015
V průběhu 3. etapy projektu bude vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele elektroniky pro transformované bydlení (jedná se o spotřebiče potřebné pro běžný život, které nebudou součástí stavby). Toto vybavení doplní vybavení, které nebylo možné použít z předchozího ústavního zařízení z důvodu dožilého stavu. Dále dojde k doplnění elektroniky pro personál v transformovaných bydleních.


	Výběrová/zadávací řízení

	Pořadové číslo VŘ:

Stav VŘ:

Název VŘ:

Předmět VŘ (popis):

Druh předmětu VŘ:

Postup při výběru dodavatele:

Specifikace druhu zadavatele:

Předpokládaná hodnota v Kč (bez DPH):

Nasmlouvaná cena (v Kč):

Smluvní částka na způsobilé výdaje (v Kč):

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Popis:

Byl podepsán dodatek s dodavatelem?

Datum podpisu dodatku:

Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku v Kč bez DPH:

Popis změn řešených dodavatelem:


	009
Výběrové řízení probíhá
Výběrové řízení na informační technologie 
Dodání informačních technologií pro projekt 
Dodávky

Veřejná zakázka malého rozsahu 

Veřejný zadavatel

83 500,00 Kč

0,00

0,00

01. 08. 2014 

31. 03. 2015
V průběhu 3. etapy projektu bude vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele informačních technologií pro personál v transformovaném bydlení, které doplní vybavení, jež nebylo možné použít z předchozího ústavního zařízení z důvodu dožilého stavu a nekompatibility. Jedná se především o počítače, kopírky, tiskárny a další příslušenství pro pracovníky.


	Výběrová/zadávací řízení

	Pořadové číslo VŘ:

Stav VŘ:

Název VŘ:

Předmět VŘ (popis):

Druh předmětu VŘ:

Postup při výběru dodavatele:

Specifikace druhu zadavatele:

Předpokládaná hodnota v Kč (bez DPH):

Nasmlouvaná cena (v Kč):

Smluvní částka na způsobilé výdaje (v Kč):

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Popis:

Byl podepsán dodatek s dodavatelem?

Datum podpisu dodatku:

Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku v Kč bez DPH:

Popis změn řešených dodavatelem:


	010
Výběrové řízení plánováno
Výběrové řízení na jiné formy publicity

Zajištění publicity projektu jinou než povinnou formou 
Služby

Veřejná zakázka malého rozsahu 

Veřejný zadavatel

50 000,00 Kč

0,00

0,00

15. 01. 2013 

31. 12. 2014

Předmětem veřejné zakázky je zajištění publicity projektu jinou než povinnou formou, tak aby byla problematika "Transformace" financované z IOP přiblížena širší veřejnosti.


	Výběrová/zadávací řízení

	Pořadové číslo VŘ:

Stav VŘ:

Název VŘ:

Předmět VŘ (popis):

Druh předmětu VŘ:

Postup při výběru dodavatele:

Specifikace druhu zadavatele:

Předpokládaná hodnota v Kč (bez DPH):

Nasmlouvaná cena (v Kč):

Smluvní částka na způsobilé výdaje (v Kč):

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Popis:

Byl podepsán dodatek s dodavatelem?

Datum podpisu dodatku:

Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku v Kč bez DPH:

Popis změn řešených dodavatelem:


	011
Výběrové řízení ukončeno 
Vypracování znaleckých posudků na odkup pozemků a staveb 
Služby

Veřejná zakázka malého rozsahu 

Veřejný zadavatel

3 000,00 Kč

3 000,00 Kč

3 000,00 Kč
02. 01. 2013
11. 01. 2013
Kraj Vysočina provede průzkum trhu, na jehož základě osloví tři dodavatele, případně pořídí vhodné dokumenty z webových stránek dodavatelů, které budou obsahovat cenovou nabídku služeb a na jednání o výběru dodavatele se rozhodne o zahájení spolupráce s nejvhodnějším dodavatelem nabízejícím nejmenší cenu.


	Dodavatel VŘ

	Český dodavatel s IČ:

IČ:

DIČ:

Název dodavatele:

Hospodářsko-právní forma dodavatele:

Český dodavatel bez IČ:

Rodné číslo:

Název dodavatele:

Zahraniční dodavatel:

Stát dodavatele:

IČ:

Název dodavatele:

Hospodářsko-právní forma dodavatele:
	49004972
Petr Kučera



	Přílohy

	Číslo přílohy:

Název přílohy:

Počet listů:

Počet vyhotovení:

Doložena/Nedoložena:

Datum schválení:

Příloha:

Popis:
	 1

Čestné prohlášení

1

1

Doložena


� Hodnota indikátoru dosažená k poslednímu dni období, za které je předkládáno toto hlášení o pokroku. Jedná se o kumulativní údaj za období od zahájení realizace projektu. 
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