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Počet stran: 1

Oznámení příjemce o změnách č. XXII 
v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz I.
	Název příjemce:                                          Kraj Vysočina
Žižkova 57
587 33 Jihlava

IČ: 70890749
	Registrační číslo žádosti: CZ.1.06/3.1.00/07.08133
Pracoviště CRR: 

Pobočka pro NUTS II Jihovýchod

Novobranská 526/14, 602 00 Brno

	Plánované změny v projektu:
1. Změna rozpočtu v souvislosti s ukončením výběrových řízení na nábytek, elektro a ICT

	Zdůvodnění změn:  
1. Dne 29. 8. 2014 byly podepsány smlouvy po ukončení výběrových řízení 007 VŘ na nábytek a kancelářské vybavení a 009 VŘ na ICT. Dne 16. 9. 2014 bylo ukončeno také VŘ na el. spotřebiče, strojní zařízení a další příslušenství. Změna rozpočtu po podepsání smluv vypadá takto:
a. 007 VŘ na nábytek a kancelářské vybavení – původně v rozpočtu bylo 274 000 Kč bez DPH (331 540 Kč s DPH), po vysoutěžení – firma Profil nábytek je cena 244 825 Kč bez DPH (296 238,25 Kč s DPH). Rozpočet snižujeme o 29 175 Kč bez DPH (35 301,75 Kč s DPH).
b. 008 VŘ na el. spotřebiče, strojní zařízení a další příslušenství – původně bylo v rozpočtu 241 500 Kč bez DPH (292 215 Kč s DPH), po ukončení VŘ (firmy Burian a Elektropoint) je cena 224 809,07 Kč bez DPH (272 019 Kč s DPH). Snížení rozpočtu o 16 690,93 Kč bez DPH (20 196,03 Kč s DPH).
c. 009 VŘ na ICT – původně v rozpočtu 61 500 Kč bez DPH (74 415 Kč s DPH), po uzavření smlouvy s firmou Patrik Ritter 69 450 Kč bez DPH (84 034,50 Kč s DPH). O částku 7 950 Kč bez DPH (9 619,5 Kč s DPH) navyšujeme rozpočet projektu. Tato částka je pro projekt nezpůsobilá.

	Seznam přiložených dokumentů:
1. Dílčí změny v projektové žádosti


	Datum: 
	Příjemce (jméno a podpis): MUDr. Jiří Běhounek


	Datum doručení na příslušné pracoviště CRR:
	Převzal (jméno a podpis):
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