RK-31-2014-36
Podstatná změna č. XIX v projektu Transformace ÚSP Jinošov II. 
pro: jednání rady kraje č. 31/2014 dne 21. 10. 2014
zpracoval: R. Sýkora, E. Komínková, S. Munduch
předkládá: V. Švarcová

Popis problému:
Kraj Vysočina podal dne 22. 12. 2011 do Integrovaného operačního programu projekt „Transformace ÚSP Jinošov II.“ pod  registračním  č. CZ.1.06/3.1.00/07.08082. Tento projekt je navazující na projekty Transformace ÚSP Jinošov I. a III. a jeho cílem je vytvořit 5 skupinových domácností o max. počtu 6 osob na domácnost prostřednictvím výstavby 1 objektu v Jaroměřicích na Rokytnou, 2 objektů v Pucově a 2 objektů v Okříškách s kapacitou 30 lůžek pro uživatele s mentálním a kombinovaným postižením (pro 29 stávajících uživatelů a 1 lůžko pro odlehčovací službu). V rámci příprav realizace tohoto záměru již byl Usnesením 0888/19/2011/RK dne 31. 5. 2011 schválen Transformační plán Domova bez zámku, příspěvkové organizace a dne 23. 6. 2011 byl schválen hodnotící komisí MPSV. Usnesením 0245/03/2011/ZK dne 10. 5. 2011 zastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo předfinancování přípravné fáze projektu a jeho realizaci do doby, než budou poskytnuty finanční prostředky z IOP. Rada kraje v rámci projektu schválila podstatné změny projektu č. I – XIX., které se týkaly především změn v rozpočtu, v nákupu nemovitostí, ve veřejných zakázkách a v projektovém týmu. 
Dne 31. 10. 2014 je plánováno dokončení stavebních prací na objektech Pucov 1, Pucov 2 a Jaroměřice nad Rokytnou. V průběhu dokončovacích prací vyvstala potřeba realizace více a méně prací, které nebylo možno dopředu předvídat. Tato skutečnost byla konzultována s pracovníky MPSV a CRR, následně došlo k uzavření dodatku s dodavatelem stavebních prací. Vzhledem k tomu, že lze více práce kompenzovat méně pracemi, dochází k poklesu celkového rozpočtu projektu.
Návrh řešení, zdůvodnění:

Navrhujeme radě kraje vzít na vědomí informaci o změnách v projektu dle materiálu 
RK-31-2014-36, př. 1, RK-31-2014-36, př. 2, RK-31-2014-36, př. 3, RK-31-2014-36, př. 4, RK-31-2014-36, př. 5 a uložit odborům majetkovému a sociálních věcí zpracovat tyto změny dle požadavků Integrovaného operačního programu.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení:

Rada kraje

bere na vědomí

informaci o změnách v projektu dle materiálů RK-31-2014-36, př. 1, RK-31-2014-36, př. 2, RK-31-2014-36, př. 3, RK-31-2014-36, př. 4, RK-31-2014-36, př. 5;
ukládá

odborům majetkovému a sociálních věcí zpracovat tyto změny dle požadavků Integrovaného operačního programu.

odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor majetkový

termín: 15. 5. 2015
počet stran: 1


počet příloh: 5
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