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Veřejná zakázka:

II/150 Ledeč nad Sázavou – zkapacitnění komunikace 
Zadavatel:

 
 
Kraj Vysočina
Sídlem: 

      
 
Žižkova 1882/57, Jihlava, PSČ: 58733
IČO: 


      
 
70890749
Zastoupený: 

     
 
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem 

Předmět veřejné zakázky:

veřejná zakázka na stavební práce
Druh zadávacího řízení:

otevřené řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb.
Limit veřejné zakázky: 

podlimitní
Evidenční číslo VVZ:

492334
R O Z H O D N U T Í

zadavatele o zrušení zadávacího řízení

Na základě  ust § 84 odst. 2, písm. e) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), rozhoduji o zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky II/150 Ledeč nad Sázavou – zkapacitnění komunikace a zároveň ukládám Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina odeslat písemné oznámení o zrušení zadávacího řízení všem známým uchazečům a odeslat oznámení o zrušení zadávacího řízení k uveřejnění ve lhůtě stanovené zákonem. 

Odůvodnění:
Zadavatel dne 26. 11. 2014 prostřednictvím odeslání oznámení do Věstníku veřejných zakázek zahájil zadávací řízení veřejné zakázky na stavební práce II/150 Ledeč nad Sázavou – zkapacitnění komunikace. V průběhu zadávacího řízení byla zjištěna existence skutečností hodných zvláštního zřetele, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval. Těmito důvody je záměr Správy železniční dopravní cesty, státní organizace (dále jen SŽDC), který jako majetkový správce železničního mostu nacházejícího se v místě křížení silnice II/150 s železniční tratí Světlá – Kácov (žel. km 33,178), plánuje přestavbu dotčeného železničního mostu. Informaci o připravované investiční akci obdržel zadavatel prostřednictvím písemného oznámení SŽDC ze dne 9. 2. 2015. 
Dle popsaného záměru budou stavební úpravy spočívat ve změně rozpětí mostu, přičemž prováděné stavební úpravy zcela jistě vyvolají zásah do stávající komunikace pod mostem. S ohledem na skutečnost, že významnou a neoddělitelnou součástí zrušené zakázky II/150 Ledeč nad Sázavou – zkapacitnění komunikace je snížení nivelety komunikace pod železničním mostem a rozšíření vozovky v místě tohoto mostu, není za stávající situace zadavatel schopen realizovat stavbu v rozsahu předmětu plnění zadávané veřejné zakázky. Zadavateli by dokončením zakázky v rozsahu předpokládaném zadávací dokumentací vznikla škoda ve výši investičních nákladů spojených s financováním dotčené veřejné zakázky. 
V době přípravy, jakož i zadávacího procesu veřejné zakázky, disponoval zadavatel souhlasným vyjádřením SŽDC k projektové dokumentaci ze dne 4. 3. 2013, které neobsahovalo žádné indicie, na základě kterých by bylo možno odvodit nemožnost budoucí realizace liniové stavby. Popsané okolnosti hodné zvláštního zřetele se tedy vyskytly až v průběhu zadávacího řízení a tyto okolnosti nelze objektivně vyřešit přijetím žádného relevantního opatření k nápravě.
S ohledem na výše uvedené nezbylo zadavateli než postupovat v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. e) zákona a rozhodnout o zrušení zadávacího řízení, neboť v jeho průběhu se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze na zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval. 

V Jihlavě dne 17. 2. 2015
……………………………
MUDr. Jiří Běhounek
hejtman 
tel.: 564 602 125, fax: 564 602 421, e-mail: posta@kr-vysocina.cz, Internet: www.kr-vysocina.cz
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