RK-16-2015-66
Podstatná změna XIV. v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz III.
pro: jednání rady kraje č. 16/2015 dne 19. 5. 2015
zpracoval: R. Sýkora, J. Matýsová
předkládá: V. Švarcová

Popis problému:
Kraj Vysočina podal dne 21. 12. 2012 do Integrovaného operačního programu projekt „Transformace Ústavu sociální péče pro mentálně postižené Těchobuz III“. Tento projekt  pod  registračním  č. CZ.1.06/3.1.00/07.08558 navazuje na projekty Transformace ÚSPMP Těchobuz I. a II. Jeho cílem je vytvořit 4 skupinové domácností o max. počtu 6 osob na domácnost a objekt s prostory pro denní program, prostřednictvím výstavby objektů v Novém Rychnově, Počátkách a Pelhřimově (lokalita Starý Pelhřimov) s celkovou kapacitou 24 uživatelů. 
Předmětem oznámení o změně je posílení personálního zajištění projektu (tato změna nemá vliv na předpokládanou výši mzdových výdajů projektu). Další změnou je přesun jedné položky rozpočtu projektu z řádku 6019 do řádku 6096 a změna předpokládaného data ukončení výběrových řízení na vybavení a publicitu. Ta měla být původně ukončena k 31. 5. 2015, ale z důvodu náročnosti přípravy zadávací dokumentace prodlužujeme datum jejich ukončení k 15. 6. 2015. Jedná se o výběrové řízení na nábytek, elektrické spotřebiče, informační technologie a VŘ na zajištění jiné formy publicity. 
Nejzásadnější změnou je přidání monitorovacího indikátoru a navýšení plánované kapacity registrovaných služeb. V rámci projektu byly plánovány sociální služby Domov pro osoby se zdravotním postižením v Počátkách a Starém Pelhřimově (s kapacitou 6 a 6 osob), Chráněné bydlení v Počátkách a Novém Rychnově (kapacita 6 a 6 osob) a prostor pro denní aktivity Počátky (pro 6 klientů z DOZP Počátky). Prostory tohoto objektu budou nově využívány nad rámec denních aktivit i pro ambulantní sociální službu denní stacionář, která bude otevřena nejen pro stávající klienty, ale i pro zájemce z řad veřejnosti. Denní stacionář v Počátkách bude mít kapacitu 6 osob. 

Změna v projektu je blíže popsána v příloze RK-16-2015-66, př. 1 (Oznámení příjemce o změnách v projektu).
Návrh řešení, zdůvodnění:

Navrhujeme radě kraje schválit oznámení dle materiálu RK-16-2015-66, př. 1 a uložit odboru sociálních věcí postupovat podle materiálu RK-16-2015-66, př. 1 a zapracovat toto Oznámení do příloh dle požadavků MPSV ČR.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálu RK-16-2015-66, př. 1;
ukládá

odboru sociálních věcí postupovat dle materiálu RK-16-2015-66, př. 1 a zapracovat jej do příloh požadovaných MPSV.

odpovědnost: odbor sociálních věcí

termín: 31. 5. 2015
počet stran: 1


počet příloh: 1
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