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RK-19-2015-68, př. 1

Počet stran: 2
Oznámení příjemce o změnách č. XV.
v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz III.
	Název příjemce:                                          Kraj Vysočina
Žižkova 57
587 33 Jihlava

IČ: 70890749

	Registrační číslo žádosti: CZ.1.06/3.1.00/07.08558
Pracoviště CRR: 

Pobočka pro NUTS II Jihovýchod

Novobranská 526/14, 602 00 Brno

	Plánované změny v projektu:
Změna rozpočtu v souvislosti s uzavřením dodatků smluv o dílo na stavební práce


	Zdůvodnění změn:
Předmětem oznámení je změna rozpočtu v souvislosti s uzavřením dodatků smluv o dílo na stavební práce. Dodatky se uzavíraly na základě kontroly projektové dokumentace, kde bylo zjištěno, že některé položky byly v projektové dokumentaci 2x, tzn. jedná se o méněpráce. U objektu v Novém Rychnově jsou předmětem také vícepráce, které se týkaly odstranění kořenů po vykácených stromech. Vícepráce ve Starém Pelhřimově se týkají vybudování elektroměrového pilíře a zámečnických konstrukcí.
a. Smlouva o dílo Počátky 
· původní cena 19 142 535,00 Kč bez DPH (22 342 316,84 Kč s DPH)
· méněpráce 19 926,59 Kč bez DPH (23 285,89 Kč s DPH)

· cena celkem po uzavření dodatku 19 122 608,41 Kč bez DPH (22 319 030,95 Kč s DPH).

b. Smlouva o dílo Nový Rychnov 
· původní cena 5 972 609,43 Kč bez DPH (6 868 500,84 Kč s DPH)
· vícepráce 91 763,36 Kč bez DPH (105 527,96 Kč s DPH)
· méněpráce 9 462,75 Kč bez DPH (10 882,25 Kč s DPH)

· cena celkem po uzavření dodatku 6 054 910,04 Kč bez DPH (6 963 146,55 Kč s DPH).

c. Smlouva o dílo Starý Pelhřimov
· původní cena 6 987 522,65 Kč bez DPH (8 035 651,05 Kč s DPH)
· vícepráce 17 850,00 Kč bez DPH (20 527,50 Kč s DPH)
· méněpráce 11 333,00 Kč bez DPH (13 032,95 Kč s DPH)

· cena celkem po uzavření dodatku 6 994 039,65 Kč bez DPH (8 043 145,55 Kč s DPH).

Změna navyšuje celkový rozpočet projektu (na řádku 6090) o 68 891,05 Kč bez DPH (78 854,37 Kč s DPH). 

	Seznam přiložených dokumentů:
1. Dílčí změny v projektové žádosti
2. Dodatek smlouvy o dílo Počátky
3. Dodatek smlouvy o dílo Nový Rychnov

4. Dodatek smlouvy o dílo Starý Pelhřimov



	Datum: 
	Příjemce (jméno a podpis): MUDr. Jiří Běhounek


	Datum doručení na příslušné pracoviště CRR:
	Převzal (jméno a podpis):
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