RK-24-2015-53
Podstatná změna XX. projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz II.
pro: jednání rady kraje č. 24/2015 dne 11. 8. 2015
zpracoval: R. Sýkora, M. Fejt
předkládá: V. Švarcová

Popis problému:
Kraj Vysočina podal dne 15. 2. 2013 do Integrovaného operačního programu projekt „Transformace ÚSPMP Těchobuz II“. Tento projekt pod registračním číslem CZ.1.06/3.1.00/07.08699 navazuje na projekty ÚSPMP Těchobuz I a III. Jeho cílem je vytvořit 4 skupinové domácnosti v Horní Cerekvi a Humpolci s celkovou kapacitou
24 uživatelů (o max. počtu 6 osob na domácnost), zázemí pro management a zázemí 
pro ambulantní služby, prostřednictvím rekonstrukce objektů v Pelhřimově.

Změnou upravujeme dle skutečného čerpání rozpočet projektu na ř. 6019, zejména v souvislosti s ukončenou činností autorského dozoru staveb. Podobně snižujeme rozpočet ř. 6014 nákladů na inženýrské činnosti projektu. Změnou dále upravujeme rozpočet projektu na ř. 5112 a 6114 po ukončení výběrových řízení na vybavení VŘ009, VŘ011 a VŘ012 (informační technologie, keramická pec, relaxační vana). Rozpočet ř. 5050 po ukončeném VŘ010 na zajištění jiných forem publicity projektu zůstává nezměněn. Poslední řešenou změnou je zapojení dalšího projektového a finančního manažera projektu v rozsahu plného úvazku. Tím se stává Ing. Luděk Weber.

Změny projektu jsou podrobněji popsány v materiálu RK-24-2015-53, př. 1 (Oznámení příjemce o změnách v projektu).
Návrh řešení, zdůvodnění:

Navrhujeme radě kraje schválit oznámení dle materiálu RK-24-2015-53, př. 1 a uložit odboru sociálních věcí postupovat podle materiálu RK-24-2015-53, př. 1 a zapracovat toto Oznámení do příloh dle požadavků MPSV ČR.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálu RK-24-2015-53, př. 1;
ukládá

odboru sociálních věcí postupovat dle materiálu RK-24-2015-53, př. 1 a zapracovat jej do příloh požadovaných MPSV.

odpovědnost: odbor sociálních věcí

termín: 14. 8. 2015
počet stran: 1


počet příloh: 1
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