RK-35-2015-55
Fond Vysočiny – dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID FV01188.0030
pro: jednání rady kraje č. 35/2015 dne 24. 11. 2015
zpracoval(a): P. Stejskal
předkládá: L. Seidl

Popis problému:

Jedná se o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na projekt „Oprava babické lávky – cyklotrasa č. 19“.

V rámci grantového programu „Cyklodoprava a cykloturistika 2015“ byla poskytnuta obci Okrouhlice, Okrouhlice 186, 582 31 Okrouhlice (dále jen „příjemce“) dotace ve výši 109 518 Kč na zpracování projektové dokumentace „Oprava babické lávky – cyklotrasa č. 19“. Dle příslušné smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené mezi příjemcem a Krajem Vysočina je termín ukončení realizace projektu do 31. 10. 2015 a termín odevzdání Závěrečné zprávy a vyúčtování do 30. 11. 2015 (smlouva je obsahem materiálu 
RK-35-2015-55, př. 1).

Dne 30. 10. 2015 obdržel odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu písemnou žádost příjemce o prodloužení doby realizace projektu do 31. 12. 2015 a odevzdání Závěrečné zprávy a vyúčtování do 31. 1. 2016. Tato žádost je obsahem materiálu 
RK-35-2015-55, př. 2. 

Návrh řešení, zdůvodnění:

Po posouzení žádosti navrhuje odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje uzavřít s příjemcem Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace FV01188.0030 dle materiálu RK-35-2015-55, př. 3. Příjemce podal žádost řádně před ukončením doby realizace projektu včetně relevantního odůvodnění. Jedná se o zpracovanou a předanou projektovou dokumentaci řádně v termínu dle Čl. 7 odst. 1 smlouvy. Ze strany zpracovatele projektové dokumentace nebyla předána faktura za dílo v požadovaném termínu a příjemce tak nebyl schopen naplnit podmínky smlouvy Čl. 7 odst. 3 smlouvy.
Stanoviska:

ORR souhlasí s prodloužením termínu realizace projektu.

Návrh usnesení:

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace FV01188.0030 dle materiálu RK-35-2015-55, př. 3.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 15. 12. 2015
počet stran: 1


počet příloh: 3
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