RK-02-2016-46
Fond Vysočiny: Informační a komunikační technologie 2014 – žádost o změnu v projektu
pro: jednání rady kraje č. 2/2016 dne 12. 1. 2016
zpracovala: K. Jiráková
předkládá: P. Pavlinec

Popis problému:

Usnesením č. 0273/04/2014/ZK bylo rozhodnuto o podpoře projektů předložených v rámci grantového programu Informační a komunikační technologie 2014. Jedním ze schválených projektů byl projekt obce Číměř, evidenční číslo FV00871.0006 - „Zkvalitnění infrastruktury ICT v obci Číměř“. Smlouva o poskytnutí dotace byla podepsána 25. 8. 2014. Ke smlouvě byl uzavřen dodatek č. 1 ze dne 27. 7. 2015 (obojí viz příloha č. RK-08-2015-46, př. 3).
Paní starostka obce Číměř Lenka Hůlková se opět obrátila na Kraj Vysočina se žádostí o změnu projektu, spočívající v dalším prodloužení termínu realizace projektu do 31. 5. 2016, a to z důvodů uvedených v materiálu RK-02-2016-46, př. 1). Tato změna, která je vyvolána objektivními problémy způsobenými při realizaci akce páteřní optické sítě Mikroregionu Horácko, by nijak neovlivnila hodnocení projektu. Projekt páteřní optické sítě Mikroregionu Horácko, který měl být financován z ROP, byl pozastaven ve fázi platného územního rozhodnutí a kompletní projektové dokumentace. Nyní se projednává možnost dokončení projektu v rámci programu OP PIK – Vysokorychlostní internet. 
Projekt je zaevidován v systému eDotace – ID FV00871.0006.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Žádost o prodloužení termínu realizace projektu byla zaslána řádně před termínem pro realizaci projektů z uvedeného grantového programu, proto odbor informatiky navrhuje vyhovět žádosti a uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu
RK-02-2016-46, př. 2.
Stanoviska:

Oddělení právní a KŽÚ nemá k návrhu usnesení připomínky.

Odbor regionálního rozvoje nemá k návrhu usnesení připomínky.
Návrh usnesení:

Rada kraje

doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-02-2016-46, př. 2.
odpovědnost: odbor informatiky

termín: 28. 2. 2016
počet stran: 1


počet příloh: 3
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