RK-15-2016-14
Veřejná zakázka na stavební práce: II/602 Olešná - průtah
pro: jednání rady kraje č. 15/2016 dne 26. 4. 2016
zpracoval: P. Hamáček, T. Pípal
předkládá: H. Strnadová

Popis problému:

Jedná se o zadání veřejné zakázky na stavební práce „II/602 Olešná - průtah“. Zakázka bude zadána jako podlimitní otevřené řízení zahájené odesláním Oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění do Věstníku veřejných zakázek. Oznámení o zahájení zadávacího řízení a základní údaje zadávací dokumentace dotčené veřejné zakázky jsou obsaženy v materiálu  RK-15-2016-14, př. 1. Zadavatel za účelem posouzení a hodnocení nabídek jmenuje členy a náhradníky za členy komise pro otevírání obálek, resp. hodnotící komise. Spolufinancování plnění veřejné zakázky je předpokládáno z prostředků Integrovaného regionálního operačního programu. 
V průběhu přípravy stavby II/602 Olešná – průtah (zahájení přípravy v roce 2012) byla řešena i součinnost obce jako investora souvisejících stavebních objektů tj. rekonstrukce chodníků, vybudování veřejného osvětlení. V průběhu přípravy stavby obec upozornila na chystanou rekonstrukci – vybudování nové oddělené splaškové kanalizace a ČOV v obci Olešná. V průběhu přípravy stavby proběhlo několik jednání, jejichž předmětem byla i součinnost a koordinace přípravy stavby a stavebních prací kraje a obce. Z jednotlivých jednání je v současné době známo, že provádění kanalizace v souběhu se silnicí II/602 bude znamenat zásah do této komunikace. S ohledem na umístění původní kanalizace a vedení stávajících inženýrských sítí nelze novou oddělenou splaškovou kanalizaci uložit mimo silnici II/602. Z jednání, která do dnešního dne proběhla, vyplývá, že obec není připravena na realizaci rekonstrukce kanalizace v roce 2016. Realizace kanalizace po provedení rekonstrukce silnice II/602 bude v období udržitelnosti projektu znamenat zásah do stavby realizované z prostředků Evropské unie. Stručný popis obsahu jednotlivých jednání vč. celých textů jednotlivých zápisů a záznamů je přílohou materiálu RK-15-2016-14, př. 4. 
Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje:
· rozhodnout o způsobu zadání veřejné zakázky na stavební práce „II/602 Olešná - průtah“ formou otevřeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, v souladu s Oznámením o zahájení zadávacího řízení dle materiálu RK-15-2016-14, př. 1; 
· jmenovat komisi pro otevírání obálek dle materiálu RK-15-2016-14, př. 2;
· jmenovat hodnotící komisi veřejné zakázky, která bude současně plnit funkci komise pro posouzení kvalifikace, ve složení dle doplněného materiálu RK-15-2016-14, př. 3. Rada kraje jmenovitě určí členy Zastupitelstva Kraje Vysočina a jejich náhradníky,

· uložit Odboru dopravy a silničního hospodářství realizaci veřejné zakázky dle předloženého harmonogramu 

K zadání veřejných zakázek odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje termíny a kritéria:

· odeslání Oznámení o zahájení zadávacího řízení do Věstníku veřejných zakázek – uveřejnění veřejné zakázky – do 29. 4. 2016
· konec lhůty pro podávání nabídek a otevírání obálek – 23. 5. 2016 

· způsob hodnocení nabídek - nejnižší nabídková cena 

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje
zahájit zadávací řízení veřejné zakázky na stavební práce „II/602 Olešná - průtah“ formou otevřeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, v souladu s Oznámením o zahájení zadávacího řízení dle materiálu 
RK-15-2016-14, př. 1;
jmenuje

· komisi pro otevírání obálek dle materiálu RK-15-2016-14, př. 2;

· hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-15-2016-14, př. 3;
stanoví,
že hodnotící komise je oprávněna k posouzení kvalifikace dotčené zakázky;
ukládá 

Odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky na „II/602 Olešná - průtah“ dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených v Oznámení o zahájení zadávacího veřejné zakázky na stavební práce dle materiálu RK-15-2016-14, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 7. 2016
počet stran: 2


počet příloh: 5
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