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DOHODA O NAROVNÁNÍ
dle § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.
Kraj Vysočina

Se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava

zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje, k podpisu smlouvy pověřen Ing. Libor Joukl, náměstek hejtmana pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství 
IČO: 70890749

(dále jen „Kraj“)

a
COLAS CZ, a.s. 

se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9 

IČO: 261 77 005 

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556 

zastoupená: Michalem Altrichterem, ředitelem oblasti Jih, (na základě plné moci)

(dále také „Společnost“) 

(dále jen „Společnost“)

(společně dále také „účastníci dohody“)

1. Úvodní ustanovení

1.1 Společnost (jako zhotovitel) a Kraj (jako objednatel) spolu dne 8. 10. 2007 uzavřely smlouvu o dílo ve znění pozdějších dodatků k realizaci stavby s názvem II/353 Bohdalov – obchvat (dále jen „dílo“) na základě příslušného zadávacího řízení v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. Dílo bylo provedeno a zaplaceno. 

1.2 Na díle se vyskytují vady (trhliny a deformace). 

1.3 Shora uvedené strany konstatují, že mezi nimi došlo ke sporu, co je příčinou existujících vad na díle. 

1.4  Byly vypracovány odborné posudky Kraj (M. Beck – TPA ČR: Posouzení stavu konstrukce vozovky a stanovení možných příčin porušení - srpen 2014, J. Kudrna – VUT FAST: Doplnění diagnostického průzkumu pro návrh opravy reklamace vad stavby II/353 Bohdalov – obchvat – květen 2015) a Společnost (V. Neuvirt – Viakontrol: Posouzení silnice II/353 v úseku Bohdalov obchvat – říjen 2015)
1.5 Ze zpracovaných posudků nevyplynulo, čím byly poruchy jednoznačně způsobeny. Strany se shodly, že problém nemá jedinou příčinu, ale jde o několik příčin se vzájemným spolupůsobením i s ohledem na schválení podmínečně vhodné zeminy do násypů. Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na spolufinancování odstranění vad díla, jak je níže uvedeno.

2 Předmět dohody

Shora uvedené strany se dohodly na narovnání sporných práv a povinností uvedených výše pod bodem (1.3) takto: 

· Společnost provede opravu díla dle návrhu Centrum AdMaS (Pokročilé stavební materiály, konstrukce a technologie) při Vysokém učení technickém v Brně, Fakultě stavební zpracovaného dne 30. 5. 2015 prof. Ing. Janem Kudrnou, CSc. v rámci dokumentu s názvem Doplnění diagnostického průzkumu pro návrh opravy reklamace vad stavby II/353 Bohdalov – obchvat, Zpráva pro Kraj Vysočina. Konkrétně bude provedena oprava dle varianty označené B1, tj. místo celoplošné obrusné vrstvy ACO 11+, PmB, 40 mm se položí BBTM 8A, CRmB 30 mm. 
· Strany se dohodly, že Kraj uhradí asfaltové vrstvy včetně příslušenství komunikace a Společnost podkladní vrstvy a zbylé stavební práce.
· Soupis prací a cen je dle cenové nabídky „ Stavba AdMaSB1K – Kraj – II/353 Bohdalov – obchvat REKLAMACE – varianta AdMaSB1“, viz příloha.
· Práce proběhnou v termínu od 6. 6. 2016 do 6. 7. 2016. Sjednaný termín realizace nepočítá s event. nepříznivými klimatickými podmínkami nebo komplikacemi s dopravně inženýrskými opatřeními. 

· Společnost poskytne na provedené práce záruku v délce 2,5 roku. 
· Smluvní strany sjednaly úhradu provedených prací Společností ve výši 5 983 506 Kč bez DPH (slovy: pětmiliónudevětsetosmdesáttřitisícpětsetšet korun českých bez DPH), K této částce bude připočtena aktuálně platná sazba DPH. Po provedení prací a jejich protokolárním předání, ke kterému bude doložen soupis skutečně provedených prací a zaměření, uhradí Kraj Společností předloženou fakturu se splatností 30 dnů ode dne doručení.  
· Kraj poskytne Společnosti při plnění jejich závazků z tohoto narovnání plnou součinnost. 

3 Závěrečná ustanovení

3.1 Tato dohoda o narovnání se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních každé s platností originálu, z nichž 2 vyhotovení obdrží Společnost a 2 vyhotovení obdrží kraj.
3.2 Tuto dohodu o narovnání lze měnit pouze formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou účastníků dohody.

3.3 Tato dohoda o narovnání nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou účastníků dohody.
3.4 Účastníci dohody o narovnání prohlašují, že tuto dohodu před svým podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.
3.5 Společnost výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina.

3.6 Tato dohoda o narovnání byla projednána na jednání Rady Kraje Vysočina dne ……….. a o jejím uzavření bylo rozhodnuto usnesením č. ………………….

V Jihlavě dne






V Praze dne
………………………………




……………………………… 

 
Ing. Libor Joukl
                                                       COLAS CZ, a.s. 

náměstek hejtmana pro oblast
majetku, dopravy a silničního hospodářství  
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