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DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O VÝPŮJČCE

Kraj Vysočina, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava 
zastoupený hejtmanem kraje MUDr. Jiřím Běhounkem 
k podpisu smlouvy pověřen Ing. Josef Pavlík, náměstek hejtmana kraje pro oblast ekonomiky a majetku
 IČ 708 90 749, DIČ CZ70890749 
na straně jedné (dále jen „půjčitel“)

a

Ředitelství silnic a dálnic ČR,
státní příspěvková organizace,
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4,
zastoupená Ing. Tomášem Grossem, Ph.D., ředitelem Závodu Praha,
na základě jmenování ze dne 2. 3. 2015, 
IČ: 65993390, DIČ: CZ 65993390
na straně druhé (dále jen „vypůjčitel“)

uzavírají následující:

DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O VÝPŮJČCE č. j.  3277/21/13/21100-Ho)

Čl. I.
Smluvní strany uzavřely dne 14.11.2013 Smlouvu o výpůjčce č.j. 3277/21/13/21100-Ho                za účelem výpůjčky části pozemku číslo parcely 786/2 zapsaného v katastru nemovitostí                 na listu vlastnictví č. 167 pro obec Humpolec a katastrální území Hněvkovice u Humpolce, a realizace stavebního objektu č. SO 11- 452 (dále jen „smlouva“).
Smlouva byla uzavřena na dobu určitou v délce trvání 1 roku, s počátkem výpůjčky vázaným na termín zahájení stavebních prací k účelu výpůjčky, s předpokládaným koncem výpůjčky nejpozději do konce r. 2016.

Čl. II.
Smluvní strany se dohodly na:
1. Úpravě čl. I smlouvy, ve smyslu doplnění stavebních objektů č. SO 11-134 Úprava silnice III/12924 a SO 11 – 224 Nadjezd ev. č. D1 – 085 v km 89,349:
Pozemek KN		 kultura 	       přibližná plocha                 		  st.obj.č.              					          dočasného záboru v m2 do 1 r.                      (SO)
						    			                                                                                
786/2		    ostatní plocha  	         	13	   	                   134, 224, 452     

2. Úpravě čl. II. smlouvy, kterou se prodlužuje předpokládaný konec výpůjčky do konce roku 2020.
Čl. II. smlouvy nově zní:
Tato smlouva o výpůjčce se uzavírá na dobu 1 roku. Počátek výpůjčky je vázán na termín zahájení stavebních prací k účelu výpůjčky, který písemně oznámí vypůjčitel půjčiteli. Konec výpůjčky se předpokládá nejpozději do konce roku 2020.

Čl. III.
V ostatních částech zůstává smlouva beze změn.

Čl. IV.
Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží půjčitel a jeden vypůjčitel.
Smluvní strany se dohodly, že změny v obsahu tohoto dodatku lze činit pouze písemnou formou a prohlašují, že si dodatek řádně přečetly, což stvrzují svými podpisy.

Čl. V.
Uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o výpůjčce bylo projednáno Radou Kraje Vysočina dne 8. 8. 2017 a schváleno usnesením č. ............/25/2017/RK.



Půjčitel:						Vypůjčitel:

V Jihlavě dne………………….			V Praze dne ……………………………




………………………………………			……………………………..………
Ing. Josef Pavlík			          		Ředitelství silnic a dálnic ČR
náměstek hejtmana kraje pro			Ing. Tomáš Gross, Ph.D.
oblast ekonomiky a majetku				ředitel Závodu Praha



