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STAVEBNÍ  ZÁMĚR

Název stavby:
„Muzeum Vysočiny Třebíč – vybudování depozitářů, Kosmákova 66/1319“

Rozsah stavby:
Kompletní rekonstrukce objektu Kosmákova Třebíč na depozitář a pracoviště Muzea Vysočiny Třebíč
Místo stavby:

Třebíč, Kosmákova 66/1319, k.ú. Třebíč, stavební parcela 1433/1

Charakter stavby:

Rekonstrukce

Investor:


Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava

Správce:
Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace, Zámek 1,

674 01 Třebíč

Předpokládané náklady:
Celkové náklady 45 mil. Kč 

Předpokládané náklady jsou vyčísleny v cenách roku 2007 a obsahují DPH.

Zdroje financování:

rozpočet kraje

Majetkoprávní podmínky:
Nemovitost je ve vlastnictví kraje Vysočina
Předpokládané termíny:
projektová dokumentace 12/2008

rekonstrukce dokončení 12/2009

Zdůvodnění akce:
Muzeum Vysočiny Třebíč (dále jen MVT), příspěvková organizace, se dlouhodobě potýká s nedostatkem prostor pro odpovídající uložení a správu sbírkového fondu. Současný stav depozitářů, jejich kapacitní a technické možnosti, včetně dislokace (hlavní zámecká budova, objekt zemědělské usedlosti v Cyrilometodějské ulici, budova zámku v Moravských Budějovicích) omezuje možnosti racionálního umístění sbírek i nastavení a udržování režimu skladování. Záměr rekonstrukce budovy Kosmákova 66/1319, Třebíč, schválený usnesením rady kraje č. 0679/15/2006/RK, odpovídá potřebě zajistit v souladu se zákonem 122/2000 Sb., v platném znění a s vyhláškou Ministerstva kultury ČR č. 275/2000 Sb., ochranu sbírek muzea, včetně zmíněné racionalizace a optimalizace jejich uložení. Vymístění depozitárních prostor z hlavní zámecké budovy MVT podmiňuje plánované stavební úpravy budovy zámku a současně umožní rozšíření veřejného provozu muzea.

Komplexním řešením situace je rekonstrukce budovy na Kosmákově ulici v Třebíči a navazující realizace projektu rekonstrukce zámku zahrnujícího také vytvoření nového expozičního systému v prostorách muzea. Využitím nových moderních úložných systémů v depozitáři dojde až ke dvojnásobnému zvýšení úložné kapacity (zejm. u knih, herbářů, obrazů a drobnějších předmětů). Výrazně se zlepší klimatické a světelné podmínky skladování a možnosti údržby a ošetřování sbírkových předmětů, v objektu budou vybudována odborná pracoviště MVT, konzervátorské a preparátorské dílny. Scelení sbírek také více otevře a zlepší využívání sbírkových fondů muzea badateli. 

Prostorová a funkční reorganizace hlavní budovy MVT (po uvolnění depozitárních a pracovních místností) zpřístupní veřejnosti nové sály, cenné svým umělecko-historickým charakterem, a umožní vytvoření nových návštěvnických tras, které začlení zámecké expozice a fragmenty kláštera do moderní prezentace muzea. 
Popis stavby:

„Muzeum Vysočiny Třebíč – vybudování zpřístupněných depozitářů, Kosmákova 66/1319“

Bude provedena dokumentace kompletní rekonstrukce objektu s přístavbou nebo vestavbou výtahu. Pro zadání projektové dokumentace je uvažováno se zmenšením okenních otvorů, zateplení pláště budovy se zámkovým předvěšeným keramickým systémem, osazením venkovních žaluzií, ovládaných motoricky z místnosti. Bude provedena kompletní rekonstrukce všech zdravotechnických instalací, nový systém vytápění se předpokládá s osazením kondenzačního zdroje tepla a instalací vnitřních čidel pro jednotlivé okruhy,  rekonstrukce silnoproudé a slaboproudé instalace vč. kompletního zabezpečení objektu (EZS a EPS). Rekonstrukce instalací bude řešena obdobným způsobem jako je podrobně uvedeno v předchozích částech zadání pro objekt zámku, za použití komponentů a dodávek od stejných výrobců, z důvodu zabezpečení jednotného servisu a údržby při budoucím provozu.
Depozitáře – předpokládá se klimatický režim stabilizovaný, v limitech, bez velkých výkyvů.

Depozitář botanický – možnost hermetického uzavření pro cyklické zaplynování a nucené podtlakové odvětrání prostoru.

Depozitář – foto, negativy – možnost podchlazení.

Depozitář – staré tisky – možnost lokálního zvlhčení.

Při vypracovávání dokumentace pro povolení stavby může dojít k dalším upřesněním a případné korekci a možnosti sloučení požadovaných ploch.

Pozn. Níže uvedené plochy uložení, vč. ploch uložení v tabulce, jsou uvedeny při běžném uložení. Použití kompaktních úložných systémů = dvojnásobný úložný prostor, tzn. při tomto uložení budou požadované plochy depozitářů  rovny cca ½.

1. PP

depozitáře – minimální požadovaná plocha: 564 m2 
manipulační prostory: 20 m2 
počet pracovníků: 2 stálí a 1 externista

dílna konzervace a dílna preparace zoologie – stálé pracoviště

Využití prostoru 2. PP nutno posoudit separátně s ohledem na jeho samostatný vchod, stejně tak 1,4 metru vysokého meziprostoru, který je v půdorysu nad ním.

1. NP

depozitáře - minimální požadovaná plocha:  267 m2 

manipulační prostory: 40 m2 

počet pracovníků: 1 stálý (knihovnice), současně vykonává obsluhu studovny

2. NP

depozitáře - minimální požadovaná plocha: 255 m2

manipulační prostory: 40 m2

počet pracovníků: 5 stálých a 1 externista

3. NP

depozitáře - minimální požadovaná plocha: 240 m2

manipulační prostory: 40 m2

dílna preparace botanické, dílna desinfekce, dílna digitalizace

počet pracovníků: 5 stálých a 1 externista

Sumář:

depozitáře - požadovaná plocha: 1326 m2

manipulační prostory: 140 m2

počet pracovníků: 13 stálých a 3 externisté

Příklady nově vybudovaných obdobných staveb v ČR:

1. Regionální muzeum v Teplicích, Teplice

(stavba na „zelené louce“, plná klimatizace v depozitářích, dvě klimatizační jednotky, provozně náročný systém, původní stabilní úložný systém, nedořešené podmínky v pracovnách (kancelářích)

2. Muzeum hlavního města Prahy, Praha – Stodůlky

(depozitář pro uložení srovnatelného sbírkového fondu, ve výstavbě další část)

3. Muzeum Kampa, Praha

(depozitář v podkrovních prostorách, využití lokálních klimatizačních jednotek)

4. Národní technické muzeum Praha – Čelákovice

5. Národní muzeum Praha (depozitář v Terezíně)

6. Moravský zemský archiv v Brně (novostavba 2007 v Bohunicích)
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