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Vážený pane náměstku,

Nemocnice Pelhřimov, p.o. zahájila dne 15.7.2008 předáním staveniště rekonstrukci hlavní lůžkové budovy. Nutnou podmínkou pro zahájení této důležité akce bylo uvolnění části budovy. O postupu výstavby jsme v minulosti již mnohokrát informovali, proto se jen krátce zmíníme, že akce je rozdělena na 3 etapy, při kterých jsou vždy cca 2/3 budovy v provozu a na 1/3 se provádějí příslušné stavební práce.

V hlavní lůžkové budově byla umístěna lůžková oddělení interní, chirurgické, urologické a ortopedické. Z důvodu přímé návaznosti na trakt operačních sálů jsme se rozhodli na celou dobu rekonstrukce ponechat v objektu chirurgické obory a  průběžně je přesouvat dle postupu prací na jednotlivých etapách. Zároveň jsme vystěhovali na dobu rekonstrukce z objektu interní oddělení.

Ke konci roku 2007 ukončila svou činnost v našem objektu Pavilonu ambulantních služeb laboratoř Zdravotního ústavu Jihlava a v návaznosti na toto jsme provedli rekonstrukci uvolněných prostor pro potřeby provizorního umístění jedné lůžkové jednotky interního oddělení s celkovými náklady 6300 tis. Kč v tomto členění:

· stavební část


4270 tis. Kč

· elektroinstalace

  
  750 tis. Kč

· zdravotnické instalace

  290 tis. Kč

· medicinální plyny

  
  200 tis. Kč

· dorozumívací zařízení
  
  110 tis. Kč

· projektová příprava

  300 tis. Kč

· ostatní (malování, příčky)
  380 tis. Kč

 Do této částky se výraznou měrou (cca 1/2) promítla nezbytná opatření vyvolaná protipožárními opatřeními v souvislosti s umístěním pacientů do objektu, který byl té doby ambulantní. Dále jsme uvolnili jedno podlaží budovy dětského oddělení a zde jsme vytvořili další lůžkovou jednotku.

Zásadními úpravami prošlo 4 NP budovy Pavilonu ambulantních služeb, kde byla vytvořena lůžková jednotka o 31 lůžkách ve složení:

1x třílůžkový pokoj

7x čtyřlůžkový pokoj

5x WC pro pacienty

1x WC pro imobilní pacienty

1x místnost očisty pacienta

5x sprcha pro pacienty

1x čistící místnost s myčkou podložních mís

1x kuchyňka a jídelna pacientů

1x šatna pacientů

1x vyšetřovna

1x sesterna

1x denní místnost zaměstnanců

2x WC pro zaměstnance

1x pracovna primáře

2x pracovny lékařů

1x šatna zaměstnanců

skladovací prostory léků, prádla, SZM apod..

Celé podlaží je zajištěno rozvodem medicinálních plynů a dorozumívacím zařízením mezi pacientem a zdravotnickým personálem.

Značný finanční náklad představuje zajištění požární bezpečnosti všech osob v objektu, kdy došlo ve všech pěti podlažích na obou schodištích k výměně celkem 15 ks protipožárních dveří a bylo dobudováno požární větrání obou těchto únikových cest se samostatnými přívody elektrické energie s napojením na náhradní zdroje.

Dětské oddělení bude po čas rekonstrukce hlavní lůžkové budovy provozováno ve dvou podlažích, jedno podlaží uvolnilo pro umístění provizorní lůžkové stanice. Ve 2.NP budovy dětského oddělení byly provedeny drobné změny s cílem dočasného umístění lůžkové stanice o 20 ti lůžkách ve složení:

4x třílůžkový pokoj

2x čtyřlůžkový pokoj

2x WC pro pacienty

2x WC pro imobilní pacienty

1x místnost očisty pacienta

2x sprcha pro pacienty

1x čistící místnost s myčkou podložních mís

1x jídelna pacientů

1x šatna pacientů

2x vyšetřovna

1x sesterna

1x denní místnost zaměstnanců

2x WC pro zaměstnance

1x pracovna vrchní sestry

1x pracovna administrativních pracovníků (sekretářek)

1x šatna zaměstnanců

skladovací prostory léků, prádla, SZM apod..

Celé podlaží je zajištěno rozvodem medicinálních plynů a dorozumívacím zařízením mezi pacientem a zdravotnickým personálem.

Stěhování jednotlivých lůžkových stanic včetně stanic chirurgických oborů ponechaných v hlavní lůžkové budově si vyžádalo další finanční náklady na drobné opravy a malování.

Vážený pane náměstku dovoluji si Vás při této příležitosti požádat o poskytnutí mimořádné investiční dotace ve výši 6.300 tis. Kč na pokrytí výše uvedených nákladů na provedenou rekonstrukci uvolněných prostor pro potřeby provizorního umístění jedné lůžkové jednotky interního oddělení. V případě, že nebude možné poskytnou investiční dotaci v plné výši, žádám Vás o udělení souhlasu s použitím zůstatku investičního fondu Nemocnice Pelhřimov p.o. k dofinancování nákladů na  tuto rekonstrukci.

Děkuji a jsem s pozdravem








Ing. Pavel Hrala
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