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Žádost o grant z Fondu Partnerství
	Žádost o grant EČ:
	Předložena dne:
	Registrační číslo:

	1. Základní informace 

	1.1. Název sub-projektu
v češtině  a
	Švýcarsko – dobrá praxe pro ISNOV

	v angličtině
	Switzerland – a good practice for the Integrated waste management system in the Vysočina Region

	1.2. Umístění sub-projektu (kraj)
	Kraj Vysočina

	1.3. Plánovaná doba realizace sub-projektu

	Datum zahájení
	1.2.2013
	Datum ukončení
	28.2.2014
	Počet měsíců
	13

	1.4. Náklady sub-projektu
	CZK
	% celkových nákladů

	Celkové náklady 
	1 994 159 CZK
	100 %

	Požadovaný grant 
	1 695 035 CZK
	85%

	1.5 Typ aktivity

	Transfer know-how                    FORMCHECKBOX 
                             Seminář, konference, apod.  FORMCHECKBOX 

Studijní cesty                                 FORMCHECKBOX 
                              Ostatní                                           FORMCHECKBOX 


	1.6. Zdůvodnění

	1.6.1 Proč je sub-projekt předkládán v rámci Fondu Partnerství

Předkládaný projekt je projektem mezinárodního přenosu know-how mezi odborníky z České republiky a ze Švýcarska. Přispívá k udržitelnému rozvoji v České republice a ve Švýcarsku. Projekt zahrnuje aktivity, které jsou v rámci Fondu Partnerství podporované: asistence švýcarských expertů při přenosu a výměně zkušeností v oblasti odpadového hospodářství formou studijních cest, konference a publicity. 
1.6.2 Informace o minulých projektech, na které předkládaný sub-projekt navazuje 

Předkládaný projekt navazuje na projekt „Integrovaný systém nakládání s odpady v Kraji Vysočina (ISNOV)“. 
V Kraji Vysočina se ISNOV řeší již od roku 2008, kdy byla zpracována „Variantní studie proveditelnosti Plánu odpadového hospodářství kraje“. Cílem projektu ISNOV je nákladově efektivní, stabilní a dlouhodobě udržitelné odpadové hospodářství měst, městysů a obcí v Kraji Vysočina a splnění cílů plánů odpadového hospodářství obcí, kraje a České republiky. ISNOV je řešen vzájemnou spoluprácí původců komunálních odpadů (měst, městysů a obcí Kraje Vysočina), dne 1. 6. 2010 byla uzavřena smlouva o spolupráci. Smlouvu podepsalo celkem 62 samospráv (Kraj Vysočina, Statutární město Jihlava, města Havlíčkův Brod, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Pelhřimov, Telč, a další). Kraj Vysočina má v této spolupráci koordinační úlohu. Jednacím a schvalovacím orgánem v rámci projektu je Řídící výbor ISNOV, složený ze zástupců smluvních stran. Z expertů v odpadovém hospodářství působících v Kraji Vysočina byla v lednu 2011 ustanovena poradní pracovní skupina Řídícího výboru ISNOV.
V roce 2010 bylo zadáno zpracování dokumentace ISNOV. Dokumentace se skládá z analytické, návrhové a směrné části a konkrétně řeší funkční, stabilní, ekonomicky a ekologicky udržitelné systémy pro:

· předcházení vzniku komunálních odpadů a odpadů podobných komunálním;
· maximalizaci třídění komunálních odpadů a odpadů podobných komunálním a jejich další využití;
· nakládání s biologicky rozložitelnými odpady;
· energetické využití zbytkového směsného komunálního odpadu a odpadu podobného komunálnímu.
Analytická část ISNOV mapuje stávající stav produkce a nakládání s komunálními odpady v kraji, stávající síť zařízení, které s komunálními odpady nakládají, hodnotí funkčnost stávajících systémů, posuzuje energetické a legislativní prostředí v kraji apod. Z analytické části vyplynulo, že silnými stránkami odpadového hospodářství v kraji jsou:
· standardní úroveň nakládání s komunálními odpady;
· dobrá úroveň třídění využitelných složek;
· kvalitní spolupráce kraje s obcemi na přípravě integrovaného systému.
Jako nejproblematičtější se jeví nakládání se směsným komunálním odpadem a velkoobjemovým odpadem.
Základem návrhové části je variantní řešení nejvíce problematické složky komunálních odpadů (směsného komunálního odpadu a objemného odpadu). V návrhové části je podle ekonomických, legislativních, environmentálních a dalších kritérií posouzeno 7 variant řešení, od vybudování zařízení pro přímé energetické využití přes odvoz odpadu mimo území kraje až po nulovou variantu – konzervaci současného stavu:
· varianta výstavby 1 zařízení na přímé energetické využívání v Kraji Vysočina o kapacitě 100-150 kT směsného komunálního odpadu;
· varianta výstavby více menších zařízení 20-50 kT na energetické využívání směsného komunálního odpadu v Kraji Vysočina;
· varianta technologického konceptu mechanicko-biologické úpravy;
· varianta odvozu směsného komunálního odpadu do zařízení v okolních krajích, popř. do okolních zemí (Rakousko);
· alternativní metody zpracování směsného komunálního odpadu - varianta pyrolýzního nebo plazmového zplyňování;
· nulová varianta – konzervace současného stavu; 
· varianta plnění povinností Plánu odpadového hospodářství maximalizací separace a dalších konceptů jako je koncept Zero Waste apod.
Analytická i návrhová část prošla připomínkovým řízením a v září 2011 byla převzata a zveřejněna na webových stránkách Kraje Vysočina. Návrhy variant a jejich kriteriální porovnání byly předloženy Řídícímu výboru ISNOV, který hlasováním rozhodl pro pokračování prací na variantě „Výstavba zařízení na přímé energetické využívání odpadů v Kraji Vysočina o kapacitě 100- 150 kT“.
Směrná část ISNOV se zabývá komplexním posouzením integrovaného systému jako celku. 
Navržená opatření optimální varianty ISNOV:
A) Předcházení vzniku komunálních odpadů a odpadů podobných komunálním
· environmentální osvěta související s životní úrovní, s osobními návyky a preferencemi občanů při nákupech, s výrobními návyky firem a úřadů;
· zavedení systémů domácího a komunitního kompostování ve městech a obcích;
· využívání výrobků a materiálů šetrných k životnímu prostředí a vyrobených z recyklovaných surovin.
B) Maximalizace třídění komunálních odpadů a odpadů podobných komunálním a jejich další využití
· vytvoření vhodných podmínek k rozvoji tříděného sběru na obcích tedy přímo u původců odpadu;
· zajištění dostatečné hustoty sběrné sítě;
· zajištění dostatečné kapacity sběrné sítě;
· zajištění aktivní účasti obyvatel na třídění.
C) Nakládání s biologicky rozložitelnými odpady (BRKO)
· osvěta a vzdělávání;
· plošné zavedení třídění BRKO ve všech svozových oblastech v místech zástavby typu rodinných domů nebo domů venkovského charakteru;
· uplatnění principů prevence – podpora domovního a komunitního kompostování;
· zajištění dostatečné sběrné sítě v zájmových územích;
· doplnění stávajících zařízení na zpracování BRKO dle zákona o odpadech (zavedení decentralizovaného kompostování;
· systém spolupráce obce a zemědělce, centrální zařízení na zpracování BRKO);
· zajištění využití a odbytu kompostu.
D) Energetické využití zbytkového směsného komunálního odpadu a odpadu podobného komunálnímu
· zařízení pro energetické využití odpadů (Zařízení na energetické využití odpadu - ZEVO) pro využití 
150 000 t komunálních odpadů ročně;
· lokalita Jihlava - Průmyslová zóna Bedřichov (záložní varianty Pístov – Psinec, Překladiště Pávov);
· systém překladišť;
· způsob dopravy;
· využití tepla v centrálním zásobování teplem.
Jednou z klíčových aktivit, které byly definovány jako navazující aktivity na projekt ISNOV, je:
· projekt výměny zkušeností v oblasti odpadového hospodářství se švýcarským partnerem PUSCH. 
1.6.3 Proč je navazující sub-projekt předkládán
Vedle Řídícího výboru ISNOV, také zastupitelstva kraje a obcí (březen – červen 2012) vzala celou Dokumentaci ISNOV na vědomí a vyjádřila souhlas s pokračováním prací na projektu ISNOV dle Dokumentace ISNOV, jehož jednou z částí je zařízení, kde je zbytkový směsný komunální odpad spalován a je vyráběna energie a teplo (dále jen ZEVO). 
Předkládaný projekt má za cíl získat know-how od švýcarských expertů v oblasti odpadového hospodářství a pomoci tak odpovědět na tyto otázky, jejichž zodpovězení je klíčové pro nastavení nákladově efektivního, stabilního a dlouhodobě udržitelného odpadového hospodářství měst, městysů a obcí v Kraji Vysočina a splnění cílů plánů odpadového hospodářství obcí, kraje a České republiky:
· Jak v maximální míře využívat odpady jako náhradu primárních přírodních zdrojů?
· Jak snížit hmotnostní podíl biologicky rozložitelných odpadů uložených na skládky?
· Jak předcházet vzniku komunálních odpadů?
· Jak vytvořit integrovanou a přiměřenou síť zařízení k nakládání s komunálními odpady?
· Jak zvýšit energetické využívání zbytkového směsného komunálního odpadu a snížit množství odpadu ukládaného na skládky?
· Jakou technologii zvolit při budování ZEVO, jaká forma vlastnictví resp. provozování ZEVO se ve Švýcarsku osvědčila, jak nastavit spolupráci mezi provozovatelem ZEVO a dodavateli odpadu (obcemi)?
· Jakou formou komunikovat s veřejností před, v průběhu a po výstavbě ZEVO?


	1.7. Název partnerské instituce
	Swiss foundation for environmental management PUSCH


	2. Žadatel

	2.1.     Název a kontaktní údaje

	Název žadatele
	Kraj Vysočina

	Anglický název
	the Vysočina Region

	Právní forma
	Veřejnoprávní korporace

	Statutární zástupce
	MUDr. Jiří Běhounek, hejtman

	Registrovaná
adresa
	Adresa
	Žižkova 57

	
	Město
	Jihlava

	
	PSČ
	58733

	Poštovní adresa
(pokud je odlišná od výše 
uvedené adresy):
	

	Internetová stránka
	www.kr-vysocina.cz

	2.2      Kontaktní osoba

	Jméno a příjmení
	Ing. Eva Navrátilová

	Pracovní pozice
	Úředník na úseku odpadového hospodářství a evropských fondů

	Email
	Navratilova.e@kr-vysocina.cz

	Telefon
	564 602 522


	2.3    Popis žadatele

	
Kraj Vysočina je:
· vyšší územní samosprávný celek;
· územní společenství občanů, kterému náleží právo na samosprávu; 
· veřejnoprávní korporace - vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající; 
· pečuje v samostatné působnosti o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, spolupracuje s obcemi (nezasahuje do jejich samostatné působnosti); 
· kraje v České republice vznikly v roce 2000 a postupně na ně přechází řada kompetencí dosud spravovaných státem. 
Vysočina se rozkládá na ploše 6 796 km2, celkový počet obyvatel je 513 195.
Orgány kraje jsou Zastupitelstvo a Rada. Zastupitelstvo je nejvyšší samosprávný orgán kraje se čtyřletým volebním obdobím. Má 45 členů. Skládá se z těchto výborů: finanční výbor, kontrolní výbor, výbor pro výchovu, vzdělání a zaměstnanost, výbor regionálního rozvoje, legislativní výbor a výbor pro udělování medailí. Rada je výkonný orgán kraje v oblasti samostatné působnosti. Má devět členů. Tvoří ji hejtman, náměstci hejtmana a další členové rady. Hejtmanem Kraje Vysočina je pan MUDr. Jiří Běhounek. Rada Kraje Vysočina má tyto komise: komise dopravní,  komise pro zemědělství a životní prostředí, komise rozpočtová, komise sociální a pro oblast protidrogové politiky,  komise bezpečnostní, komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů, komise pro sport a volný čas a komise zdravotní.

	2.4.     Zkušenosti s projektovým řízením

	
Zkušenosti se zajištěním realizace obdobných projektů:

Společné projekty Kraje Vysočina s dolnorakouskými partnery v rámci OP Evropská územní spolupráce Rakousko-Česká republika 2007-13.

•
„SEN“ - Snižování energetické náročnosti 


Projekt byl podpořen na konci roku 2010. Cílem projektu jsou: nízkonákladová a beznákladová opatření vedoucí k dosažení a udržení úspor energie v SPŠ Třebíč. 

•
Gender Fokus - Rovné příležitosti v regionálních a komunálních rozpočtech

V roce 2010 probíhala realizace projektu, do kterého se Kraj Vysočina zapojil jako partner s rozpočtem 
85 tis. EUR. Cílem projektu je rozvoj, šíření a realizace inovativních idejí v oblasti rovných příležitostí. 
•
Propojení systému Rodinných pasů v Kraji Vysočina se systémem NÖ Familienpass v Dolním Rakousku

Cílem projektu je zlepšit úroveň nabízených slev pro rodiny, rozšíření nabídky slev a nárůst počtu poskytovatelů, zmenšit rozdíly mezi úrovní a počtem poskytovatelů v jednotlivých regionech příhraničního regionu, podnítit v rodinách zájem o nejrůznější formy kultury a sportovního vyžití. Dále - podporovat partnerství veřejného a soukromého sektoru na přeshraniční, krajské i komunální úrovni, iniciovat možnost propojení RP s ostatními regiony programového území.
•
„IB-KE“ - Interkulturní vzdělávání dětí a dospělých 

Projekt spojil Dolní Rakousko, Jihočeský kraj, Kraj Vysočina a Jihomoravský kraj. Mezi aktivity patří rozvoj spolupráce mezi MŠ v pohraničí a výuka českého a německého jazyka – hravou formou na MŠ, další vzdělávání pedagogů – celodenní semináře, metodická příručka, setkávání zřizovatelů, starostů, členů veřejné správy, výměna zkušeností s financováním, koncepcemi, výstavbou a údržbou mateřských škol. Za Kraj Vysočina je partnerem projektu p.o. Vysočina Education.
•
„EDU.REGION“ – projekt vytvoření školské sítě, projekt p.o. Vysočina Education, NÖ Landesakademie a Pädagogische Hochschule. Cílem je maximální propojení obou zemí v oblasti vzdělávání a trhu práce – propojit společný hospodářský prostor v Dolním Rakousku – Česku, popularizace a zatraktivnění řemesel a technických oborů.
•
NewMarkets - Mezinárodní aktivace turistických trhů v České republice a Rakousku pro regiony Vysočina, Jižní Morava a Dolní Rakousko“

Vysočina Tourism, p.o., se podílí na realizaci aktivit v rámci projektu NEW MARKETS. Cílem tohoto projektu je podpořit zájem rakouských turistů o Kraj Vysočina. 
•
MA-G 21 - Spolupráce mezi Místní agendou 21 v Kraji Vysočina a programem Gemeinde 21 v Dolním Rakousku

Cílem projektu „Spolupráce mezi místní Agendou 21 v Kraji Vysočina a programem „Gemeinde21“ v Dolním Rakousku“ (dále také MA-G21) je předávání know-how, zkušeností a doporučených postupů veřejné správy v realizaci místní Agendy 21, zvýšení informovanosti a zapojení obyvatel do MA21 a udržitelného rozvoje v regionech na obou stranách hranice. Partnery projektu je Vysočina a Zemská vláda Dolního Rakouska.
•
Partnerství Rakousko – Česká republika ve Středoevropském regionu PRO 2013+ (Partner AT-CZ PRO 2013+)

Strategický projekt zemí Vídně, Dolního Rakouska, krajů JM a Vysočina byl schválen v prosinci 2010. Stěžejními body projektu je příprava na další programové období 2014-2020 v přeshraniční spolupráci. Dojde ke zmapování přeshraničních vazeb, zjištění potenciálů spolupráce a stanovení společných témat regionálního rozvoje přeshraničního území na základě potřeb regionů. 

•
Porta culturae

Projekt s cílem přiblížit přeshraničnímu publiku české a rakouské kulturní akce a vytvořit trvalé vazby českých a rakouských kulturních institucí. Projekt byl schválen na monitorovacím výboru dne 15. 12. 2010. Jedná se o jedinečný projekt za dobu existence pracovní skupiny, a to z důvodu zapojení krajů JČ, JM, DR a Vysočiny. Partnerem projektu za Kraj Vysočina je Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod.
•
KID CZ-A - Kulturní krajiny a identity podél rakousko-českých hranic – 60 let EU 

Kraj Vysočina vystupuje jako partner projektu a organizátor především aktivity Mladá Univerzita Waldviertel 2011-2013. Těžištěm projektu je zprostředkovávat společnou historii a identitu příhraničního regionu prostřednictvím různorodých akcí, jako jsou Dny na hranici, Mladá univerzita, přednášky, semináře a workshopy směřující ke školám, široké veřejnosti, ale také k odbornému publiku.
•
Zdraví bez hranic

Projekt v oblasti zdravotnictví s cílem optimalizovat poskytování zdravotní péče v nemocničních zařízeních našeho kraje a navázat velmi cenné odborné kontakty se zahraničními pracovišti. Tento projekt bude realizován ve spolupráci s Dolním Rakouskem a Jihomoravským krajem, za součinnosti kraje Jihočeského.
•
Dosažitelnost spojuje – mezinárodní autobusová linka Telč – Dačice – Slavonice – Dobersberg – Karlstein a.d. Thaya – Raabs a.d. Thaya

Projekt na zlepšení dopravní obslužnosti a zkvalitnění nabídky cestovního ruchu v přeshraničním regionu podél osy Kostelec-Slavonice-Waidhofen-Raabs an der Thaya.
•
RECOM CZ-AT – Regional Cooperation Management CZ-AT

Projekt zaměřený na kooperaci organizací na krajské úrovni, jež mají dlouhodobé zkušenosti s přeshraniční spoluprací. Hlavním cílem projektu RECOM je zvýšení zájmu o přeshraniční aktivity, podpora povědomí o spolupráci a zintenzivnění kooperace regionů na obou stranách hranice. Pravidelnými aktivitami jsou semináře pro žadatele a společné „Burzy partnerů“, průběžně probíhá poskytování individuálních konzultací všem subjektům se zájmem o přeshraniční spolupráci.



	3. Popis sub-projektu

	3.1.     Celkový popis sub-projektu

	3.1.1 Popis výchozího stavu
Ve Švýcarsku se neukládá žádný neupravený komunální odpad na skládky, veškerý odpad je recyklován nebo energeticky využit.
Plán odpadového hospodářství ČR stanovil tyto cíle:
· v maximální míře využívat odpady jako náhradu primárních přírodních zdrojů;
· zvýšit podíl materiálového využívání komunálního odpadu na 50 % do roku 2010;
· v roce 2009 bylo z komunálního odpadu v Kraji Vysočina materiálově využito jen 17,14 % 
(tj. 34 148 tun z 199 000 t KO);
· v roce 2010 bylo z komunálního odpadu v Kraji Vysočina materiálově využito jen 17,68 % 
(tj. 38 026 tun z 214 960 t KO);
· snížit hmotnostní podíl biologicky rozložitelných odpadů (BRKO) uložených na skládky na 75 % hmotnostních do roku 2010, na 50 % hmotnostních do roku 2013 a na 35 % hmotnostních do roku 2020 ve srovnání s produkcí biologicky rozložitelných odpadů v roce 1995 (148 kg BRKO/osobu);
Hmotnostní limit pro BRKO uložený na skládky v roce 2010 (75% roku 1995) činil 112 kg/osobu:
· v roce 2009 bylo na skládky uloženo 137 kg BRKO/osobu (tj. o 25 kg BRKO/osobu více);
· v roce 2010 bylo na skládky uloženo 125 kg BRKO/osobu (tj. o 13 kg BRKO/osobu více);
Hmotnostní limit pro BRKO uložený na skládky v roce 2013 (50% roku 1995) činí 74 kg/osobu.
· snížit podíl odpadů ukládaných na skládky o 20% do roku 2010 ve srovnání s rokem 2000 s výhledem dalšího postupného snižování; 
· v roce 2000 bylo v Kraji Vysočina vyprodukováno 1 804 000 t odpadů, z čehož 126 000 t bylo uloženo na skládky;
· v roce 2010 bylo v Kraji Vysočina vyprodukováno 857 000 t odpadů, z čehož 210 000 t bylo uloženo na skládky (tj. cíl není plněn, kompostovatelný a spalitelný odpad představoval 68,6 % z celkového množství skládkovaných odpadů);
· budovat integrované systémy nakládání s odpady.
Výše uvedená fakta dokazují, že nastavení nákladově efektivního, stabilního a dlouhodobě udržitelného odpadového hospodářství měst, městysů a obcí v Kraji Vysočina, je podmínkou pro splnění cílů Plánu odpadového hospodářství ČR. Předkládaný projekt má přispět k optimalizaci odpadového hospodářství v Kraji Vysočina a pomoci pak splnit cíle Plánu odpadového hospodářství ČR.

3.1.2. Zdůvodnění, výstup, přínos
Předkládaný projekt naplněním výstupů přispěje ke kvalitní a profesionální přípravě Integrovaného systému nakládání s odpady v Kraji Vysočina (ISNOV). Pomůže nastavit optimální řešení pro: 
· předcházení vzniku komunálních odpadů, omezování jejich množství a nebezpečných vlastností;
· vytváření integrované a přiměřené sítě zařízení k nakládání s komunálními odpady;
· zvýšení využívání komunálních odpadů s upřednostněním materiálového využití, včetně řešení nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a přímého energetického využívání směsných komunálních odpadů. 
Očekávaným přínosem projektu je získání praktických poznatků a dobré praxe z oblasti odpadového hospodářství, které budou aplikovány v průběhu přípravy a realizace ISNOV. 
3.1.2 Jak sub-projekt přispěje ke snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci rozšířené EU
Projekt svými aktivitami přispívá k optimálnímu řešení odpadového hospodářství Kraje Vysočina, což má jednoznačný přínos jak hospodářský, tak sociální (nákladově efektivnější nakládání s odpadem, úspora primárních surovin, snížení zatížení životního prostředí environmentální osvěta obyvatel). 
3.1.3 Jak sub- projekt přispívá k rozvoji a posílení vzájemných bilaterálních vztahů mezi ČR a Švýcarskem
V rámci předkládaného projektu dojde k předání know-how v oblasti odpadového hospodářství mezi experty ze Švýcarska a České republiky, k navázání nových partnerských vztahů a k rozvoji mezinárodní spolupráce. Švýcarsko má historicky i aktuálně potvrzené výjimečné postavení v rámci Evropy. Připravený projekt významným způsobem podporuje rozvoj a posílení přímých bilaterálních vztahů mezi partnerskými zeměmi. 

	3.2.     Účel a cíl sub-projektu

	3.2.1 Účel projektu

Účel projektu je zaměřen na navázání partnerské spolupráce a výměnu zkušeností mezi švýcarskými a českými experty a získání know-how a dobré praxe v oblasti odpadového hospodářství:
· zprostředkovat možnost mezinárodní spolupráce českých a švýcarských subjektů (výměna know-how);
· podpořit přípravu a realizaci projektu ISNOV.
3.2.2 Cíle projektu
Primárním cílem projektu je navázat funkční zahraniční spolupráci, která oba partnery obohatí o nové poznatky v oblasti odpadového hospodářství.  
Předkládaný projekt má za cíl získat know-how od švýcarských expertů v oblasti odpadového hospodářství a pomoci tak odpovědět na tyto otázky:
· Jak v maximální míře využívat odpady jako náhradu primárních přírodních zdrojů?
· Jak snížit hmotnostní podíl biologicky rozložitelných odpadů uložených na skládky?
· Jak předcházet vzniku komunálních odpadů?
· Jak vytvořit integrovanou a přiměřenou síť zařízení k nakládání s komunálními odpady?
· Jak zvýšit energetické využívání zbytkového směsného komunálního odpadu a snížit množství odpadu ukládaného na skládky?
· Jakou technologii zvolit při budování ZEVO, jaká forma vlastnictví resp. provozování ZEVO se ve Švýcarsku osvědčila, jak nastavit spolupráci mezi provozovatelem ZEVO a dodavateli odpadu (obcemi)?
· Jakou formou komunikovat s veřejností před, v průběhu a po výstavbě ZEVO?
Předkládaný projekt má za cíl kvalitně a profesionálně podpořit projekt ISNOV včetně komunikační kampaně.
Předkládaný projekt má za cíl předat dobrou praxi, aplikovanou v Kraji Vysočina, švýcarským expertům.


	3.3.     Partnerství sub-projektu 

	3.3.1 Popis partnerské organizace

Společnost Swiss foundation for environmental management Pusch („Praktischer Umweltschutz SCHweiz“) je v rámci Švýcarska středně velká nezisková organizace zaměřená na praktické environmentální vzdělávání. Vznikla v 70. letech minulého století. Společnost PUSCH působí ve 12 kantonech Švýcarska. Má 120 zaměstnanců.

Hlavní činností společnosti PUSCH je:

· zajišťování školení pro obce i veřejnost, pořádání vzdělávacích kampaní a konferencí (energetická politika, ochrana životního prostředí při pořádání veřejných akcí, šetrné hospodaření se zdroji); 

· pořádání kurzů pro veřejnost (zaměřené např. na ochranné značky);
· pořádání kurzů pro dospělé, kteří místo vojenské služby zvolí náhradní civilní službu (školení pro práci při ochraně parků a přírody a pro zaměstnání v sociální oblasti);
· environmentální vzdělávání na školách. 

PUSCH se zaměřuje na vzdělávání v oblasti:

· nakládání s odpady a udržitelné spotřeby;
· praktického řešení problémů spojených s kvalitou životního prostředí;
· udržitelné využívání zdrojů surovin;
· snižování emisí;
· zachování biologické rozmanitosti; 
· vodního hospodářství;
· energetiky;
· územního plánování.
Ve správní radě společnosti jsou zástupci veřejného sektoru, podnikatelských subjektů a vědeckých institucí. Předsedou správní rady PUSCH je pan Christian Stamm z institutu Eawag – das Wasserforschungs-Institut des ETH-Bereichs. 
3.3.2 Popis partnerství
Partnerství spočívá ve spolupráci při přípravě i při realizaci předkládaného projektu, dále v předání praktických poznatků, know-how a příkladů dobré praxe. 
3.3.3 Role partnera v sub-projektu, míra jeho zapojení a přínos tohoto partnerství v sub-projektu
Švýcarský partner se bude účastnit pouze těchto 3 ze 7 aktivit projektu:
1) Asistence švýcarských expertů v Kraji Vysočina
Úloha švýcarského partnera při přípravě navrhovaného projektu:
· švýcarský partner předběžně sestavuje skupinu 5 odborníků v oblasti technologií a provozu ZEVO, třídění odpadu, nakládání s biologicky rozložitelným odpadem, logistiky odpadového hospodářství, komunikace s veřejností v průběhu výstavby ZEVO, EVVO. 
Role a zapojení při realizaci navrhovaného projektu:
· sestavení švýcarské delegace, jejíž členové se aktivně zúčastní celého programu na 5-denní studijní cestě (zpětná vazba, konzultace a poradenství v otázkách nakládání s odpady, aktivní přenos know-how);
· komunikace s českým koordinátorem projektu při realizaci a přípravě studijní cesty (program, doprava, ubytování atd.).
2) Konference se zahraniční účastí
Úloha švýcarského partnera při přípravě navrhovaného projektu:
· švýcarský partner zajišťuje předběžná témata prezentací švýcarských expertů na konferenci.
Role a zapojení při realizaci navrhovaného projektu:
· 5 prezentací v Power-Point (15 minut, v němčině) tématech souvisejících s odpadovým hospodářstvím - dobré praxe ze Švýcarska;
· prezentace budou zaslány 3 týdny před konferencí;
· všichni členové švýcarské delegace se zúčastní celého programu konference a budou spolupracovat s českými partnery (konzultace a poradenství v otázkách nakládání s odpady, aktivní přenos know-how);
· komunikace s českým koordinátorem projektu v průběhu realizace a příprava konference.
3) Studijní cesta české delegace do Švýcarska
Úloha švýcarského partnera při přípravě navrhovaného projektu:
· švýcarský partner zajišťuje předběžný 3-denní profesionální program pro 35-ti člennou skupinu českých odborníků na tato témata: jaké jsou technologie používané v ZEVO, kdo je vlastníkem a provozovatelem ZEVO, jak funguje spolupráce provozovatele a dodavatele odpadu; třídění odpadu; spolupráce s veřejností v průběhu výstavby ZEVO; nakládání s biologicky rozložitelným odpadem; EVVO. 
Role a zapojení při realizaci navrhovaného projektu:
· zajištění 3-denního odborného programu v němčině s exkurzemi a workshopy na výše zmiňovaná témata;
· zajištění odborného průvodce pro českou delegaci. 
Partner ve Švýcarsku aktivně a profesionálně zajišťuje EVVO pro široké spektrum cílových skupin, spolupracuje s řadou vědeckých institucí, disponuje kontakty na odborníky. Přínosem partnerství bude profesionalita připraveného programu a celé spolupráce. 
Hlavní koordinátorka předkládaného projektu, Ing. Eva Navrátilová, má osobní zkušenosti s partnerskou organizací. V rámci projektu, který byl realizován v roce 2011 za podpory Fondu Partnerství v Programu švýcarsko-české spolupráce (nositel projektu: MCN, o.p.s., název projektu: Spolupráce švýcarských a českých municipalit v oblasti péče o životní prostředí – Energetický a odpadový management), se účastnila exkurze do Curychu, kde partnerská organizace zajišťovala pro společnost MCN, o.p.s. celodenní odborný program. Na základě velmi dobrých referencí byla proto partnerská organizace oslovena s žádostí o přímou spolupráci na předkládaném projektu. Partnerství má přidanou hodnotu v tom, že se jedná o rozvíjení partnerských vztahů, navázaných v rámci jiného projektu, podpořeného z Fondu Partnerství v Programu švýcarsko-české spolupráce.


	3.4.     Aktivity a harmonogram

	Předkládaný projekt se skládá z následujících aktivit:
1) Asistence švýcarských expertů v Kraji Vysočina
2) Konference se zahraniční účastí
3) Studijní cesta české delegace do Švýcarska
4) Workshop – zasedání Řídícího výboru ISNOV 
5) Publicita ISNOV
6) Workshopy pro veřejnost
7) Publicita projektu
Harmonogram:
Aktivita

2/2013

3/ 2013

4/ 2013

5/ 2013

6/2013

7/2013

8/ 2013

9/ 2013

10/ 2013

11/ 2013

12/ 2013

1/ 2014

2/ 2014

Asistence švýcarských expertů v Kraji Vysočina
X

Konference se zahraniční účastí
X

Studijní cesta české delegace do Švýcarska
X

Workshop – zasedání Řídícího výboru ISNOV
X
Publicita ISNOV
X
X
X
X
X
X
Workshopy pro veřejnost
X
X
X
Publicita projektu
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X



	
	Aktivita

	1
	Popis aktivity
	Asistence švýcarských expertů v Kraji Vysočina
Termín: 22. – 26. 4. 2013, 5 dní
Experti: 
5 expertů ze Švýcarska; experti byli vybráni švýcarským partnerem tak, aby bylo zajištěno naplnění cílů projektu:
· Brigitte Fischer, Úřad pro odpady, vodu, energie a vzduch, AWEL Kanton Zürich
· Alex Bukowiecki, Švýcarská asociace měst
· Peter Steiner, Švýcarská asociace provozovatelů zařízení na zpracování odpadu, VBSA
· Patrik Geisselhardt, Swiss Recycling
· Giovanni Tarantino, Vadec SA
Cíle aktivity: 
· uvedení švýcarských expertů do problematiky ISNOV a následný praktický přenos know-how o nakládání s odpady ve Švýcarsku;
· prezentace příkladů dobré praxe s nakládání s odpady v Kraji Vysočina.
Popis aktivity:
V rámci aktivity absolvuje delegace složená ze švýcarských expertů odborné exkurze zaměřené na představení ISNOV a přenos příkladů dobré praxe s nakládání s odpady v Kraji Vysočina. Účelem aktivity je představit švýcarské delegaci problematiku nakládání s odpady v Kraji Vysočina a konzultovat v rámci odborných exkurzí možnosti nastavení optimálního řešení pro:
· předcházení vzniku komunálních odpadů, omezování jejich množství a nebezpečných vlastností;
· vytváření integrované a přiměřené sítě zařízení k nakládání s komunálními odpady;
· zvýšení využívání komunálních odpadů s upřednostněním materiálového využití, včetně řešení nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a přímého energetického využívání směsných komunálních odpadů.
Členové švýcarské delegace obdrží na začátku studijní cesty stručného textového průvodce odbornými exkurzemi. Současně obdrží textový materiál s programem exkurzí a s programem konference, určený pro vpisování poznámek a zpětné vazby – návrhů pro nastavení optimálního řešení problematiky odpadového hospodářství, komentářů k exkurzím či prezentacím. Tento dokument pro zpětnou vazbu na konci studijní cesty experti odevzdají. Zpětná vazba bude významným podkladem pro přípravu workshopů a publicity ISNOV. 
Formálně bude studijní cesta ukončena v rámci pracovního jednání se společnou večeří.
Předpokládaný program studijní cesty:
1. den
· přílet
· ubytování v Jihlavě
· oficiální přivítání švýcarské delegace na Krajském úřadě Kraje Vysočina v Jihlavě
· neformální prohlídka Jihlavy zaměřená na odpadové hospodářství, systém třídění a předcházení odpadu
2. den
· workshop: 
· představení projektu ISNOV
· SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. - prezentace systému evidence svozu odpadů


	
	
	· exkurze do Pelhřimova:
· společnost Agentura Dobrý den, a.s. – interaktivní environmentální výchova a osvěta, Muzeum rekordů a kuriozit
3. den
· exkurze do Žďáru nad Sázavou a do Třebíče 
· areál společnosti ODAS ODPADY s.r.o. – sběr, svoz a třídění komunálního odpadu, provoz bioplynové stanice
· chráněná dílna – demontáž vysloužilých elektrozařízení
· areál společnosti ESKO – T s.r.o. - svoz komunálního odpadu, provoz skládky a sběrných dvorů, dotřiďovací linka, infocentrum
4. den
· konference se zahraniční účastí, Jihlava
· pracovní jednání, společná večeře, formální ukončení studijní cesty (pracovní jednání bude vedeno jako seminář)
 5. den
· odjezd z Jihlavy na letiště, odlet
Doprava:
Doprava bude zajištěna minibusem (vyzvednutí na letišti v Praze, transport do Jihlavy, transport v rámci studijní cesty, odvoz na letiště do Prahy). Celkem bude najeto přibližně 650 km.
Zajištění programu studijní cesty do České republiky:
Program bude připraven projektovým týmem. V průběhu studijní cesty členové projektového týmu budou delegaci k dispozici – budou zajišťovat samotný průběh cesty, budou garanty odborných exkurzí.
Diety: 
V rámci studijní cesty by měly být švýcarské delegaci vyplaceny diety v celkové výši 
2500 Kč/den/osobu (100%). Vzhledem k tomu, že budou některá jídla placená v rámci ubytování (snídaně) nebo programu (workshop, konference, pracovní jednání), budou diety vyplaceny podle níže uvedeného schématu. Celkem budou tedy každému expertovi vyplaceny diety na 1 snídani (1 x 500 Kč), 3 obědy (3 x 1000 Kč) a 4 večeře (4 x 1000 Kč). Celkem bude vyplaceno 7500 Kč/osobu na dobu celé studijní cesty.
Rozpis diet, které budou vyplaceny švýcarským expertům:

snídaně (20%, tj. 500 Kč)

oběd (40%, tj. 1000 Kč)

večeře (40%, tj. 1000 Kč)

1. den

bude vyplaceno

bude vyplaceno
bude vyplaceno
2. den

nebude vyplaceno (snídaně je v ceně ubytování)

nebude vyplaceno (oběd bude hrazen společně s pronájmem sálu pro workshop)

bude vyplaceno

3. den

nebude vyplaceno (snídaně je v ceně ubytování)

bude vyplaceno
bude vyplaceno

4. den

nebude vyplaceno (snídaně je v ceně ubytování)

nebude vyplaceno (oběd bude hrazen společně s pronájmem sálu pro konferenci)

nebude vyplaceno (večeře bude hrazena v rámci pracovního jednání)
5. den

nebude vyplaceno (snídaně je v ceně ubytování)

bude vyplaceno

bude vyplaceno



	
	Výstupy
	· 5-ti denní studijní cesta pro švýcarské experty;
· 5 švýcarských expertů;
· workshop - představení projektu ISNOV, SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. - prezentace systému evidence svozu odpadů;
· pracovní jednání (seminář) – diskuse projektu ISNOV, shrnutí problematiky odpadového hospodářství Kraje Vysočina, návrh řešení, přenos know-how;

· 3 odborné exkurze - Agentura Dobrý den, s.r.o., ODAS ODPADY s.r.o., ESKO – T s.r.o.;
· textový průvodce odbornými exkurzemi (v německém jazyce, 10 normostran);
· zpětná vazba od švýcarských expertů (v německém jazyce, přeloženo do českého jazyka; 15 normostran);
· fotodokumentace;
· zpráva ze studijní cesty (v českém a v německém jazyce, á 10 normostran);
· publicita:
· tisková zpráva v českém jazyce (na webových stránkách Kraje Vysočina, sekce tiskové zprávy) a v německém jazyce (www.pusch.ch), á 1 normostrana; 
· článek do Novin kraje (měsíčník do každé domácnosti; cca 320 tisíc výtisků);
· článek do Zpravodaje (měsíčník pro obce; cca 704 výtisků).

	2
	Popis aktivity
	Konference se zahraniční účastí
Termín: 25. 4. 2013
Účastníci: celkem 70 účastníků
5 expertů ze Švýcarska, představitelé veřejné správy Kraje Vysočina, zástupci Řídícího výboru ISNOV, odborná veřejnost - zástupci podnikatelského a neziskového sektoru.
Cíle aktivity: 
· představení projektu ISNOV;
· prezentace příkladů dobré praxe o nakládání s odpady v Kraji Vysočina;
· prezentace příkladů dobré praxe o nakládání s odpady ve Švýcarsku.
Popis aktivity:
V rámci studijní cesty švýcarské delegace do České republiky se uskuteční v Jihlavě celodenní konference na téma ISNOV. Na konferenci bude odborná veřejnost pozvána zveřejněním pozvánky a programu na webových stránkách žadatele a prostřednictvím e-mailů.  
Všichni účastníci konference (včetně tlumočníků) obdrží sborníky s prezentacemi. Prezentace švýcarských expertů budou pro tento účel přeložené do českého jazyka, prezentace českých expertů do německého jazyka.
Program konference se bude skládat z 5 prezentací švýcarských odborníků a z 5 prezentací českých odborníků. Konference bude mít 2 přestávky na kávu (před zahájením konference, dopoledne) a přestávku na oběd. Konference bude simultánně tlumočena 2 tlumočníky, účastníci dostanou tlumočnické sety. 
Předpokládaný program konference:
8:30 – 9:00

Prezence
9:00 – 10:00

1. Blok

Zahájení konference, přivítání účastníků a hostů

2 prezentace českých expertů:
- představení předkládaného projektu mezinárodní výměny zkušeností

- představení ISNOV - aktuálně a výhled
10:00 – 10:20

Přestávka

10:20 – 11:40

2. Blok

Odpadové hospodářství ve Švýcarsku, diskuse 
5 prezentací švýcarských expertů

11:40 – 13:00

Oběd

13:00 – 14:40

3. Blok

Legislativa odpadové hospodářství, dotace a projekty spolupráce kraje, diskuse
3 prezentace českých expertů: 

- vývoj legislativy (zástupce MŽP/SMO)

- nové plánovací období dotací EU a ČR (zástupce SFŽP/MPO)

- projekty spolupráce Kraje Vysočina s kolektivními systémy EKO-KOM, a.s., ASEKOL, s.r.o., Elektrowin a.s. zaměřené na třídění a předcházení odpadů (zástupce krajského úřadu)
14:40
Ukončení konference


	
	Výstupy
	· konference pro 70 účastníků se zahraniční účastí;
· 10 odborných prezentací;
· pozvánka a program;
· 70 sborníků s prezentacemi (63 v českém jazyce, 7 německém v jazyce, á 27 normostran pro překlad, barevná titulní stránka, černobílý tisk prezentací);
· fotodokumentace;
· prezenční listina;
· publicita:
· tisková zpráva v českém jazyce (webové stránky kraje);
· umístění prezentací ve formátu PDF na webové stránky kraje.
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	Popis aktivity
	Studijní cesta české delegace do Švýcarska
Termín: 23. – 27. 9. 2013, 5 dní
Účastníci studijní cesty
Česká delegace bude sestavena celkem z 35 expertů. Jmenný seznam je předmětem Příloha 6. 
Českou delegaci bude po celou dobu provázet 1 tlumočník, transport budou zajišťovat 2 řidiči. 

Cíle aktivity: 
· prezentace příkladů dobré praxe s nakládání o odpady ve Švýcarsku;
· výměna know-how mezi českými a švýcarskými experty.
V rámci aktivity absolvuje delegace složená z českých expertů odborné exkurze zaměřené na odpadové hospodářství, především na problematiku využívání komunálních odpadů (energetické využívání odpadů s různými technologiemi i provozovateli, bioplynové stanice, třídící linky, příklady dobré praxe práce s veřejností při výstavbě různých typů zařízení, při environmentální osvětě k předcházení vzniku odpadů, třídění a způsoby spolupráce podnikatelského, veřejnoprávního a neziskového sektoru při výstavbě ZEVO). 
Účelem aktivity je zprostředkovat příklady dobré praxe v oblasti odpadového hospodářství ve Švýcarsku a přímo konzultovat v rámci odborných exkurzí možnosti realizace optimálního řešení pro zlepšení situace v Kraji Vysočina v oblastech:
· předcházení vzniku komunálních odpadů, omezování jejich množství a nebezpečných vlastností;
· vytváření integrované a přiměřené sítě zařízení k nakládání s komunálními odpady;
· zvýšení využívání komunálních odpadů s upřednostněním materiálového využití, včetně řešení nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a přímého energetického využívání směsných komunálních odpadů.
Členové české delegace obdrží na začátku studijní cesty stručného textového průvodce odbornými exkurzemi. Současně obdrží textový materiál s programem exkurzí, určený pro vpisování poznámek a zpětné vazby – návrhů pro nastavení optimálního řešení problematiky odpadového hospodářství, komentářů k exkurzím. Tento dokument pro zpětnou vazbu na konci studijní cesty experti odevzdají. Zpětná vazba bude významným podkladem pro přípravu workshopů a publicity ISNOV. 


	
	
	Předběžný program studijní cesty:
1. den
· příjezd do Curychu
· ubytování v hotelu 
2. den
· oficiální přivítání české delegace
· workshop na téma odpadové hospodářství ve Švýcarsku
· odpadové hospodářství ve Švýcarsku: minulost a budoucnost
· sběr odpadu ve městech 
· recyklace
· spolupráce podnikatelského sektoru s veřejnou správou
· případové studie
· příklady dobré praxe
· odborná exkurze do spalovny odpadů (ZEVO) I. – diskuse s představiteli vedení společnosti, představení nejnovějších trendů a technologií v oblasti energetického využívání odpadů, představení výsledků pilotního testování získávání surovin ze struskového materiálu
Předpokládaný počet ujetých kilometrů: 70 km.
3. den
· workshop – environmentální výchova a osvěta ve školách, praktická ukázka vzdělávacího programu PUSCH pro děti a mládež – téma: recyklace
· odborná exkurze s IGSU, Curych – předcházení vzniku odpadů, EVVO
· odborná exkurze do kompostárny - Axpo Kompogas AG
Předpokládaný počet ujetých kilometrů: 100 km.
4. den
· odborná exkurze do spalovny odpadů (ZEVO) II. – diskuse s představiteli vedení společnosti, představení nejnovějších trendů a technologií v oblasti energetického využívání odpadů, představení výsledků pilotního testování získávání surovin ze struskového materiálu
· odborná exkurze - RecyPET AG / odborná exkurze – Maag recycling (bude upřesněno)
Předpokládaný počet ujetých kilometrů: 150 km.
 5. den
· odjezd do České republiky
Zajištění programu studijní cesty do Švýcarska:
Program bude připraven švýcarským partnerem (Karin Schweiter, Nadine Ramer, Ion Karagounis). V průběhu studijní cesty budou zástupci partnerské organizace delegaci k dispozici – budou zajišťovat samotný průběh cesty, budou garanty odborných exkurzí. Půjde o odborníky v oblasti odpadového hospodářství.

	
	
	Doprava:
Doprava do Švýcarska bude zajištěna autobusem se 2 řidiči. Autobus bude vozit delegaci také v průběhu celé studijní cesty. Celkem bude najeto přibližně 2000 km.
Tlumočení:
Tlumočení bude zajišťovat 1 tlumočník. K dispozici budou přenosná sluchátka, která usnadní tlumočení v terénu. 


5 odborných exkurzí – svoz odpadu, spalovna odpadů, PUSCH,  PUSCH,ství ve švýcarskui  budou garanty odborných exkurzí. budospozici u pro děti a mládež

	· geticky využit. , veřejnost







 RecyPET AG, Axpo Kompogas AG;
· textový průvodce odbornými exkurzemi (v českém jazyce, 10 normostran);
· zpětná vazba od českých expertů (v českém jazyce);
· fotodokumentace;
· zpráva ze studijní cesty (v českém a v německém jazyce, á 10 normostran);
· publicita:
· tisková zpráva v českém jazyce (na webových stránkách žadatele) a v německém jazyce (www.pusch.ch), á 1 normostrana;
· článek do Novin kraje;
· článek do Zpravodaje. 
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	Popis aktivity
	Workshop – zasedání Řídícího výboru ISNOV 
Termín: 17.10.2013
Počet účastníků: 25
Po skončení studijních cest bude uskutečněn workshop pro představitele Řídícího výboru ISNOV a Pracovní skupiny ŘV ISNOV. V rámci workshopu budou zhodnoceny studijní cesty, budou navrženy konkrétní možnosti využití získaných poznatků a jejich aplikace. Bude sestavena konkrétní strategie komunikace s veřejností – podoba a obsah tiskových materiálů (brožury a infoletáku), průběh workshopů pro veřejnost. 
Technické zázemí, pronájem místnosti a občerstvení pro tuto aktivitu poskytne žadatel bezplatně.

	
	Výstupy
	· workshop – zasedání Řídícího výboru ISNOV;
· prezenční listina;
· prezentace o průběhu studijních cest;
· zápis z jednání: strategie komunikace s veřejností.
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	Popis aktivity
	Publicita ISNOV
Na základě výsledků jednání v rámci zasedání Řídícího výboru ISNOV bude navržena konkrétní grafická podoba a textový obsah níže uvedených tiskových materiálů, jejichž účelem je informovat veřejnost o výsledcích předkládaného projektu, především o příkladech dobré praxe v oblasti odpadového hospodářství ze Švýcarska a z Kraje Vysočina. Informovanost obyvatel bude hrát klíčovou roli v procesu implementace opatření projektu ISNOV, především při přípravě a průběhu výstavby zařízení na přímé energetické využívání odpadů v Kraji Vysočina o kapacitě 100- 150 kT.
A) Odpadové hospodářství - brožura příkladů dobré praxe ze Švýcarska a z České republiky
Rozsah: 24 stran, formát 20 x 20 cm
Náklad: 100 ks 
Cílová skupina: členové Řídícího výboru ISNOV, představitelé veřejné správy Kraje Vysočina, představitelé podnikatelského a neziskového sektoru Kraje Vysočina.
Podoba: brožura bude obsahovat konkrétní příklady dobré praxe, sebrané v rámci studijních cest a konference, doplněné fotografiemi; brožura bude sestavena pouze v českém jazyce.
Distribuce: brožura bude distribuována v rámci zasedání Řídícího výboru ISNOV, elektronická verze bude umístěna na webových stránkách žadatele. 
B) Informační leták ISNOV
Rozsah: 1 A4 (oboustranný)
Náklad: 15 000 ks
Cílová skupina: veřejnost
Podoba: informační leták bude mít netradiční tvar, zaujme svým provedením; obsahově bude pojednávat o nejvýznamnějších příkladech dobré praxe z oblasti odpadového hospodářství ze Švýcarska, budou vyzdviženy klady energetického využití odpadů.
Distribuce: leták bude distribuován do škol, při veřejných zasedáních, na krajský, městské a obecní úřady, kde bude k dispozici veřejnosti, dále bude distribuován v rámci akcí zaměřených na EVVO a problematiku udržitelného rozvoje (kulaté stoly v rámci MA 21 apod.) a v rámci workshopů pro veřejnost.
C) Inzerce ISNOV v regionálním tisku
Rozsah: 1 A4
Náklad: Tištěné náklady deníků MFD - vydání Kraj Vysočina (orientační): všední (11 000 ks), s magazínem (19 000 ks), s ONA DNES (13 000 ks), sobota (13 000 ks).

Cílová skupina: veřejnost
Podoba: zpráva bude obsahově pojednávat o nejvýznamnějších příkladech dobré praxe z oblasti odpadového hospodářství ze Švýcarska, budou vyzdviženy klady energetického využití odpadů, bude představen předkládaný projekt a projekt ISNOV.
Distribuce: zpráva bude distribuována v  Mladé frontě Dnes, regionální příloha Vysočina.

	
	Výstupy
	· Odpadové hospodářství - brožura příkladů dobré praxe ze Švýcarska a z České republiky;
· Informační leták ISNOV;
· Inzerce ISNOV v regionálním tisku Mladá fronta Dnes, regionální příloha Vysočina.

	6
	Popis aktivity
	Workshopy pro veřejnost
Termín: listopad 2013 – únor 2014
Rozsah workshopů: celkem 5 workshopů, á 2 hodiny
Místa konání: Jihlava, Pelhřimov, Žďár nad Sázavou, Třebíč, Havlíčkův Brod
V rámci projektu budou pro veřejnost zrealizovány workshopy, jejichž cílem je představení poznatků ze studijních cest a předání informace o využití nabytého know-how v kontextu další přípravy ISNOV. Účastníci obdrží informační leták ISNOV a budou vyzváni k aktivní diskusi. Zvýšení informovanosti veřejnosti o současných trendech v odpadovém hospodářství je předpokladem úspěšné implementace opatření ISNOV, včetně přípravy a průběhu výstavby zařízení na přímé energetické využívání odpadů v Kraji Vysočina 
Veřejnost bude na workshopy pozvána prostřednictvím pozvánek, jež budou zveřejněné na webových stránkách žadatele. Workshop povede zkušený moderátor.
Na konci workshopu budou účastníci požádáni o vyplnění dotazníků pro zpětnou vazbu. 


	
	Výstupy
	· 5 workshopů;
· 5 pozvánek;
· prezentace příkladů dobré praxe ze Švýcarska;
· 5 prezenčních listin;
· zpětná vazba od veřejnosti na projekt ISNOV a implementaci opatření pro zlepšení stavu odpadového hospodářství v Kraji Vysočina.
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	Popis aktivity
	Publicita projektu
Publicita jednotlivých aktivit bude probíhat na webových stránkách žadatele a partnera, v Novinách a Zpravodaji kraje 
Publicitou projektu jsou i výše uvedené aktivity – brožura, informační leták a inzerce. Tyto materiály budou obsahovat logo Fondu Partnerství.
Publicitou projektu jsou veškeré tiskové a grafické výstupy předkládaného projektu – prezenční listiny, pozvánky, textové průvodce, sborníky apod. Všechny tyto materiály budou obsahovat logo Fondu Partnerství.
Na webových stránkách žadatele budou v průběhu realizace projektu umístěny tyto výstupy předkládaného projektu:
· zpráva ze studijní cesty do České republiky v českém jazyce;
· tisková zpráva o studijní cestě do České republiky v českém jazyce;
· pozvánka a program konference;
· tisková zpráva o konferenci v českém jazyce; 
· umístění prezentací z konference ve formátu PDF v českém jazyce;
· zpráva ze studijní cesty do Švýcarska v českém jazyce;
· tisková zpráva o studijní cestě do Švýcarska v českém jazyce;
· zápis z workshopu – zasedání Řídícího výboru ISNOV;
· odpadové hospodářství - brožura příkladů dobré praxe ze Švýcarska a z České republiky;
· informační leták ISNOV;
· inzerce ISNOV v regionálním tisku;
· pozvánka na workshopy pro veřejnost;
· prezentace příkladů dobré praxe ze Švýcarska.
Na webových stránkách partnera budou v průběhu realizace projektu umístěny tyto výstupy předkládaného projektu:
· zpráva ze studijní cesty do České republiky v německém jazyce;
· tisková zpráva o studijní cestě do České republiky v německém jazyce;
· zpráva ze studijní cesty do Švýcarska v německém jazyce;
· tisková zpráva o studijní cestě do Švýcarska v německém jazyce.
Pro potřeby publicity předkládaného projektu budou vytvořeny níže uvedené prvky:
A) Banner s názvem projektu a logem Fondu Partnerství
Rozměr: 200 x 60 px
Počet: 1
Popis: banner bude obsahovat název předkládaného projektu a logo Fondu Partnerství. 
Umístění: banner bude umístěn na hlavní stránce webové prezentace žadatele (www.kr-vysocina.cz).
Odůvodnění potřebnosti prvku:
· publicita předkládaného projektu;
· přímá navigace veřejnosti na webové stránky s informacemi a výstupy projektu. 


	
	
	B) Roll-up s názvem projektu a logem Fondu Partnerství
Rozměr: 1 x 1 m 
Počet: 1
Popis: roll-up bude vyroben z lehkého hliníkového materiálu, bude mít skládací podpěru, bude obsahovat název předkládaného projektu, logo Fondu Partnerství a obou partnerů.
Roll-up bude umístěn:
· v sále v průběhu konání konference se zahraniční účastí;
· v  Jihlavě v průběhu workshopu pro švýcarskou delegaci (2. den studijní cesty švýcarské delegace);
· v salonku v rámci workshopu pro českou delegaci v Curychu (2. den studijní cesty české delegace);
· v zasedací místnosti v rámci workshopu - zasedání Řídícího výboru ISNOV;
· v místnostech konání workshopů pro veřejnost.
Odůvodnění potřebnosti prvku:
· publicita projektu podpořeného z Fondu Partnerství v místě, kde bude roll-up vystaven, ale také na fotografiích z aktivity.
C) Konferenční vlajky 
Rozměr: 15 x 22 cm
Počet: 10
Popis: Konferenční vlaječky se stojánkem budou obsahovat název předkládaného projektu, logo Fondu Partnerství a obou partnerů.
Konferenční vlajky budou umístěny:
· v sále v průběhu konání konference se zahraniční účastí;
· v    Jihlavě v průběhu workshopu pro švýcarskou delegaci 
(2. den studijní cesty švýcarské delegace);
· v salonku v rámci workshopu pro českou delegaci v Curychu (2. den studijní cesty české delegace);
· v zasedací místnosti v rámci workshopu - zasedání Řídícího výboru ISNOV;
· v místnostech konání workshopů pro veřejnost.
Odůvodnění potřebnosti prvku:
· publicita projektu podpořeného z Fondu Partnerství v místě, kde budou vlaječky vystaveny, ale také na fotografiích z aktivity.
D) Visačky se jmenovkou na krk
Popis: Účastníci projektu budou v průběhu aktivit označeni jmenovkou na visačce. Jmenovka bude obsahovat název předkládaného projektu, logo Fondu Partnerství a obou partnerů.
Počet: 100
Odůvodnění potřebnosti prvku:
· publicita projektu podpořeného z Fondu Partnerství v průběhu celého projektu.


	
	Výstupy
	· Banner s názvem projektu a logem Fondu Partnerství, 1 kus; 
· Roll-up s názvem projektu a logem Fondu Partnerství, 1 kus;
· Konferenční vlajky, 10 kusů; 
· Visačky se jmenovkou na krk, 100 kusů.

	
	Komentář k financování:
Podrobný rozpočet dle aktivit projektu je předmětem přílohy 5 - Rozpočet dle aktivit projektu.
Rozpočet byl sestaven na základě reálných cenových nabídek.
V rámci projektu bude realizované výběrové řízení na zajištění transportu, ubytování, pronájem prostor, tlumočnických služeb a překladů v rozsahu, jenž je podrobně popsán v příloze 10 – Výběrové řízení.
Komentář k příloze 5 - Rozpočet dle aktivit projektu:

Aktivita 1:

· transport (položka 1.1 a 1.2), ubytování (1.3) i diety (1.4) pro švýcarské experty jsou uznatelnými náklady projektu, jmenný seznam švýcarských expertů viz kapitola 3.4;

· výplata diet (1.4) je podrobně rozepsána v kapitole 3.4 žádosti;

· realizace pracovního jednání (1.5) je důležitou sub-aktivitou, v rámci které dojde ke shrnutí problematiky projektu ISNOV, budou diskutovány otázky, jejichž zodpovězení je praktickým cílem předkládaného projektu; výstupy sub-aktivity budou shrnuté ve zprávě ze studijní cesty a v dalších sub-aktivitách publicity předkládaného projektu; jednání bude vedeno jako seminář a proto jsou náklady oprávněné;
· překlady (1.6, 1.7, 1.8 a 1.9) jsou uznatelnými náklady projektu; překlady výstupů jsou předpokladem publicity projektu také na straně švýcarského partnera; překlady z českého jazyka do německého jsou naceněné dle nabídky 420 Kč / normostrana, překlady z německého jazyka do českého jsou naceněné dle nabídky 360 Kč / normostrana;
· tlumočení (1.10) i pronájem sálu na workshop (1.11) jsou uznatelnými výdaji projektu.

Aktivita 2:

· pronájem sálu včetně konferenční techniky (2.1) cenově nepřesahuje maximální stanovené limity, cena vychází z reálných cen za pronájem sálu v Jihlavě; jde o uznatelný náklad projektu;

· občerstvení (2.2) zahrnuje oběd a přestávky na kávu (před zahájením konference, dopoledne); jde o oprávněný výdaj;
· sestavení a tisk sborníku s prezentacemi (2.3) budou realizovat členové projektového týmu s použitím techniky dostupné na KrÚ Kraje Vysočina, kupovat se bude jen papír; jde o oprávněný výdaj;
· překlad a tlumočení (2.4, 2.5 a 2.6) je potřeba z toho důvodu, že se konference zúčastní zahraniční experti; české prezentace budou přeložené do německého jazyka a naopak; tlumočení bude simultánní, zajištěné 2 tlumočníky; tlumočnická technika představuje tlumočnickou boudu (včetně dopravy a montáže) a sluchátka pro všechny účastníky; jde o oprávněné výdaje.

Aktivita 3:

· položky 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 a 3.10 vycházejí z cenové kalkulace, kterou připravil švýcarský partner, jednotková cena za hodinu je stanovena na nejnižší hranici (100 CHF/hodinu, resp. 40 CHF/hodinu v případě položky 3.10); tento uznatelný náklad nepřesahuje limity stanovené metodikou „Oprávněné náklady sub-projektu platné pro předkládané žádosti“; práce bude provedena výhradně jen zaměstnanci švýcarského partnera (Karin Schweiter, Nadine Ramer, Ion Karagounis); způsob úhrady, maximální výše a termín budou stanovené v Partnerské smlouvě; položka je zárukou kvality připravené studijní cesty a tedy naplnění cílů aktivity a předkládaného projektu;
· transport (3.5) zahrnuje i ubytování a diety pro 2 řidiče; kalkulace vychází z programu, který připravil švýcarský expert; jde o oprávněný výdaj;

· ubytování české delegace (3.6) je uznatelným nákladem; ubytování bude zajištěno v 3* hotelu v dvoulůžkových pokojích (a 1 jednolůžkovém z důvodu lichého počtu expertů);

· výše diet (3.7) je stanovena podle vyhlášky Ministerstva financí ČR pro rok 2013; jde o oprávněný výdaj;

· tlumočení (3.8) bude zajišťovat 1 tlumočník, cena zahrnuje i ubytování a diety; jde o oprávněný výdaj;

· tlumočnické sety (3.9) budou zapůjčeny z důvodu efektivnějšího přenosu know-how od švýcarských expertů; odborné exkurze budou probíhat často v terénu či v provozech, kde by jinak tlumočení pro 35 lidí bylo problematické; jde o oprávněný výdaj;

· překlady (3.11, 3.12 a 3.13) jsou uznatelnými náklady projektu; překlady výstupů jsou předpokladem publicity projektu také na straně švýcarského partnera.


	
	Aktivita 4:

· jde o pravidelné setkání, jehož realizace není podmíněna realizací překládaného projektu; proto aktivita negeneruje žádné náklady v rámci předkládaného projektu.

Aktivita 5:

· publicitou ISNOV je v předkládaném projektu myšlena realizace takových prvků publicity (položky 5.1, 5.2 a 5.3), které budou mít dopad na představitele veřejné správy Kraje Vysočina, odbornou i širokou veřejnost, a jejichž cílem je popularizovat know-how nabyté v rámci předkládaného projektu; tj. popularizace a vysvětlení opatření, která byla konzultována se švýcarskými experty, a která budou realizována v rámci projektu ISNOV; cílem není publicita projektu ISNOV jako takového, nýbrž publicita know-how nabytého v rámci předkládaného projektu, které bude implementováno do realizace opatření, vyplývajících z projektu ISNOV; jde o oprávněný výdaj;

· položka 5.3.1 – publicita v regionálním tisku – cena vychází z reálných cen za publicitu o rozsahu 1 A4 v Mladé frontě Dnes, regionální příloze Vysočina.

Aktivita 6:

· pronájmy pro workshopy pro veřejnost (6.1) budou poskytnuty zdarma;

· občerstvení na semináře je uznatelným výdajem projektu; je počítáno s 20 účastníky na 1 workshop.

 Aktivita 7: 

· položky 7.1, 7.2, 7.3 a 7.4 představují prvky publicity, které jsou důležité z hlediska publicity Fondu partnerství v rámci realizovaných sub-aktivit; jde o oprávněné výdaje;
· položka 7.4 negeneruje náklady, neboť visačky zajistí Kraj Vysočina ve vlastní režii.


	3.5.     Související aktivity

	Související aktivity realizované před podáním projektové žádosti:
· připravení projektového záměru v souladu s projektem ISNOV a podmínkami Fondu partnerství;
· sestavení projektového týmu;
· navázání kontaktu se zahraničním partnerem, průběžná komunikace, ustanovení partnerství; 
· příprava finančních zdrojů;
· kvalifikovaná příprava rozpočtu projektového záměru, poptávání cen hotelů, transportu a letenek; 
· návrh vizuální identity projektu (Příloha 8);
· zhodnocení rizik projektu;
· příprava publicity projektu. 
V rámci ukončení projektu budou realizovány následující související aktivity:
· vyúčtování projektu;
· vyhodnocení výstupů projektu, evaluace;
· sepsání závěrečné zprávy;
· publicita projektu.
V průběhu předkládaného projektu i po jeho ukončení budou v Kraji Vysočina realizovány aktivity projektu ISNOV (dokončení přípravy a realizace), v rámci kterých budou uplatňovány poznatky získané v rámci předkládaného projektu. Jedná se především o:
· komunikace ISNOV;
· stanovení rámcových podmínek výstavby ZEVO;
· legislativní procesy (EIA);
· dokumentace pro územní rozhodnutí;
· projekt a výstavba doprovodných zařízení k ZEVO (centrální zásobování teplem, překladiště);
· žádosti o dotaci EU na vybudování dalších zařízení na úpravu a využití odpadu;
· dokumentace pro stavební povolení;
· fyzická realizace projektu.
V návaznosti na předkládaný projekt a projekt ISNOV  jsou realizovány tyto aktivity:
· studie proveditelnosti/realizovatelnosti ZEVO a souvisejících infrastruktur;
· průzkum veřejného mínění, strategie komunikace ISNOV, komunikační kampaň;
· studie zaměřená na oblast ochrany ovzduší - Variantní řešení umístění energetického zdroje ZEVO JIHLAVA pomocí výpočtu do zadaných lokalit v území města Jihlavy;
· environmentální osvěta a práce s širokou laickou i odbornou veřejností zaměřená na předcházení vzniku odpadů, třídění využitelných složek odpadů, včetně biologicky rozložitelných, jejich materiálové využití a na energetické využití zbytkových komunálních odpadů; poskytování informací a podkladů představitelům samospráv měst, městysů a obcí, představitelům samosprávy kraje tak, aby měli dostatek informací pro rozhodování v samostatné působnosti apod.;
· specifikace (popřípadě zřízení nové) právnické osoby, která bude řešitelem, investorem a provozovatelem zařízení na energetické využití odpadů, případně celého integrovaného systému nebo jeho chybějících částí;

	3.6      Související dokumentace

	Dokument: Integrovaný systém nakládání s odpady, Vysočina, 2011 (Příloha č. 7 obsahuje abstrakt optimální varianty)
Zpracovatel: FITE a.s., Výstavní 2224/8, 709 51 Ostrava – Mar. Hory
Popis dokumentu: Detailní popis dokumentu je uveden v kapitole 1.6.2.
Dokument: Plán odpadového hospodářství ČR
Zpracovatel: Ministerstvo životního prostředí ČR
Popis dokumentu: Plán odpadového hospodářství České republiky stanovuje konkrétní cíle a opatření pro nakládání s odpady na území České republiky. Závazná část Plánu odpadového hospodářství byla vyhlášena v nařízení vlády č. 197/2003 Sb. a jeho platnost byla určena na deset let, tedy na roky 2003 – 2013. 
Dokument: Plán odpadového hospodářství Kraje Vysočina
Zpracovatel: ISES, s. r. o., M. J. Lermontova 25/859, 160 00 Praha 6
Popis dokumentu: Plán odpadového hospodářství Kraje Vysočina stanovuje optimální způsob dosažení souladu s požadavky právních předpisů ČR a EU v oblasti odpadového hospodářství na území Kraje Vysočina, je základním nástrojem pro efektivní řízení v oblasti nakládání s odpady na území kraje a současně vytvoří dlouhodobý výhled podnikatelských možností oblasti odpadového hospodářství. Plán odpadového hospodářství kraje je v souladu se závaznou částí Plánu odpadového hospodářství České republiky. Zastupitelstvem Kraje Vysočina byl schválen dne 27. 7. 2004. Závaznou část Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina vyhlásil kraj obecně závaznou vyhláškou kraje, která byla zveřejněna ve Věstníku kraje dne 10. 8. 2004. Platnost dokumentu je 10 let.
Dokument: Vyhodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina
Zpracovatel: ISES, s. r. o., M. J. Lermontova 25/859, 160 00 Praha 6
Popis dokumentu: Ve smyslu § 43 odst. 11 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, Kraj Vysočina provádí každý rok vyhodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina. Cílem je zjistit stav plnění cílů stanovených v závazné části plánu v každém roce.
Dokument: Variantní studie proveditelnosti Plánu odpadového hospodářství kraje
Zpracovatel: Energetická agentura Vysočiny, z.s.p.o., Jiráskova 65, 586 01 Jihlava 
Popis dokumentu: Dokument obsahuje variantní řešení odpadového managementu v Kraji Vysočina


	3.7.    Rizika a návrh na jejich odstranění

	Míra rizika je kombinací pravděpodobnosti vzniku událostí a následků, které tato událost může způsobit; nabývá hodnot 1 – nízká, 3 – střední, 5 – vysoká.

Pravděpodobnost výskytu rizika: 1 – nízká, 3 – střední, 5 – vysoká (ohodnocení 1 bodem=nízká pravděpodobnost je ze statistického hlediska pravděpodobnost blížící se k nule. Ohodnocení 3 body je 50% pravděpodobnost a ohodnocení 5 body představuje 100% pravděpodobnost).

	Identifikace rizika
	Míra rizika

1-  nízká, 
3 - střední, 
5 - vysoká
	Pravděpodobnost

1-  nízká, 

3 - střední, 

5 - vysoká
	Návrh na minimalizaci rizika

	1) Asistence švýcarských expertů v Kraji Vysočina



	Nepředání know-how , nezajištění zpětné vazby od členů švýcarské delegace
	2
	1
	Členové švýcarské delegace obdrží na začátku studijní cesty textový materiál s programem exkurzí a s programem konference, určený pro vpisování poznámek a zpětné vazby – návrhů pro nastavení optimálního řešení problematiky odpadového hospodářství, komentářů k exkurzím či prezentacím. Tento dokument pro zpětnou vazbu na konci studijní cesty experti odevzdají. Zpětná vazba bude významným podkladem pro přípravu workshopů a publicity ISNOV.

	Neprofesionální příprava studijní cesty
	2
	1
	Pro realizaci projektu je sestaven 9-ti členný projektový tým, který kompletně zajistí veškeré potřebné aktivity projektu. 

Členové vedení projektového týmu mají zkušenosti s realizací rozsáhlých projektů mezinárodní spolupráce, jejich administrací, monitoringem a udržitelností.



	2) Konference se zahraniční častí



	Nepředání příkladů dobré praxe
	2
	1
	Prezentace všech účinkujících budou zaslány koordinátorovi konference v dostatečném předstihu – jednak z důvodu nutnosti přeložit prezentace, ale především z důvodu vytvoření časové rezervy pro případ, že by prezentace obsahově nevyhovovala a bylo nutné ji doplnit např. o více příkladů dobré praxe.

Všichni účastnící konference obdrží prezentace v tištěné formě. 

	Malý zájem o účast na konferenci ze strany posluchačů
	2
	1
	Na konferenci bude odborná veřejnost pozvána zveřejněním pozvánky a programu na webových stránkách žadatele a prostřednictvím e-mailů.  

	Nezvládnutí přípravy a organizace konference
	2
	1
	Členové projektového týmu mají rozsáhlé zkušenosti s přípravou konferencí. 

	3) Studijní cesta české delegace do Švýcarska



	Nepředání know-how, nezajištění zpětné vazby od členů české delegace
	2
	1
	Členové české delegace obdrží na začátku studijní cesty textový materiál s programem exkurzí, určený pro vpisování poznámek a zpětné vazby – návrhů pro nastavení optimálního řešení problematiky odpadového hospodářství, komentářů k exkurzím či prezentacím. Tento dokument pro zpětnou vazbu na konci studijní cesty experti odevzdají. Zpětná vazba bude významným podkladem pro přípravu workshopů a publicity ISNOV.

	Neprofesionální příprava studijní cesty
	2
	1
	Partner projektu byl vybrán na základě osobní zkušenosti s přípravou odborných exkurzí pro zahraniční delegace ve městě Curych. Partner dopředu stanovil potřebnou dobu pro přípravu studijní cesty.
Partner je zkušeným subjektem vykonávajícím každodenní činnost EVVO pro široké spektrum cílových skupin.

	4) Workshop – zasedání Řídícího výboru ISNOV 


	Nesestavení strategie komunikace s veřejností v průběhu implementace opatření projektu ISNOV (výstavba ZEVO apod.)
	2
	1
	V rámci workshopu budou zhodnoceny studijní cesty, budou navrženy konkrétní možnosti využití získaných poznatků a jejich aplikace. Členové Řídícího výboru ISNOV  budou vyzvání k sestavení této strategie komunikační kampaně - podoby a obsahu tiskových materiálů (brožury a infoletáku), průběhu workshopů pro veřejnost. 

	5) Publicita ISNOV



	Neprofesionální zpracování a zhotovení tiskových materiálů
	2
	1
	Textová i grafická příprava tiskových materiálů bude konzultována se členy Řídícího výboru ISNOV, zpracování materiálů bude svěřeno profesionálům na základě poskytnutých referencí.

	6) Workshopy pro veřejnost



	Špatná organizace workshopů
	2
	1
	Zaměstnanci KrÚ Kraje Vysočina pořádají pravidelná fóra a diskusní kulaté stoly pro občany v rámci místní Agendy 21. Mají proto zkušenosti s přípravou a organizací těchto akcí.
Odborným moderátorem akce bude profesionál, který se vyzná v problematice odpadového hospodářství. Dále zde budou přítomni zástupci odboru životního prostředí.

	7) Publicita projektu

	Nedostatečná publicita projektu Nepřenesení nabytých poznatků, příkladů dobré praxe a know-how do municipalit a veřejnosti.
	2
	1
	V projektové žádosti je u každé aktivity stanovena forma publicity projektu. Pro tento účel budou také realizovány reklamní prvky popsané v projektové žádosti (banner, roll-up, vlajky, jmenovky). 

Publicitu projektu má na starosti odborník - tisková mluvčí KrÚ Kraje Vysočina.

	Celková realizace projektu

	Nedostatek finančních zdrojů pro dofinancování projektu
	1
	1
	Žadatel má dostatečné finanční zdroje ke spolufinancování projektu.

	Špatná komunikace s partnerem
	2
	1
	Za komunikaci s partnerem zodpovídá člen projektového týmu, který ovládá německý jazyk velmi dobře slovem i písmem. Partnerská smlouva stanovuje kontaktní osoby a jejich povinnost komunikovat se zahraničním partnerem.

	Nehospodárné využití grantu
	2
	1
	Za hospodárné využití grantu zodpovídá hlavní koordinátor projektu, který se bude aktivně účastnit přípravy a realizace všech aktivit.

Rozpočet byl sestaven na základě nejnižších cenových nabídek, které žadatel obdržel na jednotlivé služby.

	Nenaplnění výstupů projektu
	2
	1
	Projekt byl sestaven s ohledem na finanční a organizační možnosti žadatele a partnera. Výstupy projektu jsou v projektové žádosti jasně popsané a kvantifikované. Za naplnění výstupů projektu zodpovídá hlavní koordinátor projektu, který se bude aktivně účastnit přípravy a realizace všech aktivit. 

	3.8.     Udržitelnost sub-projektu

	Za udržitelnost projektu bude zodpovídat žadatel.
Na webu žadatele budou umístěny základní informace o celém projektu a průběhu či výstupech všech aktivit. Žadatel se v rámci projektu ISNOV bude aktivně zlepšovat odpadový management, realizovat konkrétní opatření, která mají zlepšit výchozí stav. Při těchto svých aktivitách bude žadatel aplikovat poznatky získané v rámci předkládaného projektu.
Žadatel je aktivním nositelem řady projektů mezinárodní spolupráce. Žadatel bude i nadále udržovat a rozšiřovat navázané partnerské vztahy. 



	4. Organizace a řízení sub-projektu

	4.1.      Organizační a řídící struktura pro implementaci sub-projektu

	Projektový tým:

Jméno, funkce

Zodpovědnost při realizaci projektu

Zdeněk Chlád
Radní Kraje Vysočina pro oblast životní prostředí

Garant projektu ze strany českého partnera

Ing. Eva Navrátilová

Úředník na úseku odpadového hospodářství a evropských fondů, KrÚ Kraje Vysočina

- kontaktní osoba projektu;
- hlavní koordinátor projektu;
- finanční řízení projektu, efektivní a šetrné čerpání finanční podpory;
- odpovídá za administraci a vyúčtování projektu;
- podílí se na přípravě a realizaci všech aktivit projektu;
- řídí projekt v souladu s harmonogramem a projektovou žádostí;
- analyzuje rizika a monitoruje projekt.
Ing. Jan Joneš 

Vedoucí odboru životního prostředí, KrÚ Kraje Vysočina

- vedoucí projektového týmu;
- zastupuje hlavního koordinátora projektu;
- podílí se na přípravě všech aktivit projektu.
Bc. Hana Dočekalová
Úředník na úseku zahraničních vztahů, KrÚ Kraje Vysočina

- komunikace se švýcarským partnerem;
- příprava a realizace aktivity 1) Asistence švýcarských expertů v Kraji Vysočina a aktivity 3) Studijní cesta české delegace do Švýcarska a 2) Konference se zahraniční účastí ;
- podílí se na přípravě dalších aktivit projektu.
Ing. Jitka Svatošová
Vedoucí tiskového oddělení KrÚ Kraje Vysočina
- koordinuje aktivity 5) Publicita ISNOV a aktivity 7) Publicita projektu;
- podílí se na přípravě dalších aktivit projektu;
- zajišťuje fotodokumentaci projektu;
- účastní se aktivity 3) Studijní cesta české delegace do Švýcarska.
Ing. Zbyněk Bouda
Ředitel Energetické agentury Vysočiny, z.s.p.o.

- odborný poradce projektu;
- účastní se aktivit 2) Konference se zahraniční účastí a  3) Studijní cesta české delegace do Švýcarska.
Mgr. Václava Kotrbová, MSc. 
Analytik a metodik společných nákupů kraje a příspěvkových organizací  KrÚ Kraje Vysočina

- příprava smluv a výběrových řízení;
- účastní se aktivity 3) Studijní cesta české delegace do Švýcarska.
Karin Schweiter 
Projektový manažer oddělení pro publikace, konference a politiku životního prostředí PUSCH

- příprava a realizace aktivity 1) Asistence švýcarských expertů v Kraji Vysočina a aktivity 3) Studijní cesta české delegace do Švýcarska;
- komunikace s českým partnerem;
- koordinace činností na přípravě výše uvedených aktivit.
Ion Karagounis

Generální ředitel PUSCH

- garant projektu ze strany švýcarského partnera.



	5. Rozpočet a financování 

	5.1.     Spolufinancování

	Uveďte zdroj spolufinancování sub-projektu a zdroj předfinancování
	Projekt bude financován a předfinancován z účtu ISNOV (vklad ½ Kraj Vysočina a ½ obce s rozšířenou působností na základě smlouvy o spolupráci na projektu ISNOV) s dostatkem prostředků (Příloha 9 - rozpočet Kraje Vysočina, kapitola životní prostředí, položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech, ODPA 3729 – Ostatní nakládání s odpady a příloha 10 - Smlouva o spolupráci kraje s obcemi)

	5.2.     Celkový rozpočet v CZK *
* Celkový rozpočet vychází z přílohy 5 – Rozpočet dle aktivit projektu, ze kterého vyplývá příloha 2 - Indikativní rozpočet.

	Aktivity
	Celkové výdaje
	Požadovaný grant 
	Spolufinancování

	1
	215 070
	182 810
	32 261

	2
	86 686
	73 683
	13 003

	3
	1 512 303
	1 285 457
	226 845

	4
	0
	0
	0

	5
	166 100
	141 185
	24 915

	6
	5 000
	4 250
	750

	7
	9 000
	7 650
	1 350

	Celkem
	1 994 159
	1 695 035
	299 124

	
	100%
	85%
	15%

	5.3.     DPH a její refundace


	Na aktivity v rámci sub-projektu žadatel nemůže žádat o refundaci DPH v ČR, DPH tedy je oprávněným výdajem sub-projektu.

	5.4.     Požadovaná záloha 

	
	Žadatel nemůže požadovat poskytnutí zálohy.


	6. Připravenost sub-projektu 

	6.1.     Stávající stav

	V rámci přípravy předkládaného projektu byly realizovány tyto činnosti:

· definování projektového záměru;
· schválení projektového záměru Řídícím výborem ISNOV i Radou Kraje Vysočina
· vyhledání švýcarského partnera a navázání spolupráce;
· sestavení jednotlivých aktivit a harmonogramu projektu;
· sestavení rozpočtu projektu; 

· sestavení projektového týmu;
· vizuální identita projektu;
· sestavení projektové žádosti;
· příprava partnerské smlouvy (příloha 12);

· analýza rizik.
Projekt je připraven. V průběhu realizace mohou nastat tyto změny oproti projektové žádosti:

· změna termínu studijní cesty švýcarských expertů do České republiky (bez vlivu na naplnění cílů projektu);
· změna termínu konference (bez vlivu na naplnění cílů projektu);
· dílčí změny programů studijních cest (bez vlivu na naplnění cílů projektu);
· změna způsobu dopravy švýcarských expertů do České republiky (někteří experti možná upřednostní cestování vlakem z důvodu environmentálního dopadu letadel na životní prostředí; bez vlivu na naplnění cílů projektu).




	7. Publicita

	Publicita projektu je detailně popsána v kapitole 3.4 jakožto 7. aktivita předkládaného projektu.
Publicitou projektu budou tyto sub-aktivity:

· Odpadové hospodářství - brožura příkladů dobré praxe ze Švýcarska a z České republiky;
· informační leták ISNOV;
· inzerce ISNOV v regionálním tisku;
· banner s názvem projektu a logem Fondu Partnerství;
· roll-up s názvem projektu a logem Fondu Partnerství;
· konferenční vlajky;
· visačky se jmenovkou na krk;
· veškeré tiskové a grafické výstupy předkládaného projektu – prezenční listiny, pozvánky, textové průvodce, sborníky apod.; 
· publicita na webových stránkách žadatele; 

· publicita na webových stránkách partnera;
· publicita v Novinách a Zpravodaji kraje.


	Poznámky a dodatečné informace žadatele

	Seznam nepovinných příloh (číslování navazuje na povinné přílohy):
Příloha 5 - Rozpočet dle aktivit projektu

Příloha 6 - Účastníci studijní cesty do Švýcarska

Příloha 7 – Dokumentace Integrovaný systém nakládání s odpady (abstrakt)
Příloha 8 - Návrh vizuální identity projektu

Příloha 9 - Účetní sestava
Příloha 10 - Smlouva o spolupráci kraje s obcemi

Příloha 11 - Výběrové řízení

Příloha 12 - Návrh partnerské smlouvy 



	8. Povinné přílohy k žádosti  o grant:
	Pozn.

	1.
	Prohlášení o partnerství (v angličtině nebo v češtině)
	

	2.
	Indikativní rozpočet (formulář)- v excelu
	

	3
	Prohlášení o spolufinancování - zajištění finančních zdrojů pro realizaci sub-projektu 
	

	4.
	Prohlášení o veřejné podpoře a financování z dalších zdrojů
	


Pozn. Předkladatel projektu musí označit křížkem, které přílohy jsou doloženy.

	9. Podpis

	Prohlašuji, že jsem řádně zmocněn/a žádající organizací k podpisu této Žádosti o grant sub-projektu, a že jsem důkladně zkontroloval/a všechna sdělení a informace uvedené v tomto formuláři a tyto jsou přesné a správné. Potvrzuji, že tento sub-projekt bude realizován tak, jak je popsáno ve formuláři a že požadovaný grant správně vyjadřuje minimální potřeby pro uskutečnění a dokončení sub-projektu. 
Jméno: MUDr. Jiří Běhounek
Podpis: …………………………………………………………….

Pozice: Hejtman kraje
Datum: 16. 11. 2012



� Ohodnocení 1 bodem=nízká pravděpodobnost je ze statistického hlediska pravděpodobnost blížící se k nule (0). Ohodnocení 3 body je 50% pravděpodobnost (0,5) a ohodnocení 5 body představuje 100% pravděpodobnost (1).


� Refundace = nárok na zpětné vrácení DPH Finančním úřadem






