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Uvolnění budovy Pražská 

ve správě Gymnázia a Střední odborné školy Moravské Budějovice
(podklad pro jednání orgánů kraje)
Tento materiál byl připraven na základě osobního jednání s ředitelem školy a jeho připomínek. 
Cíl: 
uvolnit budovu Pražská v Moravských Budějovicích.
Ze tří variant uvažovaných v konceptu je na základě jednání s ředitelem školy zpracována varianta přestěhování výuky střední odborné školy do budovy gymnázia. V posledních letech významně klesl počet žáků střední odborné školy i gymnázia. V budově gymnázia jsou tedy určité prostory. Ředitel školy posoudil situaci a navrhl sestěhování ke dni 1. 9. 2014. Současně předložil návrh na zajištění stavebních úprav a pořízení věcí a služeb, potřebných pro přestěhování. Stavební úpravy ředitel školy předběžně konzultuje s MO a částečně budou připraveny již letos.

	Akce
	termín zahájení
	termín ukončení
	poznámka
	předpokládaná cena

	úprava prostor (adaptace skladu) pro zástupce ředitele SOŠ
	1. 7. 2013
	31. 8. 2013
	Provede se v rámci rekonstrukce silových a datových sítí. Domluveno s majetkovým odborem.
	

	dokončení půdní vestavby
	1. 3. 2014
	15. 6. 2014
	Dle OŠMS může být i později, pro nás potřebné z hlediska absence shromažďovacích prostor.
	 

	rekonstrukce topení v celé budově
	25. 6. 2014
	29. 8. 2014
	Dle OŠMS může být i později, následující roky.
	 

	výměna oken, zateplení
	25. 6. 2014
	29. 8. 2014
	Dle OŠMS může být i později, následující roky.
	 

	rozšíření zabezpečení
	1. 3. 2014
	15. 6. 2014
	 
	10 000 Kč

	docházkový systém
	1. 7. 2013
	31. 8. 2013
	 
	95 000 Kč

	systém výdeje obědů
	1. 7. 2013
	31. 8. 2013
	 
	35 000 Kč

	nákup šatních skříněk, 30 ks dvojskříněk
	1. 3. 2014
	15. 6. 2014
	 
	105 000 Kč

	adaptace učebny na VT - písárna (uč. 115)
	1. 3. 2014
	15. 6. 2014
	 
	220 000 Kč

	úpravy kabinetů
	1. 7. 2014
	20. 8. 2014
	 
	60 000 Kč

	vybavení učeben pro běžnou výuku (tabule, projektory..)
	1. 7. 2014
	20. 8. 2014
	Přesun materiálu z budovy Pražská.
	 

	úprava www školy
	1. 7. 2013
	30. 6. 2014
	 
	25 000 Kč

	zajištění stravování (termo skříň)
	1. 7. 2013
	31. 12. 2013
	 
	150 000 Kč

	financování odvozu majetku z Pražská na Tyršovu
	20. 6. 2014
	26. 6. 2014
	 
	15 000 Kč

	montáž převezených zařízení + předchozí demontáž
	1. 7. 2014
	20. 8. 2014
	Interaktivní tabule, dataprojektory, keramické tabule…
	55 000 Kč

	Wifi síť – rozšíření
	1. 7. 2013
	31. 8. 2013
	 
	120 000 Kč


OŠMS projednal s ředitelem školy jednotlivé položky a byly z nich vytipovány ty, které nejsou nezbytné pro přestěhování, resp. není nezbytné stihnout jejich realizaci do 1. 9. 2014 (dokončení půdní vestavby, rekonstrukce topení, výměna oken, zateplení). Náklady jsou vyčíslené na 890 tis. Kč. Odhadovaná úspora na energiích při opuštění Pražské činí 450 tis. Kč ročně.
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