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Vase znacka Cislo jednaci Vyfizuje Tele

Tel¢ 3565/2013 ORUP Viadimir Svec 22.05.2013

(viadimir.svec@telc-etc.cz, 567 112 421)

Zadost o posun terminu realizace akce v ramci Fondu Vysoéiny

Dovolujeme si vas pozadat o posunuti terminu pro realizaci akce ,Zpfistupnéni teléského
podzemi“ podpofené z Fondu Vysoéiny, grantového programu Doprovodna infrastruktura
cestovniho ruchu 2012. Dle uzaviené Smiouvy o poskytnuti dotace (FV00321.0011) je
termin pro realizaci stanoven do 31.8.2013.

Vyse uvedena akce je soucasti komplexniho, finanéné i technicky naroéného projektu resici
stavebni Gpravy a umisténi technologie expozice v podzemnich prostorach nam. Zachariase
z Hradce. Cely projekt (rozsah cca 14 mil. KE&) je podporen z Regionalniho operaéniho
programu Jihovychod.  Podpora z Fondu VysocCiny je sméfovana na zavéreCnou G¢ast
projektu — vytvoreni expozice (nakup modernich technologii).

V soucasné dobé jsou dokonCeny veskeré nutné projektové prace a probiha oteviené
vybérové fizeni na dodavatele stavby a technologie vybaveni/expozice podzemnich prostor.
Datum ukoné&eni projektu — nejpozdéji do 31.5.2014.

Z dlivodu rozsahu, technické naro¢nosti projektu nebylo mozZné projekt zahdjit a realizovat
drive.

Z vy$e uvedeného davodu si dovolujeme pozadat o posun terminu pro realizaci akce v ramci
uzaviené Smlouvy o poskytnuti dotace do 31.5.2014.

Dékujeme za vyfizeni nasi iédostl/,

S pozdravem ag,

Mésto Tel€, nam. ZachariaSe z Hradce 10, 588 56 Teld
Tel. : +420 567 112 411, Fax: +420 567 112 403, Mobil: +420 606 618 551, internet: hitp//www.telc-etc.cz, E-mail: epodatelna@teic-etc.cz


jakoubkova
Textový rámeček
.
ZK-04-2013-71, př. 2
počet stran: 1




