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1. 6. 2015

Ing. Erika Šteflová

Vážený pane hejtmane,
při administraci projektu „II/405 Příseka – Brtnice“, reg. č. CZ.1.11/1.1.00/02.00876 bylo 
na základě ukončených kontrol zjištěno porušení podmínek, za kterých Vám byla dotace poskytnuta. 

Uvedené porušení podmínek znamená zjištění nesrovnalosti ve výši 7 361 820,79 Kč. 
1. Kraj Vysočina je na základě smlouvy o poskytnutí dotace ze dne 27. 7. 2009 příjemcem dotace z Regionálního operačního programu Jihovýchod u projektu s názvem „II/405 Příseka – Brtnice“, reg. č. CZ.1.11/1.1.00/02.00876. Na základě této smlouvy Vám byly poskytnuty finanční prostředky ve výši 29 377 357,10 Kč.
Na základě Auditu Evropského účetního dvora z roku 2010 bylo konstatováno porušení podmínek dotace (čl. V odst. 3 výše uvedené Smlouvy o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu Jihovýchod). 
Porušení podmínek poskytnutí dotace spočívalo v tom, že příjemce v důsledku nedostatečné přípravy projektu provedl vícepráce (změna rozsahu frézování a sanace podloží – geobuňky, drenážní vrstvy, vrstvy štěrkodrti), které však byly dle závěru Auditu Evropského účetního dvora a stanoviska Evropské Komise předvídatelné. 
Celková výše dotace vztahující se k proplaceným výdajům tak po zohlednění míry dotace 
a korekce ve výši 25 % činí 7 344 339,27 Kč. Tyto finanční prostředky jsou dle pravidel Regionálního operačního programu Jihovýchod považovány za nezpůsobilé. 
2. Kraj Vysočina je na základě smlouvy o poskytnutí dotace ze dne 27. 7. 2009 příjemcem dotace z Regionálního operačního programu Jihovýchod u projektu s názvem „II/405 Příseka – Brtnice“, reg. č. CZ.1.11/1.1.00/02.00876. 
Na základě auditu PAS/OP/09/2012 bylo kontrolními pracovníky Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod konstatováno porušení podmínek poskytnutí dotace 
(čl. I. odst. 3, čl. III odst. 4 a čl. V odst. 3 výše uvedené Smlouvy o poskytnutí dotace 
z Regionálního operačního programu Jihovýchod) u žádosti o platbu č. 3 proplacené 
dne 13. 6. 2011. Toto porušení bylo následně rozšířeno i na žádost o platbu č. 1 proplacenou dne 29. 9. 2010 a žádost o platbu č. 2 proplacenou dne 14. 12. 2010. 
Porušení podmínek poskytnutí dotace spočívalo v tom, že příjemce v pozici zadavatele neoprávněně rozdělil předmět veřejné zakázky na zabezpečení výkonu koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a neoprávněně tak požádal o proplacení částky 
ve výši 17 481,52 Kč.
Celková výše dotace vztahující se k proplaceným výdajům po zohlednění míry dotace 
činí 17 481,52 Kč. Tyto finanční prostředky jsou dle pravidel Regionálního operačního programu Jihovýchod považovány za nezpůsobilé.
V souladu s podmínkami poskytnutí dotace uhraďte částku dotčenou nesrovnalostí 
ve výši 7 361 820,79 Kč zpět na účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, 
č. ú.: 2012990020/6000, VS: 876, a to ve lhůtě 30 dnů od doručení tohoto dopisu. 
S pozdravem


Ing. Erika Šteflová, v.r.
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