ZK-02-2017-13
Fond Vysočiny: Informační a komunikační technologie 2016 – žádost o změnu v projektu
pro: jednání zastupitelstva kraje č. 2/2017 dne 28. 3. 2017
zpracoval: K. Jiráková, P. Pavlinec
předkládá: J. Běhounek
Popis problému:

Usnesením č. 0281/004/2016/ZK bylo rozhodnuto o podpoře projektů předložených v rámci grantového programu Informační a komunikační technologie 2016. Jedním ze schválených projektů byl projekt města Humpolec, evidenční číslo FV01577.0086 - „Zvýšení bezpečnosti redundancí páteřních přepínačů LAN“. Smlouva o poskytnutí dotace byla podepsána
26. 7. 2016 (příloha č. ZK-02-2017-13, př. 3). Pan starosta města Humpolec Jiří Kučera se obrátil na Kraj Vysočina se žádostí o změnu projektu, spočívající v prodloužení termínu realizace projektu do 15. 5. 2017, a to z důvodů uvedených v materiálu ZK-02-2017-13, př. 1). Tato změna, která je vyvolána objektivními důvody, by nijak neovlivnila hodnocení projektu. 
Projekt je zaevidován v systému eDotace – ID FV01577.0086.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Žádost o prodloužení termínu realizace projektu byla zaslána řádně před termínem pro realizaci projektů z uvedeného grantového programu, proto odbor informatiky navrhuje vyhovět žádosti a uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu
ZK-02-2017-13, př. 2.
Žádost o změnu projektu byla schválena Radou Kraje Vysočina dne 14. 3. 2017 usnesením č. 0465/10/2017/RK.
Stanoviska:

Odbor regionálního rozvoje nemá k návrhu usnesení připomínky.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo kraje

rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-02-2017-13, př. 2.
odpovědnost: odbor informatiky

termín: 31. 3. 2017
počet stran: 1


počet příloh: 3
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