ZK-06-2017-64

FOND VYSOČINY – Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace FV01830.0012
pro: jednání zastupitelstva kraje č. 6/2017 dne 7. 11. 2017
zpracoval: P. Stejskal
předkládá: J. Fischerová
Popis problému:

Jedná se o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace FV01830.0012 na akci „Cyklotrasa Lipky“ v rámci grantového programu „Cyklodoprava a cykloturistika 2016 – II“. 

Městu Telč, se sídlem náměstí Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč (dále jen „příjemce“), byla poskytnuta dotace ve výši 457 995 Kč na rekonstrukci místní komunikace IV. třídy v délce 410 m, po které je vedena regionální cyklotrasa KČT č. 1113. Dle příslušné smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené mezi příjemcem a Krajem Vysočina byl stanoven termín ukončení realizace akce do 30. 9. 2017 (smlouva je obsahem materiálu ZK-06-2017-64, př. 1).

Dne 11. 9. 2017 obdržel odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu písemnou žádost příjemce o prodloužení doby realizace akce do 31. 12. 2017. Důvodem je společná stavební realizace úseku podpořeného z Fondu Vysočiny a navazujícího projektu cyklostezky dotačně podpořeného z Integrovaného regionálního operačního programu, kde došlo ke zpoždění termínu dokončení realizační dokumentace, a tím i výběru dodavatele. Dle informace příjemce bylo staveniště z výše uvedených důvodů předáno až 21. 8. 2017. Tato žádost je obsahem materiálu ZK-06-2017-64, př. 2.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Po posouzení žádosti navrhuje odbor kultury, památkové péče a cestovního zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít s příjemcem Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace FV01830.0012 dle materiálu ZK-06-2017-64, př. 3. Příjemce podal žádost řádně před ukončením doby realizace včetně relevantního odůvodnění.

Stanoviska:

ORR nemá připomínek k navrženému usnesení.
Rada Kraje Vysočina materiál projednala na svém zasedání 24. 10. 2017 a usnesením 1859/34/2017/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje k rozhodnutí.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo kraje

rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace FV01830.0012 dle materiálu 
ZK-06-2017-64, př. 3.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 31. 12. 2017
počet stran: 1


počet příloh: 3
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