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Oprávněn/pověřen k podpisu: Ing. Jan Hyliš 
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Počet vyhotovení: 5 

Adresát: MDS projekt s.r.o. 

Smluvní částka: 1) 0.00 

Odpovědný odbor: 2) odbor dopravy a silničního hospodářství 

Podpis zajistit do: 26.4.2017 

Pracoviště/pracovník Datum Podpis 

Zpracoval: ODSH/ Liška 28.4,2017 

Projednáno s: ODSH/ Handa 28.4.2017 3^ 

Právní kontrola: ODSH / Mládek 28.4.2017 Ah 
Předkládá: ODSH/ Strnadové 28.4.2017 

Potvrzení příjmu smlouvy do 
předběžné evidence 3) 

ODSH/ Strnadova 28.4.2017 

Zodpovídá: Příkazce operace: ODSH/ Strnadové 28.4.2017 

Správce rozpočtu: OE / Sošková 28.4.2017 -ut 
Poznámka: 
Subjekt (IČO: 27487938), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o 
DPH; (ověření provedl: liska.k, datum ověření: 28,04.2017 06:39:46): 

Dodatek č.1 na termín pro akci "II/353 Velký Beranov, PD", DSP 

Rozpočtová skladba: 

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka 
souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u niž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede 
se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby. 

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu 
smluvního vztahu) odpovídá. 

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu). 



o smlouvy/dodatku objednatele: 102324 KUJ I P0 1 7NK6Z 

DODATEK Č.1 
SMLOUVY O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

uzavřené podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb,, občanský zákoník (dále též jen 
„občanský zákoník") s přiměřeným užitím ustanovení §§ 2586 a násl. občanského zákoníku 

pro akci: „II/353 Velký Beranov - obchvat, PD" 

Číslo smlouvy objednatele 
Číslo smlouvy zhotovitele: 

f i)  ptrrd. Íff4í/ / / i9 

Číslo smlouvy objednatele: 100330 ^ 

1.1. Objednatel: 

Článek 1 - Smluvní strany 

Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, zastoupený hejtmanem 
kraje MUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu smlouvy pověřen Ing. Jan 
Hyliš - člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství 

zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek - hejtman kraje, Ing. Jan Hyliš - člen rady kraje 
pro oblast dopravy a silničního hospodářství 

zástupce pro věci technické: Ing. Karel Liška, Ing. Hana Matulová 
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava 
Číslo účtu: 4 200 134 212/6800 
IČO: 70890749 
(dále jen „objednatel") 

1.2. Zhotovitel: MDS projekt s.r.o. 
Adresa: Fórsterova 175, 566 01 Vysoké Mýto 
zástupce pro věci smluvní: Ing. Jan Bursa 
zástupce pro věci technické: Ing. Jan Bursa 
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Vysoké Mýto 
Číslo účtu: 1212900339/0800 
IČO: 27487938 
DIČ: CZ27487938 
zápis v obchodním rejstříku: U Krajského soudu v Hradci králové oddíl C, vložka 21973 
(dále jen „zhotovitel") 

V případě změny údajů uvedených v bodě 1.1. a 1.2. článku 1 této smlouvy je povinna smluvní 
strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a 
bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde 
ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit. 

Článek 2 - Předmět dodatku smlouvy 

2.1. Vzhledem ktomu, že ze strany objednatele dochází k opožděnému předání PD ve stupni 
DÚR včetně všech ostatních podkladů (nezbytně nutný předpoklad pro plnění díla) na této stavbě 
zhotoviteli, je nutné o tuto dobu posunout termíny plnění. Aktualizovanou PD ve stupni DÚR 
zpracovávanou firmou Transconsult s r.o. (vyvoláno zejména novými skutečnostmi při projednávání 
majetkoprávní přípravy stavby) bude mít objednatel k dispozici v 05/2017. 

Strana 1 (celkem 3) 



Článek 3 - Změna smlouvy 

Obě smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o provedení veřejné zakázky: 

Článek 3 - termín plnění, odstavec 3.1 

„3.1 zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění: 

Zahájení realizace : ihned po podpisu smlouvy (předpoklad 01/2017) 

Záborový elaborát: do 30. 4. 2017 

Dokumentace pro stavební povolení: do 31. 8. 2017 

Podání žádosti o stavební povolení: 
do 1 měsíce od předání podkladů majetkoprávní přípravy 
objednatelem nebo do 1 měsíce od odevzdání DSP 

Předání PDPS: do 31. 10. 2017 

Předpoklad zahájení výkon autorského dozoru: 
do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení 

Zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení koncept všech druhů dokumentace a soupis prací v 
plném rozsahu, a to nejpozději dva týdny před předáním čistopisu projektové dokumentace." 

se ruší a nahrazuje novým zněním: 

„3.1 zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění: 

Zahájení realizace: ihned po podpisu smlouvy (předpoklad 05/2017) 

Záborový elaborát: do 31. 8.2017 

Dokumentace pro stavební povolení: do 31. 12. 2017 

Podání žádosti o stavební povolení; 
do 1 měsíce od předání podkladů majetkoprávní přípravy 
objednatelem nebo do 1 měsíce od odevzdání DSP 

Předání PDPS: do 28. 2.2018 

Předpoklad zahájení výkon autorského dozoru: 
do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení 

Zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení koncept všech druhů dokumentace a soupis prací v 
plném rozsahu, a to nejpozději dva týdny před předáním čistopisu projektové dokumentace." 
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Článek 4 - závěrečné ujednání 

3.1. Ostatní práva a závazky vyplývající ze smlouvy o provedení veřejné zakázky č. 100330, tímto 
dodatkem nedotčené, se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění. 

3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o provedení veřejné zakázky č. 100330 a nabývá 
platnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto dodatku ke smlouvě 
a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. 

3.3. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními 
stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránily jiné 
právní předpisy. 

3.4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv a na veřejně přístupných webových 
stránkách Kraje Vysočina. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 
zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel. 

3.5. Tento dodatek ke smlouvě o provedení veřejné zakázky se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z 
nichž každý je s platností originálu. Z pěti stejnopisů obdrží tři výtisky objednatel a dva zhotovitel. 

3.6. Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku č. 1 ke smlouvě o provedení veřejné 
zakázky podrobně seznámily a na důkaz souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávnění 
zástupci obou smluvních stran. 

V Jihlavě dne 2 8. 04, 2017 

Objednáte 

Ing. Jan H} 
člen rady k 
dopravy a ; , 

Zhotovitel: 

3 j MBS WQJiKT 5,r.o. 
IT Fórsterova č.p. 175 
\ 566 01 Vysoké Mýto 

IČO: 274 87 938 
DIČ:d 274 87.9|8 

Ing. Jan Bursa, 
jednatel společnosti 

Strana 3 (celkem 3) 


