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KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina 

Název dokumentu: Muzeum Vysočiny Jihlava - Roštejn - oprava studny a ZTI -
dodatek č.1 
Muzeum Vysočiny Jihlava - Roštejn - oprava studny a ZTI -
dodatek č.1 

Oprávněn/pověřen k podpisu: Ing. Josef Pavlík, náměstek hejtmana pro oblast ekonomiky a 
majetku 
Ing. Josef Pavlík, náměstek hejtmana pro oblast ekonomiky a 
majetku 

Schváleno: Ing. Petr Datum: Č.usnesení: 

Dokument uložen u: Jozífek 

Počet vyhotovení: 3 

Adresát: STARKON a.s. 

Smluvní částka: 1) 0.00 

Odpovědný odbor: 2) odbor majetkový 

Podpis zajistit do: neprodleně 

Pracoviště/pracovník Datum Podpis /7 

Zpracoval: OM/E.Jozífek 3.1.2018 

Projednáno s: OM/P. Kolář 3.1.2018 v 
Právní kontrola: OM/J.Tvrzová 3.1.2018 

Předkládá: OM/E.Jozífek 3.1.2018 

Potvrzení příjmu smlouvy do 
předběžné evidence 3) \ v 

n / 
6/1 n 

Zodpovídá: Příkazce operace: OM/E.Jozífek 3.1.2018 

Správce rozpočtu: // 
Poznámka: j j  
Subjekt (IČO: 26227525), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o 
DPH; (ověření provedl: jozifek, datum ověření: 03.01.2018 11:40:11): 

Muzeum Vysočiny Jihlava - Roštejn - oprava studny a ZTI - dodatek č.1 
změna termínu dokončení 

Rozpočtová skladba: 
Částka s DPH: 0.00, Datum Od: 3.1.2018, Datum do: 29.6.2018, Perioda:, ODPA: , ORJ:, ORG: POL: UZ: 

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plněni. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka 
souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u niž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede 
se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby. 

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízeni a správu záležitosti (správu 
smluvního vztahu) odpovídá. 

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu). 
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ke Smlouvě o dílo ze dne 14. 8. 2017 (ID smlouvy 104571) na akci 

Dodatek č. 1 

„Muzeum Vysočiny Jihlava - Roštejn - oprava studny a ZTI" 

1. Smluvní strany 
Objednatel: 
se sídlem: 
zastoupený: 

zástupce pro věci smluvní: 
zástupce pro věci technické: 
tel.: 
IČO: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

Kraj Vysočina 
Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33 
Ing. Josefem Pavlíkem, náměstek hejtmana pro oblast 
ekonomiky a majetku 
Ing. Josef Pavlík 
Ing. Eduard Jozífek 
564602213 
70890749 
Sberbank CZ, a.s. 
4200179103/6800 

Zhotovitel: 
IČO: 
DIČ: 
se sídlem: 
zastoupený: 
zástupce pro věci smluvní: 
zástupce pro věci technické: 
tel./fax: 
osoba pověřená vedením stavby: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zápis v obchodním rejstříku: 

Starkon a.s. 
26227525 
CZ26227525 
Bohuslavice 140, 588 56 Telč 
Jiří Kovář, statutární ředitel 
Jiří Kovář, statutární ředitel 
Ing. Václav Ondráček 
567 579 211 
František Kret 
K.B. a.s. 
19-4650050227/0100 
u KS v Brně, oddíl B, vložka 3440 

Změna názvu díla: Rada kraje Vysočina svým usnesením 2012/36/2017/ RK změnila stávající 
název akce na „Muzeum Vysočiny Jihlava - Roštejn - vybudování studny a ZTI" 

Předmět dodatku 

Předmětem tohoto dodatku je změna termínu dokončení díla, z důvodu pozdějšího zahájení prací 
způsobených složitostí vodoprávního řízení a následných nepříznivých klimatických podmínek. 
Smluvní strany se v důsledku vynucených okolností v průběhu realizace plnění zakázky dohodly 
na změně ustanovení SOD takto: 

3. Termín plnění, staveniště 

S ohledem na čas potřebný k realizaci stavebních prací v klimaticky příhodných podmínkách a 
hnízdění ptactva je dohodnut nový termín dokončení díla. 
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3.3. Dokončení díla se sjednává takto: 
Dílo bude dokončeno nejpozději do 30. 6. 2018 

3. Závěrečná ustanovení 

Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti 
Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a 
jeden pro zhotovitele. 
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v informačním 
systému veřejné správy - Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého 
textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. 
Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní 
Kraj Vysočina a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany 
současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do tří měsíců 
od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého začátku. 

V Jihlavě V Jihlavě 42-1 lo{$ 

Za zhotovitele 
/ 
/ / Za objednatele 

Jiří Kovář Ing. Josef Pavlík 
statutární ředitel :editel náměstek hejtmana kraje 

pro oblast ekonomiky a majetku 
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