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Dodatek ¢. 4

Smlouvy o provedeni verejné zakazky
€. objednatele ID 80112 ze dne 13. 2. 2015

uzaviené podle ustanoveni § 1746 odst. 2 zadkona &. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik (dale téz jen
,ob&ansky zakonik") s pfiméfenym uzitim ustanoveni § 2586 a nasl. ob&anského zakonikuy,

1. Smluvni strany

Objednatel:

se sidlem:

zastoupeny:

k podpisu smlouvy povéien:

zastupce pro véci smluvni:

zastupce pro véci technické:

tel.:

ICO:

bankovni spojeni:
cislo uétu:

Zhotovitel:

se sidlem:

zastoupeny:

2astupce pro véci smiuvni:

zastupce pro véci technické:

tel./fax:

ICo:

DIC:

bankovni spojenti:
éislo uétu:

zapis v obchodnim rejstfiku:

v platném znéni

Kraj Vysodina

Jihlava, Zizkova 57/1882, PSC 587 33

MUDr. Jifim Béhounkem, hejtmanem kraje

Ing. Josef Pavlik, ndméstek hejtmana kraje pro oblast
ekonomiky a majetku

MUDr. Jifi Béhounek, Ing. Josef Pavlik

Ing. Jifi Krejéi

564602225

708 90 749

Sberbank CZ, a.s.

4211071077/6800 (etapa A), 4211080571/6800 (etapa B)

AS PROJECT CZ s.r.o.

U Prostredniho miyna 128, 393 01 Pelhfimov
Ing. Vladimirem Zakem, jednatelem spole&nosti
Ing. Vladimir 24k, jednatel spole&nosti

Michal Tomasek, hlavni projektant

+420 565 326 870

260 95 254

CZ26095254

Komer&ni banka, a.s.

78-1427430207/0100

KS v Ceskych Budgjovicich, odd. C, viozka 13681

Dne 13. 2. 2015 uzaviely smiuvni strany Smilouvu o provedeni vefejné zakazky (déle jen
Smlouva) na akci ,,Stfedni priimyslova skola Tfebi€ — demolice a vystavba pavilonu B,
rekonstrukce pavilonu A a télocviény — projektovda dokumentace”. Na zakladé zmeény
skuteénosti, které nastaly v pribéhu realizace pfedmétu smlouvy, a v souladu s &l. 12 Smlouvy
se smluvni strany dohodly na uzavfeni dodatku &. 4.

2. Predmét dodatku

Predmétem tohoto Dodatku €. 4 Smilouvy , ve znéni dodatku &. 1 ze dne 29. 4. 2015, dodatku &. 2
ze dne 4. 12, 2015 a dodatku &. 3 ze dne 10. 10. 2016 je zména ve zplsobu realizace projektu,
kdy se plvodni jedna stavebni akce rozdélila na dvé samostatné stavebni zakazky registrované
jako samostatné projekty pod nazvem ,Stfedni primyslova $kola TFebi¢ - rekonstrukce
paviloni A“ a ,Stfedni primyslova $kola Tfebié¢ — vystavba pavilonu B“ financované z
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Integrovaného regionalniho operaéniho programu. V souvislosti s touto zménou se smiuvni
strany dohodly v souladu s &l. 12 Smlouvy na uzavieni nasledujiciho dodatku, kterym se méni
ustanoveni ¢l. 6. Smiouvy, odst. 6.5. takto:

Odst. 6.5. Spoledné platebni podminky pro obé& &asti pinénf dle odst. 2.1. a 2.2. Smlouvy
Objednate! neposkytuje zalohy.

Lhita splatnosti faktur se vzajemnou dohodou sjednava na 30 dnl po jejich doruéeni objednateli,
pri¢emz dnem dorudeni se rozumi den zapsani faktury do poitovni evidence objednatele. Uhrada
za pinéni z této smlouvy bude realizovéna bezhotovostnim pfevodem na (iZet dodavatele, ktery je
spravcem dané (finanénim Ufadem) zvefejnén zplisobem umo2Ziiujicim dalkovy pfistup ve smyslu
ustanoveni § 98 zakona &. 235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéj$ich pfedpist
(dale jen ,zakon o DPH").

Pokud se po dobu Ucinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivym platcem ve smyslu
ustanoveni § 106a zakona o DPH, smiluvni strany se dohodly, Ze objednatel uhradi DPH za
zdanitelné pln&ni pfimo pfisluSnému spravci dané. Objednatelem takto provedena dhrada je
povazovana za uhrazeni pfisluéné &asti smluvni ceny rovnajici se vy&i DPH fakturované
zhotovitelem.

Kromé& povinnych ndleZitosti je zhotovitel povinen uvadét v diléich fakturdch vztahujicich se
k jednotlivym projektim tyto tdaje:

nazev projektu v IKSP: Stfedni primyslova skola Trebi& - rekonstrukce pavilonl A, registraéni
Cislo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002000 (et objednatele 4211071077/6800)

nebo

nazev projektu v IKSP: Stredni primyslova Skola Trebi& — vystavba pavilonu B, registraéni &islo
projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002001 (ucet objednatele 4211080571/6800).

3. Zavérecna ustanoveni

Ostatni ustanoveni smlouvy, nedotéena timto dodatkem, se neméni a z(stavaji v platnosti.

Tento dodatek nabyva platnosti dnem podpisu a Uginnosti dnem uvefejnéni v informadnim
systému vefejné spravy — Registru smluv. Zhotovitel vyslovné souhlasi se zvefejnénim celého
textu tohoto dodatku i smlouvy véetné podpist v informaénim systému vefejné spravy — Registru
smluv. Smluvni strany se dohodly, Ze zakonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zékona o registru smiuv
spini objednatel a spinéni této povinnosti doloZi doruenkou.

Tento dodatek je sepsan ve 3 vyhotovenich s platnosti originalu kazdého z nich. Dvé vyhotoveni
jsou uréena pro objednatele a jedno pro zhotovitele.

Smluvni strany potvrzuji, Zze si tento dodatek pfed jeho podpisem piecetly, porozumély jeho
obsahu a na diukaz této skute&nosti pfipojuji své podpisy.

V Pelhfimové dne 15. kvétna 2017 V Jihlavé dne ......... 23'05'2017

rajVysocina

Lthbiva B

Ing. Vladimir Zak Ing. Josef Pavlik
jednatel naméstek hejtmana kraje
pro ekonomiku a majetek
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