
Číslo dodatku objednatele: 144401 
Číslo smlouvy objednatele: 127949 
Číslo smlouvy zhotovitele: 11-9209-0100
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DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

„11/351 Třebíč - křiž. s il/399, 2. část, PD“

uzavřené podle ustanovení § 1746 odst 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též 
jen „občanský zákoník") s přiměřeným užitím ustanovení § 2586 a nást. občanského zákoníku

ve znění pozdějších předpisů

Článek 1 - Smluvní strany

Objednatel:

adresa:
k podpisu smlouvy pověřen: 
zástupce pro věci technické: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
iČO:
(dále jen „ Objednatel(j

Kraj Vysočina
zastoupený hejtmanem Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA
Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava
Ing, Miroslav Houška, náměstek hejtmana
Ing. Jiří Lojda, Ing. Hana Matulová
Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
4 211 026 858/6800
70890749

1.2. Zhotovitel:

adresa:
zástupce pro věci smluvní; 
zástupce pro věci technické: 
bankovní spojení: 
číslo účtu:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
(dále jen „Zhotovitel")

Sweco Hydroprojekt a.s.
zastoupený představenstvem společnosti složeným z Ing. 
Vladimíra Mikule, předsedy představenstva a Ing. Nikdy 
Goretové, členky představenstva, přičemž za představenstvo 
jednají vždy dva jeho členové nebo písemně pověřený člen 
Táborská 31, 140 16 Praha 4 
představenstvo společnosti 
Ing. Marie Charvátová 
Komerční banka a.s.
1700041/0100
26475081
CZ26475081
B 7326 Městský soud v Praze

Článek 2 - Předmět dodatku č. 4

Závazek ze stany Zhotovitele na podání kompletní žádosti o vydání územního rozhodnutí byl 
naplněn. V průběhu územního řízení byla podána námitka (15. 2. 2021), která byla projednána 
s Krajem Vysočina a vyřešena k datu 23. 2. 2021. Dále byl dne 16. 3. 2021 vznesen požadavek 
stavebním úřadem na doplnění řešení migračních bariér s podmínkou odsouhlasení odborem 
životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina. Kladné stanovisko OŽP 
Krajského úřadu Kraje Vysočina (na základě žádosti ze dne 17.3.2021) bylo obdrženo a předáno 
stavebnímu úřadu ke dni 30.3.2021. Na základě výše uvedeného průběhu územního řízení bylo 
stavebním úřadem dne 8.4.2021 vydáno sdělení veřejnou vyhláškou ve věci seznámení 
s podklady rozhodnutí s opětovnou dobou vyvěšení na úřední desce 15 dnů.
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Z výše uvedených důvodů je tedy uzavírán tento dodatek č. 4, kterým se upravuje termín zajištění 
pravomocného územního rozhodnutí, a to v následujícím znění:

Článek č. 3 - Termín plnění

původní znění smlouvy čl. 3, ve znění dodatku č. 3:

Zajištění pravomocného územního rozhodnutí
dle odst. 2.1. písm. b) - podání kompletní žádostí o územní rozhodnutí: do 13 měsíců od

vypracování DÚR

se ruší a nahrazuje novým zněním:

Zajištění pravomocného územního rozhodnutí
dle odst. 2.1. písm. b): do 16. 7. 2021

Článek 3 - Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o provedení veřejné zakázky č. objednatele 127949, č. zhotovitele 
11 -9209-0100 ze dne 16. 9. 2019, včetně dodatků č. 1,2 a 3, tímto dodatkem č. 4 nedotčená, se 
nemění a zůstávají v platnosti v původním znění. Dodatek č. 4 je nedílnou součástí smlouvy. 
Dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva 
zhotovitel.
Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 
účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu dodatku č. 4 včetně podpisů 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv a na veřejně přístupných webových 
stránkách Kraje Vysočina.
Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.
Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 4 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a 
na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy.

V Jihlavě dne 15. 4. 2021 V Praze dne 15. 4. 2021

Objednatel: Zhotovitel:

TáborskáSiT 140 16 Praha4
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