
DODATEK C. 1 KUJIP01CFIZV
KE SMLOUVĚ O DÍLO , ,

ID153346 k Aí . 504/2/
' k / 'r 

uzavřené dne 23, 9. 2021 (ID 147981) dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Y /P) 
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, na akci V • V 7

„PPP a SPC Vysočina - rekonstrukce budovy pro pracoviště Havlíčkův Brod“

I. Smluvní strany

Objednatel:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zastoupený:
k podpisu pověřen: 
zástupce pro věci technické: 
tel:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

Kraj Vysočina
Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01
708 90 749
CZ 70890749
Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje
RNDr. Jan Břížďala, člen rady kraje
Ing. Radomír Janů, Ing, Jan Kalina
564 602 283, 564 602 419
708 90 749
CZ70890749
Komerční banka, a.s.
123-6403810267/0100

Zhotovitel: TERMGAS s. r. o.
se sídlem: Silurská 1175/6, Praha 5, PSČ 152 00
provozovna: 
IČO:

Humpolecká 3892, Havlíčkův Brod, PSČ 580 01
260 07 967

DIČ: CZ26007967
zastoupený: Pavlem Hobzou, jednatelem společnosti
zástupce pro věci smluvní: Pavel Hobza
zástupce pro věci technické: Ing. Monika Vetešníková
osoba pověřená vedením stavby: Ing. Monika Vetešníková
tel.: +420 569 420 870
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 2781200257/0100
zápis v obchodním rejstříku: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 183658

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 23. 9. 2021 je změna předmětu a 
ceny plnění díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba 
vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro dokončení akce. Jedná se o změny 
podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění.

Smluvní strany se proto dohodly v souladu sčl. 13, odst. 13.1. Smlouvy o dílo na uzavření 
dodatku č. 1, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo takto:

1) Článek 2 - Předmět smlouvy
Předmět smlouvy se mění v rozsahu víceprací a méněprací uvedených ve změnovém 
položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
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2) Článek 4 - Cena za dílo, odst. 4.2. se mění a nově zní takto:

4.2. Cena předmětu díla je sjednaná takto:

Cena celkem bez DPH:

DPH 21%

Cena celkem s DPH:

7 979 344,58 Kč

1 675 662,42 Kč

9 665 007 Kč

Slovy: devětmilionůšestsetšedesátpěttísícasedmkorun korun

Rekapitulace ceny:
Cena díla před uzavřením dodatku č. 1:
Cena díla bez DPH:
Cena díla celkem s DPH:

7 559 846,00 Kč
9 147 413,66 Kč

Cena víceprací dle dodatku č. 1
Cena méněprací bez DPH 
Cena víceprací bez DPH:

- 17 000 Kč
436 498,58 Kč

III. Závěrečná ustanovení
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se 
seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.
Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním 
systému veřejné správy - Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého 
textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. 
Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv 
splní Kraj Vysočina a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní 
strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinností je smlouva do 
tří měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.
Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden 
zhotovitel.
Příloha: položkový rozpočet - změnový list 3, 5, 6, 9,10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 
24, 25 a 26.

V Havlíčkově Brodě 1 8. 05. 2022

Za zhotovitele:

V Jihlavě 23. 05. 2022

Za objednatele:

Pavel Hobza
jednatel společnosti

Břížďalar. J
člen radýý kraje

Kraj VysocanG
2/57, ses 01

TERMGAS s.r.o. ®
Stlurská1175/6, Hlubočepv 152 00 Praha 5
Humnolecká 58091 Havlíčkův Brod
IC: 26007967 DIC: CZ26007967
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 210804
Stavba: PPP a SPC Vysočina - rekonstrukce budovy pro pracoviště Havlíčkův Brod

KSO:
Misto: U Panských č.p. 1452, Havlíčkův Brod

Zadavatel:
Kraj Vysočina

Zhotovitel:
TERMGAS s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:
Ing. Ivan Dolejš

CC-CZ:
Datum: 05.05.2022

IC:
DIČ:

70890749
CZ70890749

IC:
DIC:

26007967
CZ26007967

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

Poznámka:v prpaue, ze soupis prací s výkazem vymer opsanuje oaKazy na oDcnoanI nrmy, názvy neDo jmena a prjmeri a specincK označeni, 
zadavatel připouští pro plnění veřejné zakázky použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných řešení.
Jednotlivé části a konstrukce popsané ve výkazu výměr jsou dále popsány ve zmíněné projektové dokumentaci,
U položek kde není samostatnými položkami uvedena zvlášť montáž a zvlášť dodávka je dodávka a montáž součástí jedné položky a takto 
musí být uchazečem o veřejnou zakázku oceněna. Součástí položky je i spojovací a montážní materiál.

Cena bez DPH 419 498,58

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 419 498,58 88 094,70

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 507 593,28

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis:____ ___ _____________ Razítko Datum a podpis:______ __ _ ________ Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Kraj VysOCBNG

KRAJSKÝ ÚŘAD
Odhormabeskawý
Žižkove 1 882/57, 585 Ol Jihlava

Datum a podpis:

TERYIGAS s.r.o. ®
Silurská ýts/b/Hybočepy 152 00 Praha 5 

Hnigo/ecKá4892, 58001 Havličkv Brod

IČ: 2/007987 DIČ: CZ26007967
Datum a podpis:......../ / /............ .... Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 210804

Stavba: PPP a SPC Vysočina - rekonstrukce budovy pro pracoviště Havlíčkův Brod

Místo: U Panských č.p. 1452, Havlíčkův Brod

Zadavatel: Kraj Vysočina
Zhotovitel: TERMGAS s.r.o.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

05.05.2022

Ing. Ivan Dolejš

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 419 498,58 507 593,28

1 Položky PPP a SPC 250 037,00 302 544,77
D01 Dodatek č. 1 250 037,00 302 544,77

ZL č. 5. Úprava ZTI rozvodů v m. č. 2.23 9 776,74 11 829,86

ZL č. 6 Demontáže a úprava ZTI rozvodů v m. Č. 1.15 8 388,91 10 150,58

ZL č. 9. Výměna čerpadla 27 673,56 33 485,01

ZL Č, 16

ZL č. 17

Doplnění datového rozvodu m.č. 1.25, 2.20 a 2.23 
Rozpor PD a skutečnosti - sádrokartonové kce. 
2.NP a 3.NP.

30 726,00

59 978,21

37 178,46

72 573,63

ZL č. 20 Strop v podkroví m. č. 3.11 90 220,45 109166,74

ZL č. 25 Výměna OT 40 273,13 48 730,49

ZL č. 26 Elektrická schodišťová židle - odpočet -17 000,00 -20 570,00

2 Položky psycho+ archiv 129 183,64 156 312,20
D01 Dodatek č. 1 129 183,64 156 312,20

ZLč. 3 Přízdivka pro zakrytí instalací elektro m. Č. 1.36 3 464,58 4 192,14

ZLč. 10 Úprava ostěni nad rámec PD 5 965,35 7 218,07

ZLč. 19 Dveřní otvor v m. č. 1.28-1.29 10 763,23 13 023,51

ZL č. 22 Silnoproud nad rámec SOD 8 585,00 10 387,85

ZL č. 23 Dveře a okno nad rámec SOD v m. č. 1.30. a 1.32 73 737,65 89 222,56

ZL č. 24 Výměna OT 26 667,83 32 268,07

3.2 Položky PZTS 3 016,00 3 649,36
D01 Dodatek č. 1 3 016,00 3 649,36

ZL č. 12 Nesoulad projektirozpočet - detektory 3 016,00 3 649,36

3.3 Položky EVS 37 261,94 45 086,95
D01 Dodatek č. 1 37 261,94 45 086,95

ZLč. 13 Nesoulad projekt/rozpočet - venkovní tablo u 
výtahu

19 219,97 23 256,16

ZL č. 14 Doplnění tabla u bočního vstupu do objektu 14 527,97 17 578,84

ZL č. 15 Příprava pro projektor m.č.2.23 3 514,00 4 251,94
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Změnový list

Pořadové číslo: 5

Úplný název stavby: „PPP a SPC Vysočina - rekonstrukce budovy pro pracoviště Havlíčkův Brod 2"

SOD ID/147981

Cena dle SOD bez DPH / s DPH: 7 559 846 Kč/ 9 147 413,66 Kč

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, Jihlava

Zhotovitel: Termgas s.r.o., Silurská 1175/6, Praha 5

Projektant: Ing. Ivan Dolejš

TD: Ing. Radomír Janů

Podklady změny - datum zápisu ve stavebním deníku: 6.1. 2022

- oceněný soupis změn v příloze

Popis: Úprava ZTI rozvodů v m. č. 2.23

Zdůvodnění:

Úprava ZTI rozvodů v m. č. 2.23.

Cena - vícepráce bez DPH / s DPH: 9 776,74 Kč / 11 829,86 Kč

Datum, jméno a podpis - zhotovitele:

- objednatele: AíKraj vysodha
KRAJSKÝ ÚŘAD

Silurská 1X75/6, Hlubočepy, 152 00 Praha 5
Provozovno:
Humpolecká 3892, 58001 Havlíčkův Brod
IČ: 26007967 DIČ: CZ26007967

- projektanta:

BROD:
Šafré

5Á STAVEBNÍ spol.sr.o. 
óvá 2239/ 14, Záběhlice
106 00 Praha 10 (2

1č,/259 42 093 DIČ: CZ25942093



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
PPP a SPC Vysočina - rekonstrukce budovy pro pracoviště Havlíčkův Brod

Objekt:
1 - Položky PPP a SPC

Soupis:
D01 - Dodatek č. 1

Úroveň 3:
ZL č. 5. - Úprava ZTI rozvodů v m. č. 2.23

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Havlíčkův Brod

Kraj Vysočina 
TERMGAS s.r.o.

Datum: 05.05.2022

Projektant:
Zpracovatel: Ing. Ivan Dolejš

Cena celkem [CZK]Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací 9 776,74

95 - Bourací práce 2,51

713 - Izolace tepelné 454,85

PSV - Práce a dodávky PSV 9 319,38

722 - Vnitřní vodovod 9 319,38

ZL - Popis změnového listu 0,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba;

PPP a SPC Vysočina - rekonstrukce budovy pro pracoviště Havlíčkův Brod

Obiekt:
1 - Položky PPP a SPC

Soupis:
DO1 - Dodatek č. 1

Úroveň 3: ,
ZL č. 5. - Úprava ZTI rozvodů v m. č. 2.23

Místo: Havlíčkův Brod Datum: 05.05.2022

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant:
Zhotovitel: TERMGAS s.r.o. Zpracovatel: Ing. Ivan Dolejš

Pč Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 9 776,74

d 95 Bourací práce .......... ................... ... .......2,51_________  _____
88 K 97901-1111 i Svislá doprava suti a vybour.hmotza 1.NP a 1.PP í 1 0,0041 181,71 í 0,73! SOD

. 89 ! K 197901-1121 i Příplatek za každé další podlaží í t 0,004 85,29 i 0,34 SOD

: 90 i K 97908-1111 Odvoz suti a vybour.hmot na skládku do 1km i t ! 0,004 167,611 0,67 ISOD

■ 91 ! K 197908-1121 i Příplatek k odvozu za každý další 1km i t 0.0041 11,57 0,05’SOD

92 i K 197909-2111 i Vnitrostaveništní doprava suti do 10m 0.004 165,10/ 0,66 i SOD

: 93 i K 197908-2121 i Příplatek k vnitrst.dopravě suti za dalších 5m : t : 0.004. 15,75: 0,06 i SOD

□ 713 Izolace tepelné 454,85
99 । K '713002 Izolace potrubí návleková DN 20/15mm j m i 6,300. 28,161 177,41! SOD

100: K 1713004 Izolace potrubí návleková DN 25/20mm ' m i 6,700: 40,11 268,74 SOD

;101: K 199871-3202 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12m i % i 4,462 1,95 8,70 SOD

o PSV Práce a dodávky PSV 9 319,38

D 722 Vnitřní vodovod 9 319,38
OK 722170801 i Demontáž rozvodů vody z plastů do 0 25 mm ; m : 15,000; 21,90; 328,50;CS ÚRS 2021 02 i

1111/ K Í722172311R00 i Potrubí z PPR , studená, D 20/2,8 mm m : 8,500 319,51 2 715,841SOD

112; K 1722172312R00 Potrubí z PPR , studená, D 25/3,5 mm i m : 9,500; 386,50! 3 671.75ÍSOD ;

113; K 1722220151000 Nástěnka plast PPR PN20 DN 16XG1/2 : kUS ; 2,000 131,031 262,06 ISOD '

115: K 722290226R00 Zkouška tlaku potrubí DN 50 ■ m : 18,000 i 57,15: ________ 1 028,70 i SOD_________________

116 K Í722290821R00 Přesun vybouraných hmot - vodovody, H do 6 m % i 91,319 2.05 187,53 SOD :

117 K 1999722201X I Zednické přípomoce pro vodovod I hod i 4,5001 250,00! 1 125,00 SOD :

d ZL Popis změnového listu 0,00
119’ K K013 i Úprava ZTI rozvodů v m.č. 2.23. 0,000! 0.00 0,00 !
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Změnový list

Pořadové číslo: 6

Úplný název stavby: „PPP a SPC Vysočina - rekonstrukce budovy pro pracoviště Havlíčkův Brod 2"

SOD ID / 147981

Cena dle SOD bez DPH / s DPH: 7 559 846 Kč/ 9 147 413,66 Kč

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, Jihlava

Zhotovitel: Termgas s.r.o., Silurská 1175/6, Praha 5

Projektant: Ing. Ivan Dolejš

TD: Ing. Radomír Janů

Podklady změny - datum zápisu ve stavebním deníku: 14.12. 2021

- oceněný soupis změn v příloze

Popis: Demontáže a úprava ZTI rozvodů v m. č. 1.15

Zdůvodnění:

Demontáže a úprava ZTI rozvodů v m. č. 1.15.

Cena - vícepráce bez DPH / s DPH: 8 388,91 Kč / 10150,58 Kč

Datum, jméno a podpis - zhotovitele:

- objednatele: aj Vy$0ce
KRAJSKÝ ÚŘAD
Odbo msajstkaý
Žižkova 1882/57, 586 01 JAMava

BRODSKÁ STAVEBNÍ spot sr.o 
Šafránová 2239/14, Záběhlice'

- projektanta:

106 OO^praha 10 (2)
IČ: 259 42 09/DIč: cz25942093



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

PPP a SPC Vysočina - rekonstrukce budovy pro pracoviště Havlíčkův Brod

Objekt:
1 - Položky PPP a SPC

Soupis: 
D01 - Dodatek č. 1

Úroveň 3:
ZL č. 6 - Demontáže a úprava ZTI rozvodů v m. č. 1.15

Místo: Havlíčkův Brod

Zadavatel: Kraj Vysočina
Zhotovitel: TERMGAS s.r.o,

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

95 - Bourací práce

713 - Izolace tepelné

PSV - Práce a dodávky PSV

722 - Vnitřní vodovod

ZL - Popis změnového listu

Datum: 05.05.2022

Projektant:
Zpracovatel: Ing. Ivan Dolejš

Cena celkem [CZK]

8 388,91
14,27

505,21

7 869,43

7 869,43

0,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

PPP a SPC Vysočina - rekonstrukce budovy pro pracoviště Havlíčkův Brod

Objekt:
1 - Položky PPP a SPC

Soupis:
D01 - Dodatek č. 1

Úroveň 3:
ZL č. 6 - Demontáže a úprava ZTI rozvodů v m. č. 1.15

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Havlíčkův Brod

Kraj Vysočina
TERMGAS s.r.o.

Datum;

Projektant:
Zpracovatel:

05.05.2022

Ing, Ivan Dolejš

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 8 388,91

d 95 Bourací práce 14,27
88 : K 197901-1111 Svislá doprava sutí a vybour.hmot za 1.NP a 1 .PP : t : 0,005 181,71 0,91 i SOD

90 i K 197908-1111 Odvoz suti a vybour.hmot na skládku do 1km : t 0,005 167,61 0,841SOD

91 i K 197908-1 121 [Příplatek k odvozu za každý další 1km t 0,005 11,57 0,06/SOD

92 : K 97908-2111 Vnitrostaveništní doprava suti do 10m t 0,005 165,10 0,83/SOD

93 K 97908-2121 i Příplatek k vnitrst.dopravě suti za dalších 5m it, 0,005 15,75 0,08 ISOD

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce i
0 : K 1997013813 i (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do t 0,005 2 310,00, 11,55/CN

..... .... .....j............  _.....
Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03 i

................ I... .........   -.....

d 713 Izolace tepelné 505,21
99 : K 713002 i Izolace potrubí návleková DN 20/15mm i m 7,200 28,16; 202,75 i SOD

100/ K ,713004 Izolace potrubí návleková DN 25/20mm m : 7,300 40,11. 292,801 SOD

101/ K 99871-3202 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12m % 4,956 1,95 9,66 SOD

o PSV Práce a dodávky PSV 7 869,43

D 722 Vnitřní vodovod 7 869,43
0 i K ,722170801 Demontáž rozvodů vody z plastů do 0 25 mm ; m 16,500' 21,90 361,35iCS ÚRS 2021 02

111/ K i 722172311R00 i Potrubí z PPR , studená. D 20/2,8 mm : m 7,200 319,51 2 300,47 i SOD

1121 K 722172312R00 Potrubí z PPR , studená, D 25/3,5 mm 1 m 7,300 386,50 2 821,45jSOD

113 K 722220151000 Nástěnka plast PPR PN20 DN 16XG1/2 : kus i 4,000 131,03 524,12/SOD

115: K ,722290226R00 Zkouška tlaku potrubí DN 50 i m i 14,500. 57,15 828,681SOD

116 K i722290821R00 Přesun vybouraných hmot - vodovody, H do 6 m % : 77,111 2,05 158.36ÍSOD

117 K ‘999722201X 'Zednické přípomoce pro vodovod : hod 3,500 250,00 875,00/SOD

o ZL Popis změnového listu ___ _____ ____ ___________ 0,00________________
118i K :K014__________ Demontáže a úprava ZTI rozvodů v m. ó. 1.15. í 0,000' 0,001 0,00
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Změnový list

Pořadové Číslo: 9

Úplný název stavby: „PPP a SPC Vysočina - rekonstrukce budovy pro pracoviště Havlíčkův Brod 2"

SOD ID /147981

Cena dle SOD bez DPH / s DPH: 7 559 846 Kč/ 9 147 413,66 Kč

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, Jihlava

Zhotovitel: Termgas s.r.o., Silurská 1175/6, Praha 5

Projektant: Ing. Vladimír Matějka

TD: Ing. Radomír Janů

Podklady změny - datum zápisu ve stavebním deníku: 25.1, 2022

- oceněný soupis změn v příloze

Popis: Výměna čerpadla

Zdůvodnění:

Při provozu kotelny bylo zjištěno vadné čerpadlo - nutná výměna

Cena - vícepráce bez DPH / s DPH: 27 673,56 KČ, 33 485,01 Kč

A/ TERMGAS s.r.o. ®
P // Silurská 1175/6, Hlubočepy, 152 00 Praha 5

Datum, jméno a podpis - zhotovitele: Provozowga:, . .. . 
Humpolecká 3892, 58001 
IČ: 26007967 DIC:

Havlíčkův Brod

CZ26007967

- objednatele: Ahý KrRj vysočina
/ú6 KRAJSKÝ ÚŘAD
/ Odber majetk*ý
ý 21**6*1882/57,585 oi Jihkava

7

- projektanta:

BRODSKÁ SťÁEBNÍ spot s r.o. 

 

Šafránová 2239/ 14, Záběhlice

IČ: 259
1

093 DIČ: CZ25942093
00 Praha 10



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

PPP a SPC Vysočina - rekonstrukce budovy pro pracoviště Havlíčkův Brod

Objekt:
1 - Položky PPP a SPC

Soupis: 
DO1 - Dodatek č. 1

Úroveň 3:
ZL č. 9. - Výměna čerpadla

Místo: Havlíčkův Brod

Zadavatel: Kraj Vysočina
Zhotovitel: TERMGAS s.r.o.

Kód dilu - Popis

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

733 - Rozvod potrubi

732 - Ústřední vytápění - strojovny

ZL - Popis změnového listu

Datum: 05.05.2022

Projektant:
Zpracovatel: Ing. Ivan Dolejš

Cena celkem [CZK]

27 673,56

27 673,56

2 390,00

25 283,56

0,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

PPP a SPC Vysočina - rekonstrukce budovy pro pracoviště Havlíčkův Brod

Objekt:
1 - Položky PPP a SPC

Soupis:
D01 - Dodatek č. 1

Úroveň 3:
ZL č. 9. - Výměna čerpadla

Místo: Havlíčkův Brod

Zadavatel: Kraj Vysočina
Zhotovitel: TERMGAS s.r.o.

Datum: 05.05.2022

Projektant:
Zpracovatel: Ing. Ivan Dolejš

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 27 673,56

0 PSV Práce a dodávky PSV 27 673,56

D 733 Rozvod potrubí 2 390,00
136 K 904 R02 Hzs-vypuštění , napuštění, zkouška systému i hod 5,000 478,00 2 390,00

D 732 Ústřední vytápěni - strojovny 25 283,56

0 i K 732420812 i Demontáž čerpadel oběhových spiráiních {do potrubi) .
3 zoo "IDN40 !

1,000 i 209,00 i 209,00; CS Ú RS 2021 02

0 i K 732-R02 i Připojení čerpadla - úprava elektroinstalace kus 1,000 720,00; 720,00/CN

0 K 732R-99221236 i Čerpadlo MAGNA Grundfos, D+M : kus 1,000 23976,00: 23 976,00;CN

Přesun hmot pro strojovny stanovený procentní
0 i K 998732201 i sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do I % 249,050: 1,52; 378,56/CS URS 2021 02

_ 50 m v objektech výšky do 6 m .. ........

D ZL Popis změnového listu 0,00
1 ! K Pn provozu kotelny bylo zjištěno vadné čerpadlo- i 0,000 i 0,00: 0,00

-15 ............. nutnávýměna______________ , .................  I.
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Změnový list

Pořadové číslo: 16

Úplný název stavby: „PPP a SPC Vysočina - rekonstrukce budovy pro pracoviště Havlíčkův Brod 2"

SOD ID/147981

Cena dle SOD bez DPH / s DPH: 7 559 846 Kč/ 9 147 413,66 Kč

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, Jihlava

Zhotovitel: Termgas s.r.o.. Silurská 1175/6, Praha 5

Projektant: Ing. Ivan Dolejš

TD: Ing. Radomír Janů

Podklady změny - datum zápisu ve stavebním deníku: 9. 5. 2022

- oceněný soupis změn v příloze

Popis: Doplnění datového rozvodu m.č. 1.25,2.20 a 2.23

Zdůvodnění:

Doplnění datových rozvodů o nová přípojná místa. Řešil zástupce investora s elektrikářem umístění. 

Doplnění datových zásuvek a patchpanelu do RACK, neboť do dodávaných se to již nevejde - m.1.25, 

2.20 a 2.23.

Cena - vícepráce bez DPH / s DPH: 30 726 Kč / 37 178,46 Kč

Datum, jméno a podpis - zhotovitele:

- objednatele:

/ Silurská 1175/6, Hlubočepy, 152 00 Praha 5

‘Kraj Vysočino
KRAJSKÝ úKAO 

Odbar majetkowý
Žlžkova 1882/57, 585 01 jlMavs

Ptowzavfia:
Humpolecká 3892, 58001 Havlíčkův Brod 
IČ:26007967 DIČ: CZ26007967

- projektanta:

7ODSKÁ STAVEBNÍ spol. sr.o. 
/Šafránová 2239/ 14, Záběhlice '

106 00 Praha 10 (@
IČ: 259 42 093 DIČ: CZ25942093



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

PPP a SPC Vysočina - rekonstrukce budovy pro pracoviště Havlíčkův Brod

Objekt:
1 - Položky PPP a SPC

Soupis:
D01 - Dodatek č. 1

ZL č. 16 - Doplnění datového rozvodu m.č. 1.25, 2.20 a 2.23
Úroveň 3:

Místo: Havlíčkův Brod Datum: 05.05.2022

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant:
Zhotovitel: TERMGAS s.r.o. Zpracovatel: Ing. Ivan Dolejš

Kód dilu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 30 726,00

M21 - Elektroinstalace-kabeláž - montáže 5 775,00

M21D - Elektroinstalace - kabeláž -dodávka 7 975,00

M22 - Elektroinstaiace-datový rozvaděč - montáže 1 865,00

M22D - Elektroinstaiace-datový rozvaděč - dodávka 4 220,00

M24 - Elektroinstalace-přístroje - montáže 3 185,00

M24D - Elektroinstalace-přístroje - dodávka 3 440,00

M25 - Elektroinstalace- trasování - montáže 1 620,00

M25D - Elektroinstalace- trasování - dodávka 684,00

M26 - Elektroinstalace- ostatní ~ montáže 1 100,00

M26D - Elektroinstalace- ostatní - dodávka 290,00

M27 - Elektroinstalace- osvětlovací zařízení svítidla - montáže 495,00
• - - -. -..—... .. ......—. -........— -... .v.. —... -....—......... -. ..•. .............. .. -.... ------------

77,00M27D - Elektroinstalace- osvětlovací zařízení .svítidla - dodávka
-•..... -. —•. -. -.. -. --.. •—. ..a. -.. -- -.. .... --. .... —...—..... -. -a--a.. —. -...-

0,00ZL - Popis změnového listu
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

PPP a SPC Vysočina - rekonstrukce budovy pro pracoviště Havlíčkův Brod
Objekt:

1 - Položky PPP a SPC
Soupis:

D01 - Dodatek č. 1

Úroveň 3:

ZL č. 16 - Doplnění datového rozvodu m.č. 1.25, 2.20 a 2.23

Místo: Havlíčkův Brod Datum: 05.05.2022

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant:

Zhotovitel: TERMGAS s.r.o. Zpracovatel: Ing. Ivan Dolejš

i PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKJ Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 30 726,00

D M21 Elektroinstalace-kabeláž - montáže 5 775,00
214 K 121081-01 10 Kabel CYKY 3Jx2,5 ■ m : 115,000 15,00 1 725,00/SOD

218 K ; 21080-0013 Vodič CY16 zeleno žlutý : m ' 25,000 15,00 375,00/SOD

219 K i 21080-0014 Kabel UTP Cat6A : m 245,000 15,00 3 675.00ISOD

D M21D Elektroinstalace - kabeláž -dodávka . 7 975,00
271 i M i 3411-1036 Kabeí CYKY 3Jx2,5 : m i 115,000\ 28,00 . 3 220,00\SOD

275 i M \ 3414-1704 Vodič CY16 : m 25,000 53,00' 1325.00\SOD

276 : M \3414-1704.1 Kabel UTP Cat6A m ; 245,000 ■ 14,00 ' 3430,00-SOD

D M22 Elektroinstaiace-datový rozvaděč - montáže 1 865,00
227 K 21001-0022 19“ patch panel 1U, 24 portů C6A I kus 1,000 1 350,00 1 350,00 SOD

229 K 21001-0024 Vyvažovači panel kus 1,000 15,00 15,00 SOD

231 K 21001-0026
Nespecifikovaný drobný montážní materiál a pomocný ; 50000: —on
matenal nap r. sta ho Vac pásky _ ................. ...... _ i . ..1......    L..........      I.....................      _....

D M22D Elektroinstaiace-datový rozvaděč - dodávka 4 220,00
(284 M H008 19'patch panel 1U, 24 portů C6A kus : 1,000\ 1895,00 \ 1895,00 SOD ;

'288 M H01O Vyvažovači panel kus 1,000 325,00 i 325,00 SOD ;

288 M H012 Nespecifikovaný drobný montážní materiál a pomocný ■ kus . 000 l 200000 2 000 00
materiálnapf.stahovaci pásky..... ... ....  1..... ........'... ■ .. ..........‘L............... ...... ....

SOD '

O M24 Elektroinstalace-přístroje - montáže 3 185,00
i 239 K 21001-0034 Datová zásuvka 2XRJ45 cat 6A červená, j : 3000 175001 525,00/SOD 1

VC.DTSH$SHSWVí ..........         :........... ;.......    I ... ...... ..... i... .. ... ................ ....
(240 K 21001-0035 Zapojení datového konce • kus 6,0001 85,00 510,00/S0D •

1241 K 21001-0036
Zásuvka 1-násobná s clonkamt a popisovým polem , i 7000 50001 105000/800
červena I i ;

277 K 21001-0037 Rámeček pětinásobný Červený i kus i 7,000 15,00 105,00 SOD

1243 K 21001-0038 Rámeček čtymásobný červený i kus 2,000 15,00, 30,00 SOD ■'

• 244 K 21001-0039 Rámeček dvojnásobný červený ; kus 1,000 15,00 > 15,00 SOD •

245 K 21001-0040 Popisovači štítek kus ; 10,000i 10,00; 100,00 SOD i

1246 K 21001-0041 Krabíce přístrojová KU86 kus i 10,000 45,00; 450,00 SOD :

247 K 21001-0042
Nespecifikovaný drobný montážní materiál a pomocný kus 0 200 • 2 000 00 j 400,001 SOD i
materiál např.šrouby.svorky.......................    i...... 1....         ‘i......... ........... .. ' . i ......     i

D M24D Elektroinstalace-přístroje - dodávka 3 440,00
296 M H020 iDaíová zásuvka 2XRJ45 cat 6A Červeni, kus 30001 22500/ 675,00 SOD '

vč.ořislusenstvi : ......... ................... ...... .

297 M H022
Zásuvka 1-násobná s clonkami a popisovým polem ■ kus . 7000 19800 1386,00
červená ........... . j j.. .. ...... '___ i.... ......... .’...L..... ........ ......._. .

SOD :

298 M H023 Rámeček pětinásobný Červený kus i 7,000 j 99,00 693,00 SOD :

299 M H024 Rámeček čtyřnásobný Červený ; kus : 2,000 85,00 \ 170,00 SOD :

300 M H025 Rámeček dvojnásobný červený i kus i 1,000 \ 46,00 \ 46,00 SOD :

301 M H026 Popisovači čtltek ; kus : 10,000 \ 10,00 100,00\SOD

302 M H027 Krabice přístrojová KU86 i kus j 10,000 7,00 70,00 SOD

303 M H028
Nespecifikovaný drobný montážní materiál a pomocný kus Q 200 ; 1 5Q0 00 : 300,00 i SOD
materiálnapř.šrouby,svorky    ........       j ......   ?... ..’   j .................. ‘ ....J.  __________..... I...........       I

O M25 Elektroinstalace-trasování - montáže .. ........... . ......1 620,00
251 K 21001-0046 Elektroinstalační trubka 25 včetně kolen m 36,000; 45,00; 1 620,00: SOD ;

D M25D Elektroinstalace-trasování - dodávka 684,00
307 M H032 Elektroinstalační trubka 25 včetně ko/en ; m 36,000 i 19,00! 684,001SOD :

D M26 Elektroinstalace-ostatní - montáže 1 100,00
260 K 21001-0055 Sádra stavební : kus ; 1,000 i 500,00! 500,00 i SOD i

263 K 21001-0058 průrazy : kus 2,000 300,00 600,00 '
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MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK Cenová soustavaj PČ Typ Kód Popis

D M26D Elektroinstalace- ostatní - dodávka 290,00
:316] M ÍH041 Sádra stavební i kus í 1.0001 190,00] 190,00 SOD

\319\ M \H044 Průrazy i kus ; 2,000: 50,00 \ 100,00 ISOD

D M27 Elektroinstalace- osvětlovací zařízení .svítidla - montáže 495,00
264; K :H00 i Krabice přístrojová KU86 i ks : 11,000 45,00 495,00 í SOD

D M27D Elektroinstalace- osvětlovací zařízení .svítidla - dodávka 77,00
320. M \H00 Krabice přístrojová KU86 i ks 11,000 \ 7,00\ 77,00 SOD

......D ZL ... Popis změnového listu.............................. ............ ....... ... . 0,00

330; K ÍK011
Řeši zástupce investora s elektrikářem umístění. :
Doplnění datových zásuvek a patchpanelu do RACK, 0,000i

: neboť do dodávaných se to již nevejde - m. 1.25, 2.20 a, ; i
.  12 23..  ...........                      j.............. i  ......... ...........L

0,00 0,00
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Změnový list

Pořadové číslo: 17

Úplný název stavby: „PPP a SPC Vysočina - rekonstrukce budovy pro pracoviště Havlíčkův Brod 2"

SOD ID/ 147981

Cena dle SOD bez DPH / s DPH: 7 559 846 Kč/ 9 147 413,66 Kč

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, Jihlava

Zhotovitel: Termgas s.r.o., Silurská 1175/6, Praha 5

Projektant: Ing. Ivan Dolejš

TD: Ing. Radomír Janů

Podklady změny - datum zápisu ve stavebním deníku: 11.1. 2022

- oceněný soupis změn v příloze

Popis: Rozpor PD a skutečnosti - sádrokartonové kce. 2.NP a 3.NP.

Zdůvodnění:

Rozpor PD a skutečnosti - sádrokartonové kce. 2.NP a 3.NP.

Cena - vícepráce bez DPH / s DPH: 59 978,21 Kč / 72 573,63 Kč

Datum, jméno a podpis - zhotovitele:

- objednatele:

Silurská 1

Hmpol
IC: 260

KrO}V$0CMe

KRA/SKÝ ÚŘAD

Odbor majatkowý
útková 1882/57, 586 01 Jthkava

OCePY 152 00 Praha 5 

58091 Havlíčkův Brod 
DIC: CZ26007967

- projektanta:

7

BROD \ STAVEBNÍ spol. s r.o. 
Šatnová 2239/14, Záběhlice

106 00 Praha 10 @
I: 259 42 093 DIČ: Cz25942093 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Slavba:

PPP a SPC Vysočina - rekonstrukce budovy pro pracoviště Havlíčkův Brod

Objekt:
1 - Položky PPP a SPC

Soupis: 
D01 - Dodatek č, 1

Úroveň 3:

ZL č. 17 - Rozpor PD a skutečnosti - sádrokartonové kce. 2.NP a 3.NP.

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

3 - Svislé a kompletní konstrukce a sádrokartony

94 - Lešení a ostatní práce

767 - Konstrukce zámečnické

ZL - Popis změnového listu

Datum: 05.05.2022

Projektant:
Zpracovatel: Ing. Ivan Dolejš

Cena celkem [CZK]

59 978,21

28 461,84

249,51

31 266,86

0,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

PPP a SPC Vysočina - rekonstrukce budovy pro pracoviště Havlíčkův Brod

Objekt;
1 - Položky PPP a SPC

Soupis;
D01 - Dodatek č. 1

Úroveň 3:

ZL č. 17 - Rozpor PD a skutečností - sádrokartonové kce. 2.NP a 3.NP.

Místo: Datum: 05.05.2022

Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel: Ing. Ivan Dolejš

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena (CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 59 978,21

D 3 Svislé a kompletní konstrukce a sádrokar ony 28 461,84
7 K 134226-1112 Příčka sádrokart.do ocel.kce, Ixopl.tl.WOrnm,desky 

impregnované t!,12,5mm
m2 ’ 17,900. 836,00- 14 964,40 SOD

P Poznámka k potožcs:
Poznámkakpoložce:izolacetl.6om ...... ................. .... _ __ ___ ___ _____ ___ ____....................................

8 K 34220-3995 Příplatek k příčce sádrokart Za AKU izolaci 5-8cm m2 17,900 = 38,50: 689,15 SOD

9 K i34226-3998 Příplatek k příčce sádrokart.za plochu do 5m2 m2 17,900; 71,50- 1 279,85 SOD

10 K i 34226-6111

P

Obklad stěn sádrokartónem tl.220mm na ocelovou 
konstrukcidesky ... ....................................
Poznámka k položce:

m2 9,800 762,30: 7 470,54 SOD

11 i K i 34226-6998 Příplatek pro obklad za plochu do 5m2 m2 ■ 10,500; 71,50! ” 750,75 i SOD

13 ■ K 34226-7112
Obklad trámů sádrokartónem třístranný do 0,5/0,5m

desky t,12,5mm ......... ......... ... .................. ..... ..... .......
m 3,5001 944,90; 3 307,15|SOD

d 94 Lešení a ostatní práce........  .............. ................249.51 .........................
47 i K 99928-1111 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25m t 0,553; 451,20 249,51 ‘SOD

d 767 Konstrukce zámečnické 31 266,86
169 K (76713-0064 Pohled minerální závěs,desky60x60 bílé akustické m2 25,300 i 1 202,30 i 30 418,191S00

175 K 199876-7202 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12m % . 304,182, 1,79 i 544,49 ’ SOD

176; K (99876-7292 Příplatek za zvětšený přesun,zameč, konstrukce do 
100m .......

% 304,182 1,00 304,18 SOD

D ZL Popis změnového listu 0.00
0 K K028

Rozpor PD a skutečnosti - sádrokartonové kce. 2.NP
a3.NP................................................ .. ......................

0,000 0,00 0,00!
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Změnový list

Pořadové číslo: 20

Úplný název stavby: „PPP a SPC Vysočina - rekonstrukce budovy pro pracoviště Havlíčkův Brod 2"

SOD ID/147981

Cena dle SOD bez DPH / s DPH: 7 559 846 Kč/ 9 147 413,66 Kč

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, Jihlava

Zhotovitel: Termgas s.r.o., Silurská 1175/6, Praha 5

Projektant: Ing. Ivan Dolejš

TD: Ing. Radomír Janů

Podklady změny - datum zápisu ve stavebním deníku: 11.4. 2022

- oceněný soupis změn v příloze

Popis: Strop v podkroví m. č. 3.11

Zdůvodnění:

Vypracováno projektantem stavby na popud neodpovídající skutečnosti vůči projektu.

Cena - vícepráce bez DPH / s DPH: 90 220,45 Kč /109 166,74 Kč

Datum, jméno a podpis - zhotovitele:

- projektanta:

- objednatele:

ajVysecinc
KRAJSKÝ ÚŘAD

Silurská 1175/6, Hlubočepy, 152 00 Praha 5
Humpofecká 3892, 58001 Havlíčkův Brod 
IČ: 26007967 DIČ: CZ26007967

STAVEBNÍ spol. s r.o.BROD'
šafránová 2239/ 14, Záběhlice
/ 106 00 Praha 10 O 

1Č: 259 42 093 DIČ: CZ25942093



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
PPP a SPC Vysočina - rekonstrukce budovy pro pracoviště Havlíčkův Brod

Objekt:
1 - Položky PPP a SPC

Soupis:
D01 - Dodatek č, 1

Úroveň 3:
ZL č. 20 - Strop v podkroví m. č. 3.11

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

4 - Vodorovné konstrukce

61 - Úpravy povrchů vnitrní

94 - Lešení a ostatní práce

95 - Bourací práce

713 - Izolace tepelné

ZL - Popis změnového listu

Datum: 05.05,2022

Projektant:
Zpracovatel: Ing. Ivan Dolejš

Cena celkem [CZK]

90 220,45

31 893,40

1 013,50

3 086,85

16 203,43

15 858,07

0,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

PPP a SPC Vysočina - rekonstrukce budovy pro pracoviště Havlíčkův Brod

Objekt:
1 - Položky PPP a SPC

Soupis:
D01 - Dodatek č. 1

Úroveň 3:
ZL č. 20 - Strop v podkroví m. č. 3.11

Místo: Datum: 05.05.2022

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel: Ing, Ivan Dolejš

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 90 220,45

1 ■ K 34226-4051RT2
Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel, konstr. 

/desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace
m2 : 26,200 846,00 22 165,20ÍRTS

w
W 
W

m.č.3.11
26,2 
Součet

26,200
26,200

p 4 ...... Vodorovné konstrukce________________ ______ 31 893,40_____ __ _____
2 í K [41320-0112

W ' 
w

Dodatečné osazení U160 z obou stran trámu 
‘vč.dodávky U160 a montáže a dodávky svorníků 
9.5 ........... ....... . ........... ................................. ....
Součet

m i 9,500

...............9,500
9.500

3 357,20 i 31 893,40;RTS

D... 61..........
3 K 61240-1191
4 K (63245-1441

Úpravy povrchů vnitrní........ ...........
Omitka malých ploch vnitrních stěn do 0,09m2 

|Doplnni potěru v ploše do 1m2 tl.5cm

kus :

m2 i

2,000
1,000

61,25 =
891,00

..... 1013,50___ ____ _______
122,50 SOD

891,00:RTS

d 94
5 i K 194195-5002

p
vy ...........

Lešení a ostatní práce....  .............
(Lešení lehke pomocné, výška podlahy do 1,9m
Poznimka k položce:
Poznámka k položce: 1053.22 
26,2 ______________________ .___________ ___

m2 , 26,200

..............26,200

15,00
3 086,85................ ...............

393,00 SOD

6 i K 197504-3111 i Jednořadé podchycení trámu před vyztužením trámu m : 4,250: 497,00 = 2 112.25?

7 j K 99928-1111 j Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25m t j 1,289 451,20 581.60 SOD

d 95 Bourací práce ...... ............ ......... 16 203,43_______________
8 . K 197303-1514 Vysekání kapes upevň.prvkyzeď cihelná nad 15cm kus ' 4,000 176,50 706,00 RTS

9 i K 71310-0813
' w...... ............
w
w
w
w
W

(Odstranění tepelné izolace, minerální vata
Demontáž minerálního podhledu
26,2
Demontáž sádrokartonového podhledu
26,2
Demontáž obložení stěn palubkami
Součet __________________ ______________ ___ _______

m2 : 52,400

26,200

26.200

52,400

39,30 i 2 059,32|RTS ;

10 i K 176641-1822 Demontáž podkladových roštů obložení stěn a 
i podhledů stropu

m2 52,400 = 39,50 = 2 069,80 í SOD

11 i K 176642-1811
W......................
W 
W 
W 
w

Demontáž obložení podhledů
Demontáž mineráiního podhledu
26,2
Demontáž sádrokartonového podhledu,desky
26,2
Součet

m2 52,400,

26,200

26,200
52,400

109,39 5 732,04 SOD :

12 i K ‘97901-1 111 Svislá doprava suti a vybour.hmot za 1.NP a 1.PP t 1,493 181,71, 271,29/SOD 1

13 K 97901-1121 i Příplatek za každé další podlaží t : 2,986 85,29 = 254,68 SOD .
w 1,493*2 'Přepočtené koeficientem množství 2,986

14 i K 197908-1111

w....... ...........................
Odvoz suti a vybour.hmot na skládku do 1km 
1.493 ....  ' ..........        " ■"

t 1,493
' 1,493

167,61 i 250,24 SOD :

15 i K (97908-1121 
w .. .. .. ...... ..

jPoplatek k odvozu za každý další 1km 
1 493*5 'Přepočtené koeficientem množství

t 7,465
7,465

11,57 86.37; SOD ;

16 K 97908-21 11
W

17 K 97908-2121
W '

Vnitrostaveništní doprava suti do 10m 
1,493....... ................. ........ .......... ........ ............... 

Příplatek k vnitrst.dopravě suti za dalších 5m
1,493*10 'Přepočtené koeficientem množství............. ..............

(Poplatek za uložení suti na skládku -směs betonu 
i,cihel,obkladu

t ■

t ■

1,493.
1.493

14,930
..... 14.930

165,10:

15,75

246,49 SOD i

235,15/SOD :

18 : K 97908-1122 t ■ 0,109 650,00 i 70,85 SOD ■

19 K (97908-1122.1 Poplatek za uložení suti na skládku -objemný odpad t j 1,384 3 050,00; 4 221,20 :

o 713 Izolace tepelné .....  ....... ..................... 15 858,07_____________ __

20 K 71311-1121RT2 Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem 
2 vrstvy - materiál ve specifikaci

m2 26,200) 267,50; 7 008,50 i RTS '

W 
w 
w

ve dvou vrstvách
26,2 
Součet

26,200
26,200
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK Cena celkem [CZK] Cenová soustava

21 : M URA.0051715.U
RS

Ursa DF 38 tí. 140mm ; m2 ; 34,060'1 169,41 i 5 770,10:

w 26.2*1.3 ‘Přepočtené koeficientem množstvi 34,060
22 - K 71314-1221 Montáž parozábrany , m2 : 26,200; 70,1 o: 1 836,62 RTS

23 ; M 28329276
fóííe PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na 
oheň - třída E) 140g/m2

• m2 ; 28,820 ; 32,60- 939,53 \ RTS

W 26,2*1,1 ‘Přepočtené koeficientem množství 28,820

24; K 99871-3202 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12m 1 % 155.548!
................. ........ . 1,95 303,32/S00

D ZL Popis změnového listu 0,00
25; K K017

Vypracováno projektantem stavby na popud 
neodpovídaj ici skutečnosti vůči projektu .............. ....... ! 0,000 0,00 0,00

Strana 3 z 3



Změnový list

Pořadové číslo: 25

Úplný název stavby: „PPP a SPC Vysočina - rekonstrukce budovy pro pracoviště Havlíčkův Brod 2"

SOD ID/147981

Cena dle SOD bez DPH / s DPH: 7 559 846 Kč/ 9 147 413,66 Kč

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, Jihlava

Zhotovitel: Termgas s.r.o., Silurská 1175/6, Praha 5

Projektant: Ing. Ivan Dolejš

TD: Ing. Radomír Janů

Podklady změny - datum zápisu ve stavebním deníku: 4.4. 2022

- oceněný soupis změn v příloze

Popis: Výměna OT

Zdůvodnění:

Výměna poškozených otopných těles nad rámec DOD

Cena - vícepráce bez DPH / s DPH: 40 273,13 Kč / 48 730,49 Kč

Datum, jméno a podpis - zhotovitele:

- objednatele: 7yáóysodaa
/krajský úřad

Odbae esajetkoý
Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava

- projektanta:

BRODSI 
Šafrán

/STAVEBNÍ spot sr.o. 
vá 2239/ 14, Záběhlice

106 00 Praha 10 ()
IĎ:259 42 093OIŮ;CZ25942093



REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
Stavba:

PPP a SPC Vysočina - rekonstrukce budovy pro pracoviště Havlíčkův Brod

Objekt:
1 - Položky PPP a SPC

Soupis:
D01 - Dodatek č. 1

Úroveň 3: 
ZL č. 25 - Výměna OT

Místo: Havlíčkův Brod

Zadavatel: Kraj Vysočina
Zhotovitel: TERMGAS s.r.o.

Kód dilu - Popis

Náklady ze soupisu prací

733 - Rozvod potrubí

734 - Armatury

PSV - Práce a dodávky PSV

735 - Otopná tělesa

ZL - Popis změnového listu

Datum: 05.05.2022

Projektant:
Zpracovatel: Ing. Ivan Dolejš

Cena celkem [CZK]

40 273,13

7 334,49

4 090,54

28 848,10

28 848,10

0,00

Strana 1 z 2



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

PPP a SPC Vysočina - rekonstrukce budovy pro pracoviště Havlíčkův Brod

Objekt:
1 - Položky PPP a SPC

Soupis:
D01 - Dodatek č. i

Úroveň 3:
ZL č. 25 - Výměna OT

Místo: Havlíčkův Brod

Zadavatel: Kraj Vysočina
Zhotovitel: TERMGAS s.r.o.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

05.05.2022

Ing. Ivan Dolejš

i PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 40 273,13

d 733 Rozvod potrubí 7 334,49
j Potrubí z trubek ocelových závitových černých

: 0 ! K 733113113 i Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových kus : 20,0001 124,00 2480,00 ÚRS2021 02

| : i trubek závitových DN 15 ....... ....... ........ ... . ...... .. .... .. . 2...... ... ..... .... .
[136) K 904 R02 íHzs-vypuštěni, napuštěni, zkouška systému hod ' 10,0001 478,00 4 780,00: SOD

■ 138 K i 998733101R00 i Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m % 1 72,600: 1,03 74,49; SOD

d 734 Armatury . 4 090,54.....  ..... ..
1140/ K 734209115RM1 ; Montáž armatur závitových, se 2závity, kus i 5,000 107,97 539,85 SOD

141 K ‘734251211U00 iHlavice termostatická pro veřejné prostory kus : 5,000 363,89 1 819,45 i SOD

i 142 M 734261212RT2 i Ventil termostatický kus : 5,000 \ 323,16 1615,80 i SOD

139 K 73520-0110RAO i Demontáž ventilů u otopných těles kus : 5,000 15,00 75,OOšSOD

144 K 1998734101R00 i Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m % i 40,501; 1,00 40,44=SOD

d PSV Práce a dodávky PSV 28 848,10

D 735 Otopná tělesa 28 848,10
145 K :73520-001DRAO Demontáž otopných těles m2 7,800 127,54 994,81 ‘SOD
0 1 M ‘^n^n20600^05 'RADIKKLASIK22-0600/0500

kus 1,000 ' 3 645,93 3 645,93 ’ ■: 100010 : _________  ______ ___ 2___________  ________ :
W m.č. 1.01
W .............. 1_________________________ _________________________ _________________1,000________________

° ■ M i00010^°^^ ' RADIK KLASIK 22-0600/1100
kus ; 2,000\ 5 839,92 11 679,84 j :

W m.č. 1.04 a 1.05
-..."..... . ......... "" " ---------  ----

W 2 ............ . ________________ 2.000________________ .. ... . . .... .......... .............. .. .......
° M \0001020^^5 \RADIKKLASIK 22-0600/1200 kus : 1,000 \ 6 213,22 i 6 213,22-

W m.č. 1.05
w 1 ........... ......... 1,000________ ___........ .... .... ... .... ..... ........ ...... .

o I M \^nKLL:1i£iiů4í, \kORALUX LINEAR CLASSIC 1220/0450 kus 1,000: 2 171,80 2 171,80\

W m.č. 2.05
...... ............... - " ........

W 1 1,000
147 K Í735428564R00 ^Montáž otopného tělesa kus 5,000 600,001 3 000,00/0 .

148 K 990735101R00 : Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m % I 277.056 4,12 1 142.50ÍSOD ■

... D ZL_________ Popis změnového listu ........ .................. ___________ 0,00_______________ _
0 K sK025 i Výměna poškozených otopných těles nad rámec DOD ; 0,000 0,00 o.oo I
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Změnový list

Pořadové číslo: 26

Úplný název stavby: „PPP a SPC Vysočina - rekonstrukce budovy pro pracoviště Havlíčkův Brod 2"

SOD ID/147981

Cena dle SOD bez DPH / s DPH: 7 559 846 Kč/ 9 147 413,66 Kč

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, Jihlava

Zhotovitel: Termgas s.r.o., Silurská 1175/6, Praha 5

Projektant: Ing. Ivan Dolejš

TD: Ing. Radomír Janů

Podklady změny - datum zápisu ve stavebním deníku: 12. 5. 2022

- oceněný soupis změn v příloze

Popis: Elektrická schodišťová židle - odpočet

Zdůvodnění:

Dle dohody se nebude realizovat.

Cena - méněpráce bez DPH / s DPH: -17 000 Kč / -20 570 Kč

Datum, jméno a podpis - zhotovitele:
Silurská 1175/6, Hlubočepy, 152 00 Praha S

Humpolecká 3892, 58001 Havlíčkův Brod 
iČ: 26007967 DIČ: CZ26007967

- objednatele:

- projektanta:

KERj vysoce
KRAJSKÝ ÚŘAD
Odbor wajeeeý
21žkea 1882/57, 585 01 jihfava

BRODSKÁ SÉAVEBN spol. s r.o 
Šafránová2239/ 14, Záběhlice

106 00 Praha 10 (2
IČ: 259 42 093 DIČ: CZ25942093



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

PPP a SPC Vysočina - rekonstrukce budovy pro pracoviště Havlíčkův Brod

Objekt:
1 - Položky PPP a SPC

Soupis: 
001 - Dodatek č. 1

Úroveň 3: 
ZL č. 26 - Elektrická schodišťová žídle - odpočet

Místo: Havlíčkův Brod

Zadavatel: Kraj Vysočina
Zhotovitel: TERMGAS s.r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

94 - Lešení a ostatní práce

Datum: 05.05.2022

Projektant:
Zpracovatel: Ing. Ivan Dolejš

Cena celkem [CZK]

-17 000,00

-17 000,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

PPP a SPC Vysočina - rekonstrukce budovy pro pracoviště Havlíčkův Brod

Objekt:
1 - Položky PPP a SPC

Soupis:
D01 - Dodatek č. 1

Úroveň 3:
ZL č. 26 - Elektrická schodišťová židle - odpočet

Místo: Havlíčkův Brod Datum: 05.05.2022

Zadavatel: Kraj Vysočina
Zhotovitel: TERMGAS s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel: Ing. Ivan Dolejš

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -17 000,00

d 94 Lešení a ostatní práce ........ ________ ,_________________ -17 000,00______________
45 K '76681-0013 Montáž technologie demontované el.schodišťové židle kus ’ -1,000 17 000,00; -17 000,00/
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Změnový list

Pořadové číslo: 3

Úplný název stavby: „PPP a SPC Vysočina - rekonstrukce budovy pro pracoviště Havlíčkův Brod 2"

SOD ID /147981

Cena dle SOD bez DPH / s DPH: 7 559 846 Kč/ 9 147 413,66 Kč

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, Jihlava

Zhotovitel: Termgas s.r.o., Silurská 1175/6, Praha 5

Projektant: Ing. Ivan Dolejš

TD: Ing. Radomír Janů

Podklady změny - datum zápisu ve stavebním deníku: 15. 2. 2022

- oceněný soupis změn v příloze

Popis: Přizdívka pro zakrytí instalací elektro m. č. 1.36

Zdůvodnění:

Při realizaci bylo zjištěno v m. č. 1.36 na stěně u stropu velké množství (svazek) vedení 

elektroinstalačních kabelů, které bylo rozhodnuto zakrýt přizdívkou z příčkovek tl. 75 a 50 mm.

Cena - vícepráce bez DPH / s DPH: 3 464,58 Kč A4 192,14 Kč

Datum, jméno a podpis - zhotovitele:

- projektanta

- objednatele:

FRODSKA STAVEBNÍ spol, s r.o, 
/ Šafránová 2239/14, Záběhlice

106 00 Praha 10 (
IČ: 259 42 093 DIČ: Cz25942093



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

PPP a SPC Vysočina - rekonstrukce budovy pro pracoviště Havlíčkův Brod

Objekt:
2 - Položky psycho+ archiv

Soupis: 
D01 - Dodatek č. 1

Úroveň 3:
ZL č. 3 - Přizdívka pro zakrytí instalací elektro m. č. 1.36

Kód dílu - Popis

Místo: Havlíčkův Brod Datum:

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant;
Zhotovitel: TERMGAS s.r.o. Zpracovatel:

Náklady ze soupisu prací
61 - Úpravy povrchů vnitřní

94 - Lešení a ostatní práce 

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce

ZL - Popis změnového listu

05.05.2022

Ing. Ivan Dolejš

Cena celkem [CZK]

3 464,58

464,76

76,70

2 923,12

2 923,12

0,00

Strana 1 z 2



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

PPP a SPC Vysočina - rekonstrukce budovy pro pracoviště Havlíčkův Brod

Objekt;
2 - Položky psycho+ archiv

Soupis;
D01 - Dodatek č. 1

Úroveň 3:
ZL č. 3 - Přizdívka pro zakrytí instalací elektro m. č. 1.36

Místo; Havlíčkův Brod

Zadavatel: Kraj Vysočina
Zhotovitel: TERMGAS s.r.o.

Datum: 05.05.2022

Projektant:
Zpracovatel: Ing. Ivan Dolejš

PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 464,58

D 61... ......  
20 K 161248-1111

p

W 
w 
w 
w 
W
W

.... d 94..... .....
47 K (99928-1111

Úpravy povrchů vnitřní..... ......................
Potaženi vnitrních stěn keramickým pletivem s [

.. 1 vypnutím...... .... ...... .........................        L
Poznámka k po ložce:
Poznámka k položce: 1.04 6,031.05 2,1211.16 2,12.12 1,82.13
1,82.15 1,83.02 2,1 1.06 11,95551.07 10,4491.26 2,47675
86,4645
0.065*2.05
0,65*2,25
0,4*2,25
0,2*1
0,2*0,9 
Součet

Lešení a ostatní práce... .............................
j Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25m

m2

t {

2,876

0,133 
1,463
0,900
0,200
0,180 
2,676

0,170

161,60

451,20 {

____ 464,76______ __
464,76 {SOD

________ 76,70_________ __
76,70 SOD

D HSV
D 3

Práce a dodávky HSV

Svislé a kompletní konstrukce

2 923,12
2 923.12

0 i K 317941121
/Osazování ocelových váícovaných nosníků na zdivu I 
{nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky 
ido120mm ;

t . 0,008 10 500,00 84,00{CS ŮRS 2021 02

W 
W

0 M 1301W63

nad nikami
2,25*0,00343 ...................................... ........... .....
úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) i 
50x50x3mm !

t

..... 0,008

0,009 \ 40 700,00 { 366,30 {CS RS 2021 02

w 
vy....... ......

0 I K i 342291121 

w ...

0 i' K 346272216

2,25*0,00343 
0,008*1,15‘Přepočtené koeficientem množstvi .......................
!Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce :
i cihelné š
2,24*3 ... .................... ..............
Přizdivky z pórobetonových tvárnic objemová !

{hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, {

m

m2 i

0,008
___ _____ 0 009

6,720 i 

00 6.720

0,380

116,00

515,001

779,52‘cs ŮRS 2021 02

195,70/cS ŮRS 2021 02

....w ............. ................ 
w
w

0 I K 346272226

.......w..  ...................
w 
w
w

o ZL............ . ........

48 i K K012

' 0.2*1........... ......................... . ” ' ' ......................
0,2*0,9

....Součet .............. ....._................................. . .... ... ... ....... ......
{Přizdivky z pórobetonových tvárnic objemová 
{hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, {
{tloušťka přizdivky 75 mm i

... 0,065*2.05.....  .................................... '
0,65*2,25
0,4*2,25
Součet

Popis změnového listu..... ........... ....
Při realizaci bylo zjištěno v m. č. 1.36 na stěně u stropu { 

{velké množství (svazek} vedení elektroinstalačních 
kabelů, které bylo rozhodnuto zakrýt přizdívkou z 

{příčkovek tl, 75 a 50 mm. {

m2

' . ......... 6,200
0,160

............ 0,380

2,496

.............. 0,133
1,463
0,900
2,496

0,000

600,00

0,00

1 497,60 CS ŮRS 2021 02

__________0,00..........................

0,00:
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Změnový list

Pořadové číslo: 10

Úplný název stavby: „PPP a SPC Vysočina - rekonstrukce budovy pro pracoviště Havlíčkův Brod 2"

SOD ID/147981

Cena dle SOD bez DPH / s DPH: 7 559 846 Kč/ 9 147 413,66 Kč

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, Jihlava

Zhotovitel: Termgas s.r.o., Silurská 1175/6, Praha 5

Projektant: Ing. Vladimír Matějka

TD: Ing. Radomír Janů

Podklady změny - datum zápisu ve stavebním deníku: 13.1. 2022

- oceněný soupis změn v příloze

Popis: Úprava ostění nad rámec PD

Zdůvodnění:

Bylo dohodnuto, že bude provedeno dodatečné vnitřní zateplení ostění a nadpraží u oken v m. č. 

1.27, 1.28.

Cena - vícepráce bez DPH / s DPH: 5 965,35Kč / 7 218,07 Kč

Datum, jméno a podpis - zhotovitele:

! Silurská 1175/6, Hlubočepy, 152 00 Praha 5

- objednatele:

KRAJSKÝ ÚŘA®
Odbor majthssný
lžkeva 1882 /5 7, 586 03 Hhlaa

- projektanta:

BRSDSKÁ STAVEBNÍ spoi s r o 
Safrénová 2239/ 14, Záběhlice '

/ 106 00 Praha 10 (5
IC: 259 42 093 DIČ: cz25942093



REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
Stavba;

PPP a SPC Vysočina - rekonstrukce budovy pro pracoviště

Objekt:
2 - Položky psycho+ archiv

Soupis:
D01 * Dodatek č. 1

Úroveň 3:
ZL č. 10 - Úprava ostění nad rámec PD

Místo: Havlíčkův Brod

Zadavatel: Kraj Vysočina
Zhotovitel: TERMGAS s.r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

94 - Lešení a ostatní práce

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

PSV - Práce a dodávky PSV

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

ZL - Popis změnového listu

Havlíčkův Brod

Datum: 05.05.2022

Projektant:
Zpracovatel: ing. Ivan Dolejš

Cena celkem [CZK]

5 965,35

22,11

5 351,00

5 351,00

592,24

592,24 

0,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

PPP a SPC Vysočina - rekonstrukce budovy pro pracoviště Havlíčkův Brod
Objekt:

2 - Položky psycho* archiv
Soupis:

001 * Dodatek č. 1

Úroveň 3:
ZL č. 10 - Úprava ostění nad rámec PD

Místo: Havlíčkův Brod

Zadavatel: Kraj Vysočina
Zhotovitel: TERMGAS s.r.o.

Datum: 05.05.2022

Projektant:
Zpracovatel: Ing. Ivan Dolejš

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 5 965,35

p 94_______ Lešení a ostatní práce.................. ...... ... _________ 22,11_____________
29 ! K 99928-1111 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25m i t 0,049 451,20 22,11 SOD

o HSV Práce a dodávky HSV 5 351,00

D 6 ..... ..... .......

0 K 1612131121

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplni.... .....
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch: m2 1,884 65,50;

.......... .............5 351,00___________________

123,40 JCS ÚRS2021 02

.. ...W ........... .....
w

0 K 622212001

před lepenim tepelné izolace na stávající omítku
.....26,92*0,07___ ___ __ _____________ ______ _____   

Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění,______J
nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrénových : 

i desek nebo z kombinovaných desek hloubky Špalet do 1 
1200 mm, tloušťky desek do 40 mm :

m

............. 1,884

26,920 190,00 5 114,80/cs ŮRS 2021 02

p

w 
W 
w 
w 
w 
w 
w

0 i M !28375932 
w i ......

w 
w

Poznůmka k položca:
víetné rohových líšt
m.č. 1.28
1,42+1,62+1,42
1,42+1,62+1,42
m.Č. 1.27
(1.42+0,7+1,421*2
(1,42+0,8+1,42) *3

. . Součet. . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . .. . .. . .. . . .. . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . .
j deska EPS 70 fasádní A=O, 039 tl 40mm

" 26,92’0,05. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "
Součet
1,5* prodejní velikost

m2 i

4,460
4,460

7,080
10,920

.....  26,920
1.500 i
1,346
1,346
1,500

75,20 : 112,80 CSÚRS 2021 02

D PSV Práce a dodávky PSV 592,24

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety .... _____________ 592,24__________________ _

0 K 784161001
Tmeleni spař a rohů, šířky do 3 mm akrylátovým :
tmelem v místnostech výšky do 3,80 m

m i 26,920 22,00 592,24 CS ŮRS 2021 02

w 26,92 26,920

d ZL Popis změnového listu 0,00

30 i K K016
Bylo dohodnuto, že bude provedeno dodatečné vnitrní i 

!zateplení ostění a nadpraží u oken v m. č. 1,27, 1.28. :
0,000 0,00 0,00 i
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Změnový list

Pořadové číslo: 19

Úplný název stavby: „PPP a SPC Vysočina — rekonstrukce budovy pro pracoviště Havlíčkův Brod 2"

SOD ID /147981

Cena dle SOD bez DPH / s DPH: 7 559 846 Kč/ 9 147 413,66 Kč

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, Jihlava

Zhotovitel: Termgas s.r.o.. Silurská 1175/6, Praha 5

Projektant: Ing. Ivan Dolejš

TD: Ing. Radomír Janů

Podklady změny - datum zápisu ve stavebním deníku: 16.12. 2021

- oceněný soupis změn v příloze

Popis: Dveřní otvor v m. č. 1.28'1.29

Zdůvodnění:

Vypracováno projektantem stavby na popud neodpovídající skutečnosti vůči projektu.

Cena - vícepráce bez DPH / s DPH: 10 763,23 Kč /13 023,51 Kč

RMGAS s.r.o. ®
Datum, jméno a podpis - zhotovitele:

- objednatele:

Silurská 1175/6, Hlubočepy, 152 00 Praha S
Povozavgar, ,
Aumpolecka 3892, 58001 Havlíčkův Brod
IČ: 26007967 DIČ: CZ26007967

ekraj Vysocina
KRAJSKÝ úŘAD
Odbor mnajetkový

žkowa 1882/57, 586 01 Jtoa

- projektanta

TDSKÁSTAVEBNIspolsr.o. 
Safranov 2239/ U, Záběhlice

106 00 Praha 10 A 
IC: 259 ^2 093 DIČ: CZ25942O03



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
PPP a SPC Vysočina - rekonstrukce budovy pro pracoviště Havlíčkův Brod

Objekt:
2 - Položky psycho+ archiv

Soupis: 
D01 - Dodatek č. 1

Úroveň 3:
ZL č. 19 - Dveřní otvor v m. č. 1.28-1,29

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

3 - Svislé a kompletní konstrukce a sádrokartony

94 - Lešení a ostatní práce

95 - Bourací práce

ZL - Popis změnového listu

Datum: 05.05.2022

Projektant:
Zpracovatel: Ing. Ivan Dolejš

Cena celkem [CZK]

10 763,23

7 842,95

532,42

2 387,86

0,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

PPP a SPC Vysočina - rekonstrukce budovy pro pracoviště Havlíčkův Brod

Objekt:

2 - Položky psycho+ archiv
Soupis:

D01 - Dodatek Č. 1

Úroveň 3:
ZL č. 19 - Dveřní otvor v m. č. 1.28-1.29

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem

__ d 3___ _____ Svislé a kompletní konstrukce a sádrokartony ......... ............ .........
1 K 5 34923-1821 (Přizdivka ostě ní s ozubem z cihel, kapsy do 30cm m2 1,680 2 430,00

2 i K >34020-0010 jPříčka do stávajícího objektu z porobet.tvárnic m2 i -3,780 642,00

3 K i34923-1811 I Pnzdívka ostění s ozubem z cihel,kapsy do 15cm i m2 i 0,840 1 160,00

p PoaiAmka k položce:
Pm osazeni ocelových zirubni 0,2 *2,1*2 _

4 K141320-0014nosník, vysekáni i m I 3,000 1080,03
___ :   ;     _.........._ _ I kapes, I č. 1 6.zazdivka zhlay   ______ __ _________ ________I........ ......... .........L  ............. .........

Poznámka k položce: 
P m.č.1.27

____ ____________ ___ 2XIPE ISO 1,5*2...................       ,............... ....... .........  ................................

5 i K 31723-4410 Vyzdívka mezí nosníky cihlami pálenými na MC m3 0,072 8 640,00
„ Poznámka k položce:
. . . . . . ,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,072. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6 I K 34624-4381 Plentování ocelových nosníků výšky do 20cm m2 0,480 1 136,00
Poznámka k položce:

...... ... .. ....  ...........................0,48............... .......... ......................  ................._.................... .................. ............... . ................... ............... .... ..........

71 K Í41332-1313 Beton nosníků B 20/25 i m3 i 0,100 3 045,00
Poznámka k položce: 

P Vyrovná vad beton pod tra verzy a zalití traverz
0,108

8 í K 61248-1111 Potaženi vnitřních stěn keramickým pletivem s j m2 i 3,100 161 60
....!____ .................. ........... ....... ivypnutím. . ___ __ .............................. ................... . ....... ... .. ............. i______ __ .................

p Poznámka k položce:
3.08

D....94........ ....... Lešení a ostatní práce........  ..... ..... ............ ............... ..........
9 ! K (99928-1111 (Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25m ; t 1,180 451,20

....d... 95____ Bourací práce.....................           .
10 i K i 97304-9551 i Vysekání kapes zeď pro osezení traverz 20x20x30 kus i 1,000 852,00

.... L.... ...... ... .... -_ __ _ !.........                 L....... ....i.. -.... -.. ...— J......-. -.. --..... .
11 K (97403-1666 Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků m 3,000 337,00

12 K 197901-1111 Svislá doprava suti a vybour.hmot za 1.NP a 1.PP t 0,411 181,71

05,05.2022

Ing. Ivan Dolejš

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

10 763,23

... 7842,95.......... ..... . .......
4 082,40ÍRTS

-2 426,76|S0D

974,40 j SOD

3 240,09(SOD

622,08 RTS

545,28 i RTS

304,50 RTS (

500,96 SOD (

..... .......532,42 _____________
532,42 SOD (

........ 2 387,86 ...............
852,00 RTS (

1011,00 RTS (

74.68 (SOD :

13 K 97901-1121 Příplatek za každé další podlaží i t 0,411 85,29

14 K 197908-1111 Odvoz suti a vybour.hmot na skládku do 1km ( t 0,411 167,61

15 K 97908-1121 (Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 0,411 11,57

161 K (97908-2111 IVnitrostaveništní doprava sutí do 1 Dm t 0,411 165,10

17 i K 97908-2121 (Příplatek k vnitrst. dopravě suti za dalších 5m t 0,411 15,75

18 K 197908-1122 (Poplatek za uložení sutí na skládku-směs betonu ( t : 0,411
j___ (________ ____ ,cihel,obkladu ...............    [.............. 3 . ___ ____ L ___ ________ _

.... d....ZL____ ___  Popis změnového listu......  ................. ....................................... .......
191 K K017 (Vypracováno projektantem stavby na popud ( 0,000 0,00

35.05! SOD (

68.891 SOD :
4,76 SOD :

67,86 SOD i

..... 647 SOD

267,15(S0D (

__ ____ _ _ 0,00 ........................
0.00
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Změnový list

Pořadové číslo: 22

Úplný název stavby: „PPP a SPC Vysočina - rekonstrukce budovy pro pracoviště Havlíčkův Brod 2"

SOD ID/147981

Cena dle SOD bez DPH / s DPH: 7 559 846 Kč/ 9 147 413,66 Kč

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, Jihlava

Zhotovitel: Termgas s.r.o., Silurská 1175/6, Praha 5

Projektant: Ing. Vladimír Matějka

TD: Ing. Radomír Janů

Podklady změny - datum zápisu ve stavebním deníku: 18.1.2022

- oceněný soupis změn v příloze

Popis: Silnoproud nad rámec SOD

Zdůvodnění:

Nesoulad mezi PD a rozpočtem.

Cena - vícepráce bez DPH / s DPH: 8 585 Kč / 10 387,85 Kč

Datum, jméno a podpis - zhotovitele:

RMGAS s.r.o. ®
ilurská 1175/6, Hlubočepy, 152 00 Praha S

Provozovna: ,
Humpolecká 3892,58001 Havlíčkův Brod

F/ IČ: 26007967 DIČ: CZ26007967

- objednatele:

- projektanta:

MýKraj Vysecme
KRAJSKÝ úŘAD
Odbor majetkmý
Žlžkoa 1882/57, 585 Ol HIhBava

Ě^SKÁ STA^Bi^i spo .
5afranové2239/14,zabhic"

1.259 42 093 01: 25942095



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
PPP a SPC Vysočina - rekonstrukce budovy pro pracoviště Havlíčkův Brod

Objekt

Úroveň 3:
ZL č. 22 - Silnoproud nad rámec SOD

2 - Položky psycho+ archiv
Soupis: 

D01 - Dodatek č. 1

Místo: Havlíčkův Brod Datum: 05.05.2022

Zadavatel: Kraj Vysočina
Zhotovitel: TERMGAS s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel: Ing. Ivan Dolejš

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 8 585,00

M21 - Elektroinstalace-kabeláž - montáže 1 875,00

M21 D - Elektroinstalace - kabeláž -dodávka 3 500,00

M24 - Elektroinstalace-přistroje - montáže 1 350,00

M24D - Elektroinstalace-přistroje - dodávka 570,00

M26 - Elektroinstalace- ostatní - montáže 950,00

M26D - Elektroinstalace- ostatní - dodávka 340,00

ZL - Popis změnového listu 0,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

PPP a SPC Vysočina - rekonstrukce budovy pro pracoviště Havlíčkův Brod

Objekt:
2 - Položky psycho+ archiv

Soupis:
D01 - Dodatek č. 1

Úroveň 3:
ZL č. 22 - Silnoproud nad rámec SOD

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Havlíčkův Brod

Kraj Vysočina 
TERMGAS s.r.o.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

05.05.2022

Ing. Ivan Dolejš

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 8 585,00

D
149! K

M21____
21081-0110

Elektroinstalace-kabeláž - montáže____  
Kabel CYKY 3x2,5 m 125,000: 15,00

.........1 875,00.....
1 875,00 i SOD

D M21D Elektroinstalace - kabeláž -dodávka 3 500,00
172 M 3411-1036 Kabei CYKY33x2,5 m 125,000: 28,00: 3 500,00 i SOD

.......D
156/ K

157 K

M24........ .
21001-0041

21001-0042

Elektroinstalace-přistroje - montáže.......
Krabice přístrojová KU86
Nespecifikovaný drobný montážní materiál a pomocný 
materiái např.šrouby,svorky... ........... .... ... .... ......

kus

kus

10,000:

1,000

35,00

1 000,00

_____  1 350,00 ....
350,00 SOD

1 000,00 SOD

D
178 M

179 M

M24D ...
HO27

H028

Elektroinstalace-přístroje - dodávka
Krabice přístrojové KU86
Nespecifikovaný drobný montážní materiál a pomocný 
materiál např.šrouby.svorky... ........ ..................... ..............

kus

i kus

10,000 i

1,000 i

7,00\

500,00:

_______ 570,00
70,00

500,00

SOD

SOD

0
169 K

M26 ..... ......
21001-0055

Elektroinstalace- ostatní - montáže........
Sádra stavební { kus 1,000: 500,00

_______ 950,00..........
500,00/SOD

171: K 21001-0058 Průrazy : kus 3,000; 150,00 450,00 SOD

___ D
191; M
19^ M

M26D............
H041

H044

Elektroinstalace- ostatní - dodávka..........
Sádra stavební

Průrazy

i kus 

! kus

1,000 ‘
3,000 :

190,00'.

50,00 ■

.......  340,00
190,00 :SOD

150,00 SOD

D0K ZL____  _
K027

Popis změnového listu______ __ _
Nesoulad mezi PD a rozpočtem 0,000/ 0,00

______ 0,00
0,00
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Změnový list

Pořadové Číslo: 23

Úplný název stavby: „PPP a SPC Vysočina - rekonstrukce budovy pro pracoviště Havlíčkův Brod 2

SOD ID/147981

Cena dle SOD bez DPH / s DPH: 7 559 846 Kč/ 9 147 413,66 Kč

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, Jihlava

Zhotovitel: Termgas s.r.o., Silurská 1175/6, Praha 5

Projektant: Ing. Ivan Dolejš

TD: Ing. Radomír Janů

Podklady změny - datum zápisu ve stavebním deníku: 15. 2. 2022

- oceněný soupis změn v příloze

Popis: Dveře a okno nad rámec SOD v m. č. 1.30. a 1.32

Zdůvodnění:

Vypracováno projektantem na požadavek zástupce investora

Cena - vícepráce bez DPH / s DPH: 73 737,65 Kč / 89 222,56 Kč

- objednatele:

- projektanta:

rajVysocsnca
RAJSKÝ úŘAD

Ocermajeece9
Ž2kovm 1882/57, 585 oi Jihlava

ODSKÁ STAVEBNÍ spol s r.o. 
Šafránová 2239/14, Záběhlice

106 00 Praha 10 (2
IČ: 259 42 093 DIČ: CZ25942093

ÍMbAb S.r.O. ® 
1175/6, Hlubočepy, ISZOOPrahaS 
a:
ecká 3892,58001 Havlíčkův Brod
207967 DIČ: CZ26007967

Datum, jméno a podpis - zhotovitele:

7



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

PPP a SPC Vysočina - rekonstrukce budovy pro pracoviště Havlíčkův Brod

Objekt:
2 - Položky psycho+ archiv

Soupis:
D01 - Dodatek č. t

Úroveň 3:

ZL č. 23 - Dveře a okno nad rámec SOD v m. č. 1.30. a 1.32

Místo: Datum: 05,05.2022

Zadavatel:

Zhotovitel:

i PČ Typ Kód

Kraj Vysočina 

TERMGAS s.r.o.

Popis MJ Množství

Projektant:

Zpracovatel:

J.cena [CZK]

Ing, Ivan Dolejš

Cena celkem [CZK] Cenová soustava :

Náklady soupisu celkem 73 737,65

.... D 61........ 
1 K ,61240-9991 

...... w ............... 7
W

Úpravy povrchů vnitřní ...... ....
Začištění omítek kolem oken, dveří apod. ;
((0,9+1 4)*2+41+2.03+2.03)) ..........  ........ ’" ’'
Součet

m : 9,660
9,660

9,660

72,45!
__ ____ 3 464.92 ............

699,87 SOD ।

: 2 ; K (61232-112x 

31K 62945-1112
' w ’ .......... . ........

, w.......
4 i K 61099-1111

Omítka ostěni vápenocem,hladká 1
Vyrovnávací vrstva MC šířky do 30cm i
0,9+1
Součet.................. ..... ............... . ....... ............ ..... ........... .
Zakrývání výplní otvorů apředmětů apod. :

m2 ;

m ■

m2 .

3,380 

1,900
' ..........1,900
............ 1,900

3,300

725,00 i
109,00

32,56

2 450,50í'URS

207,10 '

107,45 SOD :

....... D 94......... Lešení a ostatní práce...... ........... ......... _ ________ __ .. ........  45,12....... . ...........
i 5 í K 99928-1111 jPřesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25m ; t : 0,100 451,20 i 45,12; SOD :

d 95 Bourací práce 1 440.49................
6 K 96806-11 12 Vyvěšení dřevených okenních křídel pl.do 1,5m2 kus : 1,000! 10,90: 10,90 i RTS ;

p /n.áyi......... .................... .......... .... .. ....... ..................... ............ . _____ ______ ................. ....... ......... ........ . ..... ..... .................. ...............

: 7 i K 196806-2245

p

: Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch.pl.2m2 i
Poznámka k patůžce: 
t 26

m2 : 1,260 162,50, 204,75 i RTS

i 8 K 96806-1112.1

P

Vyvěšení křídla plast.vchodových dveří pl.do 2m2 5
Pognámka k položí:
m.C.1.29 .....

kus ; 1,000: 50,00 50,00'RTS i

; 9 5 K 196806-2245.1 j Vybourání plastových rámů dveří ,pl.2m2 j m2 : 2,030 295,00! 598.85 i RTS

P

10 i K 97805-9511

P

11 K 97901-1111

i 12 i K -97901-1121

Poznámka k položce:
...2.03___ ___  _ ... ........         _...... ...... .. ...........

I Odsekání z obkladaček vnitřních do 1 m2 :
Poznémka k položce:

.,0.96............ .......... ......... ..............................................

i Svislá doprava suti a vybour.hmot za 1.NP a 1.PP >

i Příplatek za každé další podlaží

m2 ;

t ;

t i

0,980;

0,240

0,240

275,00 i 
............... .......... .... 1

181,71 i

85,29

269.50: RTS :

43,611 SOD

20,47! SOD ;

13 K /97908-1 111

14 K 97908-1121 

■ 15’ K 597908-2111

I Odvoz suti a vybour.hmot na skládku do 1 km i
I Příplatek k odvozu za každý další 1 km

IVnitrostaveništní doprava suti do 10m i

t ! 

t : 

t

0,240

0,240 i

0,2401

167,61:

11,57

165,10.

40,23 SOD i
2,781 SOD :

39,62 i SOD :

i 16 K 197908-2121

17 i K 97908-1122

i Příplatek k vnitrst.dopravě suti za dalších 5m 
j Poplatek za uložení suti na skládku -směs betonu 
.cihel,obkladu..... ............. ................... ............

t ■

t

0,240 í

0,240 i
.. ............    i

15,75 i

650,00

3,78 SOD ;

156.001 SOD :

.. D 764........
18 K 76421-6644

19 K i 99876-6202

Klempířské konstrukce ___________
{Oplechování parapetů z Pz s povrchovou úpravou ,rš ‘ 
330m __ __ ______ ___ ______

i Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12m :

m i

% 5

0,900!

5,607

623,00

1,60,

.........  669.64 .......
560,70: :

8,97 i RTS :

20 K ‘99876-6202.1
i Příplatek za zvětšený přesun,klempířské konstrukce :

.. do 100m ....... ..  ..... ........        5
% 5,607 i 17,83 i 99,97 i

D 766 Truhlářské konstrukce_______ .. . .. .. . .. 64 370,30
21 K i 76662-2131

22 M 1641-00006

i Montáž oken plastových vč.montáže rámu do zdivá i 
‘Dodávka okna plastového jednokřídlové :

i otevlravé/sklopné 900x1400, bílá /bílá ......   j

m2 :

ks

1,260

1,000 :

1 232,96!

9 312,21 i

1 553,53 ,

9 312,21 \ :

P

23: K 5 76662-9501
dle specifikace výrobků označení 01 ............. ........... .................. ...................

^Opatření skla okna neprůhlednou folií i m2 ■ 1,260 700.00' 882,00 i SOD

5 24 i K 76666-0411

P

; Montáž vchodových dveří jednokřidlich kompletně : 
Poznámka k položce:

ks í 1,000 1 436,47 1 436,47 ■

25 M 1641-00006.1

P

litii peorkec {jíllítítílli D9 _
1 Dodávka plastových dveří jednokřídlých D9 ....

, \l000x2030...   ..........       ... ... L
Poznámka k položce

ks 1,000; 50 184,85 \ 50 184,85 i .

I 26 1 K 99876-6202.2 přesun hmot pro truhlářské konstr,, výšky do 12m % 5 633,691! 1,08! 684,39; SOD :

27 K 199876-6202,1.1 i Příplatek za zvětšený přesun.truhlářské konstrukce do : 
100m ........................................... .......... ......... . . . ...... j. % ■ 633,691 0,50 316,85| SOD
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i PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena (CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

d 781 Obklady keramické, pórow ___ _______ 1842,18 ............... . .
26 K 78110-1121 Provedení penetrace podkladu vč.dodávky penetrace m2 ; 1,300 35,00 45,50 SOD

291K 78111-1121
Montáž lišt rohových kovových do tmeie,výška profilu 8- m í 3,700 64,40- 238,28/SOD

110mm i __ ________ . ........... ...............
W (0,9+1,4+1,4) 3,700
W Součet 3.700 ... .......... ......... ..... .... ... ..... ......... .......... .................

:30,K ,78131-0121 Obkládání ostání do tmele šířky do 300mm m : 2,800 319,50 894.60 RTS

W (1,4+1,4) 2,800
W Součet 2,800 ___ _______ ___ __________ _______________ ...

31 K 176132’0121 Obkládání parapetů do tmele šířky do 30cm i m : 0,900 264,50 238,05! SOD

w 0.9 0,900
w Součet 0,900 ...... ....... .... .... ... ............ ...... .......... ................. ....

32 M \59781 372 \Dodávka keramického obkladu 20x40 - m2 : 1,600 i ________220,00 \ 352,00 ‘SOD

33 : K 199678-1202 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12m :
% ' 17,684 3,37 59,60 :SOD

341K 99878-1292
i Příplatek za zvětšený přesun,obklady keramické do :
100m i

% ; 17,684 i 0,80 14,15/SOD

o M26 Elektroinstalace- ostatní - montáže 1 905,00__________ ___
:35,K :26000-000X Přívod napájení ovládání elektrozámku soub 1,000; 510,00 510,00

36K 126090-999X Zednické přípomoce pro elektroinstalaci hod : 3,000; 465,00 i 1 395,00.

o ZL Popis změnového listu o.oo ....
37 K K018

Vypracováno projektantem na požadavek zástupce i 0,000 i o,ooi o.oo!
investora... ........               ( ....... .......—.......... ..........    -í........ ........................ . ......... i-.....-..... ....-............
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Změnový list

Pořadové číslo: 24

Úplný název stavby: „PPP a SPC Vysočina - rekonstrukce budovy pro pracoviště Havlíčkův Brod 2"

SOD ID/147981

Cena dle SOD bez DPH / s DPH: 7 559 846 Kč/ 9 147 413,66 Kč

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, Jihlava

Zhotovitel: Termgas s.r.o., Silurská 1175/6, Praha 5

Projektant: Ing. Ivan Dolejš

TD: Ing. Radomír Janů

Podklady změny - datum zápisu ve stavebním deníku: 7. 3. 2022

- oceněný soupis změn v příloze

Popis: Výměna OT

Zdůvodnění:

Výměna poškozených otopných těles nad rámec DOD

Cena - vícepráce bez DPH / s DPH: 26 667,83 Kč / 32 268,07 Kč

Datum, jméno a podpis - zhotovitele:

„TERMGAS s.r.o. ® 
fl H / Silurská 1175/6, Hlubočepy, 152 00 Praha 5 
111/ Provaiovna;
/ Humpolecká 3892, 58001 Havlíčkův Brod 
/ IC: 26007967 DIČ: C226007967

- objednatele:

- projektanta:

KRAJSKÝ úŘA0
Odbor mnjecknv

1882/57, 5S6 01 Jihava

ODSKÁ STAVEBNÍ spol. s r.o. 
Šafránová 2239/ 14, Záběhlice

106 00 Praha 10 ©
IČ: 259 42 093 DIČ: CZ25942093



REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
Stavba:

PPP a SPC Vysočina - rekonstrukce budovy pro pracoviště

Objekt:
2 - Položky psycho+ archiv

Soupis:
D01 - Dodatek č. 1

Úroveň 3:
ZL č. 24-Výměna OT

Místo: Havlíčkův Brod

Zadavatel: Kraj Vysočina
Zhotovitel: TERMGAS s.r.o.

Kód dilu - Popis

Náklady ze soupisu prací

733 - Rozvod potrubí

734 - Armatury

PSV - Práce a dodávky PSV

735 - Otopná tělesa

ZL - Popis změnového listu

Havlíčkův Brod

Datum: 05.05.2022

Projektant:
Zpracovatel: Ing. Ivan Dolejš

Cena celkem [CZK]

26 667,83

4 400,69

2 454,32

19 812,82

19 812,82 

0,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

PPP a SPC Vysočina - rekonstrukce budovy pro pracoviště Havlíčkův Brod

Objekt:
2 - Položky psycho+ archiv

Soupis:
D01 - Dodatek č. 1

Úroveň 3:
ZL č. 24 - Výměna OT

Místo: Havlíčkův Brod Datum: 05.05.2022

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant:
Zhotovitel: TERMGAS s.r.o. Zpracovatel: Ing. Ivan Dolejš

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 26 667,83

d 733 Rozvod potrubí ......... 4 400,69 ___________
;1 I Potrubí z trubek ocelových závitových černých 1
0: k 1733113113 i Příplatek k ceně za zhotoveni přípojky z ocelových kus > 12,000 124,00 1 488,00 ŮRS2021 02

j i trubek závitových DN 15 I
; 99 : K 904 R02 Hzs-vypuštěni , napuštění, zkouška systému hod 6,000 478,00 2 86B,00!SOD

11381 K 998733101R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m % : 43,560 1,03 44,69 i SOD

d 734 Armatury 2 454,32
108 K 734209115RM1 (Montáž armaturzávitových.se 2závity, kus i 3,000 107,97 323,91 ISOD

/109 K Í734251211U00 : Hlavice termostatická pro veřejné prostory kus . 3,000 363,89 1 091,671S00

110 M <734261212RT2 Ventil termostatický kus I 3,000: 323,16 969,48 i SOD

108i K 173520-0110RAO Demontáž ventilů u otopných těles kus > 3,000 15,00 45,OOiSOD

1121 K i998734101R00 ?Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m % > 24,301 1,00 24,26 SOD

d PSV Práce a dodávky PSV 19 812,82

D 735 Otopná tělesa 19 812,82
145 K >73520-0010RAO j Demontáž otopných těles m2 ■ 3,400 127,54 433,64 ISOD

0 : M 'nnMn20601105 i RADIK KLASIK 22-0600/1100 
: iOQOjO ; kus i 2,000: 5 839,92 11 679,84 ;

w m.č. 1.27
W 2 2,000

0 M KRD.220600905 \ RADIK KLASIK 22-0600/0000 :
! i00070 ;

kus 1,000 5 114,67 5 114,67 \

w m.č. 1.28
...............

W 1 1,000
104: K i735428564R00 ‘Montáž otopného tělesa kus 3,000: 600,00 1 800,00/SOD

106: K 9987351O1R00 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m : % , 190,282; 4,12 784,67 SOD

d ZL Popis změnového listu___ ___  __ ............  _ 0,00 ..... .........
0 i K i K025 i Výměna poškozených otopných těles nad rámec DOD 0,000; 0,00 0,00;
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Změnový list

Pořadové číslo: 12

Úplný název stavby: „PPP a SPC Vysočina - rekonstrukce budovy pro pracoviště Havlíčkův Brod 2

SOD ID/147981

Cena dle SOD bez DPH / s DPH: 7 559 846 Kč/ 9 147 413,66 Kč

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, Jihlava

Zhotovitel: Termgas s.r.o., Silurská 1175/6, Praha 5

Projektant: Ing. Ivan Dolejš

TD: Ing. Radomír Janů

Podklady změny - datum zápisu ve stavebním deníku: 22. 3. 2022

- oceněný soupis změn v příloze

Popis: Nesoulad projekt/rozpočet - detektory

Zdůvodnění:

Nesoulad projekt/rozpočet scházející detektor pohybu m. č. 1.05

Cena • vícepráce bez DPH / s DPH: 3 016 Kč / 3 649,36 Kč

Datum, jméno a podpis - zhotovitele:
/TERMGAS s.r.o. ®

I ySilurská 1175/6, Hlubočepy, 152 00 Praha 5

1 Humpolecká 3S92, 58001 Havlíčkův Brod
/ | IČ: 26007967 DIC: CZ26007967

- objednatele:
MKrajVysocna

KRAJSKÝ ÚŘAD
Odbor majstkový
Žžkova 1882/57, 585 01 Jhava

- projektanta

BRODSKASTAVEBN/spol.sro
Safranova22 39/14,zabhlice ■

106 00 Praha 10 A 
1:259 42093 DIČ; cz25942093



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

PPP a SPC Vysočina - rekonstrukce budovy pro pracoviště Havlíčkův Brod
Objekt:

3.2 - Položky PZTS
Soupis:

D01 - Dodatek č. 1

Úroveň 3:
ZL č. 12 - Nesoulad projektrozpočet - detektory

Místo: Havlíčkův Brod Datum: 05.05.2022

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant:
Zhotovitel: TERMGAS s.r.o. Zpracovatel: Ing. Ivan Dolejš

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

D1 - Celkem

ZL - Popis změnového listu

3 016,00

3 016,00

0,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba;

PPP a SPC Vysočina - rekonstrukce budovy pro pracoviště Havlíčkův Brod

Objekt:
3.2 - Položky PZTS

Soupis: 
DO1 - Dodatek č. 1

Úroveň 3:
ZL č. 12 - Nesoulad projektrozpočet - detektory

Datum;

Projektant:
Zpracovatel:

05.05.2022

Ing. Ivan Dolejš

Místo;

Zadavatel:
Zhotovitel:

Havlíčkův Brod

Kraj Vysočina
TERMGAS s.r.o.

;PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 016,00

D D1 Celkem___________________________ , ....... ...3 016.00
9 K |Pol8 i PÍR detektor pohybu s detekcí rozbití skla JA-120PB i ks : 2,000 i 1 508,00 3016,00

D ZL Popis změnového listu 0,00
10 ! K K026

i Nesoulad projekt/rozpočet scházející detektor pohybu i 
ím.č. 1.105 ■

0,000 ■ 0,00 0,00
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Změnový list

Pořadové číslo: 13

Úplný název stavby: „PPP a SPC Vysočina - rekonstrukce budovy pro pracoviště Havlíčkův Brod 2

SOD ID/147981

Cena dle SOD bez DPH / s DPH: 7 559 846 Kč/ 9 147 413,66 Kč

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, Jihlava

Zhotovitel: Termgas s.r.o.. Silurská 1175/6, Praha 5

Projektant: Ing. Ivan Dolejš

TD: Ing. Radomír Janů

Podklady změny - datum zápisu ve stavebním deníku: 22. 3. 2022

- oceněný soupis změn v příloze

Popis: Nesoulad projekt/rozpočet-venkovní tablo u výtahu

Zdůvodnění:

Nesoulad projekt/rozpočet scházející detektor pohybu m. č. 1.12

Cena - vícepráce bez DPH / s DPH: 19 219,97 Kč / 23 256,16 Kč

Ff RMGAS s.r.o. ®
ská 1175/6, Hlubočepy, 152 00 Praha 5

IPjosozovna:

Datum, jméno a podpis - zhotovitele:

I IMaV-VF’NE

Hympolecká 3892, 58001 Havlíčkův Brod 
C: 26007967 DIČ; CZ26007967

- objednatele: / Kraj Vysočina 
&RAJSKÝ úKAC

Odbor majetkowvý
Žlkava 1882/57, 586 01 Jihkava

- projektanta:

RDDSKÁ STAVEBNÍ spol. s r.o.
Šafránová 2239/ 14, Záběhlice

106 00 Praha 10
IČ: 259 42 093 DIČ: CZ25942093



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba;

PPP a SPC Vysočina - rekonstrukce budovy pro pracoviště Havlíčkův Brod

Objekt:
3,3 * Položky EVS 

Soupis:
D01 - Dodatek č. 1

Úroveň 3:

ZL č. 13 - Nesoulad projekt/rozpočet - venkovní tablo u výtahu

Místo: Havlíčkův Brod

Zadavatel: Kraj Vysočina
Zhotovitel: TERMGAS s.r.o.

Kód dílu - Popis

Datum: 05,05.2022

Projektant:
Zpracovatel: Ing. Ivan Dolejš

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

D1 - Celkem

ZL - Popis změnového listu

19 219,97

19 219,97

0,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

PPP a SPC Vysočina - rekonstrukce budovy pro pracoviště Havlíčkův Brod

Objekt:
3,3 - Položky EVS

Soupis;
D01 - Dodatek č. 1

Úroveň 3:

ZL č. 13 - Nesoulad projekt/rozpočet - venkovní tablo u výtahu

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Havlíčkův Brod

Kraj Vysočina 
TERMGAS s.r.o.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

05.05.2022

Ing. ivan Dolejš

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 19 219,97

D D1 Celkem ....... 19 219,97
5 í K Pol28 Hlavní IP dveřní modul s kamerou např. VTO2000A-C i ks 1,000 6578,00 6 578,00 SOD

6 : K Pol29
Rozšiřující dveřní modul s 5 tlačítky např. VTO2000A- 
C ...

: ks 3,000 1 546,00! 4 638,00 SOD

7 : K
Pol30

Rozšiřující dveřní modul s 3 tlačítky např. VTO2000A-
C .................... .

■ ks 1,000/ 2 546,00; 2 546,00 SOD

8 ; K Pol31 Záslepka velikosti jednoho modulu např.VTO2000A-C i ks i 1.000 i 35,00! 35,00 SOD

9 : K

10! K
11/ K

Po!32

Pol33

Pol34

Instalační krabice pod omítku pro tři moduly

Instalační rámeček pro 3 moduly

Venkovní stříška pro tň moduly

: ks !

; ks :

• ks

2.000! 1 564,00 i

2.000 15,00!
2,000 987,00!

3 128,00

30,00

1 974,00

SOD

SOD

SOD

12| K Poí35 Síťový adaptér určený pro napájeni dveřních zámků i ks : 1,000 290,97 290,97 SOD

D ZL Popis změnového listu 0,00
13 K K008

Nesoulad projekt/rozpočet scházející venkovní tablo u 
výtahu m.č. 1.12

0,000 0,00 0,00
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Změnový list

Pořadové číslo: 14

Úplný název stavby: „PPP a SPC Vysočina - rekonstrukce budovy pro pracoviště Havlíčkův Brod 2"

SOD ID/147981

Cena dle SOD bez DPH / s DPH: 7 559 846 Kč/ 9 147 413,66 Kč

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, Jihlava

Zhotovitel: Termgas s.r.o., Silurská 1175/6, Praha 5

Projektant: Ing. Ivan Dolejš

TD: Ing. Radomír Janů

Podklady změny - datum zápisu ve stavebním deníku: 22. 3. 2022

- oceněný soupis změn v příloze

Popis: Doplnění tabla u bočního vstupu do objektu

Zdůvodnění:

Doplnění tabla u bočního vstupu do objektu dle požadavků investora. Vstup do m. č. 1.30 

(východní strana)

Cena - vícepráce bez DPH / s DPH: 14 527,97 Kč /17 578,84 Kč

Datum, jméno a podpis - zhotovitele:

- projektanta

- objednatele:

Humpolecká 3892,58001 Havlíčkův Brod 
IC: 26007967 DIČ: CZ26007967

Silurská 1175/6, Hlubočepy, 152 00 Praha 5
Provoiovno:

MAMéraj Vysocna
KRAJSKÝ ÚŘAD
Odbor majetkeevý
Žižkova 1882/57, 585 01 Jihlava

‘ODSKÁ STAVEBNÍ spol.sro
Šafránová 2239/14, Záběhlice' '

106 00 Praha 10 @
IC: 259 42 093 DIČ: CZ25942093



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

PPP a SPC Vysočina - rekonstrukce budovy pro pracoviště Havlíčkův Brod

Objekt:

3.3 - Položky EVS
Soupis:

D01 - Dodatek č. 1

Úroveň 3:
ZL č. 14 - Doplněni tabla u bočního vstupu do objektu

Místo: Havlíčkův Brod Datum: 05.05.2022

Zadavatel:
Zhotovitel:

Kraj Vysočina
TERMGAS s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel: Ing. Ivan Dolejš

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK

Náklady ze soupisu prací 14 527,97

D1 - Celkem 14 527,97

ZL - Popis změnového listu 0,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

PPP a SPC Vysočina - rekonstrukce budovy pro pracoviště Havlíčkův Brod

Objekt:
3.3 - Položky EVS

Soupis;
D01 - Dodatek č 1

Úroveň 3:
ZL č. 14 - Doplnění tabla u bočního vstupu do objektu

strana)

Místo: Havlíčkův Brod Datum: 05.05,2022

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant:
Zhotovitel: TERMGAS s.r.o. Zpracovatel: ing. Ivan Dolejš

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 14 527,97

D D1 Celkem_____________ _ __________ _ ...................14 527,97

5 i K Pol28 í Hlavni IP dveřní modul s kamerou např. VTO2000A-C ks 1,000 6 578,00! 6 578,00 SOD

7 í K Po!30 I Rozšiřující dveřní modul s 3 tlačítky např. VTO2000A- I 
iC

ks 1,000 i 2 546,00 i 2 546,00 SOD

0 । K .K001
: instalační krabice na omítku pro dva moduly

ks . 1,000 1 564,00; 1 564,00 CN

0 : K 'K002 ! Instalační rámeček pro 2 moduly kS ; 1,000 15,00 15,00 CN

0 : K K003 :Venkovní stříška pro dva moduly
ks 1,000 i 987,00 s 987,00 CN

12 ! K Pol35 I Síťový adaptér určený pro napájení dveřních zámků ks 1,000 290,97: 290,97 SOD

14 ; K i POI37 Kabel JYTY2x1 l m i 45,000 29,00 1 305,00 SOD

18 5 K IPol41 [elektroinstalační trubka 25 včetně kolen : m : 23,000: 54,00: 1 242,00 SOD

D ZL .... . .... Popis změnového listu ........... ...............
i Doplnění tabla u bočního vstupu do objektu dle

- -- ........ - •- ------------  .
_______________0,00

0 | K K009 požadavků investora. Vstup do m. č. 1.30(východni : 0,000! 0,00. 0,00
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Změnový list

Pořadové číslo: 15

Úplný název stavby: „PPP a SPC Vysočina - rekonstrukce budovy pro pracoviště Havlíčkův Brod 2"

SOD ID/147981

Cena dle SOD bez DPH / s DPH: 7 559 846 Kč/ 9 147 413,66 Kč

Objednatel: Kraj Vysočina, Žížkova 57/1882, Jihlava

Zhotovitel: Termgas s.r.o., Silurská 1175/6, Praha 5

Projektant: Ing. Ivan Dolejš

TD: Ing. Radomír Janů

Podklady změny - datum zápisu ve stavebním deníku: 22. 3. 2022

- oceněný soupis změn v příloze

Popis: Příprava pro projektor m. č. 2.23

Zdůvodnění:

Příprava pro projektor m.č.2.23 - kabeláž, ukončeno zásuvkou na stěně, druhá strana volně v 

podhledu pro budoucí osazení projektoru.

Cena - vícepráce bez DPH / s DPH: 3 514 Kč / 4 251,94 Kč

TERMGAS s.r.0. ®’ Zří , 4 nA D,Wa C
Silurská 1175/6, Hlubočepy, 152 00 Prahe 5

Datum, jméno a podpis - zhotovitele

- objednatele 7 K/R} Vysocd 
KRAJSKÝ úAD

Odber malecloewrý
Žžkor 1882/57, 586 01 Jihlava

- projektanta:

ŘODSKÁ STAVEBNÍ spol, s r.o. 
Šafránová 2239/ 14, Záběhlice

106 00 Praha 10 (
IČ; 259 42 093 DIč: CZ25942093



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

PPP a SPC Vysočina - rekonstrukce budovy pro pracoviště Havlíčkův Brod

Objekt:
3.3 - Položky EVS

Soupis:
D01 - Dodatek č. 1

Úroveň 3:
ZL č. 15 - Příprava pro projektor m.č.2.23

Místo: Havlíčkův Brod

Zadavatel: Kraj Vysočina
Zhotovitel: TERMGAS s.r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

742 - Elektroinstalace - slaboproud

ZL - Popis změnového listu

Datum: 05.05.2022

Projektant:
Zpracovatel: Ing. Ivan Dolejš

Cena celkem [CZK]

3 514,00

3 514,00

3 514,00

0,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba;

PPP a SPC Vysočina - rekonstrukce budovy pro pracoviště Havlíčkův Brod

Objekt:
3.3 - Položky EVS

Soupis:
D01 - Dodatek Ě. 1

Úroveň 3:
ZL č. 15 - Příprava pro projektor m.č.2.23

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Havlíčkův Brod

Kraj Vysočina 
TERMGAS s.r.o.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

05.05.2022

Ing. Ivan Dolejš

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 514,00

D PSV
______D 742

Práce a dodávky PSV

Elektroinstalace - slaboproud .................. .......[DafovzsuvkaBBHDMI,včpříslušenstvi,

3 514,00

................_ 3 514,00

1 , K IK004 I montáže : kus j 1,000 1 498,00 1 498,00 i CN

2 K :K005
3 Elektroinstalační trubka 50 s montáží

■ m ' 5,000 95,00 475,00 CN

3 i K ‘K006 (Zapojení datového konce । kus 1,000 85,00 85,00 CN

4 ! K K007 IHDMI PremiumCord 15m s montáží । kus 1 1,000 1 456,00 1 456,00 CN

D ZL Popis změnového listu ....... ___________ 0,00

0 < K K010

[Příprava pro projektor m.č.2.23 - HDMI kabeláž, 
ukončeno zásuvkou na stěně, druhá strana volně v 

i podhledu pro budoucí osazení projektoru
0,000 0,00 0,00
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