
Číslo dodatku č. 4 objednatele: 134797 
Číslo smlouvy zhotovitele: KUJIP01COHDV

DODATEK C. 4
SMLOUVY O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ^

Uzavřené podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník") s přiměřeným užitím ustanovení §§ 2586 a násl.

Občanského zákoníku
pro akci „11/406 Dvorce - Telč, PD“

číslo smlouvy objednatele: 123396 
číslo smlouvy zhotovitele: 1913

Smluvní strany

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, 587 33 Jihlava,
zastoupený hejtmanem MUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu pověřen 
Ing. Jan Hyliš - člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního 
hospodářství

zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek - hejtman, Ing. Jan Hyliš ~ člen rady kraje pro
oblast dopravy a silničního hospodářství 

zástupce pro věci technické: Ing. Irena Šedová, Ing. Hana Matulová
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 4050005000/6800
IČO: 708 90 749
(dále jen „objednatel")

1.2. Zhotovitel: Transconsult s.r.o.
Adresa: Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové
Zástupce pro věci smluvní: Ing. Jiří Faltus, jednatel společnosti
Zástupce pro věci technické Ing. Vladimír Pravda
Bankovní spojení: ČSOB a.s. Hradec Králové
Číslo účtu: 8788883/0300
IČO: 47455292
DIČ: CZ47455292
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, odd. C, vložka 2711
(dále jen „zhotovitel")

V případě změny údajů uvedených v bodě 1.1. a 1.2. článku této smlouvy je povinna smluvní 
strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to prokazatelným 
způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této 
povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Článek 2 - Předmět dodatku smlouvy

2.1 Smluvní strany, v souladu s ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů, se dohodly na této změně závazku ze smlouvy na veřejnou 
zakázku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Jedná se o změnu termínů plnění 
díla.
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2.2 Předmětem tohoto dodatku č. 4 Smlouvy o provedení veřejné zakázky číslo objednatele 
123396, č. zhotovitele 1913 uzavřené dne 18. 3. 2019 (dále jen Smlouva), je změna termínu 
pro podání žádosti o vydání společného povolení.

Článek 3 - Změna smlouvy

Obě smluvní strany se dohodly na této změně Smlouvy:

3.1 Článek 3 - Termín plnění, odstavec 3.1

3.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných dílčích termínech plnění:

Zahájení ihned po podpisu smlouvy: předpoklad 02/2019

Koncept DÚSP:
Čistopis DÚSP:
Podání žádosti o vydání společného povolení
Zajištění vydání společného povolení

do 15. 03. 2020 
do 31. 03. 2020
do 15. 04. 2020
do 30. 06. 2020

Vypracování PDPS dle odst. 2.1. písm d) do 30. 06. 2020

Předpoklad zahájení autorského dozoru dle odst. 2.1. písm. e) do 60 měsíců od vydání 
společného povolení

se ruší a nahrazuje novým zněním:
3.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných dílčích termínech plnění:

Zahájení ihned po podpisu smlouvy: předpoklad 02/2019

Koncept DÚSP:
Čistopis DÚSP:
Podání žádosti o vydání společného povolení

do 15. 03. 2020 
do 31. 03. 2020
do jednoho měsíce od 
předání dokladů 
majetkové přípravy 
zhotoviteli*

Vypracování PDPS dle odst. 2.1. písm d) do 30. 06. 2020

Předpoklad zahájení autorského dozoru dle odst. 2.1. písm. e) do 60 měsíců od vydání 
společného povolení

zejména smluv o smlouvách budoucích na služebnosti ve věci přeložky plynovodu, kterou zajišťuje objednatel
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Článek 4 - Závěrečná ujednání

4.1 Ostatní práva a závazky vyplývající ze Smlouvy číslo 123396 objednatele a číslo 1913 
zhotovitele ze dne 18. 3. 2019, dodatku č. 1 číslo objednatele 124924 ze dne 21. 6. 2019, 
dodatku č. 2 číslo objednatele 128897 ze dne 30. 9. 2019 a dodatku č. 3 číslo objednatele 
129982 ze dne 10.12.2019 jsou tímto dodatkem nedotčené, nemění se a zůstávají v platnosti 
v původním znění.

4.2 Dodatek č, 4 je nedílnou součástí Smlouvy a nabývá platnosti dnem podpisu, kterým obě strany 
potvrzují souhlas se zněním tohoto dodatku č. 4 ke Smlouvě a účinnosti dnem uveřejnění 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

4.3 Smluvní strany prohlašují, tato Smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními 
stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránily 
jiné právní předpisy.

4.4 Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv a na veřejně přístupných webových 
stránkách Kraje Vysočina. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 
zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí 
objednatel.

4.5 Tento dodatek ke Smlouvě se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý je s platností 
originálu. Ze čtyř stejnopisů obdrží tři výtisky objednatel a jeden zhotovitel.

4.6 Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku č. 4 ke Smlouvě podrobně seznámily a na 
důkaz souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.

V Jihlavě dne 9. 04. 2020 V Hradci Králové dne * $ 04, 2020

Za objednatele: Za zhotovitele:

/ /

50fi 02 Hnuiec Krašove 
i ř o; 47135292 DIČ: CZ474:

Ing. Jan Hyliš - člén rady kraje
pro oblast dopravyj a silničního hospodářství

Ing. Jiří Faltus 
jednatel společnosti
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