
Číslo smlouvy/dodatku objednatele: 125906

KUJIP01EGZCG

DODATEK č.2
SMLOUVY O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

uzavřené podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č, 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen 
„občanský zákoník") s přiměřeným užitím ustanovení §§ 2586 a násl. občanského zákoníku

pro akci: „11/602 Jihlava - JV obchvat, PD“
/T Ji,

Číslo smlouvy objednatele: 98685 a 100595 (Dodatek č. I)
Číslo smlouvy zhotovitele: 2016-000169.2

Článek 1 — Smluvní strany

1-1. Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, zastoupený hejtmanem
kraje MUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu smlouvy pověřen Ing. Jan 
Hyliš - člen rady kraje pro oblast majetku, dopravy a silničního 
hospodářství

zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek - hejtman kraje, Ing. Jan Hyliš - člen rady kraje
pro oblast dopravy a silničního hospodářství 

zástupce pro věci technické: Ing. Karel Liška, Ing, Hana Matulová
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 4 200 580 984/6800
IČO: 70890749
(dále jen „objednatel")

1.2. Zhotovitel: PROfi Jihlava, spol. s r.o.
Adresa: Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava
zástupce pro věci smluvní: Ing. Jan Sedlák, jednatel 
zástupce pro věci technické: Ing. Jan Sedlák 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 318042-681/0100
IČO: 18198228
DIČ: CZ18198228
zápis v obchodním rejstříku: KS Brno, odd.C, vl,1460
(dále jen „zhotovitel")

V případě změny údajů uvedených v bodě 1.1. a 1.2. článku 1 této smlouvy je povinna smluvní 
strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a 
bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde 
ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Článek 2 - Předmět dodatku smlouvy

2.1. Smluvní strany se dohodly na této nepodstatné změně závazku ze smlouvy na provedení 
veřejné zakázky (dále jen „Smlouvy"), která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

2.2. Předmětem tohoto dodatku č.2 Smlouvy (číslo objednatele 98683, č.zhotovitele 2016- 
000169.2) uzavřené dne 2. 11. 2016 a dodatku č.1 (číslo objednatele 100395) uzavřeného dne 30. 
1. 2017 na akci „II/602 Jihlava - JV obchvat, PD“, je úprava ceny díla.
Hlavním důvodem této změny ceny za dílo byl požadavek objednatele na dílčí změnu vedení trasy 
v km 0,8 - 2,3, který vznikl v průběhu zpracování DSP a doplnění samostatné PHS u Pistova podél
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1/38 (dle požadavku KHS k této stavbě v rámci projednání EIA a DŮR). Jednalo se zejména o 
následující konkrétní práce:

- polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území 50.000 Kč
- geotechnické posouzení a návrh vysokého násypu v km 1,6-2,0 55.000 Kč
- nový mostní objekt (tubosider) v tomto násypu SO 206 (DSP + PDPS) 100.000 Kč
- rozpracovanost DSP v daném úseku (15% z původní DSP) 185.000 Kč

(celková změna hlavní trasy, úprava SO 205, podrobná úprava v km 0,9- 2,2)
- protihluková stěna na silnici I/38 u Pistova (déle jen „PHS Pístov") 130.000 KČ

(DUSP, zajištění společného povolení, PDPS + soupis prací)
Celkem 520.000 Kč

Článek 3 - Změna smlouvy

Obě smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o provedení veřejné zakázky:

Článek 3 - termín plnění, odstavec 3.1

„3.1 zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájeni realizace: ihned po podpisu smlouvy (předpoklad 11/2016)

Záborový elaborát: do 1 měsíce od předání aktualizované DŮR
(předpoklad do 28.2. 2017)

Dokumentace pro stavební povolení: do 2 měsíců od vydání územního rozhodnutí
(předpoklad do 31. 7. 2017)

Podání žádosti o stavební povolení:
do 2 měsíců od předání podkladů majetkoprávní přípravy 
objednatelem nebo do 1 měsíce od odevzdání DSP

Předání PDPS: do 3 měsíců od předání Dokumentace pro stavební povolení
(předpoklad do 30.9. 2017)

Předpoklad zahájení výkon autorského dozoru:
do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení

Zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení koncept všech druhů dokumentace a soupis prací v 
plném rizsahu a to nejpozději dva týdny před předáním čistopisu projektové dokumentace.”

se ruší a nahrazuje novým zněním:

„3.1 zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení realizace: ihned po podpisu smlouvy (předpoklad 11/2016)

Záborový elaborát: do 1 měsíce od předání aktualizované DŮR
(předpoklad do 28. 2. 2017)
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Dokumentace pro stavební povolení; do 2 měsíců od vydání územního rozhodnutí 
(předpoklad do 31. 7, 2017)

Podání žádosti o stavební povolení:
do 2 měsíců od předání podkladů majetkoprávní přípravy 
objednatelem nebo do 1 měsíce od odevzdání DSP

Předání PDPS; do 3 měsíců od předání Dokumentace pro stavební povolení
(předpoklad do 30.9. 2017)

PD pro PHS Pístov

Zahájení: po podpisu dodatku č.2 Smlouvy - předpoklad červen 2019

Vypracováni PD DUSP (vč.projednání) do 4 měsíců od podpisu dodatku č. 2 Smlouvy

Zajištění pravomocného společného povolení do 3 měsíců od vypracováni PD DUSP

Vypracování PD PDPS do 1 měsíce od vypracování PD DUSP

Předpoklad zahájení výkon autorského dozoru (pro celou stavbu):
do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení

Zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení koncept všech druhů dokumentace a soupis prací v 
plném rizsahu a to nejpozději dva týdny před předáním čistopisu projektové dokumentace.”

Článek 4 - cenové ujednání, odstavec 4.5

„4.5 smluvní strany se dohodly na výši ceny za dílo takto:
Cena za dílo:

cena celkem bez DPH: 2.980.000,- Kč 

625.800,- Kč 

3.605.800,- Kč

DPH 21%:

cena celkem včetně DPH:

(slovy: třimilionyšestsetpěttisícosmsetkorun českých)

Z toho cena jednotlivých částí plnění:
Vypracování DSP
cena bez DPH: 2.490.000,- Kč 
DPH 21%: 522.900,-Kč
cena včetně DPH: 3.012.900,- Kč

vypracováni PDPS + soupisu prací
cena bez DPH: 400.000, - Kč
DPH 21%: 84.000,-Kč
cena včetně DPH: 484.000Kč

Zajištění vydání pravomocného stavebního povolení
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cena bez DPH: 60.000, - Kč
DPH 21%: 12.600,- Kč
cena včetně DPH: 72.600, - Kč

Výkon autorského dozoru v rozsahu 60 hodin 
cena bez DPH: 30.000, - Kč
DPH 21%: 6.300,- KČ
cena včetně DPH: 36.300, Kč

se mši a nahrazuje novým zněním:

„4.5 smluvní strany se dohodly na výši ceny za dílo takto: 
Cena za dílo:

cena celkem bez DPH:

DPH 21%:

cena celkem včetně DPH:

3.500.000,- Kč 

735.000,- Kč 

4.235.000,- Kč

(slovy: čtyřimilionydvěstětřicetpěttisíckorun českých)

Z toho cena jednotlivých částí plnění:
Vypracování DSP
cena bez DPH: 2.845.000,- Kč 
DPH 21%: 597.450,-Kč
cena včetně DPH: 3.442.450,- Kč

vypracování PDPS + soupisu prací 
cena bez DPH: 435.000,- Kč
DPH 21%: 91.350,-Kč
cena včetně DPH: 526.350,- Kč

Zajištění vydání pravomocného stavebního povolení
cena bez DPH: 60.000, - Kč
DPH 21%: 12.600,-Kč
cena včetně DPH: 72.600,- Kč

vypracování PHS Pistov (DUSP, zajištěni společného povoleniPDPS + soupis prací)
cena bez DPH: 130.000,-Kč
DPH 21%: 27.300,-Kč
cena včetně DPH: 157.300,- Kč

Výkon autorského dozoru v rozsahu 60 hodin
cena bez DPH: 30.000,- Kč
DPH 21%: 6.300,-Kč
cena včetně DPH: 36.300,- Kč

Článek 4 - závěrečné ujednání

4.1. Smluvní strany se dohodly, že na vícepráce vyvolané požadavky na straně objednatele a 
uvedené včl. 2,2 tohoto dodatku č,2 s výjimkou projektové dokumentace PHS u Pistova se 
nevztahují či. 7.2 a 10.1 smlouvy o provedení veřejné zakázky č.98683.
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4.2. Ostatní práva a závazky vyplývající 2e Smlouvy č. 98683 ve znění dodatku č.1 (č. 100395), 
tímto dodatkem nedotčené, se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.

4.3. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy č. 98683 a nabývá platnosti dnem podpisu, kterým 
obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto dodatku ke smlouvě a účinnosti dnem uveřejnění 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

4.4. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními 
stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránily jiné 
právní předpisy.

4.5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této Smlouvy včetně podpisů 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv a na veřejně přístupných webových 
stránkách Kraje Vysočina. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 
zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

4.6. Tento dodatek ke Smlouvě se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý je s platností 
originálu. Z pěti stejnopisů obdrží tři výtisky objednatel a jeden zhotovitel.

4.7. Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku č. 2 ke Smlouvě podrobně seznámily a na 
důkaz souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.

1 4. 06, 2019
V Jihlavě dne

Objednatel: Zhotovitel:

Ing. Jan Sedlák 
jednatel

y
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Cenová kalkulace - dodatek č.2 
"11/602 Jihlava - JV obchvat, PD"

Předmět plnění Počet
hodin

Hodinová
sazba Cena

A) Změna trasy v úseky 0,9-2,2 návrhu 8 ohledem na BP lomu

1. Projektová dokumentace DSP původní - rozpracovanost 15% 370 500 185 000,00

2. Podklady a průzkumy

- geotechnické posouzeni vysokého násypu v km 1,6-2,0 trasy 110 500 55 000,00

- výškopisné a polohopisné zaměřeni zájmového území - 
doměření 100 500 50 000,00

CELKEM ZMĚNA TRASY DSP 290 000,00

B) Doplnění mostního objektu SO206

1. Projektová dokumentace pro stavební povoleni 130 600 65 000,00

2. Projektová dokumentace PDPS, vč. soupisu prací 70 500 35 000,00
CELKEM SO206 100 000,00

C) PHS na silnici I/38 u Pistova dle požadavku KHS

1. Projektová dokumentace pro společné řízení, vč. zaměření 160 500 80 000,00

2. IČ pro zajištění vydání společného povolení, vč. podáni žádos 50 400 20 000,00

3. Projektová dokumentace PDPS, vč. soupisu prací 60 500 30 000,00

CELKEM PHS 130 000,00

Cena celkem bez DPH 520 000,00

DPH 21% 109 200,00

Cena celkem včetně DPH 629 200,00

Tato cena zahrnuje práce vyžadované objednatelem nad rámec uzavřené SOD

V Jihlavě dne 31.5.2019 
Za zhotovitele Ing.Jan Sedlák
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