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Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo 
 

ID: 166521 
 

uzavřené dne 1.9.2023 dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

na akci 
 

„Domov Nové Syrovice – Rekonstrukce EPS“ 
 

I. Smluvní strany 
 
Objednatel:     Kraj Vysočina 
se sídlem:     Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01 
zastoupený:     Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje 
zástupce pro věci smluvní:   Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, Mgr. Karel Janoušek 
k podpisu smlouvy pověřen:   Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje 
zástupce pro věci technické:  Martin Kocmánek, Ing. Jan Kalina, odbor majetkový KrÚ 

Kraje Vysočina 
Tel:      +420 564602214; +420 56460419 
IČO:      708 90 749 
DIČ:      CZ70890749 
bankovní spojení:    Komerční banka, a.s. 
číslo účtu:     123-6403810267/0100 
 
Zhotovitel:     TIPA Telekom plus a.s. 
se sídlem:     Třebíč, Hrotovická 169, PSČ 674 01 
zastoupený:     Ing. Zdeněk Nejedlý, předseda představenstva a 

Ing. Vítězslav Krátký, místopředseda představenstva 
zástupce pro věci smluvní:   Ing. Vítězslav Krátký 
zástupce pro věci technické:   Vojtěch Procházka 
osoba pověřená vedením stavby:  Ing. Jiří Dvořák, Ing. Vítězslav Krátký 
tel./email:     569 834 311 / obchod@tipatelekom.cz 
IČO:      277 46 631 
DIČ:      CZ27746631 
bankovní spojení:    Raiffeisenbank, a.s. 
číslo účtu:     5200012658/5500 
zápis v obchodním rejstříku:             Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 5035 
 
 
 
II. Předmět dodatku 
  

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 1. 9. 2023 je úprava celkové ceny 
díla v důsledku změny daňových předpisů ve vztahu k daňové povinnosti. Na základě novely 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, kterou došlo ke změně (snížení) daně      
z přidané hodnoty z původní sazby 15% na novou sazbu 12%, a to s účinností od 1. 1. 2024.  
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Tato změna nemění předmět plnění, a je proto posouzena jako nepodstatná změna 
původního závazku. 
Smluvní strany se proto dohodly v souladu s čl. 14., odst. 14.1. Smlouvy o dílo na uzavření 
Dodatku č. 1, kterým se mění článek 4 - Cena za dílo, odst. 4.1. a odst. 4.2 z důvodu změny 
sazby DPH a z důvodu administrativního pochybení - chybného číslování odst. 4.1 a odst. 
4.2. takto: 
 
V Článku 4 - se odst. 4.1. a odst. 4.2. (ve smlouvě chybně označen též jako odst. 4.1.)       
v plném rozsahu ruší a nahrazují novými: 
 
4.1. Cena za provedení díla uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná s možností 
změny pouze v případech stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, 
dodávky, služby a výkony, potřebné pro provedení předmětu smlouvy. Tato cena vyplývá     
z nabídky dodavatele vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání 
veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné k provedení díla.  
Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu neúměrného zvýšení 
nákladů plnění dle § 1765 občanského zákoníku. 
Jednotkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací jsou pevné a platné po celou dobu 
realizace díla. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.  
 
4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto: 
 
Cena díla celkem bez DPH činí:   5 225 349,00 Kč 
 
Cena díla (sazba daně 15%) bez DPH:    847 425,90 Kč 
DPH 15 %          127 113,88 Kč 
 
Cena díla (sazba daně 12%) bez DPH:       3 797 588,93 Kč 
DPH 12 %            455 710,67 Kč 
 
Cena díla (sazba daně 21%) bez DPH:          580 334,17 Kč 
DPH 21 %            121 870,18 Kč 
 
Cena díla celkem s DPH činí:   5 930 043,73 Kč 
slovy: pět milionů devět set třicet tisíc čtyřicet tři korun českých a sedmdesát tři haléřů 
 
 
 
III. Závěrečná ustanovení 
 

Ostatní ujednání shora citované Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená se nemění. Obě 
strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto Dodatku č. 1 a 
souhlasí s ním. 
Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v 
informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se 
zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné 
správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů, splní 
objednatel. Smluvní strany současně berou na vědomí, že nebyla-li smlouva, na niž se 
vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, uveřejněna prostřednictvím 
registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je zrušena od počátku. 
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Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, a to se zaručenými elektronickými podpisy 
zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. 
 

 
 
 
Za zhotovitele      Za objednatele 
 
 
 
 
 
 
 
.................................................   ................................................  
Ing. Zdeněk Nejedlý     Mgr. Karel Janoušek 
předseda představenstva    člen rady kraje 
 
 
 
 
 
................................................ 
Ing. Vítězslav Krátký     
místopředseda představenstva 
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