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Dodatek č. 3   
Smlouvy o dílo ID: 155 042 

 
na akci: 

 
„Dětský domov Jemnice – oprava venkovních omítek a výplní otvorů Budkov“ 

 
 

I. Smluvní strany 
 
Objednatel:     Kraj Vysočina 

se sídlem:     Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01 

zastoupený:     Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje 

zástupce pro věci smluvní:   Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, Mgr. Karel Janoušek 

k podpisu smlouvy pověřen:   Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje 

zástupce pro věci technické:  Ing. Jan Kalina, odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina 

Tel:      +420 56460419 

IČO:      708 90 749 

DIČ:      CZ70890749 

bankovní spojení:    Komerční banka, a.s. 

číslo účtu:     123-6403810267/0100 

 

Zhotovitel:    ARCHEON Stavby s.r.o. 

se sídlem:    Mladých Běchovic 2, Běchovice, Praha 9, PSČ 19011 

zastoupený:    Františkem Jourou, jednatelem 

     Mgr. Adamem Jourou, jednatelem 

     Ing. Ondřejem Vrbou, jednatelem 

     Ing. Nikolasem Hykollim, jednatelem 

zástupce pro věci smluvní:  František Joura, Ing. Ondřej Vrba 

zástupce pro věci technické:  Ing. Ondřej Vrba, Lubomír Pavloň 
osoba pověřená vedením stavby: Ing. Ondřej Vrba 

tel./email    724 651 607, o.vrba@archeon.cz 

IČO:     607 53 013 

DIČ:     CZ60753013 

bankovní spojení:   Česká spořitelna, a.s. 

číslo účtu:    1521382379/0800 

zápis v obchodním rejstříku:  Městský soud v Praze, C 363932  

 
 
II. Předmět dodatku 
  

Předmětem tohoto Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 18. 07. 2022 (ID: 155 042) 
ve znění Dodatku č. 1 ze dne 23. 05. 2023 a Dodatku č.2 ze dne 28. 11 2023 (dále jen 
„Smlouva“) je úprava celkové ceny díla v důsledku změny daňových předpisů ve vztahu 
k daňové povinnosti. Na základě novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
kterou došlo ke změně (snížení) daně z přidané hodnoty z původní sazby 15% na novou 
sazbu 12%, a to s účinností od 1. 1. 2024. Tato změna nemění předmět plnění, a je proto 
posouzena jako nepodstatná změna původního závazku. 
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Smluvní strany se proto dohodly v souladu s čl. 14., odst. 14.1. Smlouvy o dílo na uzavření 
Dodatku č. 3, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo takto: 
 

1) V Článku 4 - Cena za dílo, se odst. 4.2. v plném rozsahu ruší a nahrazuje 
novým: 

 
Cena za provedení díla je sjednaná takto: 
 
Cena díla bez DPH celkem:     18 225 468,39 Kč 

 

Cena díla (sazba daně 15%) bez DPH:    17 100 405,40Kč 
DPH 15 %             2 565 060,81Kč 
 

Cena díla (sazba daně 12%) bez DPH:           1 125 062,99Kč 
DPH 12 %                135 007,56Kč 
 

Cena díla celkem s DPH činí:                          20 925 536,76Kč 
slovy: dvacet milionů devět set dvacet pět tisíc pět set třicet šest Korun českých sedmdesát 

šest haléřů. 
 

 

 
III. Závěrečná ustanovení 
 

Ostatní ujednání shora citované Smlouvy tímto Dodatkem č. 3 nedotčená se nemění. Obě 
strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto Dodatku č. 3 a 
souhlasí s ním. 
Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v 
informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se 
zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 3 včetně podpisů v informačním systému veřejné 
správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů, splní 
objednatel. Smluvní strany současně berou na vědomí, že nebyla-li smlouva, na niž se 
vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, uveřejněna prostřednictvím 
registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je zrušena od počátku. 
Dodatek č. 3 je vyhotoven v elektronické podobě, a to se zaručenými elektronickými podpisy 
zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. 
 

 
Za zhotovitele      Za objednatele 
 
 
 

.................................................   ................................................  
František Joura     Mgr. Karel Janoušek 
Jednatel      člen rady kraje 
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