
                                           
          

 
 

 
Strana 1 (celkem 2) 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 
 

ID:  
 

uzavřené dne 10. 7. 2023 dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

na akci 
 

„DD Nová Ves u Chotěboře – oprava oken“ 
 

I. Smluvní strany 
 
Objednatel:     Kraj Vysočina 
se sídlem:     Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01 
zastoupený:     Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje 
zástupce pro věci smluvní:   Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, Mgr. Karel Janoušek 
k podpisu smlouvy pověřen:   Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje 
zástupce pro věci technické:  Ing. Radomír Janů, Ing. Jan Kalina, odbor majetkový 

KrÚ Kraje Vysočina 
Tel:      +420 564602283; +420 56460419 
IČO:      708 90 749 
DIČ:      CZ70890749 
bankovní spojení:    Komerční banka, a.s. 
číslo účtu:     123-6403810267/0100 
 
Zhotovitel:     Metrostav DIZ s. r. o. 
se sídlem:     Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 
zastoupený:     Ing. Karel Volf, předseda sboru jednatelů 

Ing. Tomáš Erhard, jednatel 
zástupce pro věci smluvní:   Ing. Karel Volf, předseda sboru jednatelů 

Ing. Tomáš Erhard, jednatel 
zástupce pro věci technické:   Ing. Jakub Uxa 
osoba pověřená vedením stavby:  Jan Kučera 
tel./email:     +420 266 018 933, martin.novotny@metrostavdiz.cz 
IČO:      250 21 915 
DIČ:      CZ25021915 
bankovní spojení:    Komerční banka, a.s. 
číslo účtu:     115-2529270237/0100 
zápis v obchodním rejstříku:             Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 93177 
 
 
II. Předmět dodatku 
  

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 10. 7. 2023 je úprava celkové 
ceny díla v důsledku změny daňových předpisů ve vztahu k daňové povinnosti. Na základě 
novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, kterou došlo ke změně (snížení) 
daně z přidané hodnoty z původní sazby 15% na novou sazbu 12%, a to s účinností od 
1. 1. 2024. Tato změna nemění předmět plnění, a je proto posouzena jako nepodstatná 
změna původního závazku. 
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Smluvní strany se proto dohodly v souladu s čl. 14., odst. 14.1. Smlouvy o dílo na uzavření 
Dodatku č. 1, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo takto: 
 

1) V Článku 4 - Cena za dílo, se odst. 4.2. v plném rozsahu ruší a nahrazuje 
novým: 

 
Cena za provedení díla je sjednaná takto: 
 
Cena díla celkem bez DPH činí:   4 056 610,05 Kč 
 
Cena díla (sazba daně 15%) bez DPH:    696 758,31 Kč 
DPH 15 %          104 513,75 Kč 
 
Cena díla (sazba daně 12%) bez DPH:        3 359 851,74 Kč 
DPH 12 %             403 182,21 Kč 
 
Cena díla celkem s DPH činí:               4 564 306,01 Kč 
slovy: čtyřimilionypětsetšedesátčtyřitisícetřistašestkorun českých a jeden haléř 
 

 
 
III. Závěrečná ustanovení 
 

Ostatní ujednání shora citované Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená se nemění. Obě 
strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto Dodatku č. 1 a 
souhlasí s ním. 
Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v 
informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se 
zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné 
správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů, splní 
objednatel. Smluvní strany současně berou na vědomí, že nebyla-li smlouva, na niž se 
vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, uveřejněna prostřednictvím 
registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je zrušena od počátku. 
Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, a to se zaručenými elektronickými podpisy 
zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. 
 

 
Za zhotovitele      Za objednatele 
 
 
 
.................................................   ................................................  
Ing. Karel Volf                Mgr. Karel Janoušek 
předseda sboru jednatelů    člen rady kraje 
 
 
 
 
................................................ 
Ing. Tomáš Erhard 
jednatel 



S: 23-50-882

O: 23-50-882

R: 23-50-882

Zadat rozpracovanost
jako

%
jako

množství

Díl: 64 Výplně otvorů 3 566 718,21 4 101 725,94 643 475,15 2 923 243,06
1 641.R1 Oprava okna ozn.O1.01 kus 1,00000 55 528,26 55 528,26 15,00 63 857,50 1,00 55 528,26 1,00 55 528,26 0,00% 0,00
2 641.R2 Oprava okna ozn.O1.02 kus 1,00000 54 952,18 54 952,18 15,00 63 195,01 1,00 54 952,18 1,00 54 952,18 0,00% 0,00
3 641.R3 Oprava okna ozn.O1.03 kus 1,00000 54 957,27 54 957,27 15,00 63 200,86 1,00 54 957,27 1,00 54 957,27 0,00% 0,00
4 641.R4 Oprava okna ozn.O1.04 kus 1,00000 51 879,27 51 879,27 15,00 59 661,16 1,00 51 879,27 1,00 51 879,27 0,00% 0,00
5 641.R5 Oprava okna ozn.O1.05 kus 1,00000 51 879,27 51 879,27 15,00 59 661,16 1,00 51 879,27 1,00 51 879,27 0,00% 0,00
6 641.R6 Oprava okna ozn.O1.06 kus 1,00000 51 594,27 51 594,27 15,00 59 333,41 0,00 0,00 0,00 100,00% 51 594,27
7 641.R7 Oprava okna ozn.O1.07 kus 1,00000 51 594,27 51 594,27 15,00 59 333,41 0,00 0,00 0,00 100,00% 51 594,27
8 641.R8 Oprava okna ozn.O1.08 kus 1,00000 55 290,76 55 290,76 15,00 63 584,37 0,00 0,00 0,00 100,00% 55 290,76
9 641.R9 Oprava okna ozn.O1.09 kus 1,00000 55 528,26 55 528,26 15,00 63 857,50 0,00 0,00 0,00 100,00% 55 528,26

10 641.R10 Oprava okna ozn.O1.10 kus 1,00000 52 408,69 52 408,69 15,00 60 269,99 0,00 0,00 0,00 100,00% 52 408,69
11 641.R11 Oprava okna ozn.O1.11 kus 1,00000 53 358,69 53 358,69 15,00 61 362,49 0,00 0,00 0,00 100,00% 53 358,69
12 641.R12 Oprava okna ozn.O1.12 kus 1,00000 52 408,69 52 408,69 15,00 60 269,99 0,00 0,00 0,00 100,00% 52 408,69
13 641.R13 Oprava okna ozn.O1.13 kus 1,00000 55 549,62 55 549,62 15,00 63 882,06 0,00 0,00 0,00 100,00% 55 549,62
14 641.R14 Oprava okna ozn.O1.14 kus 1,00000 55 549,62 55 549,62 15,00 63 882,06 0,00 0,00 0,00 100,00% 55 549,62
15 641.R15 Oprava okna ozn.O1.15 kus 1,00000 52 354,27 52 354,27 15,00 60 207,41 0,00 0,00 0,00 100,00% 52 354,27
16 641.R16 Oprava okna ozn.O1.16 kus 1,00000 52 354,27 52 354,27 15,00 60 207,41 0,00 0,00 0,00 100,00% 52 354,27
17 641.R17 Oprava okna ozn.O1.17 kus 1,00000 52 354,27 52 354,27 15,00 60 207,41 0,00 0,00 0,00 100,00% 52 354,27
18 641.R18 Oprava okna ozn.O1.18 kus 1,00000 42 655,00 42 655,00 15,00 49 053,25 0,00 0,00 0,00 100,00% 42 655,00
19 641.R19 Oprava okna ozn.O1.19 kus 1,00000 71 595,42 71 595,42 15,00 82 334,73 0,00 0,00 0,00 100,00% 71 595,42
20 641.R20 Oprava okna ozn.O1.20 kus 1,00000 42 655,00 42 655,00 15,00 49 053,25 0,00 0,00 0,00 100,00% 42 655,00
21 641.R21 Oprava okna ozn.O1.21 kus 1,00000 51 404,27 51 404,27 15,00 59 114,91 0,00 0,00 0,00 100,00% 51 404,27
22 641.R22 Oprava okna ozn.O1.22 kus 1,00000 53 358,69 53 358,69 15,00 61 362,49 0,00 0,00 0,00 100,00% 53 358,69
23 641.R23 Oprava okna ozn.O1.23 kus 1,00000 51 879,27 51 879,27 15,00 59 661,16 0,00 0,00 0,00 100,00% 51 879,27
24 641.R24 Oprava okna ozn.O1.24 kus 1,00000 54 952,10 54 952,10 15,00 63 194,92 0,00 0,00 0,00 100,00% 54 952,10
25 641.R25 Oprava okna ozn.O1.25 kus 1,00000 58 066,20 58 066,20 15,00 66 776,13 0,00 0,00 0,00 100,00% 58 066,20
26 641.R26 Oprava okna ozn.O1.26 kus 1,00000 51 404,27 51 404,27 15,00 59 114,91 1,00 51 404,27 1,00 51 404,27 0,00% 0,00
27 641.R27 Oprava okna ozn.O1.27 kus 1,00000 51 404,27 51 404,27 15,00 59 114,91 1,00 51 404,27 1,00 51 404,27 0,00% 0,00
28 641.R28 Oprava okna ozn.O1.28 kus 1,00000 51 404,27 51 404,27 15,00 59 114,91 1,00 51 404,27 1,00 51 404,27 0,00% 0,00
29 641.R29 Oprava okna ozn.O2.01 kus 1,00000 55 765,76 55 765,76 15,00 64 130,62 0,00 0,00 0,00 100,00% 55 765,76
30 641.R30 Oprava okna ozn.O2.02 kus 1,00000 55 765,76 55 765,76 15,00 64 130,62 1,00 55 765,76 1,00 55 765,76 0,00% 0,00
31 641.R31 Oprava okna ozn.O2.03 kus 1,00000 52 116,77 52 116,77 15,00 59 934,29 1,00 52 116,77 1,00 52 116,77 0,00% 0,00
32 641.R32 Oprava okna ozn.O2.04 kus 1,00000 51 879,27 51 879,27 15,00 59 661,16 1,00 51 879,27 1,00 51 879,27 0,00% 0,00
33 641.R33 Oprava okna ozn.O2.05 kus 1,00000 52 354,27 52 354,27 15,00 60 207,41 1,00 52 354,27 1,00 52 354,27 0,00% 0,00
34 641.R34 Oprava okna ozn.O2.06 kus 1,00000 72 649,54 72 649,54 15,00 83 546,97 0,00 0,00 0,00 100,00% 72 649,54
35 641.R35 Oprava okna ozn.O2.07 kus 1,00000 72 649,54 72 649,54 15,00 83 546,97 0,00 0,00 0,00 100,00% 72 649,54
36 641.R36 Oprava okna ozn.O2.08 kus 1,00000 72 649,54 72 649,54 15,00 83 546,97 0,00 0,00 0,00 100,00% 72 649,54
37 641.R37 Oprava okna ozn.O2.09 kus 1,00000 55 255,57 55 255,57 15,00 63 543,91 0,00 0,00 0,00 100,00% 55 255,57
38 641.R38 Oprava okna ozn.O2.10 kus 1,00000 55 493,07 55 493,07 15,00 63 817,03 0,00 0,00 0,00 100,00% 55 493,07
39 641.R39 Oprava okna ozn.O2.11 kus 1,00000 51 404,27 51 404,27 15,00 59 114,91 0,00 0,00 0,00 100,00% 51 404,27
40 641.R40 Oprava okna ozn.O2.12 kus 1,00000 55 528,26 55 528,26 15,00 63 857,50 0,00 0,00 0,00 100,00% 55 528,26
41 641.R41 Oprava okna ozn.O2.13 kus 1,00000 56 003,26 56 003,26 15,00 64 403,75 0,00 0,00 0,00 100,00% 56 003,26
42 641.R42 Oprava okna ozn.O2.14 kus 1,00000 52 591,77 52 591,77 15,00 60 480,54 0,00 0,00 0,00 100,00% 52 591,77
43 641.R43 Oprava okna ozn.O2.15 kus 1,00000 52 591,77 52 591,77 15,00 60 480,54 0,00 0,00 0,00 100,00% 52 591,77
44 641.R44 Oprava okna ozn.O2.16 kus 1,00000 52 591,77 52 591,77 15,00 60 480,54 0,00 0,00 0,00 100,00% 52 591,77
45 641.R45 Oprava okna ozn.O2.17 kus 1,00000 56 737,12 56 737,12 15,00 65 247,69 0,00 0,00 0,00 100,00% 56 737,12

3 359 851,74 Kč

Kč%

DPH 12 %DPH 15 %

696 758,31 Kč

Vyčerpaná celková 
cena

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov - oprava oken

Dětský domov - oprava oken

Dětský domov - oprava oken

Cena s DPHDPHP.č.
Jednotková 

cena
Vyčerpané 
množství

CelkemCena / MJMnožstvíMJNázev položkyČíslo položky
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46 641.R46 Oprava okna ozn.O2.18 kus 1,00000 54 952,10 54 952,10 15,00 63 194,92 0,00 0,00 0,00 100,00% 54 952,10
47 641.R47 Oprava okna ozn.O2.19 kus 1,00000 55 018,07 55 018,07 15,00 63 270,78 0,00 0,00 0,00 100,00% 55 018,07
48 641.R48 Oprava okna ozn.O2.20 kus 1,00000 51 641,77 51 641,77 15,00 59 388,04 0,00 0,00 0,00 100,00% 51 641,77
49 641.R49 Oprava okna ozn.O2.21 kus 1,00000 51 641,77 51 641,77 15,00 59 388,04 0,00 0,00 0,00 100,00% 51 641,77
50 641.R50 Oprava okna ozn.O2.22 kus 1,00000 55 088,13 55 088,13 15,00 63 351,35 0,00 0,00 0,00 100,00% 55 088,13
51 641.R51 Oprava okna ozn.O2.23 kus 1,00000 73 343,04 73 343,04 15,00 84 344,50 0,00 0,00 0,00 100,00% 73 343,04
52 641.R52 Oprava okna ozn.O2.24 kus 1,00000 54 850,63 54 850,63 15,00 63 078,22 0,00 0,00 0,00 100,00% 54 850,63
53 641.R53 Oprava okna ozn.O2.25 kus 1,00000 51 641,77 51 641,77 15,00 59 388,04 0,00 0,00 0,00 100,00% 51 641,77
54 641.R54 Oprava okna ozn.O2.26 kus 1,00000 51 879,27 51 879,27 15,00 59 661,16 0,00 0,00 0,00 100,00% 51 879,27
55 641.R55 Oprava okna ozn.O2.27 kus 1,00000 52 116,77 52 116,77 15,00 59 934,29 0,00 0,00 0,00 100,00% 52 116,77
56 641.R56 Oprava okna ozn.O2.28 kus 1,00000 55 427,10 55 427,10 15,00 63 741,17 0,00 0,00 0,00 100,00% 55 427,10
57 641.R57 Oprava okna ozn.O2.29 kus 1,00000 55 427,10 55 427,10 15,00 63 741,17 0,00 0,00 0,00 100,00% 55 427,10
58 641.R58 Oprava okna ozn.O2.30 kus 1,00000 51 879,27 51 879,27 15,00 59 661,16 0,00 0,00 0,00 100,00% 51 879,27
59 641.R59 Oprava okna ozn.O2.31 kus 1,00000 51 879,27 51 879,27 15,00 59 661,16 0,00 0,00 0,00 100,00% 51 879,27
60 641.R60 Oprava okna ozn.O2.32 kus 1,00000 55 493,07 55 493,07 15,00 63 817,03 0,00 0,00 0,00 100,00% 55 493,07
61 641.R61 Oprava dveří ozn.D1.01 kus 1,00000 114 420,28 114 420,28 15,00 131 583,32 0,00 0,00 0,00 100,00% 114 420,28
62 641.R62 Oprava dveří ozn.D1.02 kus 1,00000 72 070,80 72 070,80 15,00 82 881,42 0,00 0,00 0,00 100,00% 72 070,80
63 641.R63 Doprava oken a dveří  na truhlářskou dílnu a zpět soubor 1,00000 45 000,00 45 000,00 15,00 51 750,00 15,00% 45 000,00 0,15 6 750,00 85,00% 38 250,00
64 641.R64 Zadlabání protikusů k rozvorovým tyčím včetně dodávky 

protikusu
kus 20,00000 1 230,00 24 600,00 15,00 28 290,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 24 600,00

65 900      RT3 HZS, Práce v tarifní třídě 6 h 40,00000 400,00 16 000,00 15,00 18 400,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 16 000,00
66 Spec.641.1 Materiál pro zednické vyspravení při výměně spodních 

rámů
soubor 5,00000 1 600,00 8 000,00 15,00 9 200,00 15,00% 1 600,00 0,75 1 200,00 85,00% 6 800,00

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 31 215,10 35 897,37 26 659,50 4 555,60
67 941941031R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami 

šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m
m2 105,00000 159,00 16 695,00 15,00 19 199,25 100,00% 159,00 105,00 16 695,00 0,00% 0,00

68 941941191RT4 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami 
příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení  
šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m

m2 105,00000 0,90 94,50 15,00 108,68
100,00% 0,90 105,00 94,50 0,00% 0,00

69 944944011R00 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 105,00000 23,00 2 415,00 15,00 2 777,25 0,00 0,00 0,00 100,00% 2 415,00
70 944944031R00 Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i 

započatý měsíc použití ochranných sítí  z umělých vláken
m2 105,00000 0,40 42,00 15,00 48,30 0,00 0,00 0,00 100,00% 42,00

71 944945012R00 Montáž záchytné stříšky šířky do 2 m m 2,00000 165,00 330,00 15,00 379,50 0,00 0,00 0,00 100,00% 330,00
72 944945192R00 Montáž záchytné stříšky příplatek k ceně za každý další i 

započatý měsíc použití záchytné stříšky  šířky do 2 m
m 2,00000 2,80 5,60 15,00 6,44 0,00 0,00 0,00 100,00% 5,60

73 944945812R00 Demontáž záchytné stříšky šířky do 2 m m 2,00000 94,00 188,00 15,00 216,20 0,00 0,00 0,00 100,00% 188,00
74 941941831R00 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 

0,8 do 1 m, výšky do 10 m
m2 105,00000 94,00 9 870,00 15,00 11 350,50 100,00% 94,00 105,00 9 870,00 0,00% 0,00

75 944944081R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 105,00000 15,00 1 575,00 15,00 1 811,25 0,00 0,00 0,00 100,00% 1 575,00

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

68 181,26 78 408,45 0,00 68 181,26

76 952901111R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo 
občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, 
obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, 
vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a 
vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a 
zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá 
výška podlaží do 4 m

m2 717,69750 95,00 68 181,26 15,00 78 408,45

0,00 0,00 0,00 100,00% 68 181,26

Díl: 96 Bourání konstrukcí 895,98 1 030,38 0,00 895,98
77 965.R1 Broušení teracových povrchů do tl. 15 mm m2 2,62750 111,00 291,65 15,00 335,40 0,00 0,00 0,00 100,00% 291,65
78 965.R2 Jemné broušení/leštění teracových povrchů m2 2,62750 230,00 604,33 15,00 694,98 0,00 0,00 0,00 100,00% 604,33

Stránka 2 z 4



S: 23-50-882

O: 23-50-882

R: 23-50-882

Zadat rozpracovanost
jako

%
jako

množství

3 359 851,74 Kč

Kč%

DPH 12 %DPH 15 %

696 758,31 Kč

Vyčerpaná celková 
cena

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov - oprava oken

Dětský domov - oprava oken

Dětský domov - oprava oken

Cena s DPHDPHP.č.
Jednotková 

cena
Vyčerpané 
množství

CelkemCena / MJMnožstvíMJNázev položkyČíslo položky

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 7 398,13 8 507,85 1 035,74 6 362,39
79 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a 

údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů  výšky 
do 12 m,  

t 2,66120 1 235,00 3 286,58 15,00 3 779,57
14,00% 1 235,00 0,37 460,12 86,00% 2 826,46

80 999281193R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a 
údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů  
příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou největší 
dopravní vzdálenost  do 1000 m

t 2,66120 785,00 2 089,04 15,00 2 402,40

14,00% 785,00 0,37 292,47 86,00% 1 796,57

81 999281196R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a 
údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů  
příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou největší 
dopravní vzdálenost  do 5000 m

t 10,64480 190,00 2 022,51 15,00 2 325,89

14,00% 190,00 1,49 283,15 86,00% 1 739,36

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 678,37 780,13 94,97 583,40
82 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 

m
t 0,10641 1 450,00 154,29 15,00 177,43 14,00% 1 450,00 0,01 21,60 86,00% 132,69

83 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 0,10641 1 825,00 194,20 15,00 223,33 14,00% 1 825,00 0,01 27,19 86,00% 167,01
84 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za 

každý další 1 km
t 2,12828 60,00 127,70 15,00 146,86 14,00% 60,00 0,30 17,88 86,00% 109,82

85 979990103R00 Poplatek za skládku za uložení, betonu,  , skupina 17 01 01 
z Katalogu odpadů

t 0,10641 1 900,00 202,18 15,00 232,51 14,00% 1 900,00 0,01 28,31 86,00% 173,87

Díl: 762 Konstrukce tesařské 70 442,58 81 008,97 0,00 70 442,58
86 762.R1 Výroba, montáž a demontáž provizorních dveří tesařských 

včetně zárubní
m2 19,72150 2 850,00 56 206,28 15,00 64 637,22 0,00 0,00 0,00 100,00% 56 206,28

87 60725014R Deska z plochých třísek (OSB) typ: 3; tl. = 18,0 mm; 
povrch: nebroušený; hrana: rovná; RtF: D

m2 23,66580 375,00 8 874,68 15,00 10 205,88 0,00 0,00 0,00 100,00% 8 874,68

88 Spec.762.1 Pomocný, spojovací materiál, kování, závěsy, zámek soubor 1,00000 4 500,00 4 500,00 15,00 5 175,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 4 500,00
89 998762102R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 

12 m
t 0,28296 2 080,00 588,56 15,00 676,84 0,00 0,00 0,00 100,00% 588,56

90 998762194R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské příplatek k ceně za 
zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 
vzdálenost  do 1000 m

t 0,28296 645,00 182,51 15,00 209,89
0,00 0,00 0,00 100,00% 182,51

91 998762199R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské příplatek k ceně za 
zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 
vzdálenost  za každých dalších i započatých 1000 m přes 
1000 m

t 5,65920 16,00 90,55 15,00 104,13

0,00 0,00 0,00 100,00% 90,55

Díl: 764 Konstrukce klempířské 8 959,79 10 303,76 0,00 8 959,79
92 764410250RT2 Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu dodávka a 

montáž   rš 330 mm
m 6,45000 1 375,00 8 868,75 15,00 10 199,06 0,00 0,00 0,00 100,00% 8 868,75

93 998764102R00 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky 
do 12 m

t 0,01832 2 350,00 43,05 15,00 49,51 0,00 0,00 0,00 100,00% 43,05

94 998764194R00 Přesun hmot pro konstrukce klempířské příplatek k ceně za 
zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 
vzdálenost  do 1 000 m

t 0,01832 1 640,00 30,04 15,00 34,55
0,00 0,00 0,00 100,00% 30,04

95 998764199R00 Přesun hmot pro konstrukce klempířské příplatek k ceně za 
zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 
vzdálenost  za každých dalších i započatých 1 000 m přes 
1 000 m

t 0,36640 49,00 17,95 15,00 20,64

0,00 0,00 0,00 100,00% 17,95

Díl: 783 Nátěry 110 172,63 126 698,52 7 442,95 102 729,68
96 783991910R00 Ostatní práce přemístění okenních nebo dveřních křídel 

pro jejich nátěry  vodorovné, do 50 m
kus 444,00000 69,00 30 636,00 15,00 35 231,40 48,00 69,00 48,00 3 312,00 89,19% 27 324,00

97 783991930R00 Ostatní práce přemístění okenních nebo dveřních křídel 
pro jejich nátěry  svisle, za jedno podlaží

kus 676,00000 15,00 10 140,00 15,00 11 661,00 48,00 15,00 48,00 720,00 92,90% 9 420,00

98 783992920R00 Ostatní práce příplatek k ceně za každé další vyvěšení a 
zavěšení  okenních křídel kyvných zdvojených ostatních

m2 184,87548 123,00 22 739,68 15,00 26 150,63 15,00% 123,00 27,73 3 410,95 85,00% 19 328,73

99 783201811R00 Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí 
oškrabáním

m2 34,25620 190,00 6 508,68 15,00 7 484,98 0,00 0,00 0,00 100,00% 6 508,68

100 783903811R00 Ostatní práce odmaštění chemickými rozpuštědly m2 34,25620 82,00 2 809,01 15,00 3 230,36 0,00 0,00 0,00 100,00% 2 809,01
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S: 23-50-882

O: 23-50-882

R: 23-50-882

Zadat rozpracovanost
jako

%
jako

množství

3 359 851,74 Kč

Kč%

DPH 12 %DPH 15 %

696 758,31 Kč

Vyčerpaná celková 
cena

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov - oprava oken

Dětský domov - oprava oken

Dětský domov - oprava oken

Cena s DPHDPHP.č.
Jednotková 

cena
Vyčerpané 
množství

CelkemCena / MJMnožstvíMJNázev položkyČíslo položky

101 783224900R00 Údržba nátěrů doplňkových konstrukcí, syntetické 
jednonásobné s 1x emailováním,  

m2 34,25620 545,00 18 669,63 15,00 21 470,07 0,00 0,00 0,00 100,00% 18 669,63

102 783225900R00 Údržba nátěrů doplňkových konstrukcí, syntetické 1x 
emailováním,  

m2 34,25620 545,00 18 669,63 15,00 21 470,07 0,00 0,00 0,00 100,00% 18 669,63

Díl: 784 Malby 21 948,00 25 240,20 0,00 21 948,00
103 784121201R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu 

vápená, jednonásobná
m2 372,00000 9,00 3 348,00 15,00 3 850,20 0,00 0,00 0,00 100,00% 3 348,00

104 784122112R00 Malby vápenné se začištěním  , bílé, dvojnásobné m2 372,00000 50,00 18 600,00 15,00 21 390,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 18 600,00

Díl: VN Vedlejší náklady 149 000,00 171 350,00 13 050,00 135 950,00
105 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00000 14 000,00 14 000,00 15,00 16 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 14 000,00
106 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 23 000,00 23 000,00 15,00 26 450,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 23 000,00
107 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00000 6 000,00 6 000,00 15,00 6 900,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 6 000,00
108 005122010R Provoz objednatele Soubor 1,00000 19 000,00 19 000,00 15,00 21 850,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 19 000,00
109 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 87 000,00 87 000,00 15,00 100 050,00 15,00% 87 000,00 0,15 13 050,00 85,00% 73 950,00

Díl: ON Ostatní náklady 21 000,00 24 150,00 5 000,00 16 000,00
110 005211010R Předání a převzetí staveniště Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 15,00 5 750,00 100,00% 5 000,00 1,00 5 000,00 0,00% 0,00
111 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1,00000 14 000,00 7 000,00 15,00 8 050,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 7 000,00
112 00524 R Předání a převzetí díla Soubor 1,00000 16 000,00 8 000,00 15,00 9 200,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 8 000,00
113 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 10 000,00 1 000,00 15,00 1 150,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 1 000,00

Celkem 4 056 610,05
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