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DODATEK č. 1 

Smlouva o dílo 
na akci 

„Regálové systémy pro depozitáře v Pelhřimově a Novém Městě na Moravě“ 

1. Smluvní strany 

Objednatel: Kraj Vysočina  

se sídlem: Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava  

zastoupený: Ing. Martinem Kuklou, hejtmanem kraje  

k podpisu pověřen:                Miloš Hrůza, člen rady kraje  

zástupce pro věci smluvní: Ing. Martin Kukla, Miloš Hrůza 

zástupce pro věci technické: Ing. Pavel Buňat 

tel: +420 564 602 410 

IČO:    70890749 

číslo účtu: 123-6403810267/0100 

 217816633/0300 

a 

 

Zhotovitel:   Proman s.r.o. 
se sídlem Za pivovarem 830, 537 01 Chrudim 

zastoupený: Ing. Petrem Malým, jednatelem 

zástupce pro věci smluvní: Ing. Petr Malý, jednatel 

zástupce pro věci technické: Ing. Pavel Čížek 

tel.:   +420 469 622 279, +420 602 381 248 

IČO: 62028774  

DIČ: CZ62028774 

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.   

číslo účtu: 271976283/0300   

zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 7066 

 

2. Předmět dodatku 

Předmětem tohoto dodatku ke Smlouvě o dílo ze dne 14. 3. 2025 (dále jen „smlouva o dílo“) je 
v souladu s vyhrazenou změnou závazku učiněnou v čl. 3 odst. 3.2.3. odrážka druhá smlouvy 
o dílo, změna dílčího termínu v důsledku změny harmonogramu prací v rámci plnění zakázky 
na stavební práce objektu Horácké galerie v Novém Městě na Moravě.  
 
Smluvní strany se proto dohodly v souladu s čl. 13., odst. 13.1. Smlouvy o dílo na uzavření 
Dodatku č. 1, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo takto: 
 
1) V čl. 3 odst. 3.2.2. smlouvy o dílo se text pod odrážkou první v plném rozsahu ruší a 
nahrazuje novým textem, který zní: 

 Montáž/uložení kolejnic do finální vrstvy betonové podlahy v úzké koordinaci se 
zhotovitelem stavby depozitáře skla a plastik Horácké galerie v Novém Městě na 
Moravě ve lhůtě maximálně 2 týdnů v květnu 2025; 
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3. Závěrečná ustanovení 

1) Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění.  

2) Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a 
souhlasí s ním. 

3) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním 
systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním 
celého textu tohoto dodatku i smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné 
správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 
2 zákona o registru smluv splní objednatel. 

              
   
V Chrudimi                V Jihlavě   
 
za zhotovitele:      za objednatele: 
 
 
 
.................................................   .................................................... 
      Ing. Petr Malý       Miloš Hrůza 

jednatel                    člen Rady Kraje Vysočina 
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