

Projektová fiše

ZK-04-2014-91, př. 5
počet stran: 1

Kód projektu:	14-06-KU-ODSH-0401
Název projektu:	II/405 Zašovice - průtah
Zkratka projektu:	II/405 Zašovice - průtah
Cíl projektu:	Modernizace komunikace v průtahu obcí Zašovice
Předpokládaný termín začátku:	01.08.2014
Předpokládaný termín ukončení realizace:	31.12.2014
Rozpočet projektu celkem:	30000000.00
Udržitelnost projektu:	Ano
Udržitelnost projektu v měsících:	60
V přípravné fázi kryto rozpočtem kraje:	Ano

Aktivity projektu

Název	Popis	Termín dokončení
Předložení projektové žádosti		31.07.2014
Předložení závěrečné ŽoP		31.01.2015
Vyúčtování projektu		31.01.2015

Tým projektu

Osoba	Role
Luděk Šedivý	Finanční manager
Radek Žižka	Projektový manager
Hana Strnadová	Koordinátor
Jiří Lojda	Technický manager
Hana Strnadová	Objednatel projektu
Hana Sošková	Správce rozpočtu
Hana Strnadová	Příkazce operace projektu

Rozpočet projektu

Typ	Zdroj	Částka
Příjem	Regionální operační programy	30000000.00
Výdaj		30000000.00