

Budování rozvojového partnerství za účelem posílení kapacity při plánování a realizaci programů v kraji Vysočina II

Unikátní kód žádosti: kx1B@D

1. Identifikace operačního programu

Číslo operačního programu: **CZ.04.1.05**
Název operačního programu: **Společný regionální operační program**
Číslo priority: **5.3**
Název priority: **Rozvoj lidských zdrojů v regionech**
Číslo opatření: **5.3.3**
Název opatření: **Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci**
Číslo podopatření:
Název podopatření:
Číslo výzvy: **07**
Název výzvy: **7. kolo výzvy SROP**
Oblast pomoci: **Rozvoj vzdělávání a odborné přípravy, která není zaměřená na konkrétní sektor (osoby, firmy)**

2. Projekt

Název projektu: **Budování rozvojového partnerství za účelem posílení kapacity při plánování a realizaci programů v kraji Vysočina II**
Zkrácený název: **Budování rozvojového partnerství v kraji Vysočina**
Název projektu anglicky: **Creation of developing partnership for increasing capacity of planning and realising programs in the Vysocina Region II**
Datum zahájení projektu: **01.07.2006** Datum ukončení projektu: **30.06.2007**
Doba trvání projektu: **12**

Přesné místo realizace:

Obec: Jihlava	PSČ: 58733
Ulice: Žižkova	Č. popisné: 57 Č. orientační:
Kraj: Vysočina	Okres: Jihlava

Stručný obsah projektu:

Hlavním záměrem projektu je podpora školení a vzdělávání účastníků na regionální úrovni zapojených do přípravy a realizace programu a projektu za účelem zlepšit připravenost kraje Vysočina na příští programovací období 2007-2013. Dále je kladen důraz na budování rozvojového partnerství během realizace projektu. Tyto záměry jsou naplňovány prostřednictvím čtyř aktivit. První z nich je zaměřena na zkvalitnění administrativní kapacity pro implementaci Regionálního operačního programu. Obsahem této aktivity bude vypracování studie pro výměnu zkušeností v oblasti zvyšování a zkvalitňování administrativní kapacity s návrhem a realizací programu školení pro regionální aktéry v zahraničí. Druhá aktivita si klade za cíl naplnění Lisabonské strategie v oblasti výzkumu a vývoje v kraji Vysočina. V rámci této aktivity bude vypracována studie řízení aktivit v oblasti výzkumu, vývoje a inovací v kraji Vysočina, transfer know-how ze zemí EU. Důležitým předpokladem pro naplnění cílů této aktivity je vzájemná spolupráce partnerů kraje Vysočina, Statutárního města Jihlava, Vysoké školy polytechnické Jihlava, Vysokého učení technického v Brně a Akademie věd ČR. Společným cílem je komplexně připravit a realizovat projekt na partnerské bázi Vědeckotechnologického parku, jehož součástí by měl být podnikatelský inkubátor a centrum pro transfer technologií. Tento systém, kdy je silná synergie mezi technologickým parkem, centrem pro transfer technologií a podnikatelskými inkubátory, je v některých zemích EU zcela běžný. Třetí aktivita řeší problematiku regionální politiky a předsednictví České republiky v EU, které je plánováno na rok 2009. Pro členy Regionální rady a další odborné zástupce kraje Vysočina bude vypracován cyklus tří školení zabývajících se danou problematikou. Poslední aktivitou je posílena administrativní a absorpční kapacita účastí klíčových aktérů na konferencích a seminářích pořádanými institucemi EU a jazyková integrace.

CZ0610 Kraj Vysočina

3. Žadatel

Název subjektu: **Vysočina**
Zkratka: **Vysoč**
Malý a střední podnik: **Ne**
DIČ: **CZ70890749**
IČ: **70890749**
Právní forma: **Kraj**
Plátce DPH: **Ne**
Počet zaměstnanců: **388**

Statutární zástupci:

Příjmení: Vystrčil	Jméno: Miloš	Titul před: RNDr.	Titul za:
Telefon: 564602140			
Ulice: Žižkova		Č. popisné: 57	Č. orientační:
Obec: Jihlava		PSČ: 587 33	
Okres: Jihlava		Kraj: Vysočina	
Stát: Česko			

Kontaktní osoby:

Příjmení: Černý	Jméno: Martin	Titul před: RNDr. Ing.	Titul za: MBA
Funkce: Manažer projektu			
Telefon: 564602530	Mobilní telefon:		
Fax: 564602423	Email: cerny.m@kr-vysocina.cz		

Hlavní kontaktní osoba: **Černý Martin**

Zkušenosti žadatele s řízením projektů:

Řídící tým projektu se skládá ze 7 členů.

Manažerem projektu a zároveň osobou odpovědnou za projekt je:

- vedoucí odboru regionálního rozvoje RNDr. Ing. Martin Černý, MBA (PřF MU, FSI VUT, FP VUT, Nottingham Trent University), manažer projektu PHARE "Podnikatelský a výzkumný inkubátor", manažer projektu "Akreditace a udělení státního souhlasu k působení nestátní vysoké školy", hodnotitel jmenovaný Delegací EK k posuzování nabídek v rámci veřejných zakázek, zpracovatel studií proveditelnosti, CBA, spoluautor projektů PHARE CBC, manažer projektu v rámci opatření 3.3. SROP Budování rozvojového partnerství za účelem posílení kapacity při plánování a realizaci programů v kraji Vysočina.

Asistentem manažera projektu je:

- vedoucí oddělení regionálního rozvoje Martina Kršňáková, autorka projektů PHARE CBC, Sapard, hodnotitel projektů PHARE CBC, koordinátor projektu Phare - CZ02xR.01 - projekt "Podnikatelský a výzkumný inkubátor", udělení certifikátu Hospodářskou komorou ČR "Manažer na jednotném trhu EU", gestor grantových programů z Fondu Vysočiny, autor GS pro podnikatele v rámci opatření SROP 1.1, asistent manažera v projektu 3.3 SROP Budování rozvojového partnerství za účelem posílení kapacity při plánování a realizaci programů v kraji Vysočina.

Právníkem je:

- právník odboru regionálního rozvoje Mgr. Václava Kotrbová (PF MU), lektor vzdělávání zaměstnanců veřejné správy se zaměřením na správní právo, ústavní právo a právo Evropských společenství, zpracovatel "Metodiky upravující postup při správě informačního systému Elektronický portál územních samospráv - ePUSA, a nakládání s daty v něm obsaženými", včetně smluvního zajištění fungování ePUSA pro Ministerstvo vnitra ČR, účast v The European Commission Regional Training Programme on Public Procurement - výcvikový program Evropské komise zaměřený na vyškolení expertů v nových členských státech EU v oblasti zadávání veřejných zakázek podle legislativy EU (pro ČR 4 osoby), finanční manažer projektu Interact iniciativy společenství Interreg IIIC.

Finančním manažerem je:

- ekonom odboru regionálního rozvoje Mgr. Olga Popelová (PřF UK), zkušenosti se zajišťováním programů MŽP, SFŽP, zajišťování části výkonu pověřeného úřadu dle zákona č. 114/1992 Sb.

Technickými manažery jsou:

- referent odboru regionálního rozvoje, pracovník "EU teamu" Krajského úřadu kraje Vysočina
Mgr. Magdaléna Svatoňová (PedF UHK), správce Databáze projektových záměrů, autor projektu v rámci iniciativy
společenství Interreg IIC

- referent odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina
Ing. Tomáš Čihák (FM VŠE Praha) – v připravovaném projektu Vědeckotechnologický park Jihlava by měl zastávat pozici
manažera projektu, absolvent školení CzechInvestu „Management vědeckotechnických parků, podnikatelských inkubátorů
a center pro transfer technologií“, hodnotitel projektů u grantových schémat vyhlašovaných krajem Vysočina v rámci SROP
– opatření 1.1 (pro MSP a drobné podnikatele), člen hodnotitelských a výběrových komisí u OPMP a OPRLZ, gestor
grantových programů z Fondu Vysočiny, lektor na seminářích o operačních programech a strukturálních fondech
organizovaných pro občany kraje Vysočina, člen řídicího týmu a zástupce kraje Vysočina v mezinárodním projektu IQ Train
(projekt financovaný z programu INTERACT)

- referent Sekretariátu Regionální rady Regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod Krajského úřadu kraje Vysočina
Ing. Erika Šteflová (PEF MZLU), administrátor a hodnotitel projektů v rámci programu INTERREG IIIA ČR-Rakousko a
Společného regionálního operačního programu, člen řídicího týmu a zástupce kraje Vysočina v mezinárodním projektu IQ
Train (projekt financovaný z programu INTERACT), účast na vzdělávacím programu Českého a moravského účetního dvora,
s.r.o. - Finanční řízení a kontrola strukturálních fondů.

Úřední adresa:		
Ulice: Žižkova	Č. popisné: 57	Č. orientační:
Obec: Jihlava	PSČ: 587 33	
Okres: Jihlava	Kraj: Vysočina	
Stát: Česko	Počet obyvatel obce: 0	
Místo podnikání:		
Ulice: Žižkova	Č. popisné: 57	Č. orientační:
Obec: Jihlava	PSČ: 587 33	
Okres: Jihlava	Kraj: Vysočina	
Stát: Česko		
Adresa pro doručení:		
Ulice: Žižkova	Č. popisné: 57	Č. orientační:
Obec: Jihlava	PSČ: 587 33	
Okres: Jihlava	Kraj: Vysočina	
Stát: Česko		

WWW: www.kr-vysocina.cz

E-mail:



Společný regionální
operační program



5. Základní ekonomické údaje o žadateli (obci)

Poslední uzavřené účetní období: **2005**

Bilance hospodaření za poslední uzavřené účetní období

Příjmy (v tis. Kč):	7 441 391,00
Výdaje (v tis. Kč):	7 238 578,00
Vlastní jmění (v tis. Kč):	22 115 701,00
Cizí zdroje (v tis. Kč):	30 169,00
Celková zadluženost (v %):	0,00
Obec:	
Daňové příjmy (v tis. Kč):	0,00
Nedaňové příjmy (v tis. Kč):	0,00
Přijaté dotace - finanční vztah (v tis. Kč):	0,00
Dluhová základna (v tis. Kč):	0,00
Úroky (v tis. Kč):	0,00
Splátky jistin a dluhopisů (v tis. Kč):	0,00
Splátky leasingu (v tis. Kč):	0,00
Dluhová služba (v tis. Kč):	0,00
Ukazatel dluhové služby (v %):	0,00

6. Popis projektu

Výchozí situace a zdůvodnění projektu:

Úsilím kraje Vysočina je řádně se připravit na čerpání prostředků určených pro realizaci politiky hospodářské a sociální soudržnosti v novém programovacím období 2007-2013, především je nutné posílit a zkvalitnit administrativní a absorpční kapacitu na regionální úrovni. Na základě této potřeby byly stanoveny 4 základní aktivity projektu. První aktivita vychází z potřeby zkvalitnit administrativní kapacity pro implementaci Regionálního operačního programu, který bude implementován a administrován pro území NUTS 2 v novém programovacím období na základě přijaté novely zákona o podpoře regionálního rozvoje č. 248/2000 Sb. Vznikající právní subjekt Regionální rada bude mít 3 orgány – Výbor, předsedu a úřad. Jelikož se jedná o nově vzniklý subjekt bude nezbytně nutné novým pracovníkům poskytnout školení v oblastech zvyšování administrativní kapacity - řízení programu, finančních toků, auditu, atd. Transfer zkušeností a školení bude ze členské země EU do regionu, který se podílí na administraci Regionálního operačního programu. Otázkou naplňování Lisabonské strategie v oblasti výzkumu a vývoje v kraji Vysočina se zabývá druhá aktivita. V rámci programu PHARE 2001 se v kraji Vysočina připravila základní infrastruktura pro podporu podnikání v podobě 7 podnikatelských inkubátorů, které jsou řízeny z jednoho centra. Pro plánovací období 2007 – 2013 se připravuje projekt Veděckotechnologický park Jihlava týkající se vybudování další infrastruktury zejména pro posílení výzkumu a vývoje. Aktivita by měla zajistit optimalizaci systému nastavení podpory výzkumu a vývoje v kraji Vysočina formou výměny zkušeností ze zemí EU. Třetí aktivita vychází z potřeby získat přehled o tom, co skýtá předsednictví ČR v EU pro regiony, jeho efektivní využití a příprava regionů na ně. K posílení administrativní a absorpční kapacity účastí na konferencích a seminářích pořádanými institucemi EU a jazyková integrace přispěje poslední aktivita. Velmi důležitá je jazyková vybavenost pracovníků.

Všeobecný cíl projektu:

Celkovým všeobecným cílem předkládaného projektu je dosažení operačních cílů opatření 3.3:

- Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů v rámci strukturálních fondů.
- Posílení kapacity potenciálních příjemců podpory při přípravě a realizaci projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů EU.

Specifické cíle projektu:

Specifickým cílem projektu je:

- 1) zkvalitnit administrativní kapacitu pro implementaci Regionálního operačního programu díky transferu zkušeností ze členské země EU do kraje Vysočina,
- 2) naplňování Lisabonské strategie v oblasti výzkumu a vývoje v kraji Vysočina, zajištění optimalizace systému nastavení podpory výzkumu a vývoje v kraji Vysočina formou výměny zkušeností ze zemí EU,
- 3) posílení významu zastoupení regionů v EU s vazbou na posilování absorpční kapacity a významu lobingu,
- 4) posílení administrativní a absorpční kapacity účastí na konferencích a seminářích pořádanými institucemi EU a jazyková integrace,
- 5) zkvalitnit programovou a projektovou přípravu regionu na plánovací období 2007-2013,
- 6) budování rozvojového partnerství.

Popis aktivit projektu:

1. aktivita

- vypracování Studie pro výměnu zkušeností v oblasti zvyšování a zkvalitňování administrativní kapacity
 - Obsah: analýza stávající situace v oblasti lidských zdrojů (zejména rozbor kompetencí, kvalifikačních předpokladů a zkušeností), SWOT analýza, návrhová část cíleně zaměřeného programu školení pracovníků
 - realizace programu školení u zvoleného řídicího či zprostředkujícího subjektu v zahraničí
 - závěrečná hodnotící zpráva s dalšími doporučeními
- Studie bude reflektovat potřeby pro úspěšnou implementaci Regionálního operačního programu.

2. aktivita

- vypracování Studie řízení aktivit v oblasti výzkumu, vývoje a inovací v kraji Vysočina, transfer know how ze zemí EU
- Obsah: analýza popisující stav v kraji Vysočina v oblasti podpory podnikání, výzkumu a vývoje, SWOT analýza, návrhovou část se zaměřením na posílení absorpční kapacity kraje Vysočina v období 2007 – 2013 v oblasti výzkumu a vývoje, vytipování dvou regionů EU, které navštíví partneři řešící komplexně problematiku výzkumu a vývoje v kraji Vysočina
- realizace zahraniční stáže - transfer know-how ze zemí EU v oblasti výzkumu a vývoje
- závěrečná hodnotící zpráva ze zahraniční cesty s doporučeními.

3. aktivita

- vypracování tří vzdělávacích plánů v oblasti Regionální politiky a předsednictví ČR
- realizace vzdělávacích plánů - cyklus 3 školení v těchto oblastech
- A) představení víze, co skýtá předsednictví ČR pro regiony a jak ho dá efektivně využít, na co se mají regiony zejména připravit. Školení se bude realizovat v Rakousku (ve Vídni). Cílem je přenést zkušenosti od současného Rakouského předsednictví
- B) principy regionální politiky, současný stav, finanční perspektiva EU a systém fungování institucí, které formulují, ovlivňují a zajišťují regionální politiku EU.
- C) význam zastoupení regionů v EU s vazbou na posilování absorpční kapacity a významu lobingu.

4. aktivita

- účast na konferencích, seminářích pořádanými institucemi EU, jazykové kurzy.

Připravenost projektu k realizaci:

Na základě analýzy problému a potřeb kraje Vysočina v oblasti zvyšování a zkvalitňování administrativní a absorpční kapacity, také potřeby získání zkušenosti v oblasti výzkumu a vývoje došlo k přípravě a tvorbě projektového záměru a

přípravě žádosti o finanční podporu. Kraj Vysočina má jasně stanovené priority a cíle projektu, kterých chce dosáhnout, má vytvořenou potřebnou a kvalitní administrativní kapacitu pro řízení projektu. Pracovníci mají více než dvouleté zkušenosti s fungováním Fondu Vysočiny. Manažer projektu a asistent manažera mají zkušenosti s předvstupními programy PHARE, PHARE CBC, Sapard jak po stránce přípravy a řízení projektů, tak po stránce hodnocení. Právní manažer, technický manažer mají zkušenosti s projekty v rámci Iniciativy společenství Interreg III C. Také jsou zajištěny dostatečné znalosti z oblasti hodnocení projektů financovaných z programu INTERREG IIIA, Společného regionálního operačního programu, grantových schémat vyhlašovaných krajem Vysočina v rámci SROP – opatření 1.1 (pro MSP a drobné podnikatele) a Operačního programu rozvoje lidských zdrojů a Operačního programu průmyslu a podnikání. Kraj Vysočina rovněž alokoval dostatečné zdroje na zabezpečení prostředků na spolufinancování projektu. Politická reprezentace kraje Vysočina je dobře informována o projektu a o případných rizicích.

Předpoklady a rizika realizace projektu:

Rizika projektu:

- stabilita politické vůle - politická reprezentace kraje Vysočina je dobře informována o projektu,
- průběžné zajištění finančních zdrojů - příslib kraje k zabezpečení prostředků na financování projektu,
- nedodržení harmonogramu jednotlivých aktivit realizovaných v rámci projektu - eliminováno stanovením zkušeného projektového týmu,
- změna pracovního poměru členů řídicího týmu,
- ochota zahraničních provozovatelů center výzkumu a vývoje podělit se o své zkušenosti s budováním i provozem center,
- ochota zahraničních implementačních orgánů programu poskytnout zahraniční stáž pro zástupce kraje Vysočina a podělit se o své zkušenosti z této oblasti,
- zájem o účast na zahraničních stážích, konferencích a jazykových kurzech ze strany zástupců kraje Vysočina.

Vazba projektu na jiný předkládaný projekt:

V souvislosti s navrhovaným řešením problému uveďte vazby projektu na cíle schválených (realizovaných) regionálních rozvojových programů, příp. na další projekty spolufinancované ze SF v daném regionu.

Kraj Vysočina byl zapojen do projektů PHARE 2001 (MV) Koordinace činností územních samosprávných orgánů na krajské a obecní úrovni, dále do projektu PHARE 2001 (MMR) IB.

Projekt má přímou vazbu na:

- Akční plán, který Zastupitelstvo kraje Vysočina vzalo na vědomí dne 17.6.2003,
- projekt v rámci opatření SROP 3.2 - "Vybudování komunitních center v rámci kraje Vysočina",
- projekt realizovaný ve spolupráci s NSZM ČR "Strategické řízení municipalit ČR k udržitelnému rozvoji", kraj Vysočina je řádným členem NSZM ČR,
- v souladu s Programem rozvoje kraje Vysočina,
- vychází a přímo navazuje na první etapu projektu předloženého do opatření 3.3 SROP "Budování rozvojového partnerství za účelem posílení kapacity při plánování a realizaci programů v kraji Vysočina", z čehož vyplývá, že pokračuje v naplnění všeobecných cílů projektu, kterými jsou Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů v rámci strukturálních fondů.

Projekt, konkrétně aktivita 2, bude přímo podporovat přípravu projektů pro nové programovací období týkající se vybudování další infrastruktury zejména pro posílení výzkumu a vývoje. Jedná se o komplexně připravovaný projekt Vědeckotechnologický park Jihlava, jehož součástí by mělo být i centrum pro transfer technologií. Předpokládaným záměrem je, aby toto centrum také řídilo podnikatelské inkubátory.

7. Předpokládané zdroje financování v Kč

	Náklady projektu	Procenta z celkových nákladů
Veřejné spolufinancování:	4 700 000,00	
└ Příspěvek ze strukturálních fondů:	3 525 000,00	75
└ Příspěvek z národních veřejných zdrojů:	1 175 000,00	25
└└ Finanční prostředky ze státního rozpočtu:	587 500,00	12,5
└└ Finanční prostředky z rozpočtu krajů/kraje:	587 500,00	12,5
└└ Finanční prostředky z rozpočtu obcí/obce:	0,00	0
└└ Financovaný ze SFDI:	0,00	0
Soukromé spolufinancování:	0,00	0
Celkové uznatelné náklady projektu:	4 700 000,00	
Celkové neuznatelné náklady projektu:	0,00	
Celkové náklady projektu:	4 700 000,00	

Zdroje finančního krytí projektu:	4 700 000,00
└ bankovní úvěr:	0,00
└ soukromá půjčka:	0,00
└ úvěr od veřejného orgánu:	0,00
└ ostatní zdroje žadatele:	0,00
└ přímé výnosy projektu:	0,00
└ vlastní zdroje žadatele:	4 700 000,00

8. Harmonogram realizace

Datum zahájení projektu: **01.07.2006**

Datum ukončení projektu: **30.06.2007**

Doba trvání projektu: **12**

Celkové uznatelné výdaje za všechny etapy: **4 700 000,00**

Celkové neuznatelné výdaje za všechny etapy: **0,00**

Stručný popis časové realizace:

Projekt je jednoetapový. V rámci etapy od 1.7.2006 - 30.6.2007 budou realizovány současně 4 aktivity, v rámci kterých budou realizované následující činnosti:

1. aktivita Zkvalitnění administrativní kapacity pro implementaci Regionálního operačního programu

- vypracování studie pro výměnu zkušeností v oblasti zvyšování a zkvalitňování administrativní kapacity v rámci které bude zpracován návrh programu školení v oblasti zvyšování a zkvalitňování administrativní kapacity, administrace a propagace projektu

- realizace programu školení u vybraného řídicího či zprostředkujícího subjektu v zahraničí, který bude nejvíce odpovídat potřebám vycházejícím z analytické části studie

- vypracování závěrečné hodnotící zprávy

2. aktivita Naplňování Lisabonské strategie v oblasti výzkumu a vývoje v kraji Vysočina

- vypracování studie řízení aktivit v oblasti výzkumu, vývoje a inovací v kraji Vysočina, transfer know-how ze zemí EU s návrhovou částí se zaměřením na posílení absorpční kapacity kraje Vysočina v období 2007-2013 v oblasti výzkumu a vývoje

- realizace zahraniční stáže pro partnery projektu do dvou vybraných regionů EU za účelem transferu know-how v oblasti výzkumu, vývoje a inovací

- vypracování závěrečné hodnotící zprávy

3. aktivita Regionální politika a předsednictví ČR

- zpracování a realizace tří vzdělávacích plánů v oblasti Regionální politika a předsednictví ČR

- vypracování závěrečné hodnotící zprávy

4. aktivita Posílení administrativní a absorpční kapacity účastí na konferencích a seminářích pořádanými institucemi EU a

jazyková integrace

- účast na konferencích a seminářích pořádanými EU

- účast na jazykových kurzech

Číslo etapy: **1**

Název etapy: **první**

Stručná charakteristika etapy:

Datum zahájení etapy: **01.07.2006**

Datum ukončení etapy: **30.06.2007**

Délka trvání etapy (počet měsíců): **12**

Datum předložení žádosti o proplacení: **30.07.2007**

Rozpočet etapy - celkové uznatelné náklady: **4 700 000,00**

Rozpočet etapy - celkové neuznatelné náklady: **0,00**

Rozpočet etapy celkem: **4 700 000,00**

Uznatelné náklady etapy:

Typ uznatelného nákladu: **osobní náklady**

Hodnota uznatelného nákladu: **915 000,00**

Typ uznatelného nákladu: **cestovní náhrady**

Hodnota uznatelného nákladu: **1 410 000,00**

Typ uznatelného nákladu: **výdaje na nákup nového vybavení a zařízení,**

Hodnota uznatelného nákladu: **33 000,00**

Typ uznatelného nákladu: **administrativní výdaje**

Hodnota uznatelného nákladu: **62 000,00**

Typ uznatelného nákladu: **výdaje vyplývající přímo ze smlouvy**

Hodnota uznatelného nákladu: **80 000,00**

Typ uznatelného nákladu: **DPH**

Hodnota uznatelného nákladu: **362 000,00**

Typ uznatelného nákladu: **Výdaje spojené s nákupem služeb**

Hodnota uznatelného nákladu: **1 838 000,00**

9. Ukazatele

Název ukazatele:	III.III.II Počet přednášek, seminářů a workshopů
Jednotka ukazatele:	kus
Výchozí hodnota:	0
Plánovaná hodnota:	1
Název ukazatele:	III.III.IX Počet vypracovaných analýz a studií
Jednotka ukazatele:	kus
Výchozí hodnota:	0
Plánovaná hodnota:	3
Název ukazatele:	III.III.XI Vzděl. programy-příprava progr. a proj.
Jednotka ukazatele:	kus
Výchozí hodnota:	0
Plánovaná hodnota:	3
Název ukazatele:	III.III.XII Stáže a kurzy (domácí a zahraniční)
Jednotka ukazatele:	kus
Výchozí hodnota:	0
Plánovaná hodnota:	3
Název ukazatele:	III.III.XIII Stáže a kurzy (domácí a zahraniční)
Jednotka ukazatele:	osoba
Výchozí hodnota:	0
Plánovaná hodnota:	28

10. Vliv na rovné příležitosti

Projekt je soustředěn na podporu rovných příležitostí: **Ne**

Projekt má pozitivní dopad na rovné příležitosti: **Ano**

Projekt je z hlediska rovných příležitostí neutrální: **Ne**

Popis a zdůvodnění vlivu na rovné příležitosti:

Projekt je zaměřen na rozvoj rovných příležitostí mužů a žen. Princip rovnosti příležitostí bude posuzován při sestavování návrhu programu školení a účasti jednotlivců na zahraničních seminářích, konferencích a jazykových kurzech. Také v aktivitě 1, kde v rámci studie bude provedena analýza kompetencí osob zapojených do implementace Regionálního operačního programu bude tato horizontální priorita brána v úvahu. V rámci všech realizovaných aktivit projektu bude zachován princip rovné příležitosti.

11. Vliv na životní prostředí

Znečištění:

Převažující vliv projektu na daný ukazatel:

Neutrální

Spotřeba zdrojů:

Neutrální

Odpady:

Neutrální

Biologická rozmanitost a využívání krajiny:

Neutrální

Informovanost k ŽP:

Neutrální

Popis a zdůvodnění vlivu na životní prostředí:

Umístění na území se zvláštní ochranou:

NATURA 2000: **Ne**

Národní park: **Ne**

Chráněná krajinná oblast: **Ne**

Maloplošná zvláště chráněná území: **Ne**

Památkově chráněné objekty: **Ne**

Jiné území s ochranným režimem: **Ne**

Území se zhoršenou kvalitou ovzduší: **Ne**

V žádném z výše uvedených: **Ano**

12. Informační společnost

Projekt je hlavně zaměřen na rozvoj informační společnosti: **Ne**

Projekt má pozitivní dopad na rozvoj informační společnosti: **Ano**

Projekt je z hlediska vlivu na rozvoj informační společnosti neutrální: **Ne**

Popis a zdůvodnění vlivu na rozvoj informační společnosti:

K řízení projektu a realizaci jednotlivých aktivit bude využito IT technologií. Studie, analýzy, návrhy vzdělávacích programů budou zpracovány v elektronické podobě, se kterými budou jednotliví aktéři pracovat. Po ukončení projektu budou elektronicky zpracovány závěrečné zprávy s doporučeními a budou zveřejněny na webových stránkách kraje Vysočina.

13. Udržitelnost

V případě, že by projekt nebyl podpořen ze strukturálních fondů EU pak by:

Projekt pokračoval podle plánu: **Ne**

Se prodloužila doba realizace: **Ne**

Projekt pokračoval v omezené míře: **Ne**

Projekt nebyl realizován: **Ano**

Popis pokračování projektu a udržitelnost:

Předkládaný projekt si klade za cíl zajistit udržitelnost rozvoje lidských zdrojů v kraji Vysočina, tzn. extenzivně rozšířit znalosti a dovednosti týkající se problematiky regionální politiky EU, programování, projektování a řízení v oblasti výzkumu a vývoje kraje Vysočina.

Po ukončení projektu bude kraj Vysočina neustále vyvíjet aktivity vedoucí ke zvýšení administrativní a absorpční kapacity s přihlédnutím k jeho konkrétním potřebám v úzké spolupráci s budoucími partnery. Tyto aktivity budou financované jednak z krajských zdrojů a též se předpokládá příprava navazujících projektů v rámci následujícího plánovacího období.

Udržitelnost bude zobrazena také v Akčním plánu kraje Vysočina pro plánovací období 2007 - 2013, jehož realizace bude spolufinancována z rozpočtu kraje Vysočina. V případě aktivity týkající se výzkumu a vývoje bude udržitelnost zajištěna následnou realizací projektu Vědeckotechnologický park Jihlava a to jak ze strany žadatele Vysoké školy polytechnické, tak i ze strany kraje Vysočina a partnerů zahrnutých do projektu.

Popis přidané hodnoty projektu:

Přidaná hodnota projektu pro kraj Vysočina:

- výrazně se zvýší a zkvalitní administrativní kapacita při implementaci Regionálního operačního programu a to v oblastech finančních toků, zadávání veřejných zakázek, auditu atd.,
- kvalitnější a efektivnější možnost uskutečňování regionální politiky v novém programovacím období,
- získání praktických zkušeností se systémem fungování institucí, které formulují, ovlivňují a zajišťují regionální politiku EU,
- posílení významu zastoupení regionů v EU s vazbou na posilování absorpční kapacity v kraji Vysočina,
- posílení jazykové vybavenosti pracovníků,
- přenos know-how a eliminace podstatných rizikových faktorů při posilování absorpční kapacity v oblasti výzkumu a vývoje,
- zvyšování kvality veřejné správy,
- budování rozvojového partnerství,
- dlouhodobým efektem projektu je vytváření kvalitnějších projektů na bázi partnerství, které budou mít výrazně větší synergické efekty a dopady do kraje Vysočina.

Popis, v čem je projekt inovativní:

Projekt je inovativní především díky transferu zkušeností ze zahraničí a díky využitelným výstupům projektu a tím jsou proškolení pracovníci a zástupci kraje Vysočina podílející se na implementaci operačních programů Evropské unie a na rozvoji a podpoře regionální politiky v kraji Vysočina. Díky těmto klíčovým akterům, kteří načerpali zkušenosti při zahraničních stážích a účasti na zahraničních vzdělávacích programech, dojde ke zlepšení připravenosti kraje Vysočina na příští programovací období 2007-2013 a ke zvýšení absorpční kapacity, což se odrazí na hospodářském růstu území kraje. Jedná se o pilotní projekt kraje Vysočina.

14. Publicita

Použití pamětní desky: **Ne** Oznámení ve všech mediálních prezentacích: **Ne**
Zvláštní tiskové a mediální zprávy: **Ano** Oznámení ve všech vzdělávacích materiálech: **Ano**
Oznámení ve veškeré projektové dokumentaci a prezentacích: **Ano**
Oznámení na specifických internetových stránkách: **Ano**
Uvědomění příjemců pomoci: **Ne** Oznámení na billboardech: **Ne**
Jiné formy informování: **Ne**

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Nositel projektu se zavazuje, že bude při zajišťování publicity a informovanosti o projektu postupovat v intencích požadavků stanovených v kapitole 6 Publicita programu Programového dodatku SRP.

Veškeré informace a dokumenty související s poskytnutím podpory prostřednictvím projektu budou k dispozici na internetových stránkách kraje Vysočina www.kr-vysocina.cz, a na nově vybudovaném portále www.partnerství-vysocina.cz, www.jihovýchod.cz. Zde budou průběžně zveřejňovány informace o průběhu realizace a dosažených výsledcích. Kraj jakožto nositel projektu se zavazuje, že bude informovat o projektu v následujících médiích:

- měsíčník Kraj Vysočina
- Zpravodaj KrÚ Vysočina

O projektu se budou vydávat pravidelné tiskové zprávy z uskutečněných zahraničních studijních a vzdělávacích cest.

15. Veřejná podpora

Byl jste příjemcem veřejné podpory v posledních 3 letech: **Ne**

Dříve čerpané prostředky z veřejné podpory:

Prostředky ze státního rozpočtu: **0,00**
Prostředky z rozpočtu krajů: **0,00**
Prostředky z rozpočtu obcí: **0,00**
Prostředky ze zdrojů EU: **0,00**
Souhrnná výše podpory: **0,00**

16. Veřejné zakázky

Byla již vyhlášena výběrová řízení?: **Ne**
Budou v rámci projektu vyhlášena výběrová řízení?: **Ano**

Předpokládané datum zahájení výběrového řízení: **01.07.2006**
Předpokládané datum ukončení výběrového řízení: **30.06.2007**
Způsob vyhlášení: **zjednodušené podlimitní řízení**

Popis výběrového řízení (plánované i vykonané):

Při plánovaném výběrovém řízení na dodávku služeb bude postupováno dle zákona č. 137/2006 Sbírky o veřejných zakázkách.

17. Přílohy

Název přílohy: **Čestné prohlášení žadatele (generuje se automaticky při tisku žádosti)**

Číslo přílohy: 1

Počet listů: 1

Popis:

Název přílohy: **Podrobný rozpočet projektu**

Číslo přílohy: 2

Počet listů: 2

Popis:

Název přílohy: **Doklad o partnerství**

Číslo přílohy: 3

Počet listů: 8

Popis:

Název přílohy: **Formuláře ISPROFIN**

Číslo přílohy: 4

Počet listů: 3

Popis:

Název přílohy: **Seznam příloh**

Číslo přílohy: 5

Počet listů: 1

Popis:

Název přílohy: **Podrobný výčet aktivit projektu**

Číslo přílohy: 6

Počet listů: 2

Popis:

Název přílohy: **Doklad o zajištění finančního krytí projektu**

Číslo přílohy: 7

Počet listů: 1

Popis:

Název přílohy: **Žádost o příspěvek z rozpočtu kraje**

Číslo přílohy: **8**

Počet listů: **1**

Popis:

Žadatel:

V dne

.....
jméno, příjmení žadatele

.....
razítko, podpis žadatele

Kontrola pracovníka administrace:

V dne

.....
jméno, příjmení pracovníka administrace

.....
podpis pracovníka administrace

Čestné prohlášení žadatele

Žadatel: **Vysočina**
Název opatření: **Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci**
Název podopatření:
Název grantového schématu:

Jsem žadatelem o poskytnutí dotace ze Společného regionálního operačního programu na projekt "Budování rozvojového partnerství za účelem posílení kapacity při plánování a realizaci programů v kraji Vysočina II" a čestně prohlašuji, že:

- ke dni podání žádosti mám vyřídané veškeré splatné závazky vůči orgánům státní správy a samosprávy (posečkáni s úhradou závazků nebo dohoda o úhradě závazků a její řádné plnění se považují za vyřídané závazky): jedná se o závazky vůči finančním úřadům České správě sociálního zabezpečení (pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti), zdravotním pojišťovnám, Celní správě, Fondu národního majetku ČR, Pozemkovému fondu ČR, Státnímu fondu životního prostředí, Státnímu fondu rozvoje bydlení, Státnímu fondu dopravní infrastruktury, Státnímu fondu kultury, Státnímu fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie, Státnímu zemědělskému a intervenčnímu fondu a dále vůči krajům, obcím, svazkům obcí a rovněž i o závazky z jiných projektů financovaných ze strukturálních fondů (případně Fondu soudržnosti) vůči orgánům, které prostředky z těchto fondů poskytují;
- v době podání žádosti, ani v uplynulých třech letech nebyl na můj majetek prohlášen konkurz, nebylo potvrzeno nucené vyrovnání, ani návrh na prohlášení konkurzu zamítnut pro nedostatek majetku, není proti mně veden výkon rozhodnutí, nejsem v úpadku či v likvidaci;
- můj statutární zástupce (statutární zástupci žadatele, pokud z příslušného zákona, statutů organizací apod. vyplývá, že statutárními zástupci je více než jeden) nebyl (nebyli) odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisela s přednětémčinností organizace nebo pro trestný čin hospodářský nebo trestný čin proti majetku;
- mám zajištěny vlastní finanční prostředky na realizaci projektu (nebo minimálně 1. etapy projektu), což průkazně doložím nejpozději při podpisu smlouvy o financování;
- předložený projekt je v souladu s příslušnou legislativou České republiky a Evropské unie v oblastech ochrany hospodářské soutěže, zadávání veřejných zakázek, ochrany a zlepšování životního prostředí a odstraňování nerovností a podpory rovnoprávnosti mezi muži a ženami;

Prohlašuji, že uvedené údaje jsou pravdivé a úplné a jsem si vědoma právních následků nepravdivého prohlášení, včetně případné odpovědnosti za přešůpek podle zákona ČNRč. 200/1990 Sb., o přešůpcích v platném znění. Souhlasím rovněž s uveřejněním dat z mé žádosti v systému MSSF - Central na webových stránkách www.strukturální-fondy.cz.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, které jsem sdělil nebo sdělím Ministerstvu pro místní rozvoj v elektronické žádosti za účelem realizace projektu. Souhlas uděluji na dobu určitou, a to na dobu ode dne podání žádosti, nejdéle však do 31.12. 2013.

V dne

.....
Jméno a příjmení {1}

.....
podpis

{1} Statutárních zástupců žadatele

Název žadatele: Vysočina
Adresa žadatele: Žižkova 57, Jihlava, 587 33
IČ: 70890749
Jméno a tel. kontaktní osoby: Martin Černý, 564602530

Adresa krajského úřadu

V dne

Žádost o poskytnutí finančního příspěvku kraje na projekt v rámci SROP {1}

Jsem žadatelem o poskytnutí dotace ze Společného regionálního operačního programu v opatření (podopatření) Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci ()

Název projektu: Budování rozvojového partnerství za účelem posílení kapacity při plánování a realizaci programů v kraji Vysočina II

Místo realizace projektu: Žižkova 57, Jihlava, 58733

Celkové finanční náklady projektu:	4 700 000,00 Kč	
Z toho uznatelné náklady:	4 700 000,00 Kč	
Příspěvek ze strukturálních fondů:	3 525 000,00 Kč	75 % z celkových uznatelných nákladů
Výše soukromého spolufinancování:	0,00 Kč	0 % z celkových uznatelných nákladů
Výše spolufinancování ze státního rozpočtu:	587 500,00 Kč	12,5 % z celkových uznatelných nákladů
Financovaný z obecních rozpočtů:	0,00 Kč	0 % z celkových uznatelných nákladů
Výše spolufinancování z ost. zdrojů, (státní fondy) :	0,00 Kč	0 % z celkových uznatelných nákladů

Žádám o spolufinancování z krajského rozpočtu ve výši 587500 Kč 12,5% celkových uznatelných nákladů projektu

Jsem si vědom, že na přidělení finančního příspěvku z krajského rozpočtu není právní nárok.

.....
Jméno a příjmení {2}

.....
podpis

{1} Žadatel přikládá tuto vyplněnou žádost zároveň s projektem na zprostředkujícím subjektu. Tato žádost slouží jako podklad pro rozhodnutí o přiznání finančních prostředků z krajského rozpočtu
{2} Statutární zástupci žadatele

Závazný příslib ke kofinancování projektu předkládaného v rámci SROP z rozpočtu kraje {3}

Usnesením číslo: ze dne dává zastupitelstvo kraje
závazný příslib ke kofinancování projektu pod názvem Budování rozvojového partnerství za účelem posílení kapacity
při plánování a realizaci programů v kraji Vysočina II, předkladatele Vysočina za splnění následujících podmínek:

1. projekt bude financován ze Společného regionálního operačního programu,
2. s předkladatelem bude uzavřena smlouva o realizaci projektu s krajem,
3. finance rozpočtu kraje budou účelně vynaloženy dle rozpočtu projektu

Vyjádření vedoucího odboru	
Podpis gestora odboru	
Doporučení Rady: usnesení č. ze dne	

{3} Vyplňuje kraj