



KUJIP00MI8LH

RK-36-2008-23, př. 1
počet stran: 1

Římskokatolická farnost Žirovnice
Havlíčkovo nám.č.36,394 68 Žirovnice

Vysočina
kraj se sídlem
Žižkova 57,
587 33 Jihlava

KRAJ VYSOČINA		13
Došlo dne:	- 2 -12- 2008	Počet listů
Č. j.:	Kuj, 84855/2008	Počet příloh

V Žirovnici, 28.11.2008

Věc: Žádost o upřesnění harmonogramu – rozpočtu
-Stavební úpravy kostela sv.Filipa a Jakuba v Žirovnici

Žádáme o schválení Přílohy č.1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace k projektu č.0012/8 a to k rozdělení fin.zdrojů rozpočtu sub-projektu takto:

-celkové finanční zdroje	5,785.223,-Kč	(zůstávají beze změny)
-na rok 2008 činí zdroje	2,562.758,-Kč	(tj.S0 01)
-na rok 2009 činí zdroje	3,222.465,-Kč	(tj.pro S0 02, S0 03)

Harmonogram realizace oprav zůstává beze změny tj.do září 2009.

Příkládá se: přepracovaný rozpočet sub-projektu

P.Vendelín Zboroň, farář
-správce farnosti

**ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
ŽIROVNICE**
Palackého nám. 2, 394 64 Počátky
Tel.: 565 493 074 Fax: 565 495 521