

Od: [Martina Kubisková](#)
Komu: [Rojková Martina Ing.:](#)
Předmět: Žádost o prodloužení termínu ukončení realizace projektu
Datum: 19. srpna 2009 9:41:18
Přílohy: [denik_mire.jpg](#)

Dobrý den,
chtěla bych Vás tímto požádat o uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí podpory FV 064/215/08. Jedná se o prodloužení termínu ukončení realizace projektu "Virtuální prohlídka mikroregionu Pelhřimov" v rámci grantového programu Webové stránky pro všechny - aktivní weby 2008. Projekt byl realizován leden - červen 2009, ze strany dodavatele však došlo k pozdnímu doručení faktury, ačkoliv byla vystavena 2. 7. 2009, na adresu mikroregionu byla doručena 20. 7. 2009 (kopie podacího deníku viz příloha).

Předem děkuji za kladné vyřízení žádosti a jsem s pozdravem

Martina Kubisková
Město Pelhřimov
Investiční odbor - úsek rozvoje města
Tel.: 565 351 478
e-mail: kubiskova.m@mupe.cz