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Úvod

Předkládaný dokument je studií proveditelnosti projektového záměru kraje Vysočina: „ROWANet – krajská páteřní optická telekomunikační síť – etapa 2.“ Studie proveditelnosti je zpracována ve struktuře doporučené ORR KrÚ kraje Vysočina, při jejím zpracování se metodicky vycházelo z publikace ČERNÝ, M. - NOVOTNÝ, J. - ŠVÍKA, P. Studie proveditelnosti, analýza nákladů a přínosů. Jihlava: Krajský úřad kraje Vysočina, 2006 a obecných ekonomických, manažerských a účetních principů.

Koordinaci zpracování celé studie a odbornou garanci zajišťovala katedra ekonomie a managementu (KEM) Vysoké školy polytechnické Jihlava (VŠPJ).

Kontakt na zpracovatele: 



Vysoká škola polytechnická Jihlava  


Katedra ekonomie a managementu


Tolstého 16, 586 01 Jihlava 1


e-mail: novotny@vspji.cz 


Studii zpracoval tým ve složení:

Ing. Jakub Novotný, KEM VŠPJ


Ing. Petr Pavlinec, vedoucí Odboru informatiky KrÚ kraje Vysočina

Mgr. Hana Vojáčková, katedra elektrotechniky a informatiky (KEI) VŠPJ


PaedDr. František Smrčka, KEI VŠPJ


Ing. Jana Novotná, KEM VŠPJ


Ing. Eliška Hořínková, KEM VŠPJ


Klára Jelenová, studentka oboru Finance a řízení VŠPJ

Zásadní poznatky:
Cíl projektu: 

Cílem projektu je zkvalitnění ICT infrastruktury kraje Vysočina v návaznosti na již existující síť ROWANet financovanou ze SROP 2005-2006.

Bude se jednat o připojení dalších měst a obcí na uzavřenou páteřní telekomunikační sít vlastněnou samosprávou založenou na optických technologiích, podpora rozvoje lokálních sítí (metropolitní, regionální sítě), podpora vědeckovýzkumných projektů na maximálním možném území kraje Vysočina a nepřímá podpora nabídky telekomunikačních služeb v oblastech se zřetelným selháním telekomunikačního trhu. Záměrem je propojit silnou a nadčasovou optickou ICT infrastrukturou oblasti, které nebyly zahrnuty v první etapě projektu (Třebíč, Velké Meziříčí, Náměšť nad Oslavou, Pacov, Humpolec, Pelhřimov, Chotěboř, Telč)
Finanční souvislosti: 

Celková investiční náročnost projektu je 99 517 000 Kč, projekt není pro čistě komerčního investora efektivní, protože investované prostředky se v čistě finanční podobě nevrátí, nicméně společenský přínos projektu je značný. Projekt vykazuje společenskou efektivitu (prospěšnost), přestože nebylo možné všechny přínosy projektu objektivně převést do peněžního vyjádření a tedy zahrnout do výpočtů. Projekt není samofinancovatelný, pro bezproblémové zajištění provozu je nutné ročně zajistit 150 000 Kč.
Analýza rizik: 

Nežádoucí úroveň rizika byla analyzována u faktoru zpoždění realizace některých tras, což by ve výsledku vedlo k změně (prodloužení) harmonogramu realizace celého projektu. S tímto faktorem je kalkulováno od počátku návrhu projektu a pro většinu tras existují možné alternativy realizace propojení (obvykle však zároveň se změnou rozpočtu projektu). Tento rizikový faktor byl zahrnut při samotném výběru optimální varianty realizace jednotlivých tras a je tedy plně zohledněn. Nežádoucí úroveň rizika byla analyzována také u faktoru nezajištění investičních prostředku na realizaci investice. Zajištění potřebného kapitálu je zcela zásadní pro realizaci projektu, není to tedy standardní rizikový faktor, ale v podstatě předpoklad realizace projektu.

Z výsledků studie vyplývá, že projekt je proveditelný, komerčně neefektivní, ale společensky přínosný, a to při přijatelné úrovni rizika
1 Současný stav a historie projektu

Tato kapitola podrobně přiblíží zejména podstatu investičního projektu ROWANet – krajská páteřní optická telekomunikační síť – etapa 2 (zkráceně ROWANet 2) a seznámí se záměry aktivit a provozu ve výsledcích plánované investice. Dále jsou v kapitole předloženy návaznosti projektu na cíle regionální i celostátní politiky, je uvedena historie projektu, indikátory monitorování, je charakterizován předkladatel a jeho zkušenosti s podobným typem projektů.

1.1 Záměr projektu

Cílem projektu je zkvalitnění ICT infrastruktury kraje Vysočina v návaznosti na již existující síť ROWANet financovanou ze SROP 2005-2006.

Bude se jednat o připojení dalších měst a obcí na uzavřenou páteřní telekomunikační sít vlastněnou samosprávou založenou na optických technologiích, podpora rozvoje lokálních sítí (metropolitní, regionální sítě), podpora vědeckovýzkumných projektů na maximálním možném území kraje Vysočina a nepřímá podpora nabídky telekomunikačních služeb v oblastech se zřetelným selháním telekomunikačního trhu. Záměrem je propojit silnou a nadčasovou optickou ICT infrastrukturou oblasti, které nebyly zahrnuty v první etapě projektu (Třebíč, Velké Meziříčí, Náměšť nad Oslavou, Pacov, Humpolec, Pelhřimov, Chotěboř, Telč)
1.2 Návaznost projektu na cíle a priority regionální a celostátní politiky

Smysl uvažovaného projektu ROWANet 2 není izolován a zaměřen pouze na konkrétní aktivity bez širšího dopadu, ale naopak má významné vazby na širší regionální i nadregionální kontext strategií a koncepcí. 

Projekt  je v souladu s následujícími koncepcemi:
· Program rozvoje kraje Vysočina, prosince 2005

· Zvýšení kvality technického prostředí s důrazem na rozvoj síťové infrastruktury

· Rozvoj telekomunikačních sítí s důrazem na rozvoj aktivit v oblasti informatiky

· Národní rozvojový plán 2007 – 2013

· Strategie regionálního rozvoje České republiky pro léta 2007 – 2013

· Strategie udržitelného hospodářského růstu

· Strategické zásady pro rozvoj venkova
· Státní informační a komunikační politika (eČesko 2006)

· Moderní veřejné služby on-line. 

· i2010 – evropská informační společnost pro růst a zaměstnanost

· cíl 3: Široce přístupná informační společnost, jež zajišťuje kvalitní veřejné služby a podporuje kvalitu života.
1.3 Historie projektu a jeho současný stav

Krajská páteřní optická telekomunikační síť ROWANet (rowan = angl. jeřabina, symbol kraje) je založená na soustavě tras optických vláken osazených pasivní technologií CWDM firmy Optokon a aktivními prvky CISCO. ROWANet poskytuje síťové služby veřejným organizacím (samosprávy, státní úřady, školy, nemocnice atd.) a neziskovým organizacím na území kraje Vysočina. 

Tato síť je budována ve spolupráci s komerčními a akademickými partnery z prostředků Evropské unie (40%), krajského (50%) a státního rozpočtu (10%).

Základním cílem tohoto projektu je výrazný rozvoj telekomunikační infrastruktury a trhu v regionu spočívající ve zvýšení nabídky páteřních a propojovacích služeb a větší konkurence poskytovatelů s přímými přínosy pro konečného zákazníka. Sekundárním cílem projektu je poskytování broadbandových služeb veřejnému a neziskovému sektoru při snaze o minimalizaci vlivu na volnou hospodářskou soutěž.

Kromě veřejného narrowband internetu neposkytuje síť ROWANet v současné době přímé telekomunikační služby občanům kraje a firmám. Tato síť není z principu konkurenční vůči komerčním poskytovatelům služeb.

Síť ROWANet je spravována pracovníku odboru informatiky ve spolupráci se smluvními partnery.

Topologie sítě
         Stav k 1.1.2006 (další etapy – rok 2007-13)
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Obrázek 1 – Romanet – Etapa 1 a další trasy
 

Mapa CWDM infrastruktury 
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Obrázek 2 – Mapa CWDM infrastruktury
Zatížení páteřních linek sítě Rowanet
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Obrázek 3 – Zatížení páteřních linek
Služby sítě ROWANet II.

Romanet je uzavřená páteřní optická síť veřejné správy kraje Vysočina, přispívající ke zkvalitnění činnosti veřejné správy v kraji Vysočina, vytvářející prostředí pro efektivní sdílení dat ve veřejné správě a pro rozvoj elektronických služeb veřejné správy určených jejím klientům. Síť je budována tak, aby bylo možné propojit ROWANet s ostatní veřejnou ICT infrastrukturou (KIVS, resortní sítě) a zajistit tak rychlou, jednoduchou a bezpečnou komunikaci ve veřejné správě. Síť využívá nejmodernější technologie splňující ICT standardy.

Služby zajištující efektivní komunikaci a sdílení dat ve veřejné správě

· Vysokorychlostní internet 

Vysokorychlostní připojení vybraných organizací (dle TEP Cesnet) k Internetu (8Mb/s až 1Gb/s) je realizováno prostřednictvím akademické páteřní sítě CESNET2 (viz. www.cesnet.cz) gigabitovým spojem do NIX v kombinaci s peeringem komerčních ISP. Intenzivní spolupráce s akademickou sítí CESNET je jednou z priorit projektu. Díky hvězdicovité topologii dedikovaných gigabitových spojů do každého uzlu je zajištěna nulová agregace uživatelských kapacit. Kraj Vysočina je nepřímým poskytovatelem služeb Cesnetu na území kraje a provozovatelem přípojného uzlu v Jihlavě. 

Jako alternativu nabízí síť ROWANet služby soukromých poskytovatelů internetu vybrané na základě veřejné zakázky. Jde typicky o služby zaměřené na menší organizace. 

Rozvoj služby v rámci projektu ROWANet II.

V síti ROWANet bude poskytována internetová konektivita i na bázi plnohodnotného směrování protokolu IPv6. Zároveň díky výstavbě nových optických tras dojde k zakruhování velké části sítě a tím pádem k výraznému zvýšení dostupnosti a bezpečnosti síťových služeb.

· Routing státních a privátní páteřních sítí

Projekt routingu státních (tzv. resortních) sítí zahrnuje v současné  době sítě MPSV a ŘSD. Vyprojektované je rozhraní sítě KIVS. Mezi propojené privátní sítě patří v této chvíli sítě firem SelfServis, Optonet, GTS a O2-Eurotel. Díky připojení sítě ROWANet do několika hostingových center existuje možnost přímého propojení na sítě dalších cca 10ti páteřních poskytovatelů.

Rozvoj služby v rámci projektu ROWANet II.

V druhé etapě projektu se předpokládá realizace regionální přípojky sítě KIVS a dalších resortních sítí a zkvalitnění jejich distribuce uživatelům hlavně v úrovni redundance.

Zásadní výhodou distribuce resortních sítí prostřednictvím ROWANetu je jich spolehlivost, redundance a celkový přenosový výkon při minimalizaci finančních nároků na řešení regionální distribuce a poslední míle.

· Služby vysokokapacitních úložišť

V rámci sítě ROWANet je v testovacím provozu infrastruktura diskových úložišť propojených na bázi protokolu iSCSI. Tato služba je v rutinním provozu především v prostředí zdravotnických zařízení a krajského úřadu.

Rozvoj služby v rámci projektu ROWANet II.

Kraj Vysočina plánuje poskytovat organizacím připojeným k síti ROWANet služby SAN/NAS diskových úložišť, tzv. projekt DDS (distribuovaný diskový systém). Tyto služby budou poskytovány na bázi gigabitových privátních okruhů v kombinaci s reciprocitním poskytování kapacit diskových polí na bázi protokolu iSCSI, FCIP a FC (až 4Gbit/s). Prostřednictvím této infrastruktury bude možné krátkodobě i dlouhodobě ukládat i desítky terabytů dat do regionálně redundantních úložišť. V případě organizací veřejné správy bude pak tato infrastruktura základním kamenem pro řešení problematiky dlouhodobé archivace elektronických dat.

· VPN

Díky infrastruktuře aktivních prvků a volným lambda kapacitám je síť ROWANet schopna poskytovat služby virtuálních privátních datových okruhů na rychlostech až 1Gpbs.

· Hosting

Klientům sítě ROWANet poskytuje KrÚ ve svém datovém centru služby hostingu aplikací na protokolech HTTP/S (web hosting – Apache, PHP, MySQL, IIS, MS SQL), FTP a SMTP .
Rozvoj služby v rámci projektu ROWANet II.

Bude doplněna služba serverového hostingu včetně možnosti hostování na bázi virtuálních serverů a v kombinaci s VPN spoji a službami DDS vytváření redundantních infrastruktur (např. celých serveroven MěÚ a složek IZS).

Služby zajištující vhodné prostředí pro rozvoj eGovernmentu ve veřejné správě

· GIS – mapové služby

V prostředí privátních okruhů ROWANet poskytuje mapové služby Geografického systému kraje Vysočina

Rozvoj služby v rámci projektu ROWANet II.

V rámci projektu bude řešena tzv. infrastruktura distribuovaného GIS a GIS systému pro menší organizace. Dalším z cílů je integrace GIS prostředí všech složek IZS.

· Služby pro organizace veřejné správy

ROWANet poskytuje úřadům služby hostování elektronické podatelny. 

Rozvoj služby v rámci projektu ROWANet II.

Součástí služeb sítě bude systém Důvěryhodného elektronického archivu – řešení pro dlouhodobé uchovávání digitálních dat a to včetně dat validovaných pomocí elektronické podpisu (tzv. archiv el. podání).

· Služby pro Integrovaný záchranný systém

Krajská infrastruktura poskytuje datové služby složkám Integrovaného záchranného systému. Jde zejména o VPN sítě, datové centrum pozičních dat GPS výjezdových jednotek.

Rozvoj služby v rámci projektu ROWANet II.

Dalším cílem projektu je vytvoření služby zálohování celých dispečinků složek IZS a jejich zapojení do projektů DDS a GIS. Siť bude připravena na poskytování datových služeb také pro případný budoucí společných dispečink složek IZS v kraji Vysočina.

· TriplePlay

Od poloviny roku 2006 jsou v síti zprovozněny služby VoIP (telefonování po internetu), IPTV (internetová televize) a VoD (video na vyžádání). tyto služby jsou realizovány ve spolupráci se soukromými poskytovateli. V případě IPTV je formou IP multicastu v síti šířeno v této chvíli celkem 11 televizních kanálů s možností přenosu v kvalitě HDTV.

Rozvoj služby v rámci projektu ROWANet II.

V roce 2008 předpokládáme začlenění služby stream-videa z jednání orgánů obcí a kraje s možností přímé participace občanů na těchto jednáních prostřednictvím web-formulářů. Bude také vytvořena infrastruktura pro digitální vysílání regionáních a místních veřejnosprávní TV okruhů.

· Distribuce videodat kamerových systémů - nová služba projektu ROWANet II.

Díky propojení do sítě ŘSD a zvládnuté technologii videomulticastu umožňuje síť ROWANet redistribuci živého obrazu z kamer na dálnici D1 v kvalitě PAL pro potřeby IZS. Souběžně se připravuje infrastruktura pro transport výstupů z CCTV krajských organizací popř. měst jak pro potřeby složek IZS a krizvého řízení kraje, tak pro potřeby smluvních partnerů organizací (např. nasmlouvaný vzdálený dohled)

· Krajský eLearningový systém - nová služba projektu ROWANet II.
ROWAnet bude poskytovat veřejným organizacím možnost využít služby hostovaného eLearningového systému spolu tvorbou vlastních elektronických kurzů. Toto řešení je rutinně již několik let provozováno v rámci KrÚ a je po něm výrazná poptávka ze strany dalších organizací.

· eProcurement pro krajské organizace - nová služba projektu ROWANet II.
ROWANet bude poskytovat organizacím zřízeným a založeným krajem Vysočina jednotný systém řízení a evidence veřejných zakázek. Řešení od roku 2007 využívané KrÚ Vysočina tak budou moci využít i krajské organizace, což bude mít význam jednak při efektivním hospodaření s veřejnými prostředky, tak i při větší transparentnosti nakládání s těmito prostředky v rámci kraje.

· Ostatní služby

ROWAnet v současné době poskytuje dále služby videokonferencí, bezdrátové WiMAX distribuční sítě (pokusně Telčsko), monitoringu zařízení a sítí (ICMP, SNMP). I těchto služeb se v rámci projektu ROWANet II. plánuje další rozvoj.

Přímé služby občanům:

· Veřejný internet

Veřejný internet je poskytován v rámci sítě ROWANet prostřednictvím wi-fi hot-spotů umístěných na veřejných místech (náměstí, školy, úřady, ..) v podobě omezeného tzv. narrowband internetu. Další způsob poskytování veřejně dostupného připojení k internetu je realizován prostřednictvím tzv. in-door PIAPů – počítačů umístěných na veřejných místech poskytujících služby veřejného internetu občanům. Veřejně přístupná místa k internetu jsou zřízena v  městech a obcích připojených k ROWANetu.

· Roaming

ROWANet je partnerem projektu EDUROAM (viz. www.eduroam.cz) jehož cílem je celoevropský roaming a mobilita zástupců partnerských organizací především prostřednictvím WiFi přístupových bodů. Kraj v rámci projektu buduje síť WiFi hotspotů, které kombinují poskytování veřejného narrowband internetu se službami EDUROAM a privátní WiFi sítě kraje.

Více na http://www.rowanet.cz/freewifi
Rozvoj služby v rámci projektu ROWANet II.

Službu WIFi roamingu chceme integrovat s autorizačními systémy kraje včetně vazby na systém ePUSA.

· Zvyšování povědomí o eGovernmentu a ICT technologiích- nová služba projektu ROWANet II.
Součástí projektu bude marketingová  a vzdělávací kampaň zaměřená na uživatele elektronických služeb, jejíž cílem je zvýšit povědomí občanů o možnostech využívat elektronické služby veřejné správy v regionu.

 

Partneři:

· Optokon Co. Ltd. s.r.o. – výrobce optických a CWDM technologií, Vlastní síť,Optonet, dodavatel tras a pasivních prvků pro první etapu projektu 

· Self Servis s.r.o. – Dodavatel tras pro první etapu 
· Autocont a.s. – Zpracovatel technického projektu, dodavatel aktivních prvků 
· Cesnet z.s.p.o. – česká akademická síť, národní partner evropského projektu EDUROAM (wi-fi roaming), jeden z poskytovatelů konektivity pro síť ROWANet. 
tabulka 1 – Ceník konektivity k veřejnému internetu v síti ROWANet

	Ceník konektivity k veřejnému internetu v síti ROWANet

	stav k 1.12.2006

	rychlost připojení
	SelfServis
	OptoNet
	Cesnet

	512 kbit/s
	       714,00 Kč 
	       499,80 Kč 
	 - 

	1 Mbit/s
	       952,00 Kč 
	       999,60 Kč 
	 - 

	2 Mbit/s
	     1 785,00 Kč 
	     2 000,40 Kč 
	 - 

	4 Mbit/s
	 - 
	     3 599,80 Kč 
	 - 

	8 Mbit/s
	 - 
	     4 760,00 Kč 
	 - 

	10 Mbit/s
	     7 735,00 Kč 
	     5 950,00 Kč 
	     9 520,00 Kč 

	15 Mbit/s
	 - 
	     7 794,50 Kč 
	 - 

	20 Mbit/s
	   14 280,00 Kč 
	     9 875,80 Kč 
	 - 

	25 Mbit/s
	 - 
	   11 900,00 Kč 
	 - 

	30 Mbit/s
	 - 
	   13 090,00 Kč 
	 - 

	40 Mbit/s
	 - 
	 - 
	   19 040,00 Kč 

	100 Mbit/s
	 - 
	 - 
	   38 080,00 Kč 

	400 Mbit/s
	 - 
	 - 
	   76 160,00 Kč 

	1 Gb/s
	 - 
	 - 
	 152 320,00 Kč 

	Ceny připojení jsou včetně DPH za měsíc.
	


Stručná historie projektu - kronika

29.7.2004
- Zprovozněn testovací spoj mezi KrÚ a MěÚ Moravské Budějovice (díky problematické dodávce CISCO Metro switche zatím na 100Mbit/s media konvertoru bez CWDM).
29.7.2004 
- Odevzdán projekt do SROP.
1.-4.8.2004
 - Propagační akce telekomunikačních aktivit v kraji Vysočina - Internet v Telči 2004. 

18.8.2004
- V rámci grantového proframu FV Metropolitní sítě byla sedmi projektům MAN sítí  přidělena podpora celkem 3 mil Kč. Tři projekty přímo navazují na Romanet.
20.8.2004
- Projekt prošel bez připomínek kontrolou administrativních náležitostí.
23.8.2004
- Byl dokončen systém monitoringu fyzické topologie MAN sítě Jihlava.
6.9.2004
- Byl oficiálně spuštěn WiFi roamingový projekt Cesnetu EDUROAM . Kraj je spolu s projektem ROWANet jedním z partnerů EDUROAMu.
14.9.2004
- Rada kraje schválila výzvu veřejné zakázky na dodávku tras optických kabelů.

6.10.2004
- Schválila Regionální rada soudržnosti realizaci projektu. 

11.10.2004
- Na Centrální adrese je zveřejněna výzva k podání nabídek na optické trasy. Termín podání nabídek je 2.12.2004, hodnotící komise zasedne 3.12.2004.

20.11.2004
- Byla dokončena přípojka sítě Cesnet2 v Telči (mikrovlna z KrÚ, 10Mbit/s).

3.12.2004
- Proběhlo jednání výběrové komise na zakázku optických tras. Komise hodnotila celkem 4 nabídky .
14.12.2004
- Rada kraje rozhodla o vítězích veřejné zakázky na optické trasy usnesením 1529/39/2004/RK .

15.12.2004
- Proběhl první informativní seminář pro organizace zřizované krajem Vysočina. Na programu byly mimo jiné prezentace stavu a možných výstupů projektu Rowanet.

27.1.2005
- Na KrÚ proběhl seminář určený informatikům měst a organizací ComDay3. Tentokrát zaměřený  na bezpečnost sítí.

7.-8.2.2005
- Ve spolupráci se společností Infocom OI KrÚ uspořádal druhý ročník celostátní konference ke SROP 2.2.

17.2.2005
- Společnost Autocont spolu s OI zorganizovala jednodenní seminář na téma Budování veřejnoprávních datových a komunikačních sítí. Seminář se pořádal v již tradičním sklepním prostředí Univerzitního centra Telč.

4.3.2005
- Na MěÚ v Telči byla slavnostně zprovozněna aplikace 3D modelu centra města - jedna z prvních vysokokapacitních GIS aplikací.

7.3.2005
- Ve spolupráci s Autocontem na KrÚ, v Nemocnici Jihlava a MěÚ Mor. Budějovice začalo testování technologie distribuovaných datových úložišť (DDS) na bázi iSCSI.

20.3.2005
- S úspěchem byl ukončen testovací provoz DDS. Maximální dosažená rychlost zápisu z MěÚ MB na diskové pole KrÚ byla 450Mbit/s

4.4.2005
- Projekt byl prezentován na konferenci ISSS 2005.

6.4.2005
- Proběhl informativní seminář pro ORP ke stavu projektu a problematice připojování k síti Cesnet.

10.5.2005
- Rada kraje schválila vyhlášení veřejné zakázky na nákup pasivních a aktivních prvků pro ROWANet. 

6.6.2005
- Byla schválena smlouva mezi krajem a Cesnetem, na základě které se zřizuje přípojný bod sítě v Jihlavě.

26.7.2005
- Rada kraje vyhlásila výsledky veřejné zakázky na nákup pasivních a aktivních prvků.



- Byla předána první část trasy ROWANET-N od firmy SelfServis, Šachotín - odb. Přibyslav –  Žďár  n. S.

8.-9.9.2005
- Proběhl seminář s informatiky ORP na téma páteřní sítě včetně prezentace projektu iNovoměststko.
25.10.2005
- Proběhla série prezentací projektu na INVEXU včetně vystoupení ve veletržní IP-TV

15.11.2005
- Byla předána druhá část trasy ROWANET-N od firmy SelfServis a to uzly Nové Město na Moravě a Přibyslav MěÚ

22.11.2005
- Rada kraje schválila projektové záměry OI navazující na ROWANet a ucházející se o peníze z BBF MIČR.

30.11.2005
- Byla předána poslední část trasy ROWANET-N od - uzel Bystřice n.P.

19.-23.12.2005
- Byly předány poslední uzly ROWANetu (HB, Stonařov a Želetava), všechny CWDM pasivní prvky a také aktivní část sítě (CISCA C6500 a C3750).

2.-3.2006
- V průběhu ledna a února začalo připojování prvních organizací a MAN sítí k ROWANetu .
6.2.2006
- MICR zveřejnilo výsledky Broadbandového fondu. Projekt SomtNet (WiMAX nad ROWANet) uspěl. 

15.2.2006
- Byl zpracován koncept popisující další strategii ROWANetu v oblasti připojování organizací a poskytování služeb.

16.2.2006
- Na OI KrÚ byl zprovozněn HotSpot roamingové sítě OpenSparkNet. Po konzultaci s finským partnerem připravována další instalace.

18.-26.2.2006
- V rámci projektů ICHNOS a IANIS+, ve kterých je kraj Vysočina zapojen byl zorganizován výjezd do Finska za účelem konzultace infrastrukturních projektů podobných ROWANetu.

1.3.2006
- Byla vyhlášena první zakázka kraje na služby sítě ROWANet - IP, VoIP a IPTV.

10.3.2006
- Slavnostní zahájení provozu sítě. 

31.7.-2.8.2006
- V Telči proběhla již tradiční řada seminářů - Internet v Telči 2006.

10.2006
- Na základě dohody s Ministerstvem práce s soc. věcí bude síť ROWANet zprostředkovávat služby sítě MPSV (agenda hmotné nouze).

20.11.2006
- Na základě zakázky kraje byl sjednán nové trasy ROWANetu do města Pelhřimov (MAN síť Pelhřimova). Nájemní smlouva byla na základě usnesení rady kraje uzavřena s firmou Optonet.

6.1.2007
- Po dlouhém úsilí a technických problémech se podařilo zrealizovat přenos video dat z kamerového systému na dálnici D1 pro potřeby složek IZS v kraji Vysočina.

10.1.2007
- ROWANet začal vysílat TV! Na základě výběrového řízení na dodavatele služeb IPTV a ve spolupráci s vítěznou společností SelfServis byl spuštěn zkušební provoz celkem 12ti TV kanálů v režimu IP multicastu v celé síti ROWANet.

1.2.2007
- na KrÚ proběhl seminář určený informatikům měst a organizací (ComDay5) zaměřený na problematiku virtualizace, zálohování a diskových polí. Proběhlo také představení konceptu projektu ROWANet II.

1.4 Definice projektu a jeho popis


V této podkapitole vymezíme smysl projektu, jeho specifický cíl, výstupy a aktivity. 

Smysl projektu: 
Posílení konkurenceschopnosti kraje Vysočina v rámci krajů ČR.
Specifický cíl projektu: 
Zkvalitnění ICT infrastruktury kraje Vysočina v návaznosti na již existující síť ROWANet financovanou ze SROP 2005-2006.

Výstupy k dosažení specifického cíle:
Připojení dalších měst a obcí na uzavřenou páteřní telekomunikační sít vlastněnou samosprávou založenou na optických technologiích, podpora rozvoje lokálních sítí (metropolitní, regionální sítě), podpora vědeckovýzkumných projektů na maximálním možném území kraje Vysočina a nepřímá podpora nabídky telekomunikačních služeb v oblastech se zřetelným selháním telekomunikačního trhu. Záměrem je propojit silnou a nadčasovou optickou ICT infrastrukturou oblasti, které nebyly zahrnuty v první etapě projektu (Třebíč, Velké Meziříčí, Náměšť nad Oslavou, Pacov, Humpolec, Pelhřimov, Chotěboř, Telč)
Aktivity nutné pro vytvoření výstupů:
· Realizace optických tras;
· Realizace aktivních prvků sítě;

· Realizace pasivních prvků sítě;

· Realizace sítových služeb;

· Realizace propagace projektu.

Výstupy projektu budou zejména: 
· Připojení Třebíče do sítě ROWANet optickou technologií;

· Připojení Velkého Meziříčí do sítě ROWANet optickou technologií;

· Připojení Náměště nad Oslavou do sítě ROWANet optickou technologií;

· Připojení Pacova do sítě ROWANet optickou technologií;

· Připojení Humpolce do sítě ROWANet optickou technologií;

· Připojení Pelhřimova do sítě ROWANet optickou technologií;

· Připojení Chotěboře do sítě ROWANet optickou technologií;

· Připojení Telče do sítě ROWANet optickou technologií.

1.5 Indikátory pro monitorování

Hlavními indikátory pro hodnocení projektu po jeho dokončení jako monitorování dosažených hodnot s hodnotami plánovanými:
· Vybudovaním optické sítě;

· Počet připojených metropolitních sítí;

· Počet připojených obcí;

· Počet připojených veřejných subjektů.

· Počet vytvořených regionálních služeb elektronické veřejné správy.

1.6 Charakteristika předkladatele projektu

Název:          Kraj Vysočina

Adresa:        Žižkova 57, 587 33 Jihlava. 

Kontakty:    Krajský úřad, posta@kr-vysocina.cz, 
Kraj Vysočina (původním názvem Jihlavský kraj) leží na pomezí Čech a Moravy. Na severu sousedí s Pardubickým krajem, na jihovýchodě s Jihomoravským krajem, na jihozápadě s Jihočeským krajem a na severozápadě se Středočeským krajem. Na jihu se téměř přibližuje k hranici Rakouska, ale nedosáhne na ni. Je jedním ze tří vnitrozemských krajů v Česku. Vysočina a hlavní město Praha jsou jediné dva samosprávné kraje v Česku, které nemají v názvu stanoveném ústavním zákonem slovo „kraj“. Území kraje je vymezeno územími okresů Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč a Žďár nad Sázavou.

Začátkem roku 2003 zanikly okresní úřady a kraje se od té doby pro účely státní správy dělí na správní obvody tzv. obcí s rozšířenou působností, jimiž je kromě pěti okresních měst ještě těchto dalších deset obcí: Pacov, Humpolec, Světlá nad Sázavou, Chotěboř, Nové Město na Moravě, Bystřice nad Pernštejnem, Velké Meziříčí, Náměšť nad Oslavou, Moravské Budějovice, Telč. Tyto správní obvody se dále dělí na správní obvody obcí s pověřeným obecním úřadem. V kraji je 704 obcí, z toho 15 obcí s rozšířenou působností a 26 obcí s pověřeným obecním úřadem. Sídelním městem kraje je statutární město Jihlava v čele s primátorem.

Management


Hejtman

RNDr. Miloš Vystrčil


Rada kraje Vysočina

Ing. Marie Černá 
náměstkyně hejtmana pro oblast regionálního rozvoje

Ing. Pavel Hájek 
náměstek hejtmana pro oblast životního prostředí a zdravotnictví

Ing. Miroslav Houška člen rady kraje pro oblast financí a majetku
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Jaroslav Hulák 
člen rady kraje pro oblast grantové politiky, územního plánování a pro oblast informatiky

Ing. Václav Kodet 
náměstek hejtmana pro oblast dopravy a lesního hospodářství
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PaedDr. Martina Matějková 
členka rady kraje pro oblast školství a kultury

Ivo Rohovský 
člen rady kraje pro oblast zemědělství a vodního hospodářství
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 HYPERLINK "http://www.kr-vysocina.cz/vismo/dokumenty2.asp?u=450008&id_org=450008&id=810125&p1=0&p2=&p3=" \t "" Bc. Jiří Vondráček 
člen rady kraje pro oblast sociálních věcí, komunitního plánování a NNO
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RNDr. Miloš Vystrčil 
hejtman

Zastupitelstvo

Kraj Vysočina má dle ústavy stanoveno 45 zastupitelů, kteří jsou voleni na dobu 4 let.

Počet a vývoj pracovníků, struktura vzdělání, hospodářské výsledky
K 10. 04. 2007 byl schválený počet zaměstnanců ve výši 410, skutečný stav k tomuto datu je 386 zaměstnanců.

Hospodářské výsledky (Rozpočet 2007)
tabulka 2 – Rozpočet 2007

	 
	Návrh 2007

	PŘÍJMY CELKEM (tis. Kč)
	7 161 577

	z toho
	běžné daňové příjmy
	3 213 239

	
	běžné nedaňové příjmy
	246 819

	
	běžné přijaté dotace
	3 581 214

	
	souhrnný dotační vztah 
	72 705

	
	kapitálové příjmy
	8 000

	
	kapitálové přijaté dotace
	39 600

	FINANCOVÁNÍ (+)     (přijatý úvěr, převod prostředků z FSR, tis. Kč)
	387 280

	ZDROJE CELKEM (tis.Kč)
	7 548 857

	VÝDAJE  (tis. Kč)
	7 546 237

	z toho kapitola
	zemědělství
	112 130

	
	školství, mládeže a sportu
	3 947 191

	
	kultura
	132 345

	
	zdravotnictví
	461 414

	
	životní prostředí
	5 330

	
	územní plánování
	8 600

	
	doprava
	1 742 320

	
	sociální věci
	83 409

	
	požární ochrana a integrovaný záchr. systém
	15 260

	
	zastupitelstvo kraje
	37 785

	
	krajský úřad
	266 978

	
	regionální rozvoj
	92 550

	
	nemovitý majetek
	472 925

	
	informatika
	28 000

	
	sekretariát region. rady
	0

	
	rezerva a rozvoj kraje
	140 000

	
	       z toho     Nespecifikovaná rezerva       
	100 000

	
	       Péče o lidské zdroje a majetek kraje
	30 000

	
	      Strategické a koncepční materiály
	10 000

	FINANCOVÁNÍ (-)     převod prostředků do FSR, tis. Kč)
	2 620

	VÝDAJE CELKEM (tis. Kč)
	7 548 857

	SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ (tis. Kč)
	0


1.7 Zkušenosti předkladatele s podobným typem projektů

Pracovníci Krajského úřadu kraje Vysočina (Odbor informatiky a Odbor interního auditu) mají hluboké znalosti i profesní zkušenosti projektového řízení, dané problematiky  i specifik projektů financovaných z veřejných i evropských zdrojů, což lze doložit následujícím výběrem z realizovaných projektů.

ROWANet 
Rozšíření dostupnosti informačních technologií občanům kraje Vysočina pro rozvoj vzdělanosti, uplatnění a přístupu k veřejným službám a podpora rozvoje telekomunikační infrastruktury v kraji Vysočina. Vybudování páteřní optické sítě regionu na trase Bystřice nad Pernštejnem - Nové Město na Moravě - Žďár nad Sázavou - Přibyslav - Havlíčkův Brod - Šlapanov - Jihlava - Stonařov - Želetava  Moravské Budějovice. Poskytování veřejného internetu prostřednictvím wi-fi hot spotů a datových služeb organizacím VS. 32, 2 mil Kč, spolufinancován ze SROP 2.2. Realizace - červenec 04 - březen 06 (včetně zpracování žádosti o financování). Více na www.rowanet.cz
ICHNOS
Projekt financovaný z Interrgeg 3C zaměřený na popis modelu fungování a řízení asistenčních center pro podnikatele včetně ICT podpory. Rozpočet 7,9 mil. Kč pro Vysočinu. Termín březen 05 - duben 07. Více na www.ichnos-project.org/vysocina.
Somtnet-MAX
Pilotní nasazení technologie WiMax v kraji Vysočina za účelem výstavby distribuční sítě v mikroregionu Telčsko kombinující krajskou a městskou páteřní optickou infrastrukturu, WiMax distribuční síť a obecní WiFi MAN. Vedle výstavby konkrétní sítě je cílem referenční projekt, který by v další letech komerčním subjektům popř. samosprávám sloužil k ověřování technologií na bázi standardu WiMAX. Spolufinancován Broadbandovým fondem MICR, leden 06 - prosinec 06. 2,005 mil. Kč.

Metropolitní síť – Jihlava
Propojení jednotlivých zřizovaných organizací kraje ICT infrastrukturou, poskytnutí rychlého internetu a agregaci síťových služeb poskytovaných doposud komerčními providery - financováno z rozpočtu kraje. 4,8 mil. Kč. Realizace: 2003 – 2004.
Technická infrastruktura integrovaného záchranného systému kraje Vysočina 

Cílem projektu je využití synergického efektu při tvorbě a sdílení technologického zázemí pro všechny složky IZS. Cílem je vyřešit sítové a datové propojení složek IZS. Financováno z rozpočtu kraje. 18 mil. Kč. Realizace: srpen 04 - prosinec 05.
1.8 Shrnutí kapitoly

Tato kapitola se zabývala nejprve vlastním záměrem projektu, kterým je 2. etapa regionální páteřní sítě ROWANet. Dále byla stručně zmíněna návaznost projektu na priority regionálních a národních strategií, koncepcí a politik. Projekt je v souladu s Koncepcí eČesko 2006, dále pak navazuje na strategii rozvoje kraje a i na Státní informační a komunikační politiku a dokumentem i2010 týkající se strategie: „Evropskou informační společnost pro růst a zaměstnanost.“

Následně byl podrobně popsán současný stav projektu. Kapitola se také zabývala základními indikátory pro monitorování, charakteristikou předkladatele a souhrnem zkušeností předkladatele s obdobnými projekty.

2 Analýza trhu a koncepce marketingu

Následující kapitola studie proveditelnosti projektu ROWANet se zabývá průzkumem trhu, navržením vhodné marketingové strategie a její konkretizaci v marketingovém mixu (produkt, cena, místo a promotion).

2.1 Cíle průzkumu

Prvním krokem při realizaci tržní analýzy je provedení průzkumu trhu, který poskytne podklady pro stanovení vhodné marketingové strategie a konkrétních aktivit určených k podpoře další etapy projektu ROWANet. Všechny prováděné anylýzy budou pokrývat obce s pověřeným obecním úřaden (obce II. Stupně) kraje Vysočina, které nejsou v současné době připojeny na ROWANet.

Cíle tržního průzkumu, který je určen pro studii proveditelnosti projektu ROWANet II, byly definovány následujícím způsobem: 

· Analýza veřejných institucí v oblasti zamýšleného dosahu sítě ROWANet II.(Třebíč, Velké Meziříčí, Náměšť nad Oslavou, Pacov, Humpolec, Pelhřimov, Chotěboř, Telč). Tento cíl slouží k vytvoření seznamu veřejných institucí v daném regionu a zjištění současného stavu jejich připojení k internetu.

· Identifikace možných providerů, poskytovatelů vysokorychlostního připojení k síti internet (s rychlostí minimálně 1 Mbit) v jednotlivých dotčených městech, oblast pokrytí, cenové hladiny. Tento cíl byl stanoven s ohledem na možné alternativy poskytování internetu v jednotlivých lokalitách a zjištění konkurenceschopnosti trhu ve zvolených městech a obcích.

· Existence veřejného internetu (Public internet access point, PIAP) v dané obci, jeho umístění, cena, způsob a rychlost připojení. Odpovědí na tuto otázku bude přehled o existenci veřejného internetu v  dané oblasti.

2.2 Subjekty průzkumu

První zkoumanou skupinou byly obce II. stupně  kraje Vysočina, dosud nepřipojené na ROWANet – tj. Třebíč, Velké Meziříčí, Náměšť nad Oslavou, Pacov, Humpolec, Pelhřimov, Chotěboř, Telč a dále všechny veřejné instituce v týchž oblastech.
Druhou zkoumanou skupinou byly operátoři – komerční subjekty působící v oblasti telekomunikací na základě vydané licence k budování a provozu telekomunikačních sítí (viz zákon č. 151/2000 Sb. o telekomunikacích ve znění pozdějších předpisů). Právní systém v oblasti telekomunikací výrazně omezuje budování veřejných telekomunikačních sítí právě na výše uvedenou skupinu držitelů licencí.

2.3 Zdroje dat a metodologie

· Města a obce

Byl vytvořen seznam měst a obcí ve sledované oblasti. V jednotlivých obcích a městech byly identifikovány všechny veřejné instituce, zjištěny vhodné kontaktní osoby, e-mailový a telfonní kontakt. 

Potřebné údaje o aktuálním připojení těchto údajů k internetu byly zjišťovány v první fázi marketingového výzkumu formou e-mailových dotazníků. V druhé fázi, byli osloveni respondenti, kteří nezareagovali na e-mailový dotazník telefonicky.

Dalšími zdroji údajů byly databáze:

 ePUSa - Elektronický portál územních samospráv, http://obce.kr-vysocina.cz/ 

 telefonní seznam, http://phone.quick.cz/ 

· Telekomunikační operátoři

Pro zjištění stavu a dostupnosti sítí a služeb byla vybrána skupina telekomunikačních operátorů – držitelů licence pro telekomunikační činnosti typu A „zřizování a provozování veřejné telekomunikační sítě“.
Zdrojem dat byla vyhledávací databáze Českého Telekomunikačního Úřadu (viz http://www.ctu.cz/search_db.php) a internetové stránky jednotlivých operátorů. 

Údaje byly získány v období březen - duben 2007.

· Ostatní subjekty

V průběhu prací byly do průzkumu zahrnuty firmy s místní působností, které podnikají v oblasti telekomunikací na základě generálních licencí. Zdrojem informací byly telefonické kontakty a údaje na internetu.

2.4 Výsledky výzkumu

Zvlášť byly analyzovány výsledky za obecní úřady v obcích II. Stupně a zvlášť za ostatní veřejné instituce.

Aktuální stav připojení obecních úřadů k internetu:

Všechny obecní úřady ve sledovaných lokalitách mají připojení k internetu rychlostí minimálně 1 MB/s. Jediný obecní úřad v Chotěboři neposkytl údaje o svém připojení. 

tabulka 3 – Aktuální stav připojení obcí
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Nejrychlejší internetové připojení má Obecní úřad v Pelhřimově. Nejpomalejší internet mají na obecních úřadech v Náměšti nad Oslavou a v Pacově.

V Chotěboři dochází v současné době ke změně připojení, nové podmínky dosud nejsou známy.

Průměrná rychlost připojení obecních úřadů ve sledované oblasti je 4 Mb/s.

Aktuální stav připojení veřejných institucí k internetu:

V následující tabulce jsou zpracované údaje, které byly získány na základě e-mailového a telefonického průzkumu celkem od 67 veřejných institucí ve sledovaných oblastech kraje Vysočina. 

Veřejné instituce, které neposkytly odpovědi na e-mailový dotazník ani po následujícím telefonickém kontaktu, nebyly do zpracování zařazeny. Jedná se zejména o mateřské a základní školy v obcích. Na většinu z nich se nepodařilo nalézt ani aktuální telefonní kontakt. 

Předpokládáme, že tyto instituce připojení k internetu dosud nemají, nebo v současné době nemusí již ani existovat.

tabulka 4 – Připojení k Internetu na Vysočině

	Organizace
	Rychlost připojení (MB)
	Měsíční náklady (Kč)
	Poskytovatel připojení
	Technologie připojení 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Třebíč

	Městská knihovna
	4
	-
	GTS Novera
	optický kabel

	Kulturní zařízení Pasáž
	2
	6000
	České radiokomunikace
	ADSL

	Domov důchodců
	0,19
	1012
	JARONET
	bezdrátově

	DDM
	1
	0
	JARONET
	bezdrátově

	Nemocnice Třebíč
	5
	7140
	Metron
	ADSL

	Střední školy

	Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická
	2
	0
	Telefonica O2
	ADSL

	
	
	
	
	

	Obchodní akademie Dr. Albina Bráfa a jazyková škola
	1
	4890
	Digital Action s. r. o. 
	bezdrátově

	
	
	
	
	

	Gymnázium Třebíč
	0,75
	9520
	Digital Action s. r. o. 
	bezdrátově

	SPŠ
	8
	5980
	GTS Novera
	ADSL

	Integrovaná střední škola Semily
	0,51
	3000
	MOPOS
	WIFI

	Základní školy

	Základní škola Bartuškova
	1
	4990
	Digital Action s.r.o.
	WIFI

	Základní škola Benešova
	2
	3500
	Nextra
	ADSL

	Základní škola Cyrilometodějská
	0,51
	0
	Telefonica O2
	ADSL

	Základní škola Kpt. Jaroše
	0,51
	5000
	ENVINET Třebíč
	bezdrtátově

	Základní škola Týnská
	2
	0
	Telefonica O2
	ADSL

	Mateřské školy

	Mateřská škola Bartuškova
	0,51
	 1183
	Telefonica O2
	ADSL

	Mateřská škola Demlova
	0,51
	821
	GTS NOVERA a.s.
	ISDN , pevné připojení

	Mateřská škola Duha
	0,51
	712,81
	Czech On Line, a.s.
	ADSL

	Mateřská škola Okružní
	2
	474,8
	Telefonica O2
	ADSL

	Velké Meziříčí

	Městská knihovna
	
	
	
	

	DDM
	4
	0
	metropolitní síť města
	bezdrátově

	Muzeum Velké Meziříčí
	0,51
	2540
	Telefonica O2
	ADSL

	Galerie Synagoga
	
	
	
	

	Dům zdraví Velké Meziříčí 
	
	
	
	

	Nemocnice Sv. Zdislavy Velké Meziříčí
	
	
	
	

	Hasičský záchranný sbor
	
	
	
	

	Střední školy
	
	
	
	

	Gymnázium Velké Meziříčí
	4
	7000
	Coma Polička
	WIFI

	Hotelová škola Světlá a Obch. Akademie
	2
	10710
	WIA Praha, s.r.o.
	bezdrátově

	Střední škola řemesel a služeb
	1
	1800
	Coma Polička
	bezdrátově

	Základní školy
	
	
	
	

	Základní škola Sokolovská
	
	
	
	

	Základní škola Školní
	2
	0
	metropolitní síť města
	bezdrátově

	Základní umělecká škola
	
	
	
	

	ZŠ a MŠ Lhotky
	
	
	
	

	ZŠ a MŠ Mostiště
	0,51
	0
	Telefonica O2
	ADSL

	ZŠ Oslavická
	
	
	
	

	Mateřské školy
	
	
	
	

	Mateřská škola Velké Meziříčí
	
	
	
	

	Náměšť nad Oslavou

	Domov důchodců
	2
	712,81
	Telefonica O2
	ADSL

	Městská knihovna
	0,51
	0
	Telefonica O2
	ADSL

	Kulturní a informační středisko
	0,51
	2000
	Telefonica O2
	ADSL

	Základní školy

	Základní škola Husova
	0,51
	-
	Telefonica O2
	ADSL

	Pacov

	Městská knihovna
	1
	594
	siť Pacnet
	WIFI

	Městské muzeum A. Sovy Pacov
	1
	0
	SYScore, s. r. o.
	WIFI

	Městské kulturní středisko
	0,51
	594
	SYScore, s. r. o.
	- 

	Gymnázium Pacov
	1
	5000
	SYScore, s. r. o.
	bezdrátově

	Základní školy

	Základní umělecká škola
	0,26
	475
	Inted
	bezdrátově

	Základní škola Pacov, náměstí Svobody
	2
	0
	Telefonica O2
	pevný datový okruh

	Humpolec

	Městská knihovna 
	0,51
	6000
	SPACECOM
	- 

	Domov důchodců 
	3
	950
	NEWTELEKOM
	ADSL

	Muzeum dr. A. Hrdličky 
	1
	5000
	SPACECOM
	bezdrátově 

	Gymnázium dr. A. Hrdličky 
	0,51
	5250
	SPACECOM
	WIFI

	Česká zemědělská akademie 
	2
	10500
	GTS NOVERA a.s.
	WIFI / ADSL

	Základní školy

	ZUŠ Gustava Mahlera 
	0,51
	495
	Telefonica O2
	ADSL

	Pelhřimov

	Městská knihovna
	10
	0
	Skynet
	 optický kabel

	Obchodní akademie
	8
	3000
	Jarpo Pelhřimov
	 optický kabel

	Gymnázium Pelhřimov 
	8
	3000
	Jarpo Pelhřimov
	 optický kabel

	SPŠ a Střední odborné učiliště 
	10
	4760
	- 
	optický kabel

	Základní školy

	ZŠ Pelhřimov, Osvobození
	10
	0
	metropolitní síť města
	 optický kabel

	Mateřské školy

	MŠ Čtyřlístek Pelhřimov
	4
	0
	Skynet
	 optický kabel

	MŠ Olešná
	0,51
	0
	Telefonica O2
	ADSL

	Chotěboř

	Městská knihovna 
	0,51
	2261
	INCO Chotěboř
	bezdrátově

	Městské muzeum (2 budovy - zámek / kino)
	0,768 / 0,512
	589 / 500
	GTS Novera / Leonet
	ADSL / WIFI

	Junior - dům dětí a mládeže
	4
	951
	Telefonica O2
	ADSL

	Gymnázium
	1
	- 
	Aicom Havlíčkův Brod
	bezdrátově

	Vyšší odborná škola a Obchodní akademie 
	2
	5000
	Leonet 
	bezdrátově

	Základní školy

	ZŠ Chotěboř, Smetanova
	0,51
	6572
	Autocont
	ADSL

	ZŠ Chotěboř
	- 
	0
	Telefonica O2
	ADSL

	ZUŠ Chotěboř
	0,51
	400
	Leonet 
	WIFI


	Mateřské školy

	MŠ Březová
	0,51
	399
	INCO Chotěboř
	bezdrátově

	Telč

	Domov důchodců 
	0,51
	353
	CORA system, s.r.o
	bezdrátově

	Dům dětí a mládeže 
	0,4
	799
	Telefonica O2
	pevná linka

	Gymnázium Otokara Březiny a SOŠ
	8
	4600
	Česnet
	optický kabel

	Městská knihovna 
	4
	3570
	CORA system, s.r.o
	bezdrátově

	Vzdělávací a konferenční centrum 
	0,06
	1700
	CORA system, s.r.o
	bezdrátově

	Základní školy

	ZŠ Telč, Masarykova 
	2
	1287
	Město Telč
	optický kabel

	ZUŠ Telč 
	2
	0
	Telefonica O2
	ADSL

	Mateřské školy

	MŠ Komenského 
	1
	600
	Telefonica O2
	ADSL


tabulka 5 – Četnosti rychlosti připojení

	Rychlost připojení (Mb)
	Absolutní četnost
	Relativní četnost

	Do 1 Mb/s (včetně)
	38
	56,7%

	2Mb/s
	13
	19,4%

	3Mb/s
	1
	1,5%

	4Mb/s
	7
	10,4%

	5Mb/s
	1
	1,5%

	6Mb/s
	0
	0

	7Mb/s
	0
	0

	8 a více Mb/s
	7
	10,4%

	Celkem
	67
	100,0%


Více než polovina obecních úřadů ve sledované oblasti (57 %) má rychlost připojení k internetu pouze 1 Mb/s nebo dokonce nižší.

Velmi rychlý internet (8 a více Mb/s) má pouze 10 % veřejných institucí. Internet této rychlosti je přitom soustředěn zejména do jedné oblasti – Pelhřimov. V Pelhřimově i obecní úřad vyniká svou rychlostí připojení 10 Mb/s.

Jako nejproblematičtější oblasti z hlediska dostupnosti vysokorychlostního internetu se jeví Náměšť nad Oslavou, Chotěboř a Pacov.

Nejvýznamnější vlastníci telekomunikačních tras v regionu kraje Vysočina:

· O2 - Bývalý monopolní operátor má ve veřejném zájmu uloženu povinnost poskytovat veřejnou telekomunikační službu pronájmu telekomunikačních okruhů tak, aby byla zajištěna její dostupnost na celém území České republiky. Provozuje rozsáhlou vlastní optickou síť. Ve většině sledovaných obcí a měst navíc poskytuje službu ADSL. Společnost provozuje nejrozsáhlejší pevnou a mobilní síť včetně unikátních sítí 3. generace – datovou síť CDMA a síť UMTS, která umožňuje přenos dat, hlasu, obrazu a videa. Telefónica O2 Czech Republic nabízí také největší síť WiFi hotspotů v zemi.

· Optonet - Jako pomyslná čára vede od severu k jihu kraje Vysočina a dále přes Jihomoravský kraj optická kabelová trasa Šlapanov-Jihlava-Hatě. Její poloha je situována jednak jako regionální páteřní optická trasa a jednak jako propojení mezi optickými trasami operátorů v České republice a Rakousku.

· Selfservis - Stávající lokální televizní kabelové rozvody postupně přetváří do podoby výkonné multifunkční sítě s rozsáhlým spektrem širokopásmových služeb. Toto je umožněno především díky konektivitě do sesterské hybridní páteřní sítě pro vysokorychlostní datové přenosy CzechBone. Současná síť CzechBone je rozprostřena ve většině významných regionů České republiky, měří 1 100 km a má na 21 přístupových bodů s možností jejich operativního rozšiřování. Páteřní síť CzechBone zajišťuje konektivitu a pronájem tras několika dalším providerům. Na síti CzechBone je umístěno i samostatné hostingové centrum.

· První Telefonní - Nabízí připojení k internetu prostřednictvím společnosti M-Soft .

· Jihlava, Třešť, Pelhřimov, Telč, Polná, Humpolec, Větrný jeníkov - v těchto lokalitách je možnost použít propojení firemních sítí pomocí Virtuálních privátních sítí VPN.

· Pragonet - Provozovatel využívá vlastní optickou síť FTTH. Nabízí připojení k internetu přes satelit.

· TeliaSonera - Je partnerem operátorů hledajících mezinárodní komunikační služby v nejlepší kvalitě a za rozumnou cenu, směrem k vyšší efektivitě .

· ČD – Telematika, a.s. - Alternativní operátor se zaměřením převážně na velkoobchod, provozuje rozsáhlou vlastní optickou páteřní síť kopírující železniční tratě. 

· GTS Novera - Národní telekomunikační síť je založena na vysokokapacitní DWDM přenosové síti s kruhovou topologií, na kterou navazují metropolitní sítě, pokrývající významná města v České republice. V jednotlivých lokalitách je pak na páteřní síť napojena přístupová síť, poskytující přístupové okruhy k jednotlivým zákazníkům

· SloanePark - Alternativní operátor se zaměřením převážně na velkoobchod, provozuje infrastrukturu převážně na optických vláknech pronajatých od různých subjektů v kombinaci s některými vlastními trasami. Je jedním z hlavních dodavatelů páteřních tras pro ostatní operátory

Velmi silná konkurence vede k tomu, že v nabídkách firem přibývá připojení o vyšších rychlostech (4 a 8 Mb/s) a zároveň nejpomalejší připojení jsou stahována z nabídky. 

Následující tabulka zachycuje aktuální nabídku vybraných poskytovatelů internetu s celorepublikovou působností. Slouží pro orientační posouzení od jaké finanční částky začíná nabídka firmy. Dalším vodítkem může být maximální rychlost připojení, kterou firma nabízí. 

Nelze se však příliš orientovat podle maximální ceny, která rozhodně nemůže sloužit k porovnání nabídek jednotlivých firem. Přesto, že uvedená rychlost připojení může být u dvou firem stejná, nabídka se může lišit např. v agregaci, nebo může být vázána na podmínku minimální doby trvání smlouvy. Některé firmy také nabízejí připojení za akční cenu po dobu prvních třech měsíců.

U některých, zejména mobilních operátorů je cena závislá na množství stažených dat. Rozdíly jsou také ve způsobu připojení – připojení přes mobilní telefon, připojení přes počítač pomocí datového zařízení nebo připojení počítače přes telefon.

tabulka 6 - Ceny připojení přes operátory

	
	Kbps
	Kbps
	Kč/měsíc
	Kč/měsíc

	Telefonica O2
	ADSL
	2048
	8192
	399
	1199

	Ćeské Radiokomunikace
	ADSL/WiFi
	512
	8192
	450
	1980

	T-Mobil
	GPRS/GSM
	256
	1024
	319
	799

	Vodafone
	GPRS/GSM
	
	Platba za přenesená data
	0,050 Kč /Kb
	

	GTS Novera
	ADSL
	512
	8192
	395
	1795

	Volný
	ADSL
	2048
	8192
	349
	1773

	Tiscali
	ADSL
	2048
	8192
	395
	1495
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Obecní úřad Poskytovatel Technologie

Náměšť nad Oslavou 1 10500 Digital Action WIFI

Třebíč 4 30000 GTS NOVERA a.s. bezdrátově

Chotěboř 1 7100 INCO spol s r.o. bezdrátově

Humpolec 2 10000 SPACECOM WIFI

Pacov 1 8000 SYScore, s. r. o. WIFI

Pelhřimov 10 25000 Skynet optický kabel

Telč 7 8700 Česnet bezdrátově

Velké Meziříčí 6 18000 Wia spol. s r.o. optický kabel 

Rychlost 

připojení Mb/S

Měsíční 

náklady (Kč)


Poskytovatelé internetu dle licencí udělených Českým telekomunikačním úřadem:
tabulka 7 – Poskytovatelé internetu dle licencí
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1.

Město Přibyslav

Přibyslav Kabel Od 256 Od 357

Bechyňovo náměstí 1, Přibyslav

582 22

IČO - 002 68 097

Veřejně dostupné služby

2. Služby přístupu k síti Internet

Územní rozsah: kraj Vysočina

2.

Svoboda Rostislav

bez údajů

Nové Domky 350, Velký Beranov

588 21

IČO - 121 58 542 NE

Veřejně dostupné služby

2. Služby přístupu k síti Internet

Územní rozsah: kraj Vysočina

3.

SATT a,s,

Žďár nad Sázavou WIFI Od 256 Od 390

Okružní 11, Žďár nad Sázavou

591 01

IČO - 607 49 105 ANO

Veřejně dostupné služby

1. Služby přístupu k síti Internet

Územní rozsah: kraj Vysočina

4.

MAME Moravské Budějovice, s.r.o.

WIFI Od 256 Od 400

Tovačovského sady 98, Moravské Budějovice

676 02

IČO - 255 70 161 ANO

Veřejně dostupné služby

2. Služby přístupu k síti Internet

Územní rozsah: kraj Vysočina

5.

Metropolitní s.r.o.

Havlíčkův Brod optika 2048kbps 590

Nádražní 397, Havlíčkův Brod

580 01

IČO - 481 72 481 ANO

Veřejně dostupné služby

2. Služby přístupu k síti Internet

Územní rozsah: kraj Vysočina

6.

StaMPi, spol. s r.o.

Pelhřimov WIFI

Na Škvárovně 773, Pelhřimov

393 01

IČO - 260 43 076 ANO

Veřejně dostupné služby

2. Služby přístupu k síti Internet

Územní rozsah: kraj Vysočina

7. Wifi/Pevná Od 400

Ing. Jaroslav Hamalčík - JARPO SERVIS

Antonína Sovy 320, Pelhřimov

393 01

IČO - 183 09 275 ANO

Veřejně dostupné služby

2. Služby přístupu k síti Internet

Územní rozsah: kraj Vysočina

8.

Endal Jan Wave-net

Havlíčkův Brod, Mrzkovice WIFI Od 512 Od 535

Husova 1872, Havlíčkův Brod

580 01

IČO - 626 99 334 ANO

Veřejně dostupné služby

3. Služby přístupu k síti Internet

Územní rozsah: kraj Vysočina

9. bez údajů

Krajinova 62, Třebíč

674 01

IČO - 724 23 293 ANO

Veřejně dostupné služby

3. Služby přístupu k síti Internet

Územní rozsah: kraj Vysočina

10.

Pešek David

bez údajů

Smetanovo nám. 1866, Havlíčkův Brod

580 01

IČO - 635 68 837 NE

Veřejně dostupné služby

1. Služby přístupu k síti Internet

Územní rozsah: kraj Vysočina

11.

Ambrož Radek

WIFI od 1000kbps

Vír 242

592 66

IČO - 675 20 928 NE

Veřejně dostupné služby

1. Služby přístupu k síti Internet

Územní rozsah: kraj Vysočina

Ceny 

(měsíční)

Častohostice, Dešov, Domamil, 

Jackov, Jakubov, Krnčice, Láz, 

Lažínky, Litohoř, Lesonice, Lukov, 

Martínkov, Nové Syrovice, Vesce, 

Vranín,

Ing. Hamalčík Jaroslav

Vesce, Metanov, Rynarec, Tesenov, 

Skrysov, Horni Ves, Vesela, Zirovnice, 

Zajickov, Batelov, Horni Cerekev, 

Castrov, Pocatky, Pacov, Myslotin, 

Hribeci

Ing. Kutina Tomáš

Bystřice n.P., Vír, Štěpánov, Sulkovec, 

Ujčov, 

 Bolešín, Koroužné 

od 0 - 

799Kč(různé 

zřizovací 

poplatky)


Dle licencí udělených Českým telekomunikačním úřadem působí ve sledované oblasti celkem 22 organizací poskytujících připojení k internetu. Jedná se o poskytovatele, kterí mají oblast působnosti „Vysočina“ nebo mají své sídlo v některé z námi sledovaných obcí II. stupně a zároveň je jejich oblastí působnosti je „Česká republika“.

Největší počet poskytovatelů je registrován v okrese Třebíč 6 z 22 (tj. 27%). Dalším okresem s druhým  největším počtem poskytovatelů je Havlíčkův Brod 5 z 22 (tj. 23%).

Někteří poskytovatelé nemají uvedenou oblast působnosti a proto je nutno brát výše uvedené procentní údaje jako orientační.

Poskytovatelé internetu v kraji Vysočina – regionální hledisko členění

Rozčlenění sledovaných obcí II. stupně podle okresů:

Jihlava

· Telč

Havlíčkův Brod

· Chotěboř

Pelhřimov

· Pelhřimov 

· Humpolec

· Pacov

Třebíč

· Třebíč

· Náměšť nad Oslavou

Žďár nad Sázavou

· Velké Meziříčí

Vzhledem k návrhu zamýšlených tras věnujeme pozornost i následujícím obcím:

· Polná, Třešť (Jihlava)

· Světlá nad Sázavou, Ledeč nad sázavou (Havlíčkův Brod)

· Velká Bíteš (Žďár nad Sázavou)

· Hrotovice (Třebíč)

tabulka 8 – Poskytovatelé internetu a použité technologie

[image: image32.emf]12.

NET EXPERT, v.o.s.

Znojemská 1235, Třebíč

674 01

IČO - 262 57 912 ANO

Veřejně dostupné služby

1. Služby přístupu k síti Internet

Územní rozsah: kraj Vysočina

13.

Horňáková Anna

bez údajů

Křížová 1353/21, Jihlava

586 01

IČO - 725 30 227 NE

Veřejně dostupné služby

3. Služby přístupu k síti Internet

Územní rozsah: Česká republika

14.

Žižka Petr

bez údajů

Březinova 59, Jihlava

586 06

IČO - 718 63 397 ANO

Veřejně dostupné služby

4. Služby přístupu k síti Internet

Územní rozsah: Česká republika

15.

OPTOKON Co., Ltd., spol. s r.o.

bez údajů

Červený Kříž 250, Jihlava

586 02

IČO - 136 92 283 ANO

Veřejně dostupné služby

2. Služby přístupu k síti Internet

Územní rozsah: Česká republika

16.

AIKA spol. s r.o.

Havlíčkův Brod(Volání přes internet) WIFI od 256kbps od 299

Chotěbořská 2516, Havlíčkův Brod

580 01

IČO - 150 53 709 NE

Veřejně dostupné služby

1. Služby přístupu k síti Internet

Územní rozsah: Česká republika

17. Havlíčkův Brod, okolí libovolná

Chotěbořská 2516, Havlíčkův Brod

580 01

IČO - 104 63 985 ANO

Veřejně dostupné služby

1. Služby přístupu k síti Internet

Územní rozsah: Česká republika

18.

MEMORY COMPUTERS s.r.o.

WIFI Od 234

Křemešnická 816, Pelhřimov

393 01

IČO - 260 88 002 ANO

Veřejně dostupné služby

2. Služby přístupu k síti Internet

Územní rozsah: Česká republika

19.

ENVINET a.s.

Kožichovice, Třebíč, Výčapy, Budišov WIFI Od 256 Od 300

Modřínová 1094, Třebíč

674 01

IČO - 255 06 331 ANO

Veřejně dostupné služby

2. Služby přístupu k síti Internet

Územní rozsah: Česká republika

20. Třebíč, okolí WIFI od 256kbps od 250 Kč

Hladíkova 1328/42, Třebíč

674 01

IČO - 715 60 424 ANO

Veřejně dostupné služby

1. Služby přístupu k síti Internet

Územní rozsah: Česká republika

21.

Enviro s.r.o.

Třebíč, okolí WIFI od 256kbps od 250 Kč

Komenského nám. 141/5, Třebíč

674 01

IČO - 433 71 809 ANO

Veřejně dostupné služby

1. Služby přístupu k síti Internet

Územní rozsah: Česká republika

22.

Chimera system s.r.o.

Celý okres Třebíč WIFI Od 256 Od 300

Karlovo náměstí 13/19, Třebíč

674 01

IČO - 269 23 360 NE

Veřejně dostupné služby

1. Služby přístupu k síti Internet

Územní rozsah: Česká republika

Střítež, Čechočovice, Třebíč, Stařeč, 

Červená Hospoda

Wifi/ADSL/IS

DN

RNDr. Ing. Bacík Aleš

ISDN, pevná 

linka

 Na cenu se 

informujte:  

aicom@aico

m.cz nebo 

telefon 569 

433 333

Putimov, Nová Cerekev, Senožaty, 

Černov, Castrov, Těmice, Petrovice, 

Libkova Voda, Humpolec, Čejov, 

Rynarec, Sedlice, Pelhřimov, 

Kamenice nad Lipou, Horní Rápotice, 

Horni Ves, Božejov, Ústrašín

Ing. Tomek Martin


Výše uvedená tabulka obsahuje poskytovatele s celorepublikovou působností. Tito poskytovatelé neuvádějí jmenovitě všechna města a obce ve kterých nabízejí své služby, ale uvádějí svou působnost v rámci celé České republiky. Někteří dokonce prezentují 100% pokrytí. Předpokládáme tedy, že jsou schopni uspokojit poptávku po internetovém připojení i v námi sledovaných oblastech.

Bylo identifikováno celkem 11 poskytovatelů s celorepublikovou působností, z nichž 10 nabízí připojení rychlostí 1Mbit/s. 

Sedm z těchto 11 poskytovatelů má ve své nabídce připojení rychlostí 8 Mbit/s v cenovém rozmezí 1.199 až 1795 Kč. Průměrná cena připojení rychlostí 8 Mbit/s je 1.451 Kč.

[image: image33.emf]Okres Poskytovatel Působnost/obce Technologie Rychlost Ceny(měsíční) Rychlost  Ceny(měsíční)Rychlost  Ceny(měsíční)

Celá ČR

Telefonica O2 Celá ČR, ADSL 512kbps od 400 Kč 1Mbit/s 179 - 699 Kč 8 Mbit/s

Ćeské Radiokomunikace Celá ČR ADSL/WiFi 512kbps od 460/450 Kč 1Mbit/s 8 Mbit/s

DVB - RCS Celá ČR Satelitní viz stránky 1Mbit/s Cena na dotaz 8 Mbit/s neposkytuje

NETWAY  Celá ČR ADSL/WiFi od 512kbps od 390 Kč 1Mbit/s 390 Kč 8 Mbit/s

Sloane Celá ČR ADSL/WiFi 128 až 512 kbpsod 390 až 1490 Kč 1Mbit/s 179 - 699 Kč 8 Mbit/s

Skynet Celá ČR ADSL/WiFi 699 až 6490 Kč 1Mbit/s 699 až 3990 Kč8 Mbit/s neposkytuje

T-Mobil Celá ČR GPRS/GSM 256 až 512 kb od 399 až 850 Kč 1Mbit/s 399 Kč 8 Mbit/s neposkytuje

Tiscali Celá ČR ADSL od 2 M od 395 Kč 1Mbit/s 395 Kč 8 Mbit/s

Vodafone Celá ČR GPRS/GSM 0 až 70 Mb 238 až 714 Kč Cena neporovnatelná, platba za stažená data

Volný Celá ČR ADSL 2 Mbit/s 349 Kč 1Mbit/s 349 Kč 8 Mbit/s

GTS Novera Celá ČR ADSL 4 Mbit/s 395 Kč 1Mbit/s 395 Kč 8 Mbit/s

1 199 Kč

2 690 Kč 1 189 Kč

9,6 až 2048 

kbit/s

1 490 Kč

1 199 Kč

Od 256 až 512 

kbps

1 495 Kč

1 790 Kč

1 795 Kč

tabulka 9 – Poskytovatelé internetu a použité technologie Havlíčkův Brod

V okrese Havlíčkův Brod působí celkem 14 regionálních poskytovatelů internetu. Pouze tři z těchto poskytovatelů nabízejí připojení pomalejší než 1 Mbit/s. U pěti havlíčkobrodských regionálních poskytovatelů je možno získat připojení k internetu rychlostí až 8 mbit/s.

V tomto okrese nás zajímá zejména obec Chotěboř. Podařilo se zjistit, že v Chotěboři je možno získat připojení k internetu u firem AICOM, INCO, Fortech a  HB TV, s.r.o. (kabelová televize). 

Je možné, že v regionu poskytují internet i další firmy, které mají jako svou oblast působnosti uvedený celý okres HavLíčkův Brod, kraj Vysočina nebo celou Českou republiku.

Nově funguje v této oblasti metropolitní síť Podoubraví. Podmínky a ceník nejsou dosud známy.

Ve Světlé nad Sázavou zajišťuje internetové pokrytí firma UNET, která v daném regionu působí prostřednictvím několika partnerů – AICOM, DP Comp, Compakt. V tabulce jsou uvedeny všechny firmy jednotlivě, protože jejich obchodní podmínky a ceny nejsou zcela totožné.

Jediným zjištěným poskytovatelem internetu v obci Ledeč nad Sázavou je firma AICOM, tedy opět partnet firmy Unet.

tabulka 10 – Poskytovatelé internetu a použité technologie Jihlava
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Fortech, s. r. o. Wifi 512kbps od 49 Kč 1Mbit/s 599 až 1490 Kč8 Mbit/s neposkytuje

obec Šlapanov Šlapanov kabelová tv 600kbps od 200 Kč 1Mbit/s neposkytuje 8 Mbit/s neposkytuje

VysočinaNet, s. r. o.  dostupnost celý okres WiFi od 256kbps od 390 Kč 1Mbit/s 599 až 999 Kč 8 Mbit/s neposkytuje

Amada-Veso Golčův Jeníkov, Celý okres WiFi od 128kbps od 299 Kč 1Mbit/s 899 Kč 8 Mbit/s neposkytuje

SELF net Šlapanov, Celý okres kabelová tv od 444kbps od 444 Kč 1Mbit/s 594 Kč 8 Mbit/s neposkytuje

Inco spol. s r. o. tel. linka 4Mbps 1Mbit/s 713 Kč 8 Mbit/s neposkytuje

Tlapnet

http://www.tlapnet.cz/internet-pokryti WiFi od 512kbps od 385 Kč 1Mbit/s 785 Kč8 Mbit/s neposkytuje

Unseen Network WiFi od 512kbps od 416 Kč 1Mbit/s neposkytuje 8 Mbit/s 1195 až 1795 Kč

Wave - net WiFi od 512kbps od 535 Kč 1Mbit/s neposkytuje 8 Mbit/s neposkytuje

Compakt

Havlíčkův Brod , Žďár n. Sázavou WiFi od 512kbps od 490 Kč 1Mbit/s 490 Kč 8 Mbit/s

Metropolitní, s.r.o.

Havlíčkův Brod  optika+met. 10 Mbps 490 Kč 1Mbit/s Cena dohodou 8 Mbit/s Cena dohodou

HBTV, s.r.o. Havlíčkův Brod  kabelová TV Od 512 kbps od 299 Kč 1Mbit/s 499 Kč 8 Mbit/s neposkytuje

DP Comp Světlá n. Sázavou, Ledeč n. Sázavou WiFi 512 bbps 590 Kč 1Mbit/s Cena dohodou 8 Mbit/s Cena dohodou

Aicom Havlíčkův Brod, Světlá nad Sázavou WIFI 512 bbps 590 Kč 1Mbit/s Cena dohodou 8 Mbit/s Cena dohodou

Havlíčkův 

Brod

Krucemburk, Leškovice, Uhelná Příbram, 

Libice nad Sázavou, Benátky, Habry, Jilem, 

Rušinov, Staré Ransko, Ždírec nad 

Doubravou, Svinný, Vepříkov, Maleč

Ždírec nad Doubravou, Krucemburk, Vojnův 

Městec, Příjemky-část, Oudoleň, Havlíčkova 

Borová,, Česká Bělá, Jitkov-část., Maleč, 

Nová Ves  u Chotěboře, Víska, Cibotín, 

Vyhnálov, Libice nad Doubravou, Bezděkov, 

Hluboká, Nové Ransko, Staré Ransko, 

Chotěboř, Sobiňov, Kohoutov, Svinný

viz České 

Radiokomunikace

Havlíčkův Brod, Krucemburk,

Lipnice nad Sázavou,

Nové Ransko, Opatovice, Perknov,

Přibyslav, Staré Ransko, Ždírec nad 

Doubravou 

http://www.wave-net.info/,  Světlá nad Sázavou, ledeč nad Sázavou

Smluvní cena dle 

lokality

V okrese Jihlava bylo zjištěno celkem 16 regionálních poskytovatelů internetu. Mnozí z nic mají jako oblast svého působení uveden celý okres Jihlava, někteří můsobí i za hranicí jihlavského okresu, v rámci celého kraje.

12 z těchto poskytovatelů je schopno nabídnout připojení k internetu rychlostí min. 1 Mbit/s. Tři regionální poskytovatelé nají v nabídce vysokorychlostní internet 8 Mbit/s.

V Telči nalezneme následující poskytovatele internetu: Cora, Metnet, Somnet, Optonet

Přičemž společnost Cora je subproviderem firmy M-soft, jedná se o připojení do sítě CTN.

Na území Třeště vznikla ve spolupráci s firmou Optonet síť třešťsko.net, která působí pod názvem Ok2jse-wifi.net., provozovatelem této sítě je Radioklub Dyje. Dále v této oblati působí firma Cora.

V Polné působí Vysočinanet a můžeme ale předpokládat, že internetový trh v Polné je obsluhován  ještě i některýni společnostmi s oblastí působnosti v okrese nebo kraji Jihlava a také firmami s celorepublikovou působností.

tabulka 11 – Poskytovatelé internetu a použité technologie Pelhřimov
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Jihlava

M-soft

Jihlava, mimo dle domluvy Wifi od 512  kbps od 488 Kč 1Mbit/s 410-990 Kč 8 Mbit/s

Jaro Net

Markvartice, Opatov WiFi, satelit od 256kbps od 300 Kč 1Mbit/s 850 Kč 8 Mbit/s neposkytuje

VysočinaNet, s. r. o. 

dostupnost celý okres WiFi od 256kbps od 390 Kč 1Mbit/s 599 až 999 Kč 8 Mbit/s neposkytuje

802.cz Jihlava, celý okres pevná, Wifi 4 Mbps od 475 Kč 1Mbit/s 399 Kč 8 Mbit/s neposkytuje

Ha-vel

Jihlava, celý okres pevná, Wifi od 512kbps od 512 Kč 1Mbit/s neposkytuje 8 Mbit/s neposkytuje

Hex-net

Celý okres Wifi od 384kbps od 350 Kč 1Mbit/s 609 Kč 8 Mbit/s neposkytuje

Radioklub Dyje http://www.trestsko.net/site.html Wifi 1Mbit/s 179 - 699 Kč 8 Mbit/s

NetBox Jihlava Wifi/Pevná od 256kbps od 199 Kč

1Mbit/s 475 Kč 8 Mbit/s 839 Kč

Metron Jihlava Wifi 1024Kbps od 500 Kč 1Mbit/s 500 Kč 8 Mbit/s neposkytuje

Somtnet Wifi od 350 Kč 1Mbit/s neposkytuje 8 Mbit/s neposkytuje

Metron

Jihlava

Wifi

1Mbit/s 8 Mbit/s neposkytuje

K-net Kamenice u Jihlavy od 350 Kč 1Mbit/s neposkytuje 8 Mbit/s neposkytuje

Cora system, s.r.o., CTN.cz

Třešť, Telč pevná, Wifi Od 238 Kč 1Mbit/s 420 Kč 8 Mbit/s neposkytuje

METNET

Telč Optika  od 300 Kč 1Mbit/s 680 Kč 8 Mbit/s neposkytuje

OK2JSME – WIFI.net Třešť WIFI Od 128 kbps Od 150 Kč 1Mbit/s 400 Kč 8 Mbit/s neposkytuje

OptoNet Trasa Šlapanov -Jihlava-Hatě Optika  Ceník a podmínky připojení na požádání

4 800 Kč

1 199 Kč

Krasonice, Rozseč, Zdeňkov, Markvartice, 

Stará Říše, Olšany, Ořechov, Telč, Krahulčí, 

Lhotka, Řásná, Mrákotín, Vanov, Hostětice, 

Mrákotím, Kostelní Myslová, Mysletice, 

Nová Říše, Bohuslavice, Svojkovice

64kbps               

  od 256kbps

zdarma                     od 

180 Kč

336 Kč - 920 

Kč

Od 256 Kb po 10 

Mbps

od 512 kbps do 

2048


V okrese Pelhřimov bylo identifikováno celkem 14 regionálních poskytovatelů internetu. Z toho deset poskytovatelů nabízí připojení rychlostí minimálně 1 Mbit/s. Připojení rychlostí 8 Mbit/s nabízi pouze jeden regionální poskytovatel.

Přímo v Pelhřimově nabízejí své služby společnosti Jarpo, Stampi, Memory Computers a Orangenet.

Pod společností Jarpo funguje ještě subdodavatel pelhrim.cz, poskytující připojení za stejných podmínek jako společnost Jarpo (při zadání www.pelhrim.cz se automaticky zobrazují stránky firmy Jarpo, proro je v tabulce  uvedena pouze firma Jarpo)

V Pacově si mohou uživatelé internetu sjednat připojení u SYS Core, SYS Data, Pacnet a Jarpo.

V Humpolci působí firmy Dvcomputer, Spacecom a UnderOak.

V daných oblastech je nutno opět uvážit i regionální poskytovatele s působností v celém kraji Jihlava nebo okrese Pelhřimov.

tabulka 12 – Poskytovatelé internetu a použité technologie Třebíč
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Pelhřimov

Sys-Data.com, brouzdej.net

Pacov Wifi od 50kbps od 90 Kč 1Mbit/s 8 Mbit/s neposkytuje

Telenet

Kamenice nad Lipou

Wifi

od 64kbps

od 200 Kč

1Mbit/s od 1500 Kč8 Mbit/s neposkytuje

StaMPinet, StaMPi, s. r. o. Pelhřimov Wifi Bližší informace osobní konzultací 1Mbit/s ?8 Mbit/s ?

Jarpo Wifi/Pevná od 400 Kč 1Mbit/s neposkytuje8 Mbit/s neposkytuje

VysočinaNet, s. r. o. 

dostupnost celý okres WiFi od 256kbps od 390 Kč 1Mbit/s 599 až 999 Kč8 Mbit/s neposkytuje

802.cz

Jihlava, celý okres pevná, Wifi 4 Mbps od 475 Kč 1Mbit/s 399 Kč8 Mbit/s neposkytuje

Wifi od 512  kbps od 488 Kč 1Mbit/s 410-990 Kč8 Mbit/s

Pacnet

Pacov

Wifi

1024Kbps od 249 Kč 1Mbit/s 249 - 499 Kč8 Mbit/s neposkytuje

WIFICOM Wifi od 1024kbps od 290 Kč 1Mbit/s 290 Kč8 Mbit/s neposkytuje

dvcomputer s.r.o.

Humpolec

Wifi

od 400 Kč 1Mbit/s neposkytuje8 Mbit/s neposkytuje

Orangenet.cz Pelhřimov Wifi 4096 kbps od 299 Kč 1Mbit/s 299 Kč8 Mbit/s neposkytuje

SPACE COM spol. s r.o. Wifi od 500 Kč 1Mbit/s 500 Kč8 Mbit/s neposkytuje

UnderOak Humpolec Wifi komunita – cena apodmínky dohodou

SYS Core

Pacov

WIFI

od 384kbps 380 Kč1Mbit/s 594 Kč8 Mbit/s neposkytuje

2 429 Kč

Vesce, Metanov, Rynarec, Tesenov, 

Skrysov, Horni Ves, Vesela, Zirovnice, 

Zajickov, Batelov, Horni Cerekev, Castrov, 

Pocatky, Pacov, Myslotin, Hribeci

Memory Computers Pelhřimov Putimov, Nová Cerekev, Senožaty, Černov, 

Castrov, Těmice, Petrovice, Libkova Voda, 

Humpolec, Čejov, Rynarec, Sedlice, 

Pelhřimov, Kamenice nad Lipou, Horní 

Rápotice, Horni Ves, Božejov, Ústrašín

4 800 Kč

Jiřice, Kejžlice, Senožaty, Želiv, Brtná, 

Vřesník; vyhledove Speřice, Koberovice, 

Hojanovice, Hořice, Humpolec

páteřní linka 

20Mbps


V okrese Ttřebíč bylo nalezeno celkem 21 regionálních poskytovatelů internetového připojení. Z toho 16 poskytovatelů nabízí připojení rychlostí 1Mbit/s a u jednoho z těchto regionálních poskytovatelů je možno sjednat připojení rychlostí 8 mbit/s.

Nejméně 8 z výše uvedených regionálních poskytovatelů má působiště přímo v Třebíči.

V Náměšti nad Oslavou poskytují internet firmy Na-net, RedNet a Digital Action a pravděpodobně i i další, které uvádějí jako oblast své působnosti okres třebíč nebo odpovídající regionálně vyšší celek.

Přímo v Hrotovicích Je možno sjednat internetové připojení u firem Mírovka a Jaronet.

tabulka 13 – Poskytovatelé internetu a použité technologie Žďár nad Sázavou
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Třebíč

GNTNET Nová Ves, Přibyslavice Wifi

od 256kbps od 350 Kč 1Mbit/s od 649 Kč 8 Mbit/s neposkytuje

Jaro Net Celý okres Wifi

od 256kbps od 300 Kč 1Mbit/s 420,- 8 Mbit/s neposkytuje

Metron Třebíč Wifi

zdarma             od 180 Kč1Mbit/s 8 Mbit/s neposkytuje

Mírovka.net Třebíč a okolí Wifi, optika od 64kbps od 170 Kč 1Mbit/s 490 Kč 8 Mbit/s neposkytuje

Mkrumlov.net

http://www.mkrumlov.net/pokryti.html

Wifi

od 500kbps od 356 Kč 1Mbit/s 475 Kč8 Mbit/s neposkytuje

Na-net Náměšť nad Oslavou a okolí Wifi od 128kbps od 250 Kč 1Mbit/s 400 - 940 Kč 8 Mbit/s neposkytuje

VyNet http://www.vynet.net/mapa333.htm Wifi od 128kbps od 250 Kč 1Mbit/s 400 Kč 8 Mbit/s neposkytuje

Ecic Třebíč, celý okres Wifi od 64kbps od 170 Kč 1Mbit/s 490 Kč 8 Mbit/s neposkytuje

Jemnice Online Jemnice a okolí Wifi 294 Kč 1Mbit/s 8 Mbit/s neposkytuje

RED NET

Náměšť nad Oslavou  128 kbit 400 Kč

1Mbit/s neposkytuje 8 Mbit/s neposkytuje

silkNet

Třebíč

WiFi

od 128kbps od 200 Kč

1Mbit/s

600 Kč

8 Mbit/s neposkytuje

DIGITAL ACTION s.r.o. - Síť TRnet Wifi, optika

od 1024kbps od 500 Kč 1Mbit/s od 500 Kč 8 Mbit/s neposkytuje

ENVINET a.s

Kožichovice, Třebíč, Výčapy, Budišov

Wifi,     ADSL

od 300 Kč     1Mbit/s neposkytuje 8 Mbit/s

trebelovice.net

http://www.trebelovice.net/pokryti.php

Wifi,     ADSL

od 300 Kč        od 360 Kč 1Mbit/s 8 Mbit/s neposkytuje

Lukáš Bláha

Budkov Wifi od 350 Kč 1Mbit/s neposkytuje 8 Mbit/s neposkytuje

MamutNet www.mamutnet.cz Wifi od 64kbps od 50 Kč 1Mbit/s 890 8 Mbit/s neposkytuje

Matrigo, s. r. o.

Třebíč, Ruda Wifi od 128kbps od zdarma 1Mbit/s neposkytuje 8 Mbit/s neposkytuje

Wifi/ADSL/ISDN 128 - 1024 Kbps150- 830 Kč 1Mbit/s 300 - 830 Kč 8 Mbit/s neposkytuje

Zdeněk Souček

Vlčatín, Rudíkov Mikrovlnná linka 6Mbps 349 Kč1Mbit/s 349 Kč8 Mbit/s Neposkytuje 

Wave - net Světlá nad Sázavou WiFi/ ADSL od 512kbps Od 470 Kč 1Mbit/s neposkytuje 8 Mbit/s neposkytuje

E consulting, s.r.o. wifi, adsl, isdn, pevné linky 4 Mbit/s Od 143 Kč

1Mbit/s 143 Kč 8 Mbit/s

64kbps     od 

256kbps

336 Kč - 920 

Kč

 od 512 kbps  od 294 Kč

Krahulov, Třebíč, Náměšť nad Oslavou, 

Trnava a další, Stařeč, Červená Hospoda, 

Střítež, Čechočovice

od 256kbps od 

512kbps 1 195 Kč

od 256kbps od 

512kbps

1 200 Kč

NET EXPERT, v.o.s., 

zprostředkovatel ostatních 

připojení

Střítež, Čechočovice, Třebíč, Stařeč, 

Červená Hospoda

Třebíč (Od 15.7.07 nová optická trasa 

Třebíč-Praha)

Neposkytuje, ale 7 

Mbit/s nově za 290 

Kč


V okrese Žďár nad Sázavou bylo nalezeno celkem 23 regionálních poskytovatelů. Připojení rychlostí 1 mbit/s je možno sjednat u 16 z nich. Připojení rychlostí 8 Mbit/s poskytují v tomto okrese dvě firmy.

Přímo ve Žďáře nad Sázavou nabízí připojení minimálně 10 firem.

OubCom je metropolitní počítačová síť ve Žďáře nad Sázavou a okolí.

Internetové připojení ve Velkém Meziříčí poskytují minimálně čtyři firmy: WIA, Unet, Falcocomputer a NetLife.

Porovnání konkurence v jednotlivých okresech kraje Vysočina
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BAZ Power Computing

Wifi od 256kbps od 350 Kč/390 Kč 1Mbit/s 990 Kč 8 Mbit/s neposkytuje

GS-NET http://www.gs-net.cz/show.php?stranka=5 Wifi od 256kbps od 345 Kč 1Mbit/s 940 Kč 8 Mbit/s neposkytuje

Interwave

Wifi od 128kbps od zdarma 1Mbit/s neposkytuje 8 Mbit/s neposkytuje

Mírovka.net Wifi, optika od 64kbps od 170 Kč 1Mbit/s 490 Kč 8 Mbit/s neposkytuje

PernštejnNet Nedvědice Wifi od 256kbps od 390 Kč 1Mbit/s 999 Kč 8 Mbit/s

Satt.net

Žďár nad Sázavou Wifi/kabel od 476 Kč 1Mbit/s 952 Kč 8 Mbit/s neposkytuje

VysočinaNet, s. r. o. 

Celý okres viz Vys.Net viz Vys.Net viz Vys.Net 1Mbit/s 8 Mbit/s neposkytuje

802.cz Celý okres viz 802.cz viz 802.cz viz 802.cz 1Mbit/s 399 Kč8 Mbit/s neposkytuje

Antagiro, s. r. o. Žďár nad Sázavou a okolí Wifi od 2048kbps od 399 Kč 1Mbit/s neposkytuje 8 Mbit/s neposkytuje

BOSNET

WIFI Cenovánabídka na dotaz 1Mbit/s neposkytuje 8 Mbit/s neposkytuje

WAA Žďár nad Sázavou a okolí Wifi od 256kbps od 400 Kč 1Mbit/s 8 Mbit/s

Wifistar

Žďár nad Sázavou  Wifi 1600 kb od 350 Kč 1Mbit/s od 350 Kč 8 Mbit/s neposkytuje

Arps.cz s.r.o. Celý okres Wifi 1Mbit/s 490 Kč 8 Mbit/s neposkytuje

Matrigo, s. r. o.

viz Matrigo, s. r. o. wiFI 1Mbit/s neposkytuje 8 Mbit/s neposkytuje

MP.net o.s. Wifi 1024 - 4096kppsod 320 kč 1Mbit/s od 320 Kč 8 Mbit/s neposkytuje

Rovnet Rovečné, Malé Tresné, Nyklovice, Věstín Wifi 400kbps od 400 Kč 1Mbit/s neposkytuje 8 Mbit/s neposkytuje

Falco computer, s.r.o Velké Meziříčí WIFI Od 512 kbps od 512 Kč

1Mbit/s 512 Kč 8 Mbit/s neposkytuje

NetLife Velké Meziříčí, Velká Bíteš WIFI od 128kbps Od 354 Kč

1Mbit/s 476 Kč 8 Mbit/s neposkytuje

Unet.cz Velké Meziříčí WIFI od 512  kbps od 416 Kč

1Mbit/s 490 Kč 8 Mbit/s neposkytuje

WIA Velké Meziříčí ADSL 768 Kbps 595 Kč 1Mbit/s 350 Kč 8 Mbit/s

Open-WIFI Velká Bíteš WIFI 2048 Kbps 300 Kč

Více info na dotaz

Antagiro, s. r. o. Velká Bíteš WIFI 2048 Kbps 399 Kč

1Mbit/s 399 Kč 8 Mbit/s neposkytuje

OubCom.net Žďár nad Sázavou WIFI 300 Kč

1Mbit/s 300 Kč 8 Mbit/s Neposkytuje 

IPEX Žďár nad Sázavou WIFI, ADSL, mikrovlny 256 až 512 KbpsOd 300 Kč

1Mbit/s neposkytuje 8 Mbit/s Neposkytuje 

Žďár nad 

Sázavou

http://www.baz.cz/?head_link=2&PHPSESS

ID=c79d9bd2c720544e74f95635373dcdb5

4 000 Kč

od 300kbps/od 

500kbps

1199 až 1799 

Kč

stránka nelze 

zobrazit

od 512kbps do 

2048

 490 až 830 Kč

Nížkov, Buková, Špinov, Žďár nad Sázavou, 

Okolni obce po individualni domluve., ......., 

Sázava u Žďáru nad Sázavou, Hamry nad 

Sázavou

1 150 Kč

2 Mbit/s až 

4Mbit/s

tabulka 14 – Porovnání konkurence v jednotlivých krajích Vysočiny
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Havlíčkův Brod 14 11 647 5 1,16 6,33

Jihlava 16 12 505 3 1,1 5,76

Pelhřimov 14 10 727 1 1,38 6,7

Třebíč 21 16 496 1 1,38 7,26

Žďár nad Sázavou 23 16 604 2 1,35 7,27

Celkem

Celkový počet 

poskytovatelů

1 Mbis/s 

počet 

poskytovatelů

Průměrná cena 

připojení rychlostí 

1 Mb/s

8 Mbis/s počet 

poskytovatelů

Počet 

obyvatel

Počet poskytovatelů 

1Mb/s na 10.000 

obyvatel

Počet ekonom. 

Subjektů

Počet poskytovatelů 

1Mb/s na 10.000 firem

94 925 17 387

109 437 20 822

72 482 14 908

116 298 22 040

118 503 22 000

511 645 97 157

 – Absolutní počet poskytovatelů v kraji Vysočina
Absolutně největší počet poskytovatelů je v okrese Žďár nad Sázavou. Vzhledem k rozdílnému počtu obyvatel a podnikatelských subjektů má větší vypovídací schopnost o konkurenčním prostředí v jednotlivých oktesech index, který přepočítává počet poskytovatelů internetu na počet obyvatel nebo počet podnikatelských subjektů v dané oblasti.

(Byla použita demografická data kraje Vysočina za rok 2006)

Graf 2 – Průměrný počet poskytovatelů
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Největší počet poskytovatelů internetu o rychlosti 1 Mb/s na 10.000 obyvatel je v okresech Pelhřimov a Třebíč (index konkurence 1,38), následovány Žďárem nad Sázavou (index konkurence 1,35). Viz modré sloupce grafu.

Pokud jako potenciální uživatele internetového připojení budeme považovat podnikatelské subjekty v daných okresech, vychází nejvyšší počet poskytovatelů na 10.000 podnikatelských subjektů v okrese Žďár nad sázavou, následován okresy Třebíč a Pelhřimov.

Počtem podnikatelských subjektů přitom myslíme počet fyzických osob, obchodních společností a družstev.

Pro posouzení konkurenčního prostředí je vhodné porovnat průměrnou cenu internetového připojení (v našem případě uvažujeme rychlost 1 Mb/s) v jednotlivých okresech.
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Graf 3 – Průměrná cena připojení
Nejnižší ceny za internetové připojení rychlostí 1 Mb/s zaplatí uživatelé v Třebíči a v Jihlavě. Nejdražší přiojení je naopak v Pelhřimově.

Přehled míst s veřejným přístupem k internetu

Místa veřejně přístupného internetu byla zjišťována vyhledáváním na internetu.

Celkem bylo zjištěno 18 míst s veřejným připojením k internetu, ale je nutno poznamenat, že jejich rozmístění ve sledované oblasti je velmi nerovnoměrné. 

V okrese Havlíčkův Brod se ve sledovaných obcích nepodařilo identifikovat žádné veřejně přístupné připojení k internetu. Naopak nejvíce tzv. PIAP bodů bylo nalezeno ve Velkém Meziříčí.

Nejčastějším umístěním veřejného internetu je Městská knihovna. Většinou je zde umožněn přístup na internet za polatek. Poplatek bývá výhodnější pro registrované čtenáře knihovny (nejčastěji 30 Kč/h).

Je možné, že fungují další místa s veřejně přístupným internetem, ale nemají dostatečnou marketigovou podporu.

tabulka 15 – Přehled míst s veřejným připojení k  internetu

[image: image42.emf]Havlíčkův 

Brod

Jihlava Pelhřimov Třebíč Žďár nad 

Sázavou

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

700

750

Průměrná cena připojení rychlostí 1Mb/s

Cena


2.5 Marketingová strategie

Poslání projektu

Z obecného hlediska je možné poslání projektu ROWANet stanovit takto:

Zkvalitnění ITC infrastruktury kraje vysočina v návaznosti na již existující síť ROWANet financovanou ze SROP 2005-2006. Záměrem je propojit silnou a nadčasovou optickou ITC infrastrukturou oblasti, které nebyly zahrnuty v první etapě projektu  ROWANet I. Jedná se o následující obce: Třebíč, Velké Meziříčí, Náměšť nad Oslavou, Pacov, Humpolec, Pelhřimov, Chotěboř, Telč

Připojení dalších měst a obcí na uzavřenou páteřní telekomunikační síť vlastněnou samosprávou založenou na optických technologiích. 

Podpora rozvoje lokálních sítí (metropolitní, regionální sítě)

Nepřímá podpora nabídky telekomunikačních služeb v oblasti se zřetelným selháváním telekomunikaččního trhu

Zvýšení konkurenceschopnosti regionálních ekonomik a zvýšení zaměstnanosti a sociální soudržnosti, především zkvalitněním lidských zdrojů.

Vytvořením sítě ROWANet II. budou zajištěny předpoklady pro rovnoměrnější rozvoj kraje Vysočina, zlepšením konkurenceschopnosti jak telekomunikačního trhu jednotlivých oblastí kraje, tak i krajské ekonomiky v obecnějším měřítku.

Hlavní cíl projektu

Rozšíření dostupnosti informačních technologií občanům kraje Vysočina pro rozvoj vzdělanosti, uplatnění a přístupu k veřejným službám a podpora rozvoje telekomunikační infrastruktury v kraji Vysočina.

Tento cíl je možné rozdělit na dílčí tyto cíle:

· Zajištění dostupnosti informačních technologií občanům kraje Vysočina

· Zajištění dostupnosti informačních technologií veřejné správě

· Podpora telekomunikační infrastruktury v kraji Vysočina

Zvolené strategie

Dílčí cíl 1 (zajištění dostupnosti informačních technologií občanům kraje Vysočina) bude naplněn těmito aktivitami:

· Vytvoření veřejně přístupných míst k vysokorychlostnímu internetu (PIAP) na území kraje Vysočina. PIAP instalací počítačů bude realizováno ve veřejně přístupných budovách (například knihovnách). Pro vybrané skupiny obyvatel (studenti, nezaměstnaní) bude připojení realizováno bezplatně, pro ostatní za malý poplatek prostřednictvím zvoleného ISP.

· Připojení dalších mikroregionálních a městských sítí na ROWANet. Tím bude zajištěna možnost využívat kapacity a služeb ROWANetu i občanům měst a mikroregionů, které budují či mají vybudovánu vlastní síť. V rámci této aktivity bude dále rozvíjena spolupráce kraje jako vlastníka a investora projektu ROWANet  s městy a mikroregiony kraje Vysočina.

Dílčí cíl 2 (zajištění dostupnosti informačních technologií veřejné správě) bude realizován prostřednictvím těchto aktivit:

· Připojení orgánů veřejné správy a organizací zřizovaných a založených orgány veřejné správy k vysokorychlostnímu internetu prostřednictvím sítě ROWANet. Tato aktivita by měla zpřístupnit rychlý internet v úřadech a organizacích, které v současné době využívají méně kvalitního typu připojení.

· Zpřístupnění vybraných datových služeb veřejné správě ve výše uvedených oblastech kraje Vysočina. Orgánům veřejné správy v kraji Vysočina by měly být prostřednictvím ROWANetu zpřístupněny datové sítě, jež usnadní komunikaci se státní správou či samosprávami v rámci ČR. 

· Možnosti bezplatné neomezené komunikace a sdílení dat orgánů veřejné správy, akademických zdravotních zařízení v kraji. 

· Bude vytvořena základní infrastruktura pro vznik a podporu nových služeb veřejné správy občanům

· Podpora akademických a výzkumných projektů prostřednictvím testování nových síťových technologií a zpřístupnění akademické sítě Cesnet2 školským zařízením kraje.

Dílčí cíl 3 (podpora telekomunikačního infrastruktury v kraji Vysočina) bude zajištěn:

· Možnost dotovaných přístupových sítí pro hlasové operátory, pro poskytovatele internetu a další poskytovatele digitálních služeb pro subjekty veřejné správy a neziskový sektor.

Slabé stránky a ohrožení

Ze SWOT analýzy vyplývají slabé stránky a ohrožení projektu. Následující přehled udává způsob řešení slabých stránek projektu a opatření pro zamezení vzniku ohrožení projektu.

Slabé stránky:

· Síť ROWANet bude vlastněna krajem Vysočina, z toho důvodu je nutná dlouhodobá udržitelnost projektu.  Projekt ROWANet je podporován ze strany Zastupitelstva kraje Vysočina a také ze strany měst a obcí v kraji, tím je zajištěn předpoklad udržitelnosti projektu. Dalším předpokladem je získání kofinancování ze strany ERDF. 

· Nutné navrhnout optimální model servisu sítě.  Na základě analýzy bylo zjištěno, že v současné době bude servis zajišťován zaměstnanci kraje Vysočina, před zahájením provozu sítě bude analýza zpracována znovu a dle potřeby bude model upraven. Zvažována je možnost založení servisní organizace krajem.

Ohrožení:

1. Výsledek krajských veřejných zakázek realizovaných v projektu. Ohrožení vyplývá z možnosti vybrání nekvalitního dodavatele technologií. Způsobem jak tomuto předejít je kvalitně specifikované zadání veřejné zakázky, tak aby došlo k vybrání subjektu, který bude splňovat podmínky investora projektu. 

2. Chybně navržená podoba sítě a s tím spojené následné problémy (časté výpadky apod.). Způsob jak předejít tomuto ohrožení je kvalitně zpracovaná technická dokumentace projektu a konzultace se všemi aktéry, zapojenými do přípravy a provozu projetu ROWANet.

3. Nezájem se strany občanů využívat veřejný internet a informační služby veřejných služeb prostřednictvím ICT. Toto ohrožení může být minimalizováno dostatečnou a kvalitní propagací uvedených služeb za účelem podpory služeb občanům a dalších aktivit.

4. Nedodržení smluv o partnerství ze strany partnerů. Ohrožení lze předejít zejména vytvořením realizačního týmu ze zástupců informatiků měst zapojených do projektu, kteří budou na projektu participovat zejména prostřednictvím současného rozvoje metropolitních a mikroregionálních sítí. Dále budou výsledky projektu ROWANet zveřejňovány a průřezově diskutovány s politickou reprezentací dotčených měst.

5. Ukončení či stagnace partnerských projektů metropolitních či mikroregionálních sítí. Zprovoznění ROWANetu dle odsouhlasených termínů by mělo napomoci rozvoji těchto sítí, tak aby se v jednotlivých regionech vytvořila kvalitní a stabilní telekomunikační infrastruktura.

6. Vznik sociálně-ekonomických bariér ve společnosti. Minimalizaci vzniku bariér ve společnosti spojených s využíváním ICT technologií by mělo zajistit postupné rozšiřování sítě do celého regionu kraje Vysočina a s tím spojenou aktivitou zajišťující dostupné vzdělávání občanům kraje právě ve využívání moderních komunikačních technologií. Předpokládá se rozvoj těchto služeb v návaznosti na rozvoj infrastruktury v kraji.

2.6 Marketingový mix

Produkt

tabulka 16 – Marketingový mix - produkt

	Produkt
	Popis
	Cílová skupina


	Páteřní optická sít 
	Síť bude tvořena optickými vlákny a aktivními a pasivními optickými prvky založenými na technologii CWDM
	občané kraje, subjekty veřejné správy, školy, zdravotnická zařízení, další neziskové organizace

	Internet
	Vysokorychlostní internet prostřednictvím akademické sítě Cesnet2, konektivita 1Gb/s
	občané kraje, subjekty veřejné správy, školy, zdravotnická zařízení, další neziskové organizace

	Datové sítě
	Komunikační infrastruktura VS, datové sítě MPSV, MVČR, GovBone
	orgány veřejné správy kraje Vysočina

	Privátní meziměstské datové komunikace
	Datová komunikace mezi orgány VS, školami, nemocnicemi a dalšími institucemi připojenými k ROWANetu
	subjekty veřejné správy, školy, zdravotnická zařízení, další neziskové organizace

	PIAP
	Místa s veřejným přístupem k internetu prostřednictvím bezdrátové technologie či připojení prostřednictvím počítačů umístěných ve veřejných institucích. Bezbariérový přístup bude zajištěn.
	občané kraje Vysočina, speciální servis pro vybrané skupiny obyvatelstva

	Dotované přístupové sítě (poslední míle)
	Levné přístupové sítě pro, poskytovatele služeb pro subjekty veřejné správy a neziskový sektor
	hlasoví operátoři, poskytovatelé internetu a další poskytovatelé digitálních služeb

	Testování optických technologií na síti
	Dodavateli technologie na základě veřejné zakázky bude následně umožněno testování optických technologií 
	subjekty úspěšné ve veřejných zakázkách  projektu

	Webová stránka projektu ROWANet
	Aktuální informace o projektu ROWAnet
	všichni zájemci o informace


Cena

tabulka 17 – Marketingový mix - cena

	Produkt
	Cena

	Přípojka páteřní optické sítě
	Paušální měsíční platba 500 – 1000 Kč dle období a typu instituce

	Internet
	Cena je stanovena na základě dohody s ISP, pohybuje se v řádu 4000 Kč/1Mbs za měsíc

	Datové sítě
	

	Privátní meziměstské datové komunikace
	V rámci poplatku za přípojku

	PIAP
	Pro vybrané skupiny obyvatel bezplatné, ostatní nízký poplatek provozujícímu ISP

	Dotované přístupové sítě (poslední míle)
	

	Testování optických technologií na síti
	bezplatné

	Stránka www.rowanet.cz
	pro uživatele bezplatně


Propagace

Přehled činností jejichž prostřednictvím bude zajištěna propagace služeb souvisejících s provozem sítě ROWANet II. pro jednotlivé cílové skupiny:

tabulka 18 - – Marketingový mix - propagace

	Forma propagace

	Informační akce pro veřejnost s ukázkou fungování technologií a služeb

Webová stránka projektu ROWANet (www.rowanet.cz)

	Články a zprávy v regionálních médiích 

	

	Prezentace projektu na webových stránkách kraje, měst, obcí a obchodních partnerů 

	Konference (evropského, státního i regionálního významu)

	Workshopy pro informatiky z veřejného sektoru regionu, podnikatele či přímo občany

Označení míst veřejného internetu (PIAP) ve městech, prezentace PIAP na webu ROWANetu


Místo

Tato část studie se zabývá popise distribučních cest, kterými se dostávají produkty a služby od poskytovatele k jednotlivým cílovým skupinám. Jsou zde použita schémata z vytvořeného technického projektu.

Závěr

Cílem této studie bylo provést průzkum trhu dostupnosti vysokorychlostního internetu ve vybraných oblastech kraje Vysočina, uvažovaných pro připojení k síti Rowanet.

Je třeba konstatovat, že výsledná hustota pokrytí území službami je velmi proměnlivá.

3 Materiálové dodávky pro zajištění provozu

Kapitola Materiálové dodávky pro zajištění provozu není pro předkládaný projekt relevantní, neboť výsledky projektu nebudou generovat žádnou specifickou potřebu materiálových dodávek oproti nulové variantě. Základní výčet položek provozního zajištění výstupů projektu (včetně příslušných finančních částek) je uveden v kapitole 5.
4 Lokalita projektu a životní prostředí

V této kapitole se budeme blíže věnovat zejména detailnímu popisu lokality projektu, vlivu projektu na životní prostředí, socio-ekonomickému prostředí regionu, infrastruktuře v regionu, samotné lokalitě staveniště a odhadu nákladů na zařízení staveniště.

4.1 Detailní popis lokality projektu
Základní lokalitou projektu je území kraje Vysočina. Konkrétní lokalizace projektu je znázorněna na mapě uvedené níže (modré a oranžová trasa):
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Obrázek 4 – Lokalita projektu
4.2 Vliv projektu na životní prostředí

O vlivu projektu na životní prostředí je potřeba uvažovat v případě budování nových tras a tyto vlivy jsou spojeny pouze s výkopovými pracemi. Samotná výstavba se bude týkat těchto tras:
· Velké Meziříčí – Měřín – Velký Beranov – Jihlava

· Havlíčkův Brod – Chotěboř;

· Jaroměřice nad Rokytnou – Hrotovice;

ostatní trasy budou řešeny odkupem již existujících či nájmem, nedojde tedy k žádnému zásahu do ŽP.

Veškeré potřebné HW prvky nakoupené za účelem projektu budou po skončení doby životnosti či použitelnosti, nebo vinou morálního opotřebení ekologicky zlikvidován dle zákona o odpadech, tento náklad je již započítán do prodejní ceny při vlastním nákupu.
4.3 Sociální a ekonomické prostředí

Vysočina je v ČR jednoznačně regionem výrobním: podíl primárního sektoru (zemědělství, lesnictví, rybářství) a sekundárního sektoru (průmysl, stavebnictví) na přidané hodnotě je v kraji významně vyšší než v ČR. Podíl zemědělství a lesnictví je vůbec nejvyšší ze všech krajů ČR (12,1 %). Také energetika (vč. vodního hospodářství) a stavebnictví jsou v kraji zastoupeny nadprůměrně. Naopak terciérní aktivity jsou v kraji zastoupeny podprůměrně. Zvláště markantní je to v oblasti obchodu a pohostinství (nejnižší podíl v ČR) a komerčních služeb, vč. služeb finančních (po Karlovarském kraji druhý nejnižší podíl v ČR). Nejvýznamnějším hospodářským sektorem kraje je průmysl. V roce 2003 působilo na Vysočině 473 průmyslových podniků s 20 a více zaměstnanci. Pozitivním rysem je pestrá odvětvová struktura průmyslových podniků. Nejvíce zastoupenými průmyslovými odvětvími je zpracování kovů, výroba dopravních prostředků a elektrotechnický průmysl. Průmysl byl na Vysočině v uplynulých letech dynamicky rostoucím odvětvím. Tržby z průmyslové výroby (v podnicích s 20 a více zaměstnanci) se od roku 1999 do roku 2003 zvýšily o 59,2 %, což bylo po Pardubickém kraji nejvíce v ČR (průměrný nárůst byl 25,1 %).

Makroekonomické ukazatele

Kraj Vysočina se na tvorbě hrubého domácího produktu ČR podílí 4,2 % (2005), tedy méně než je jeho podíl na obyvatelstvu. Hrubý domácí produkt na obyvatele dosahoval 84,2 % průměru ČR, což je více než v kraji Pardubickém, Libereckém a Karlovarském. Rozdíly mezi kraji (mimo Prahu, jejíž HDP na obyvatele dosáhl 209 % průměru ČR) jsou však velmi malé a pořadí krajů se proto meziročně rychle mění. V přepočtu podle parity kupní síly dosahoval HDP na obyvatele na Vysočině 62,1 % průměru 25 zemí EU. Z hlediska dynamiky růstu HDP v období 1995 – 2005 však patřila Vysočina mezi tři kraje s nejvyšším přírůstkem.

tabulka 19 – Makroekonomické ukazatele v kraji Vysočina

	Makroekonomické ukazatele v kraji Vysočina

	Rok
	Regionální HDP v mil Kč
	Regionální HDP na 1 obyvatele v PPS
	Hrubá přidaná hodnota včetně FISIM
	Čistý disponibilní důchod domácností 
	Tvorba hrubého fixního kapitálu v regionech

	2002
	106 930
	11 529
	98 697
	89,96
	25 457

	2003
	110 837
	12 783
	103 682
	94,50
	22 963

	2004
	116 537
	13 423
	110 939
	95,40
	27 389

	2005
	124 700
	14 582
	111 767
	95,50
	28 929
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Graf 4 – Regionální HDP kraje Vysočina

Zdroj(tab,graf): ČSÚ 

Hrubá přidaná hodnota má při srovnání každoročních údajů růstovou tendenci, stejně tak roste regionální HDP na 1 obyvatele dle parity kupní síly. V roce 2003 došlo k poklesu u tvorby hrubého fixního kapitálu v regionu, další rok měl již i tento ukazatel růstovou tendenci a vyrovnal pokles výraznějším nárůstem hodnoty.
Obyvatelstvo

Kraj Vysočina se s 511 645 obyvateli (k 31. 12. 2006) řadí k méně lidnatým krajům České republiky (čtvrtý populačně nejmenší po Karlovarském, Libereckém a Pardubickém kraji) a na obyvatelstvu ČR se podílí 5 %. Zatímco obyvatelstvo tvoří dvacetinu populace ČR, rozloha kraje zaujímá 1/12 území státu (8,6 %). Z toho plyne velmi nízká hustota zalidnění; na 1 km2 připadá 75 obyvatel (v ČR 130 obyvatel), což je po Plzeňském a Jihočeském kraji třetí nejnižší hodnota mezi kraji ČR. 

Z historického pohledu bydlelo na území kraje více obyvatel nejen před druhou, ale také před první světovou válkou. Největší počet obyvatel na území kraje Vysočina byl registrován při sčítání v roce 1910, kdy zde žilo 536 491 osob (tabulka 20). Velké populační ztráty byly zaznamenány v průběhu první světové války (vysoká úmrtnost) a po skončení druhé světové války (odsun a dosídlování). Současný stav se vzhledem k tendenci mírného populačního poklesu v posledních letech začíná přibližovat počtu obyvatel, který byl zjištěn při prvním moderním sčítání lidu na našem území v roce 1869. Vývoj počtu obyvatel byl však značně územně diferencován. Zatímco v období moderní populační statistiky (1869 – 2001) nejvýznamněji vzrostl počet obyvatel v okrese Třebíč (o 30 %; tempo růstu v tomto okrese se blíží populačnímu růstu celé ČR), tak v okrese Pelhřimov počet obyvatel v tomto období klesl na méně než tři čtvrtiny stavu v roce 1869. Také v okrese Havlíčkův Brod je současný počet obyvatel nižší než před 136 lety. V období po 2. světové válce se nejdynamičtějším populačním růstem vyznačoval okres Žďár nad Sázavou.
tabulka 20 - Vývoj počtu obyvatel v okresech kraje Vysočina v letech 1869 – 2005
	Okres
	1869
	1910
	1930
	1950
	1991
	2001
	2005

	Havlíčkův Brod
	106 421
	110 719
	105 871
	93 312
	96 113
	95 040
	94 919

	Jihlava
	98 044
	109 620
	110 974
	91 616
	108 449
	108 413
	109 004

	Pelhřimov
	99 331
	100 705
	90 990
	74 597
	74 616
	72 984
	72 339

	Třebíč
	89 979
	106 363
	110 153
	102 295
	116 641
	116 957
	116 209

	Žďár nad Sázavou
	111 887
	109 084
	103 780
	90 808
	117 923
	118 749
	118 296

	Vysočina
	505 662
	536 491
	521 768
	452 628
	513 742
	512 143
	510 767

	Česká republika
	7 617 230
	10 078 637
	10 674 386
	8 896 133
	10 302 215
	10 230 060
	10 251 079


Pozn.: Výsledky příslušných sčítání lidu, v roce 2006 průběžná evidence obyvatelstva k 31. 12. 2005.
Zdroj dat: Retrospektivní lexikon obcí ČSSR 1850 – 1970. FSÚ Praha, 1978; Retrospektivní lexikon obcí Vysočina. ČSÚ Jihlava, 2006; Statistický lexikon obcí České republiky 1992. ČSÚ Praha, 1994; Definitivní výsledky sčítání lidu, domů a bytů 2001. ČSÚ Praha, 2001; Stav a pohyb obyvatelstva za 1. – 4. čtvrtletí 2005. ČSÚ Praha, 2006

Kraj Vysočina má ve srovnání s ČR poměrně dobrou věkovou strukturu obyvatelstva. Od devadesátých let však dochází k výraznému a rychlému zhoršování věkové struktury populace (proces stárnutí). V roce 1991 tvořily děti do 15 let 21,8 % obyvatel kraje (v ČR 20,6 %), v roce 2004 to bylo již jen 15,8 % (v ČR 14,9 %). Zatímco z počátku byly projevy procesu stárnutí populace tlumeny vysokým podílem obyvatel v produktivním věku, se vstupem silných poválečných ročníků do poproduktivního věku začne v blízké budoucnosti docházet k jeho urychlování. 
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Okres Havlíčkův Brod

OkresJihlava

Telč

Telč- Hotel Černý orel T-Mobile Hot Spot Hotel

Okres Pelhřimov

Pelhřimov

Pelhřimov – 5.května České radiokomunikace Venkovní

Městská knihovna Pelhřimov – Jirsíkova 841 Budova

Humpolec

Humpolec-Vystrkov

Humpolec – Městská knihovna, Dolní Náměstí 250 Budova 30 Kč/hod.

Infocentrum Havlíčkovo náměstí 91 Budova 30 Kč/hod.

Pacov

Pacov – Ujezd.net Újezd.net Venkovní

Okres Třebíč

Třebíč

Třebíč TVP – Strážný Vrch České radiokomunikace Venkovní

Třebíč – Městská knihovna Budova 0,50 Kč/min

Náměšť nad Oslavou

Městská knihovna – Žerotínova 386 Budova Zdarma

Hrotovice

Hrotovice – městská knihovna Budova 10 Kč/30min

Okres Žďár nad Sázavou

Velké Meziříčí

Fajtův Kopec WIA WIFI Budova

Kostel – Náměstí 18 WIA WIFI Budova

Mírová 59 WIA WIFI Budova

Mírová- severozápad WIA WIFI Budova

Náměstí 83 WIA WIFI Budova

Shell – dálnice D1 O2 Hot Spot Benzínka

Městská knihovna Budova 0,50 Kč/min

30 Kč/hod.čtenáři, 

50 Kč/h ostatní


Obrázek 5 - Hustota zalidnění v okresech ČR k 30. 9. 2006
Pramen: Stav a pohyb obyvatelstva za 1. – 3. čtvrtletí 2006. ČSÚ Praha, 2006

Z historického pohledu bydlelo na území kraje více obyvatel nejen před druhou, ale také před první světovou válkou. Největší počet obyvatel na území kraje Vysočina byl registrován při sčítání v roce 1910, kdy zde žilo 536 491 osob.
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Obrázek 6 - Průměrný věk obyvatelstva ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností kraje Vysočina k 31. 12. 2004
Zdroj dat: Počet obyvatel v obcích kraje Vysočina k 31. 12. 2004. ČSÚ Jihlava, 2005

Do roku 1998 převažoval v kraji Vysočina počet dětí (do 15 let) nad počtem obyvatel v poproduktivním věku (60 a více let), zatímco v ČR trvala tato situace pouze do roku 1995. Vlivem stárnutí populace dochází i ke zvyšování průměrného věku; na počátku devadesátých let byl v kraji Vysočina průměrný věk 35,7 let (v ČR 36,5), v roce 2004 to bylo již 39,2 let (v ČR dokonce 39,8 let), což byla 5. nejnižší hodnota mezi kraji ČR. Nižší hodnotu průměrného věku mají pouze kraje, které jsou zatíženy těžbou uhlí a těžkým průmyslem a tudíž trpí i nadprůměrnou úmrtností obyvatel. Nízký průměrný věk na Vysočině je tak dán vysokými hodnotami porodnosti oproti průměru ČR v sedmdesátých a osmdesátých letech. Průměrné stáří obyvatel na úrovni SO ORP se však v rámci kraje značně liší. Populace správních obvodů ve východní části kraje (s výjimkou Náměšťska) má díky menšímu zastoupení poproduktivní složky obyvatelstva průměrný věk nižší. Na druhou stranu je v důsledku trvale nízké porodnosti nejvyšší průměrný věk obyvatel na Pacovsku. 

Na konci roku 2004 byl podíl poproduktivní části populace vyšší než zastoupení předproduktivní složky obyvatel ve všech správních obvodech obcí s rozšířenou působností kraje Vysočina. Přitom ještě při sčítání lidu v roce 2001 byl podíl obyvatel starších 60 let nižší než podíl osob, které ještě nedosáhly patnáctého roku věku na Velkomeziříčsku, Žďársku, Novoměstsku a Třebíčsku. V devíti z patnácti obvodů ORP již podíl poproduktivní složky obyvatelstva přesáhl 20 %, přičemž nejvyšší zastoupení seniorů vykazují Pacovsko, Humpolecko a Náměšťsko. Podíl produktivní části populace (15 – 59 let) byl na konci roku 2004 nad průměrem ČR pouze ve třech obvodech ORP – Světlá nad Sázavou, Jihlava a Třebíč. 

tabulka 21 - Věkové složení obyvatelstva ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností kraje Vysočina k 31. 12. 2004 (dle hranic kraje před 1. 1. 2005)
	Správní obvod obce s rozšířenou působností
	0 – 14 let
	15 – 59 let
	60 a více let

	
	absolutně
	relativně
	absolutně
	relativně
	absolutně
	relativně

	Bystřice nad Per.
	3 314
	15,9
	13 423
	64,3
	4 152
	19,9

	Havlíčkův Brod
	7 905
	15,3
	33 354
	64,6
	10 350
	20,1

	Humpolec
	2 522
	15,0
	10 534
	62,7
	3 758
	22,4

	Chotěboř
	3 598
	16,1
	14 149
	63,2
	4 633
	20,7

	Jihlava
	14 733
	15,3
	63 385
	65,6
	18 432
	19,1

	Moravské Budějovice
	3 999
	16,4
	15 496
	63,5
	4 896
	20,1

	Náměšť nad Oslavou
	2 015
	14,9
	8 546
	63,4
	2 921
	21,7

	Nové město na M. 
	3 298
	16,9
	12 500
	64,0
	3 728
	19,1

	Pacov
	1 479
	14,7
	6 267
	62,2
	2 322
	23,1

	Pelhřimov
	7 010
	15,4
	29 136
	64,2
	9 249
	20,4

	Světlá nad Sázavou
	2 841
	13,9
	13 472
	66,0
	4 093
	20,1

	Telč
	2 254
	16,6
	8 492
	62,5
	2 835
	20,9

	Třebíč
	12 332
	16,2
	50 031
	65,6
	13 867
	18,2

	Velké Meziříčí
	6 085
	17,4
	22 397
	64,1
	6 436
	18,4

	Žďár nad Sázavou
	7 227
	16,5
	28 470
	64,9
	8 178
	18,6

	Vysočina
	80 612
	15,8
	329 652
	64,6
	99 850
	19,6

	Česká republika
	1 526 946 
	14,9
	6 677 112
	65,3
	2 016 519 
	19,7


Zdroj dat:
Věkové složení žen a mužů k 31. 12. 2004. ČSÚ Jihlava, 2005; Věkové složení obyvatelstva ČR v roce 2004. ČSÚ Praha, 2005.
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Obrázek 7 – Věkové složení obyvatel kraje k 31.12.2005
Počátkem roku 2004 zveřejnil ČSÚ Projekci obyvatelstva v krajích a oblastech ČR do roku 2050. Počet obyvatel v kraji Vysočina by měl do roku 2050 postupně klesnout téměř o 100 tisíc na 424 210 osob (uvažováno v předchozím územním vymezení). Velmi významně se má zvýšit podíl poproduktivního obyvatelstva, a to na 40,1 %, zatímco podíl předproduktivních obyvatel má v roce 2050 činit pouhých 12,3 %. V souvislosti s projekcemi obyvatelstva je však nutné zdůraznit, že se při jejich sestavování neuvažuje s migrací obyvatelstva.

tabulka 22 - Projekce vývoje věkové struktury obyvatelstva v kraji Vysočina v období 2005 - 2050
	Podíl obyvatel ve věkové skupině (%)
	2005
	2010
	2020
	2030
	2040
	2050

	0 - 14 let
	15,3
	14,0
	14,0
	12,8
	12,1
	12,3

	15 - 59 let
	64,9
	63,7
	59,7
	57,6
	51,8
	47,6

	60 a více let
	19,8
	22,3
	26,3
	29,6
	36,1
	40,1

	index stáří
	129,0
	159,0
	188,3
	231,0
	297,9
	326,6


Zdroj dat: Projekce obyvatelstva v krajích a oblastech ČR do roku 2050. ČSÚ, Praha 2004 

Vzdělávání

V důsledku nepříznivého demografického vývoje dochází v současnosti v kraji i v ČR ke snižování počtu žáků základních škol, což nutí veřejnou správu k redukci jejich sítě. Začátkem školního roku 2003/04 navštěvovalo 285 základních škol v kraji celkem 54,0 tis. žáků, což bylo o 10,5 % méně než ve školním roce 1999/2000. Vzhledem k tomu, že pokles porodnosti v kraji se zastavil v roce 1999, nebude nedostatek dětí vyvolávat tlak na další redukci sítě mateřských škol (353 školek s 15,3 tis. dětí ve školním roce 2003/04), avšak síť základních škol se i příštích letech bude muset vyrovnat s poklesem počtu žáků. Střední školy se s poklesem počtu žáků začnou ve zvýšené míře vyrovnávat od roku 2008 (výrazný pokles porodnosti začal v roce 1993). Změny v populační struktuře však můžou kompenzovat zvýšením podílu dětí navštěvujících střední školu, prodloužením délky studia a rozšířením celoživotního vzdělávání. Celkem 80 středních škol navštěvovalo ve školním roce 2003/04 26,8 tis. studentů a učňů. Z toho 25,5 % navštěvovalo gymnázia a 37,9 % střední odborné školy. Vzrůstá zájem o studium na gymnáziu: počet studentů ve školním roce 2003/04 byl o 14,5 % vyšší než o 4 roky dříve. Struktura studijních oborů na středních odborných školách je poměrně pestrá, s mírnou převahou ekonomických a podnikatelských oborů. Také rozmístění středních škol odpovídá sídelní struktuře a střediskové funkci měst. Střední škola je v každém obvodu obce s rozšířenou působností s výjimkou Náměště nad Oslavou. Současně však více než polovina všech studentů studuje ve třech největších střediscích středního školství v kraji: Jihlavě (25,1 %), Třebíči (16,0 %) a Žďáře nad Sázavou (11,4 %). Terciérní vzdělávání dosud v kraji nabízejí téměř výhradně jen vyšší odborné školy, kterých je dvanáct. Ve školním roce 2003/04 na nich studovalo 1,9 tis. studentů. VOŠ jsou zřízeny v osmi městech kraje. Tři pětiny všech studentů VOŠ však studují v Jihlavě (1,2 tis.). Strukturu studijních oborů VOŠ přibližuje obr. 10.2. V roce 2003 zahájila činnost Západomoravská vysoká škola Třebíč. V oboru Aplikované informační technologie zde zahájilo studium 10 studentů. V roce 2004 získala akreditaci Vysoká škola Polytechnická Jihlava. První studenti zde zahájí studium programu Ekonomika a management v roce 2005. Odloučená pracoviště vysokých škol z Brna, Prahy a Olomouce působí na Vysočině již delší dobu. Vzdělanostní struktura obyvatel není příliš příznivá. Pouze 6,7 % obyvatel ve věku nad 15 let má vysokoškolské vzdělání, maturitu má jen třetina populace (34,1 %). Pouze v Ústeckém a Karlovarském kraji byl podíl vysokoškoláků nižší než na Vysočině.

Zdroj: publikace KÚ Vysočina, Kraj Vysočina se představuje, 2004

4.4 Infrastruktura v lokalitě

Infrastruktura kraje Vysočina

Celková délka silnic a dálnic v kraji přesahuje 5 tis. km (5 187km), z toho nejvyšší podíl tvoří silnice III. třídy (58 %). Hustota silniční sítě (74,9 km/km2) je vysoká a odpovídá rozdrobené sídelní struktuře i dopravnímu významu území. Většina silniční dopravy je však koncentrována na hlavní dopravní tahy. Jednoznačně nejzatíženější komunikací je dálnice D1, kde v žádném úseku neklesne intenzita provozu pod 25 000 vozidel za 24 hodin (sčítání dopravy 2000). Od roku 1995 do roku 2000 se intenzita provozu na D1 zvýšila podle jednotlivých úseků o 75 % až 80 %. Na jiných silnicích překročila intenzita provozu jen výjimečně 10 000 vozidel za 24 hodin. K nejvíce zatíženým úsekům patří silnice I/38 Havlíčkův Brod – Jihlava – Znojmo, I/34 Humpolec- Pelhřimov, průjezd Náměští nad Oslavou po I/23, dále II/602 Velké Meziříčí – výjezd Velké Meziříčí západ a II/406 Jihlava – Telč.

Páteřní silniční síť kraje Vysočina
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Obrázek 8 – Páteřní silniční síť kraje Vysočina

ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA

Železniční síť v kraji je konfigurována hvězdicovitě se dvěma centry – Jihlavou a Havlíčkovým Brodem. Celková délka 592 km tratí představuje hustotu 0,086 km/km2 (druhou nejnižší po Zlínském kraji). Tratě č. 230 a 250 (Praha-Kolín-Havlíčkův Brod-Žďár nad Sázavou-Křižanov- Brno) tvoří spolu s větvemi č. 225 a 240 (České Budějovice-Veselí nad Lužnicí-Jihlava-Havlíčkův Brno) tzv. druhý hlavní („jižní“) tah železniční infrastruktury ČR. Velmi důležitá je jeho tranzitní role jak v dálkové osobní tak i nákladní dopravě. Obě tratě jsou elektrifikovány, úsek Kolín-Havlíčkův Brod-Žďár nad Sázavou-Brno je jako jediný v kraji dvoukolejný. Přestože trať č. 250 (Havlíčkův Brod-Žďár nad Sázavou-Brno) je stavebně v podstatě nejmladší železniční tratí v ČR (do provozu byla uvedena v roce 1953), její technické parametry dané náročným terénem a z něj vyplývajícími směrovými a sklonovými poměry neumožňují zvýšení traťové rychlosti. Do programu modernizace koridorových tratí tak není tento úsek zařazen, přesto zůstává důležitou spojnicí.
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Obrázek 9 - Železniční síť kraje Vysočina

Infrastruktura Jihlavy
 

Silniční doprava: Jihlava je důležitou silniční křižovatkou ležící v těsné blízkosti dálnice D1, spojující hlavní město Prahu s druhým největším městem České republiky Brnem. Město Jihlava se nachází ve zvlášť výhodné poloze, neboť je umístěno asi v polovině této trasy. Jako přirozené centrum Českomoravské vysočiny zajišťuje Jihlava i fungování regionální hromadné dopravy.

Územím prochází silnice I. třídy celostátního významu I/38 směrem sever - jih (Havlíčkův Brod – Jihlava – Znojmo) a I/19 – II/ 602 přichází do města od západu (Tábor – Pelhřimov – Jihlava).

Hromadnou dopravu zajišťuje 4 trolejbusovými a 10 autobusovými linkami Dopravní podnik města Jihlavy, a. s.. Délka trolejbusové sítě  je  13,9 km,  autobusové  56,1 km. Cena jízdného pro dospělého na 60 minut je 12,- Kč, pro dítě 6,- Kč.

Centrální autobusové  nádraží  umístěné  v  blízkosti  centra Jihlavy odbavuje 57 regionálních a dálkových linek. Dominantní podíl na autobusové dopravě má ICOM Transport, a. s. V rámci ČR odjíždějí autobusy např. do významných měst jako je Praha, Brno, Plzeň, České Budějovice, Ostrava, Pardubice, Strakonice, aj. Přes Centrální autobusové nádraží vedou mezinárodní linky do těchto států: Slovensko, Ukrajina, Německo, Rakousko, Anglie, které zajišťují spojení s mnoha evropskými městy, např. Vídeň, Linz, Passau, Norimberk, Mnichov, Londýn, Užgorod.

Železniční doprava: Územím  procházejí následující železniční tratě: č. 240 – Brno, Okříšky, Jihlava, Havlíčkův Brod a č. 204 – Veselí nad Lužnicí, Jindřichův Hradec, Horní Cerekev, Jihlava. Tyto tratě jsou celostátního významu a provozují je České dráhy, s. r. o. Železniční stanice Jihlava – Hlavní nádraží je uzlovou stanicí pro osobní i nákladní železniční dopravu, které jsou od sebe vzájemně provozně odděleny.

Mezinárodní železniční spoje procházejí železničním uzlem Havlíčkův Brod, vzdáleným od Jihlavy pouhých 23 km.

Letecká doprava: Jihlava ani region není cílem mezinárodních ani vnitrostátních linek letecké dopravy. U příměstské obce Henčov je umístěno sportovní letiště. Využíváno je ke cvičným i sportovním účelům a zároveň skýtá možnosti podnikatelských letů. Zpracovává se studie na využití letiště i ke komerčním účelům.

4.5 Lokalita staveniště, dodávek zařízení nebo služeb

Konkrétní lokalizace projektu je znázorněna na mapě uvedené níže (modré a oranžová trasa), k vlastní výstavbě dojde pouze u tras:
· Velké Meziříčí – Měřín – Velký Beranov – Jihlava

· Havlíčkův Brod – Chotěboř;

· Jaroměřice nad Rokytnou – Hrotovice.
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Obrázek 10 – Lokalita staveniště
4.6 Odhad nákladů na pozemky, zařízení staveniště a objekty

Tyto položky mají v rámci projektu marginální význam a není smysluplné je podrobně rozebírat v samostatné části. Příslušné částky jsou zahrnuty do rozpočtu, který je uveden v kapitole následující.
5 Technické řešení projektu
Obecný návrh možné topologie sítě

V tomto kroku jsme se pokusili navrhnout optimální obecné rozložení tras budoucí sítě ROWANet II. Výsledkem je následující mapa ideální topologie:
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Obrázek 11 – Optimální obecné rozložení trasy
Cílem této topologie je vedle připojení maximálního počtu obcí také maximální zvýšení redundance (záložních tras) v síti.

Návrh aktivní topologie sítě

Po stanovení optimální podoby fyzické topologie sítě bylo možné přikročit k návrhu tzv. logické části sítě. Ve spolupráci s VŠPJ byl vytvořen návrh rozmístění pasivních (CWDM) a aktivní prvků v síti. Viz např. definice uzlů sítě a model fyzické topologie:

[image: image44.wmf]Obrázek 12 – Návrh aktivní topologie sítě
Logický model sítě:
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Obrázek 13 – Logický model sítě
Součástí tohoto kroku bylo také stanovení rozpočtu pasivních a aktivních prvků sítě.

Stanovení celkového rozpočtu projektu

Na základě výše uvedených kroků byl sestaven celkový investiční a provozní rozpočet projektu:

tabulka 23 – Celkový rozpočet projektu
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Uvedené ceny jsou včetně DPH.

6 Organizace provozu a režijní náklady

Tato kapitola podrobněji mapuje zajištění organizace provozu a s tím související režijní náklady. 

6.1 Vedení a organizace provozu

V oblasti provozu výstupů projektu nedojde k žádné změně oproti nulové variantě. Výstupy projektu bude zajišťovat Odbor informatiky Krajského úřadu kraje Vysočina (více viz kapitola 7). 
6.2 Náklady provozu 

Není zcela smysluplné a účelné členit provozní náklady v souvislosti s projektem Rowanet2 na režijní a variabilní. Oproti nulové variantě dojde v běžném roce provozu k nárůstu těchto nákladů:
· Provoz optických tras – 50 000 Kč;

· Provoz aktivních a pasivních prvků sítě – 150 000 Kč;

· Síťové služby – 200 000 Kč.
7 Lidské zdroje

Oblast zajištění lidských zdrojů rozdělíme na dvě logické části: investiční etapu a provozní etapu.

7.1 Investiční etapa

Vlastníkem a předkladatelem projektu je Kraj Vysočina. Partnery projektu jsou jednotlivá připojovaná města a obce (Třebíč, Velké Meziříčí, Náměšť nad Oslavou, Pacov, Humpolec, Pelhřimov, Chotěboř, Telč), na základě partnerských smluv.

Tento projekt bude využívat již existující sítě ROWANet, dojde tedy pouze rozšíření stávající sítě a připojení dalších měst a obcí. Což bude mít za následek podporu rozvoje lokálních sítí (metropolitní, regionální sítě), podporu vědeckovýzkumných projektů na maximálním možném území kraje Vysočina a nepřímou podporu nabídky telekomunikačních služeb v oblastech se zřetelným selháním telekomunikačního trhu. Záměrem je propojit silnou a nadčasovou optickou ICT infrastrukturou oblasti, které nebyly zahrnuty v první etapě projektu (Třebíč, Velké Meziříčí, Náměšť nad Oslavou, Pacov, Humpolec, Pelhřimov, Chotěboř, Telč).

Podobně jako předchozí projekt, bude i jeho doplňující verze v kompetenci Odboru informatiky Kraje Vysočina, s přihlédnutím k požadavkům ostatních uživatelů této sítě. 
Kraj Vysočina dlouhodobě podporuje oblast informačních a komunikačních technologií s cílem zajistit prostřednictvím ICT dynamický rozvoj regionu a poskytovat kvalitní služby občanům kraje i organizacím. 
Základní personální potenciál pro projektových tým bude tedy vycházet z personálních zdrojů Odboru informatiky:

Personální obsazení Odboru informatiky:

tabulka 24 – Personální obsazení

	jméno
	telefon
	mobil
	fax
	e-mail

	Pavlinec Petr, Ing. (vedoucí odboru)
	564 602 114
	724 650 102
	564 602 432
	pavlinec.p@kr-vysocina.cz

	  Oddělení koncepční

	Rojková Martina, Ing.
	564 602 341
	724 650 172
	 
	rojkova.m@kr-vysocina.cz

	Jáchim Václav, Ing. (vedoucí oddělení)
	564 602 346
	724 650 203
	 
	jachim.v@kr-vysocina.cz

	Mayerová Klára, Bc.
	564 602 348
	 
	 
	mayerova.k@kr-vysocina.cz

	  Oddělení správy databází a aplikací

	Cop Petr
	564 602 323
	724 650 136
	 
	cop.p@kr-vysocina.cz

	Krotký Jaroslav, Ing. (vedoucí oddělení)
	564 602 109
	724 650 193
	 
	krotky.j@kr-vysocina.cz

	Žák Karel, Ing.
	564 602 309
	 
	 
	zak.k@kr-vysocina.cz

	  Oddělení správy GIS

	Hiess Jiří, RNDr. (vedoucí oddělení)
	564 602 160
	724 650 170
	 
	hiess.j@kr-vysocina.cz

	Jůzl Lubomír, Ing. 
	564 602 161
	724 650 215
	 
	juzl.l@kr-vysocina.cz

	Novák Petr, Ing.
	564 602 158
	 
	 
	novak.p@kr-vysocina.cz

	  Oddělení správy sítě

	Rosický Petr, Bc. (vedoucí oddělení)
	564 602 110
	724 650 120
	 
	rosicky.p@kr-vysocina.cz

	Polívka Jaroslav
	564 602 335
	724 650 211
	 
	polivka.j@kr-vysocina.cz

	Matys Dušan
	564 602 342
	724 650 233
	 
	matys.d@kr-vysocina.cz

	Vaněk Petr, Ing.
	564 602 347
	724 650 191
	 
	vanek.p@kr-vysocina.cz

	Sobotka Robert
	564 602 326
	 
	 
	sobotka.r@kr-vysocina.cz

	Brychta Radek
	564 602 322
	724 650 219
	 
	brychta.r@kr-vysocina.cz

	Málek Petr, DiS.
	564 602 324
	724 650 229
	 
	malek.p@kr-vysocina.cz


Bude využito i zaměstnanců partnerských subjektů, což jsou zejména následující obce:

· Třebíč, 

· Velké Meziříčí, 

· Náměšť nad Oslavou, 

· Pacov, 

· Humpolec, 

· Pelhřimov, 

· Chotěboř, 

· Telč.

Samozřejmě i pomoci firmy Cesnet, z. s. p. o., což je národní partner evropského projektu EDUROAM (WiFi roaming), poskytovatel konektivity do internetu pro síť ROWANet

Projektový tým se předpokládá v následujícím složení:

I. projektový manažer – Ing. Pavlinec Petr, vedoucí Odboru informatiky

II. ostatní členové týmu – Ing. Jáchim Václav, vedoucí Koncepčního oddělení


Brychta Radek, pracovník Oddělení správy sítě


Málek Petr, DiS., pracovník Oddělení správy sítě.

7.2 Provozní etapa

Hlavní část tohoto projektu je zvýšení počtu veřejných organizací připojených k páteřní ICT infrastruktuře kraje Vysočina, zvýšení počtu el. služeb veřejné správy, zvýšení počtu obyvatel s přístupem k veřejnému internetu. Síť bude umožňovat vzájemné zapojení velkého množství veřejných institucí po její trase (obecní a městské úřady, knihovny, školy, informační centra), připojení zdravotnických zařízení a základnových stanice jednotek IZS (zdravotnická záchranná služba, hasičský záchranný sbor). Nad takto vzniklou sítí ve vlastnictví kraje Vysočina bude distribuována IP konektivita několika typů sítí – např. Cesnet2 (akademická síť včetně konektivity do veřejného internetu), KISVS (Komunikační infrastruktura veřejné správy), GovBone (síť MFČR), síť MVČR, síť MPSV, VPN síť IZS a další. Provoz této sítě bude zajišťovat Odbor informatiky Kraje Vysočina:

Personální obsazení Odboru informatiky:

tabulka 25 – Personální obsazení

	jméno
	telefon
	mobil
	fax
	e-mail

	Pavlinec Petr, Ing. (vedoucí odboru)
	564 602 114
	724 650 102
	564 602 432
	pavlinec.p@kr-vysocina.cz

	  Oddělení koncepční

	Rojková Martina, Ing.
	564 602 341
	724 650 172
	 
	rojkova.m@kr-vysocina.cz

	Jáchim Václav, Ing. (vedoucí oddělení)
	564 602 346
	724 650 203
	 
	jachim.v@kr-vysocina.cz

	Mayerová Klára, Bc.
	564 602 348
	 
	 
	mayerova.k@kr-vysocina.cz

	  Oddělení správy databází a aplikací

	Cop Petr
	564 602 323
	724 650 136
	 
	cop.p@kr-vysocina.cz

	Krotký Jaroslav, Ing. (vedoucí oddělení)
	564 602 109
	724 650 193
	 
	krotky.j@kr-vysocina.cz

	Žák Karel, Ing.
	564 602 309
	 
	 
	zak.k@kr-vysocina.cz

	  Oddělení správy GIS

	Hiess Jiří, RNDr. (vedoucí oddělení)
	564 602 160
	724 650 170
	 
	hiess.j@kr-vysocina.cz

	Jůzl Lubomír, Ing. 
	564 602 161
	724 650 215
	 
	juzl.l@kr-vysocina.cz

	Novák Petr, Ing.
	564 602 158
	 
	 
	novak.p@kr-vysocina.cz

	  Oddělení správy sítě

	Rosický Petr, Bc. (vedoucí oddělení)
	564 602 110
	724 650 120
	 
	rosicky.p@kr-vysocina.cz

	Polívka Jaroslav
	564 602 335
	724 650 211
	 
	polivka.j@kr-vysocina.cz

	Matys Dušan
	564 602 342
	724 650 233
	 
	matys.d@kr-vysocina.cz

	Vaněk Petr, Ing.
	564 602 347
	724 650 191
	 
	vanek.p@kr-vysocina.cz

	Sobotka Robert
	564 602 326
	 
	 
	sobotka.r@kr-vysocina.cz

	Brychta Radek
	564 602 322
	724 650 219
	 
	brychta.r@kr-vysocina.cz

	Málek Petr, DiS.
	564 602 324
	724 650 229
	 
	malek.p@kr-vysocina.cz


Jelikož se v případě tohoto projektu jedná pouze o rozšíření stávající kapacity, nepředpokládá se změna počtu pracovníků na jednotlivých pracovištích zajišťujících provoz této sítě. 


8 Harmonogram realizace projektu

V této kapitole přiblížíme časový harmonogram projektu. Vzhledem k tomu, že se jedná o studii proveditelnosti zpracovávanou některých ohledech předběžně, je následující harmonogram nutná brát pouze jako prvotní odhady, které se budou v předinvestiční fázi dále zpřesňovat. Kapitolu pro přehlednost rozdělíme na rekapitulaci proběhlých činností, předinvestiční fázi, investiční fázi a provozní fázi. 
· Analýza trhu, návrh topologie – červen 2007

· Technický projekt  – červenec 2007

· Studie proveditelnosti – červenec – srpen 2007

· Předložení radě kraje – srpen 2007

· Úprava a dokončení projektové dokumentace – září 2007

· Smlouvy s partnery – říjen 2007

· Předložení zastupitelstvu kraje – listopad 2007

· Příprava projektové žádosti - listopad 2007

· Pravděpodobné podání projektu – první výzva IOP  – listopad-prosinec 2007

· Odsouhlasení projektu – únor 2008

· Start první etapy – březen 2008 – 2009 , 50mil Kč

· Start druhé etapy – duben 2009 – 2010 , 30mil Kč

· Start třetí etapy – květen 2010 – 2011 , 20mil Kč

· Ukončení projektu červen 2011

9 Finanční analýza subjektu předkladatele

Obsahem této kapitoly je představit předkladatele projektu po finanční stránce tak, aby se prokázala schopnost (či naopak obtížnost nebo v krajním případě neschopnost) zabezpečit potřebné finančních prostředky na projekt ze strany předkladatele i případně jeho následný provoz, pokud by nebyl samofinancovatelný.

9.1 Finanční analýza na základě vybraných ukazatelů:

Na základě předložených údajů můžeme hodnotit vývoj majetku a zdrojů jeho krytí za positivní – v průběhu let 2004–2006 dochází k nárůstu hodnoty aktiv kraje a tím pádem i pasiv. Pokud budeme předpokládat stejný trend vývoje položek rozvahy, budou se celková aktiva a pasiva podniku zvyšovat i v následujících letech.
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Graf 5 – Skutečný vývoj hodnoty celkových aktiv a pasiv
Provedený rozbor struktury zdrojů subjektu poukazuje na převažující využívání vlastních zdrojů. Jejich podíl je v jednotlivých letech přibližně 99%, pouze velmi malou část pak tvoří cizí zdroje. Z důvodu významného podílu vlastních zdrojů na celkových zdrojích podniku, a protože jsou tyto zdroje považovány za dlouhodobé zdroje financování, dosahuje subjekt kladné hodnoty v případě ukazatele čistého pracovního kapitálu. Při financování oběžných aktiv (jejichž podíl na celkových aktivech podniku dosahuje od roku 2005 přibližně 65 %) tedy více využívá dlouhodobé zdroje a tím pádem si vytváří dostatečnou finanční rezervu pro případ okamžité úhrady svých krátkodobých závazků.
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Graf 6
 – Vývoj struktury finančních zdrojů subjektu
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Graf 7 – Vývoj čistého pracovního kapitálu
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Graf 8
 – Procentní zastoupení hlavních položek aktiv
Vývoj čistého peněžního toku (dále jen CF) je možné charakterizovat taktéž jako příznivý, viz graf č. 9. V průběhu sledovaného období dosáhlo CF vždy kladné hodnoty. Příjmy převyšují výdaje vždy min. o 2 %, v roce 2006 dokonce o 9 %. Do roku 2009 se potom předpokládá zvýšení čistého CF na 1,193 mld. Kč. 
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Graf 9 – Vývoj vybraných hodnot v letech 2004 - 2009
Nyní přejdeme od zjednodušeného popisu vývoje absolutních ukazatelů k poměrovým ukazatelům.V první řadě se budeme věnovat ukazatelům výnosnosti, které kombinují vliv likvidity a zadluženosti na zisk podniku a měří tak schopnost subjektu vytvářet nové zdroje.

tabulka 26 - Vývoj ukazatelů výnosnosti (údaje jsou v tis. Kč)
	
	2004
	2005
	2006

	Příjmy
	6 569 567
	7 441 390
	7 098 271

	Výdaje
	6 370 060
	7 238 578
	6 511 981

	Čisté cash flow
	199 507
	202 812
	586 290

	Celkové zdroje
	7 081 906
	22 145 870
	24 327 935

	Vlastní zdroje
	7 020 698
	22 115 701
	24 151 220

	Finanční rentabilita vloženého kapitálu v %
	2,82
	0,92
	2,41

	Finanční rentabilita vlastního kapitálu v %
	2,84
	0,92
	2,43


Z teoretický vymezených ukazatelů výnosnosti je možno hodnotit pouze finanční rentabilitu vloženého kapitálu a vlastního kapitálu, protože v případě subjektů, který v jednotlivých letech dosahuje nulového zisku, není tedy možný výpočet ukazatelů založených na ziskové hodnotě.Finanční rentabilita vloženého a vlastního kapitálu dosahuje v jednotlivých letech přibližně stejných hodnot, což je způsobeno vysokým podílem vlastního kapitálu na celkovém kapitálu (tento závěr potvrzuje i ukazatel podílu vlastního kapitálu na celkovém). Pokud se budeme věnovat vypočteným hodnotám, zjišťujeme, že v roce 2005 došlo k poklesu finanční rentability, což bylo způsobeno výrazným nárůstem oběžných aktiv (zejména pohledávek) a prostředků rozpočtového hospodaření. V každém případě můžeme konstatovat, že dosahované hodnoty v letech 2004 a 2005 jsou pro subjekt velmi příznivé, i když je nutné podotknout, že hlavním cílem kraje není max. zisku (peněžního toku).

Pokud se budeme věnovat jednotlivých skupinám ukazatelé, které ovlivňují výnosnost, zjistíme, že také v případě ukazatelů zadluženosti dosahuje subjekt příznivých hodnot. Pouze v roce 2004 je jeho činnost zatížena i dlouhodobými závazky. V tomto roce dosahují také nejvyšší hodnoty, což mělo vliv na výši zadluženosti (0,86 %). V letech 2005 a 2006 pak právě v důsledku snížení krátkodobých závazků dochází i k poklesu zadluženosti. Všeobecně však můžeme mluvit o velmi nízké míře zadluženosti. Jednak právě díky nízkému podílu závazků ve struktuře celkových pasiv. Jak již bylo výše uvedeno, celkový kapitál subjektu je z 99 % tvořen vlastními zdroji, což signalizuje silnou kapitálovou stabilitu.

tabulka 27 - Vývoj ukazatelů zadluženosti (údaje jsou v tis. Kč)
	
	2004
	2005
	2006

	Krátkodobé závazky
	60 369
	30 169
	26 715

	Dlouhodobé závazky
	840
	0
	0

	Aktiva
	7 081 906
	22 145 870
	24 327 935

	Vlastní zdroje
	7 020 698
	22 115 701
	24 151 220

	Zadluženost
	0,86%
	0,14%
	0,11%

	Podíl vlastního kapitálu na celkovém
	99,14%
	99,86%
	99,27%


Do budoucna lze očekávat neměnnou tendenci vývoje těchto ukazatelů. Poslední hodnocenou oblasti jsou ukazatele likvidity – jejichž hlavním cílem je poukázat na schopnost subjektu splácet své krátkodobé závazky. 
tabulka 28 - Vývoj ukazatelů likvidity (údaje jsou v tis. Kč)
	
	2004
	2005
	2006

	Oběžná aktiva
	730 770
	14 669 579
	16 477 827

	Krátkodobé závazky
	60 369
	30 169
	26 715

	Čisté cash flow
	199 507
	202 812
	586 290

	Finanční majetek
	31 298
	23 159
	21 023

	Běžná likvidita (oběžný majetek/krátkodobé závazky)
	12,11
	486,25
	616,80

	Hotovostní likvidita (finanční majetek/krátkodobé závazky)
	0,52
	0,77
	0,79

	CF likvidita (čisté CF/krátkodobé závazky)
	3,30
	6,72
	21,95


Z podkladových údajů znázorněných v tabulce č. 28 je možné vysledovat pozitivní vývoj všech pokladových položek. Nárůst oběžných aktiv a snižující se hodnota krátkodobých závazků vedly k nadprůměrným hodnotám běžné likvidity. (Jako optimální hodnota pro podniky bývá uváděno rozmezí 1,5 – 2,5). Pokud nebudeme brát v úvahu celou hodnotu oběžných aktiv, která může zahrnovat i méně likvidní složky a zaměříme se pouze na hodnotu finančního majetku (což je nejvíce likvidní složka majetku podniku) zjišťujeme, že i zde je dostatečná výše peněžních prostředků a krátkodobých majetkových akcii podniku na úhradu krátkodobých závazků. (optimální hodnota je v tomto případě 0,2 u podniků). Pokud opustíme stavové varianty ukazatele likvidity a přejdeme k tokovému ukazateli – Cash flow likviditě, který vyjadřuje schopnost produkovat peněžní prostředky k úhradě krátkodobých závazků. Vidíme, že i v tomto případě se předkladatel schopen uhradit krátkodobé závazky v plné výši ve všech sledovaných obdobích. Souhrnně můžeme říci, že v oblasti likvidity nevykazuje předkladatel žádné nepříznivé hodnoty, právě díky příznivému nárůstu všech složek oběžného majetku a také díky snižující se hodnotě krátkodobých závazků.
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Graf 10 – Vývoj jednotlivých kategorií likvidity
Trend vývoje ukazatele CF likvidity a hotovostní likvidity naznačuje příznivý vývoj hodnoty i v následujících letech.

Souhrn

Na základě provedení zjednodušené analýzy můžeme konstatovat, že hlavním cílem existence kraje není dosahování zisku, jako u většiny podnikatelských subjektů, ale spíše poskytování služeb obyvatelstvu. Ke své činnosti využívá neustále se zvyšující majetek. 

Veškeré svěřené zdroje však efektivně využívá a díky vysoké hodnotě vlastních zdrojů nemá potřebu se při své činnosti zadlužovat.

Z pohledu úhrady svých krátkodobých závazků lze tento subjekt státní správy považovat za velmi solidní.

10 Finanční analýza projektu

Kapitola Finanční analýza projektu je kapitolou, kde bude provedena syntéza jednotlivých, dosud analyzovaných částí. 

10.1 Zaměření a cíle

Ve finanční analýze jsou uvažovány pouze přímé finanční toky vyplývající z realizace projektu, jejichž příjemcem je nositel projektu Kraj Vysočina.

Všechny uvažované hodnoty jsou očištěny od redundantních částek.

10.2 Hodnocení variant

Pro hodnocení přijatelnosti projektu i veškeré potřeby analýzy se vychází ze dvou variant: realizace zamýšlené investice a nerealizace investice (tzv. nulová varianta).

Veškeré dopady a hodnoty jsou vyjádřeny za použití diferenční (přírůstkové) metody v podobě hotovostního toku. Je tedy započítávána pouze změna (kladná či záporná) způsobená investicí oproti nulové variantě. Skutečné hotovostní (či kvazihotovostní) toky jsou uvažovány jako příjmy a výdaje, nikoli jako náklady a výnosy v účetním smyslu. Pro výpočet ukazatelů nejsou započítány utopené náklady, tj. náklady spojené s předinvestiční fází projektu.

Vyjdeme-li z prognóz ČNB, pak očekávaný vývoj inflace významně nezdeformuje výpočet kriteriálních ukazatelů. Veškeré uvedené hodnoty budou v reálných cenách roku 2006.  

10.3 Kriteriální ukazatele

Pro vyhodnocování přínosu projektu oproti nulové variantě jsou použity následující ukazatele s uvedenou konstrukcí:

Současná hodnota (PV):

Současná hodnota provozních toků projektu je suma jednotlivých diskontovaných toků plynoucích z provozu projektu. A vypočte se
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je současná hodnota všech hotovostních toků vyplývajících z provozu projektu od období 1 až „n“;

CFt
je tok plynoucí z provozu investice;

r
je diskontní míra;

t
představuje období;

n
je poslední období.

Čistá současná hodnota (NPV):

Čistá současná hodnota provozních toků projektu je suma jednotlivých diskontovaných finančních toků souvisejících s investicí. A vypočte se
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(respektive jako současná hodnota provozních toků – současná hodnota vstupní investice), kde:

NPVt
je současná hodnota všech hotovostních toků vyplývajících z projektu od období 0 až „n“;

CFt
je tok plynoucí z investice;

r
je diskontní míra;

t
představuje období;

n
je poslední období.

Vnitřní výnosové procento (IRR):

Vnitřní výnosové procento je taková výše diskontní míry, při které je čistá současná hodnota toků plynoucích z projektu rovna 0. Vypočte se iterativně aproximací ze vztahu
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, kde:

CFt
je tok plynoucí z investice;

IRR
je vnitřní výnosové procento;

t
představuje období;

n
je poslední období.

Doba návratnosti:

Doba návratnosti je počet let nutných ke splacení investice. Vypočte se
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, kde:

DN
je doba návratnosti (v letech);

I
je suma investovaných prostředků;

CFb
je čistý hotovostní tok projektu v běžném roce provozu.

Stanovení diskontní míry

Pro časové rozlišení hotovostních toků je nutné stanovit patřičnou diskontní sazbu. Náklady kapitálu obecně představují pro realizátora investice výdaj, který musí zaplatit za získání různých forem kapitálu, které jsou použity na financování investice. Schématicky lze uvést vzorec výpočtu pro zkoumaný projekt:

WACC = wv*kv + wp*kp,

kde
WACC
průměrné kapitálové náklady (weighted average cost of capital);

wv, wp
váhy jednotlivých kapitálových složek (tj. procento z celkových zdrojů u zdrojů cizích komerčních, vlastních a cizích veřejných);


kv

míra nákladů na vlastní kapitál;


kp

míra nákladů na veřejný zdroj (zpravidla stanovena administrativně 


poskytovatelem dotace).

Pohybujeme se v předběžné studii proveditelnosti, ještě není zcela jasně definován zdroj a způsob financování. Lze ale předpokládat, že všechny zdroje budou veřejné, takže pro potřeby následujících výpočtů budeme používat dlouhodobou reálnou společenská diskontní míru 5 % p.a. Všechny zahrnuté hotovostní toky jsou v reálném vyjádření, proto není nutné dlouhodobou reálnou společenskou diskontní sazbu převádět na nominální.

10.4 Základní hlediska

Základními vstupy pro výpočet kriteriálních ukazatelů tak, jak vyplývají z předchozích částí této předběžné studie proveditelnosti jsou:

1. investiční výdaje celkem – 100 517 000,- Kč (viz kap. 5)

2. roční náklady na provoz –  400 000 Kč v běžném roce provozu (viz kap. 5)

3. zůstatková hodnota investice na konci sledovaného období – 79 613 600 Kč
.

tabulka 29 – Průběh peněžního toku projektu
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Investiční výdaje

49 758 500,00 Kč

29 855 100 Kč

19 903 400 Kč

Náklady na provoz

200 000 Kč

320 000 Kč

400 000 Kč

400 000 Kč

400 000 Kč

Optické trasy

25 000 Kč

40 000 Kč

50 000 Kč

50 000 Kč

50 000 Kč

Síťové služby

100 000 Kč

160 000 Kč

200 000 Kč

200 000 Kč

200 000 Kč

Roční příjmy

125 000 Kč

200 000 Kč

250 000 Kč

250 000 Kč

250 000 Kč

Zůstatková hodnota investice

79 613 600 Kč

Peněžní toky

-49 758 500 Kč

-29 930 100 Kč

-20 023 400 Kč

-150 000 Kč

-150 000 Kč

79 463 600 Kč

Výdaje na investici 

cena včetně DPH

Provoz investice v letech

Jednotlivé položky


10.5 Metodický postup

Vstupními hodnotami všech výpočtů jsou plánované finanční toky obsažené v předchozí části. A jelikož se jedná o reálné hodnoty, je pro potřeby časového rozlišení finančních toků využito dlouhodobé reálné společenské diskontní míry. Všechny uvažované hodnoty jsou roční.

Opět vycházíme ze všech předpokladů a analýz, které byly uvedeny v předchozích kapitolách. Vypočtený průběh odúročitele je následující:

tabulka 30 - Odúročitel

	Roky
	Odúročitel

	1
	1

	2
	0,95

	3
	0,91

	4
	0,86

	5
	0,82


Vyhodnocení finanční rentability projektu hodnotícími ukazateli

Současná hodnota

· CFt
viz tabulka Průběh peněžního toku projektu

· r
5 % p.a.

· n
5


Výsledná hodnota:
65 100 658,- Kč

Současná hodnota provozních toků investice je kladná, nicméně nižší než investiční částka. Projekt tedy není z hlediska komerčních kritérií efektivní. Přímé finanční toky v jednotlivých letech jsou záporné, pouze v pátém roce provozu investice je dosaženo kladného peněžního toku, díky započtení zůstatkové hodnoty investice. Projekt tedy není samofinancovatelný. Realizátor projektu musí tedy každoročně provoz projektu podporovat částkou přibližně sto padesát tisíc korun. 

Čistá současná hodnota

Vstupní hodnoty:

· CFt
viz tabulka Průběh peněžního toku projektu

· r
5 % p.a.

· n
5


Výsledná hodnota:
- 34 416 342,- Kč

Čistá současná hodnota investice vyšla záporně ve výši více než 34 milionů. Daná investice (projekt) je tedy z čistě finančního pohledu (měřeného přímou ziskovostí) neefektivní.

Vnitřní výnosové procento

Vstupní hodnoty:

· CFt
viz tabulka Průběh peněžního toku projektu

· n
5

Výsledná hodnota:
- 5,24 %
Záporná hodnota čisté současné hodnoty vypovídá o tom, že projekt z čistě finančního hlediska „znehodnocuje“ investované prostředky (přibližně 5 % ročně).

Doba návratnosti

I = 100 517 000,- Kč

· CFb = - 150 000,- Kč

Výsledná hodnota:
záporné číslo

Projekt z čistě finančních toků nikdy neuhradí investovanou částku.

Závěr kapitoly
Kapitola Finanční analýza projektu zkoumá jednotlivé peněžní toky projektu z hlediska reálných (účetních) finančních toků a poměřuje efektivitu projektu na základě těchto čistě finančních toků, tedy ziskovým pohledem, který odpovídá komerčnímu sektoru. Na základě všech vypočtených hodnot lze konstatovat, že Projekt ROWANet – krajská páteřní optická telekomunikační síť – etapa 2 by byl pro jakéhokoli soukromého investora nevýnosný, subjekt s čistě ziskovým zájmem by jej nikdy nepodstoupil. Nicméně předkladatel projektu působí v rozpočtové oblasti a při realizaci tohoto projektu se předpokládá financování projektu z veřejných zdrojů, tedy rozhodujícím kritériem zhodnocení efektivnosti projektu je celkový veřejný dopad projektu. Touto oblastí se zabývá následující kapitola. Důležitým závěrem finanční analýzy projektu je také konstatování nesamofinancovatelnosti projektu.

11 Socio-ekonomická analýza

V předchozí kapitole byla vyhodnocena efektivnost projektu z čistě finančního pohledu předkladatele projektu, tento pohled je totožný s komerčním hodnocením projektů. Závěry z předešlé kapitoly tedy nemají žádnou vypovídací hodnotu s ohledem na celkovou společenskou přínosnost projektu. V této kapitole tedy budeme zkoumat socio-ekonomické dopady projektu. 

11.1 Zaměření a cíle

Pro vyhodnocení socio-ekonomického přínosu se nejčastěji využívá metodika CBA, což je standardní technika určená ke kalkulaci nákladů a přínosů a tím slouží jako podklad pro kvalifikované rozhodování. V CBA se pokoušíme vyjádřit v peněžních hodnotách (monetarizovat) všechny dopady projektu (u kterých to lze) tak, abychom byli s to porovnat pozitivní i negativní dopady na společné (monetární) bázi. 

11.2 Základní hlediska

Prvním krokem postupu analýzy nákladů a přínosů je určení dotčených skupin včetně kritéria pro začleňování. Pro projekt …
Základními dotčené skupiny jsou:

· kraj Vysočina

· města kraje Vysočina, zejména:

· Třebíče

· Velkého Meziříčí

·  Náměště nad Oslavou

·  Pacova

·  Humpolce

·  Pelhřimova

·  Chotěboře

·  Telče.

· obce kraje Vysočina (v okolí tras)

· podnikatelé kraje Vysočina:

· 10 podnikatelských subjektů z oblasti ISP

· 2 podnikatelské subjekty z oblasti vlastníků tras.
Socio-ekonomické náklady a přínosy projektu

V této podkapitole je uveden přehled socio-ekonomických nákladů a přínosů projektu ROWANet jednotlivých subjektů, kterých se projekt dotkne. Vzhledem ke specifičnosti projektu ROWANet, zejména k jeho infrastrukturní povaze a nemožnosti zcela definitivně určit výslednou množinu připojených institucí (veřejného či neziskového charakteru), byly beneficianti v v předchozí části vymezeni pouze podle důležitých měst, ve kterých bude přípojný bod. Pro potřeby analýzy socio-ekonomických nákladů a přínosů, budeme uvažovat průměrné hodnoty, zjištěné marketingovou analýzou a předpokládaný počet připojených institucí na jeden přípojný bod. Stejný postup je použit pro zjišťování průměrných nákladů a přínosů podnikatelských subjektů a jejich počtu.

Podnikatelé – ISP
· Pokles zisku ztrátou trhu připojených institucí do ROWANetu                                        (počet připojených institucí * průměrné náklady na připojení před existencí sítě ROWANet)

· Pokles zisku ztrátou trhu CESNET a NRN (hodnoty placené těmito společnostmi před existencí sítě ROWANet)

· Pokles zisku ztrátou trhu kraje Vysočina (hodnota vynakládaná na patřičné síťové služby krajem Vysočina před existencí sítě ROWANet)

Případný dopad na celkový hospodářský výsledek podnikatelských subjektů, kterých se projekt ROWANet dotkne negativně nelze jednoznačně predikovat (natož propočítat), neboť veškeré vazby mají systémovou povahu a neexistuje mezi nimi přímá kauzalita. Ze stejného důvodu nebyl vědomě započítán přínos podnikatelských subjektů z poskytování servisu síti ROWANet. Expertní předpoklad je, že celkový dopad (nekvantifikovatelný) existence sítě ROWANet na trh ICT v kraji bude pozitivní, což bude spíše generovat dodatečné zisky, toto je ale oblast nevyčíslitelných prognóz a je proto zahrnuta pod nekvantifikovatelný přínos rozvoj informační společnosti.

Přínosy připojených subjektů
· Snížení nákladů na připojení k internetu a dalším síťovým službám ((průměrné náklady na připojení před existencí sítě ROWANet – průměrné náklady na připojení do sítě ROWANet) * počet připojených subjektů)

· Snížení provozních nákladů na internetové technologie (expertní odhad 500 Kč/měsíčně na subjekt)

Přínosy sdružení CESNET a NRN
· Poplatky za službu internet (průměrný poplatek
 * počet připojených subjektů)

· Snížení nákladů na řešení poslední míle připojených VŠ pracovišť (expertní odhad sdružení CESNET)

Podnikatelé IPS
· Snížení cen vstupů (nakupovaná konektivita) (expertní odhady na základě hloubkových analýz u IPS)

Podnikatelé vlastníci tras

· Získání možnosti prodávat přebytečných kapacit optických tras (expertní odhady na základě hloubkových analýz u jednotlivých podnikatelů)

Kraj

· Privátní komunikace mezi složkami zřizovanými krajem

· IZS (odhad na základě placených služeb před existencí sítě ROWANet * 1,25
)

· SÚS (odhad na základě placených služeb před existencí sítě ROWANet * 1,25) 

· Nemocnice (odhad na základě placených služeb před existencí sítě ROWANet * 1,25)

· Komunikace všech institucí vůči kraji (odhad na základě placených služeb před existencí sítě ROWANet * 1,25)

· Využívání zdrojů ostatních institucí v síti (zálohování apod.) (expertní odhad pracovníků odboru informatiky Krajského úřadu kraje Vysočina)

Z těchto socio-ekonomických přínosů a nákladů je sestaven předpokládaný průběh socio-ekonomických toků uvedený v následujících tabulkách, které budou sloužit jako vstupní hodnoty pro výpočet socio-ekonomických kriteriálních ukazatelů.

tabulka 31 – Provoz investice v letech
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Investiční výdaje

49 758 500,00 Kč

29 855 100 Kč

19 903 400 Kč

Náklady na provoz

200 000 Kč

320 000 Kč

400 000 Kč

400 000 Kč

400 000 Kč

Roční příjmy

125 000 Kč

200 000 Kč

250 000 Kč

250 000 Kč

250 000 Kč

Zůstatková socio-ekonomická hodnota investice

79 613 600 Kč

Nepřímé přínosy

5 500 000 Kč

8 984 000 Kč

11 230 000 Kč

11 230 000 Kč

11 230 000 Kč

Nepřímé náklady

360 000 Kč

576 000 Kč

720 000 Kč

720 000 Kč

720 000 Kč

Peněžní toky

-49 758 500 Kč

-24 790 100 Kč

-11 615 400 Kč

10 360 000 Kč

10 360 000 Kč

89 973 600 Kč

Jednotlivé položky

0

Provoz investice v letech


Vyhodnocení finanční rentability projektu hodnotícími ukazateli

Současná hodnota

· CFt
viz tabulka Průběh peněžního toku projektu

· r
5 % p.a.

· n
5


Výsledná hodnota:
103 582 596,- Kč

Současná hodnota provozních toků investice je kladná a vyšší než investiční částka. Projekt tedy je z hlediska společenských kritérií efektivní. 

Čistá současná hodnota

Vstupní hodnoty:

· CFt
viz tabulka Průběh peněžního toku projektu

· r
5 % p.a.

· n
5


Výsledná hodnota:
4 065 596,- Kč

Čistá současná hodnota investice vyšla kladná ve výši 4 miliony. Daná investice (projekt) je tedy ze společenského pohledu efektivní.

Vnitřní výnosové procento

Vstupní hodnoty:

· CFt
viz tabulka Průběh peněžního toku projektu

· n
5

Výsledná hodnota:
6,2 %
Kladná hodnota IRR vypovídá o tom, že projekt z čistě finančního hlediska společensky zhodnocuje investované prostředky (přibližně 6 % ročně).

Doba návratnosti

I = 99 517 000,- Kč

· CFb = - 10 500 000,- Kč

Výsledná hodnota:
9 let

Projekt ze společenských toků uhradí investovanou částku za 9 let.
Nemonetarizovatelné přínosy projektu
Rozvoj informační společnosti

Jak technické, tak propagační akce projektu ROWANet povedou nejen ke zlepšení komunikační infrastruktury v kraji Vysočina, ale také ke zvýšení počítačové a informační gramotnosti a rozvoji ICT trhu, což jsou všechno podmínky kvalitního rozvoje informační společnosti.

Zvýšení průměrné rychlosti připojení
Po sítě vzniku se rychlost připojení zvýší na 1 Mb/s.

Vznik kruhů a redundantních sítí

Rozvoj síťové infrastruktury vede obecně ke vzniku síťových kruhů a redundantních sítí, které přispívají k zálohování celého systému a jeho nižší poruchovosti. 
Podpora akademických a výzkumných projektů
Rozvojem síťových služeb a zkvalitněním přístupu akademických a vědeckých pracovišť v kraji Vysočina k akademické síti CESNET2 dojde k rozšíření přístupu a spolupráce k mnohým vědeckým projektům.
Zrychlení IZS

Systémovým technickým řešením komunikace mezi složkami záchranného systému dojde k jeho zefektivnění a zrychlení poskytování potřebné pomoci.
Závěr kapitoly
Kapitola Socio-ekonomická analýza projektu zkoumá jednotlivé peněžní toky projektu z hlediska společensko-ekonomických toků a poměřuje efektivitu projektu na základě těchto toků, tedy společenským pohledem. Na základě všech vypočtených hodnot lze konstatovat, že Projekt ROWANet – krajská páteřní optická telekomunikační síť – etapa 2 je společensky přínosný a efektivní (i při nezahrnutí neocenitelných přínosů).
12 Analýza rizik

Tato kapitola se hlouběji zabývá možnými riziky celého projektu, jejich významností a možnými dopady. V první části kapitoly jsou analyzovány expertně odhadnuté rizikové faktory, v následující části je provedena citlivostní analýza odhalující dopad rizikových faktorů na ukazatele vypočtené ve dvou předešlých kapitolách (na čistou současnou hodnotu). 

Jakékoli plánování, a tedy i plánování projektu (čistě komerčního i společensky prospěšného), je podmíněno mnoha faktory okolí. Ty jsou mnohdy těžko ovlivnitelné a předpověditelné. Dynamika změn v makro i mikrookolí vedla v manažerské teorii k pojmenování podnikatelského prostředí jako „turbulentního“, ve kterém „pouze změna je jistotou“. To má samozřejmě dopady i na „nekomerční“ subjekty – stát, municipality, domácnosti apod. 

Manažerská teorie rozlišuje mezi: rozhodováním za jistoty – tehdy přesně známe budoucí vývoj; rozhodováním za rizika – tehdy známe možné scénáře budoucího vývoje a pravděpodobnost jejich výskytu; rozhodováním za nejistoty – tehdy známe možné scénáře, ale neznáme pravděpodobnost jejich výskytu; a rozhodováním za neurčitosti – tehdy neznáme ani možné scénáře budoucího vývoje. Dlouhodobé, strategické rozhodování má vždy povahu rozhodování za nejistoty či dokonce neurčitosti. Nicméně ke snížení nejistoty a neurčitosti existuje v manažerské teorii množství technik. Jednou ze základních metod je (v podstatě expertně) identifikovat klíčové faktory, které mohou mít dopad na realizaci projektu a jeho finanční výsledek a pomocí citlivostní analýzy zjistit významnost tohoto faktoru. A pokud je odhalen faktor, jehož změna má opravdu významný dopad na výsledky projektu, pak je nutné tento faktor mnohem hlouběji analyzovat. 

Analýza a řízení rizika

 U každého rizikového faktoru byla zkoumána předpokládaná četnost výskytu a předpokládaná úroveň závažnosti dopadu rizikového faktoru při působení na projekt. Jejich kombinací je pak dána úroveň rizika daného faktoru tak, jak je to zobrazeno v níže uvedené tabulce.

	
	
	Úroveň rizika

	Č

e

t

n

o

s

t


	Častá
	Nežádoucí
	Nepřípustné
	Nepřípustné
	Nepřípustné

	
	Pravděpodobná
	Přípustné
	Nežádoucí
	Nepřípustné
	Nepřípustné

	
	Občasná
	Přípustné
	Nežádoucí
	Nežádoucí
	Nepřípustné

	
	Malá
	Zanedbatelné
	Přípustné
	Nežádoucí
	Nežádoucí

	
	Nepravděpodobná
	Zanedbatelné
	Zanedbatelné
	Přípustné
	Přípustné

	
	Vysoce nepravděpodobná
	Zanedbatelné
	Zanedbatelné
	Zanedbatelné
	Zanedbatelné

	
	
	Nevýznamné
	Okrajové
	Kritické
	Katastrofické

	
	
	Úrovně závažnosti


Jednotlivými uvažovanými faktory rizika jsou (členěno podle projektových etap a věcné oblasti)
	Rizikový faktor
	Úroveň rizika

	Managerská a projektová
	

	Špatné projektové řízení
	Zanedbatelné

	„Marketingová“
	

	Nedostatečný zájem ze strany potenciálně připojených subjektů
	Zanedbatelné

	Ohrožení ze strany konkurenční nabídky služeb
	Přípustné

	Technická
	

	Zpoždění realizace některých tras
	Nežádoucí

	Změna technologie
	Přípustné

	Finanční
	

	Nezajištění investičních prostředků
	Nežádoucí

	Nezajištění provozních prostředků
	Zanedbatelné


Nežádoucí úroveň rizika byla analyzována u faktoru zpoždění realizace některých tras, což by ve výsledku vedlo k změně (prodloužení) harmonogramu realizace celého projektu. S tímto faktorem je kalkulováno od počátku návrhu projektu a pro většinu tras existují možné alternativy realizace propojení (obvykle však zároveň se změnou rozpočtu projektu). Tento rizikový faktor byl zahrnut při samotném výběru optimální varianty realizace jednotlivých tras a je tedy plně zohledněn

Nežádoucí úroveň rizika byla analyzována také u faktoru nezajištění investičních prostředku na realizaci investice. Zajištění potřebného kapitálu je zcela zásadní pro realizaci projektu, není to tedy standardní rizikový faktor, ale v podstatě předpoklad realizace projektu.

Citlivostní analýza

Citlivostní analýza zkoumá proměnlivé a nejisté předpoklady předkládaného investičního projektu prostřednictvím jejich vlivu na finanční ukazatele, kdy se zjišťuje o kolik procent se změní výsledná hodnota ukazatele, když se kritický faktor (předpoklad) změní o 1 procento (popřípadě jinou smysluplnou jednotku).

Citlivostní analýza byla provedena pro tyto parametry finančního modelu projektu:

· provozní náklady optických tras (změna o 1 %);

· provozní náklady aktivních a pasivních prvků (změna o 1 %);

· provozní náklady síťových služeb (změna o 1 %);

· zůstatková hodnota investice (změna o 1 %).

Po provedení příslušných výpočtů byly zjištěny následující hodnoty:

· kladná změna provozních nákladů optických tras o 1 % vyvolá negativní změnu NPV projektu o 0,004 % ceteris paribus;

· kladná změna provozních nákladů aktivních a pasivních prvků o 1 % vyvolá negativní změnu NPV projektu o 0,013 % ceteris paribus;

· kladná změna provozních nákladů síťových služeb o 1 % vyvolá negativní změnu NPV projektu o 0,018 % ceteris paribus;

· kladná změna (zvýšení) zůstatkové hodnoty investice o 1 % vyvolá pozitivní změnu NPV projektu o 0,96 % ceteris paribus.

Na základě výsledků citlivostní analýzy lze konstatovat, že žádný vstupní faktor do finančního modelu nepředstavuje riziko projektu, na který by byla jeho efektivita citlivá.
13 Závěry a doporučení

Předběžná studie proveditelnosti zmapovala nejdůležitější oblasti projektu a provedla potřebné analýzy a šetření směrem ke zjištění proveditelnosti a efektivnosti projektového záměru.

Nejprve byl představen vlastní záměr projektu, kterým je zkvalitnění ICT infrastruktury kraje Vysočina v návaznosti na již existující síť ROWANet financovanou ze SROP 2005-2006.Bude se jednat o připojení dalších měst a obcí na uzavřenou páteřní telekomunikační sít vlastněnou samosprávou založenou na optických technologiích, podpora rozvoje lokálních sítí (metropolitní, regionální sítě), podpora vědeckovýzkumných projektů na maximálním možném území kraje Vysočina a nepřímá podpora nabídky telekomunikačních služeb v oblastech se zřetelným selháním telekomunikačního trhu. Záměrem je propojit silnou a nadčasovou optickou ICT infrastrukturou oblasti, které nebyly zahrnuty v první etapě projektu (Třebíč, Velké Meziříčí, Náměšť nad Oslavou, Pacov, Humpolec, Pelhřimov, Chotěboř, Telč) 

Následně byla stručně zmíněna návaznost projektu na priority regionálních a národních strategií, koncepcí a politik. Projekt je v souladu s Programem rozvoje kraje; Státní informační a komunikační politikou a dokumentem i2010. Také byl stručně popsán současný stav projektu ROWANet, definovány základní indikátory pro monitorování, charakteristika předkladatele a souhrn zkušeností předkladatele s obdobnými projekty.

První významnou analytickou kapitolou byly marketingové charakteristiky projektu. Bylo provedeno několik průzkumů, které se týkali současného stavu připojení a nákladů veřejných institucí v patřičných částech kraje a úrovně konkurenceschopnosti jednotlivých částí kraje s ohledem na nabídku připojení k internetu. Výsledky této kapitoly byly použity v dalších částech studie jako významný vstup.

Po provedení charakteristiky širší lokality projektu obsahuje studie podrobný popis technického řešení projektu. Celková investiční náročnost projektu je 100 500 000 Kč. Dále studie popisuje základní charakteristiky organizace provozu a režijních nákladů, které se významně nemění oproti nulové variantě. Harmonogram projektu je představen je zcela schématicky, neboť bude velice záviset na zajištění potřebných kapitálových zdrojů.

Finanční analýza předkladatele projektu (tj. kraje Vysočina) prokázala, že hlavním cílem existence kraje není dosahování zisku, jako u většiny podnikatelských subjektů, ale spíše poskytování služeb obyvatelstvu. Ke své činnosti využívá neustále se zvyšující majetek. 

Veškeré svěřené zdroje však efektivně využívá a díky vysoké hodnotě vlastních zdrojů nemá potřebu se při své činnosti zadlužovat. Z pohledu úhrady svých krátkodobých závazků lze tento subjekt státní správy považovat za velmi solidní.Výsledky vlastní finanční analýzy projektu i socio-ekonomické analýzy projektu můžeme shrnout do následujících výsledných hodnot.
tabulka 32 – Přehled kriteriálních ukazatelů

	Ukazatel
	Finanční analýza
	Socio-ekonomická analýza

	Čistá současná hodnota
	-34 416 342 Kč
	4 065 596 Kč

	Vnitřní výnosové procento
	-5,24 % p.a.
	6,2 % p.a.

	Doba návratnosti
	Záporné číslo
	9 let


Tyto výsledky můžeme interpretovat takto: projekt není pro čistě komerčního investora zajímavý a efektivní, protože investované prostředky se v čistě finanční podobě nevrátí, nicméně společenský přínos projektu je značný. Projekt vykazuje společenskou efektivitu (prospěšnost), přestože nebylo možné všechny přínosy projektu objektivně převést do peněžního vyjádření a tedy zahrnout do výpočtů.

Závěrečná část studie analyzuje rizika projektu. Nežádoucí úroveň rizika byla analyzována u faktoru zpoždění realizace některých tras, což by ve výsledku vedlo k změně (prodloužení) harmonogramu realizace celého projektu. S tímto faktorem je kalkulováno od počátku návrhu projektu a pro většinu tras existují možné alternativy realizace propojení (obvykle však zároveň se změnou rozpočtu projektu). Tento rizikový faktor byl zahrnut při samotném výběru optimální varianty realizace jednotlivých tras a je tedy plně zohledněn. Nežádoucí úroveň rizika byla analyzována také u faktoru nezajištění investičních prostředku na realizaci investice. Zajištění potřebného kapitálu je zcela zásadní pro realizaci projektu, není to tedy standardní rizikový faktor, ale v podstatě předpoklad realizace projektu.

Z výsledků studie vyplývá, že projekt je proveditelný, komerčně neefektivní, ale společensky přínosný, a to při přijatelné úrovni rizika
14 Použité zkratky
	ADSL
	(Asymmetric Digital Subscriber Line) - asymetrická účastnická digitální linka(připojení k internetu pomocí pevné linky)

	BBF
	Broadband fórum - fórum pro vysokorychlostní internet

	CBA
	(Cost-benefit Analysis) Poměřování nákladů ku prospěchu užitku

	CDMA
	(Code division multiple access) - Kódový multiplex: metoda digitálního multiplexování, tzn. přenosu vícero digitálních signálů prostřednictvím jediného sdíleného média, která jednotlivé signály rozlišuje tím, že každé z nich používá odlišné (vhodně navržené) kódování.

	CF
	(Cash Flow) - penežní tok

	CWDM
	(Coarse Wave Division Multiplexing) - vlnový multiplex s hrubým dělením

	ČNB
	Česká národní banka

	ČPK
	Čistý pracovní kapitál

	ČR
	Česká Republika

	ČSÚ
	Český statistický úřad

	DDS
	Distribuovaný diskový systém

	DWDM 
	(Dense wavelength division multiplexing) - vlnový multiplex s hustým dělením

	ERDF
	Evropský fond regionálního rozvoje

	FCIP
	Fibre Channel over IP (FCIP). FCIP umožňuje transparentní komunikaci mezi dvěma oddělenými SAN(Storage area network) subsítěmi přes IP síť, definuje jak zapouzdřit Fibre Channel rámce do IP, takže IP síť bude moci přenášet jak SCSI, tak běžná data.

	FSR
	Fond strategických rezerv

	FTTH
	(Fiber To The Home) - Přivedení optického kabelu(přípojky) přímo k uživateli.

	GIS
	Geografický informační systém

	GPS
	(Global postioning Systém) - družicový radiový dálkoměrný systém

	HDP
	Hrubý domácí produkt

	HDTV
	(High Definition Television), televize s vysokým rozlišením obrazu

	Hot-spot
	Místo či oblast s možností bezdrátového připojení k internetu

	HW
	(Hardware) - technické vybavení počítače

	IANIS+
	(Innovative Actions Network for the Information Society) Projekt evropské sítě regionů ERISA, jehož účelem je podporovat výměnu znalostí a informací mezi evropskými regiony prostřednictvím  workshopů, konferencí, pracovních výměnných stáží apod. Do projektu je zapojeno 50 regionů z celé Evropy.

	ICMP
	(Internet Control Message Protocol) je jeden z jádrových protokolů ze sady protokolů internetu

	ICT
	Informační a komunikační technologie

	ICHNOS
	(Innovation and change – network of one stop shops) je projekt zaměřený na mezinárodní výměnu zkušeností v oblasti podpory podnikatelů prostřednictvím asistenčních center, tzv. „one stop shops“.

	ipTV
	Internetové TV vysílání

	IP-TV
	Televize přes internetový protokol

	iSCSI
	(Internet Small Computer System Protocol) - je rozhraní a sada příkazů pro výměnu dat mezi externími nebo interními počítačovými zařízeními a počítačovou sběrnicí. SCSI se vyslovuje „skazi“.

	ISP
	(Internet service provider) - poskytovatelé internetu

	ISSS
	Internet ve státní správě a samosprávě

	IT
	Informační technologie

	IZS
	Integrovaný záchranný systém

	KEI
	Katedra elektrotechniky a informatiky

	KEM
	Katedra ekonomie a managementu

	KIVS
	Komunikační infrastruktura veřejné správy

	KrÚ, KÚ
	Krajský úřad

	LAN
	(Local Area Network) - místní síť

	MAN
	Metropolitan Area Networks - Metropolitní síť

	
	

	MB 
	Moravské Budějovice

	MěÚ
	Městský úřad

	MFČR
	Ministerstvo financí České Republiky

	MIČR
	Ministerstvo Informatiky České Republiky

	MPSV
	Ministerstvo práce a sociálních věcí

	MVČR
	Ministerstvo vnitra České republiky

	NIX
	Zájmové sdružení právnických osob (založeno roku 1996), které sdružuje poskytovatele internetových služeb v České republice (ISP) za účelem vzájemného propojení jejich počítačových sítí (tzv. peering).

	NPV
	(Net Present Value) - čistá současná hodnota investice

	OI KrÚ
	Obor informatiky Krajského Úřadu

	ORP
	Obce s rozšířenou působností

	ORR
	Obor regionálního rozvoje

	PAL
	(Phase alternation line) - jeden ze standardů kódování barevného signálu pro televizní vysílání.

	PIAP
	(Public internet access point) - místo s veřejně dostupným internetem

	ŘSD
	Ředitelství silnic a dálnic

	SNMP
	(Simple Network Management Protocol) je součástí sady internetových protokolů. Slouží potřebám správy sítí. Umožňuje průběžný sběr nejrůznějších dat pro potřeby správy sítě, a jejich následné vyhodnocování.

	SO ORP
	Správní obvody obcí s rozšířenou působností 

	SROP
	Společný regionální operační program

	SÚS
	Správa a údržba silnic

	SWOT
	Je metoda analýzy, díky které je možno zhodnotit silné (ang: Strengths) a slabé (ang: Weaknesses) stránky, příležitosti (ang: Opportunities) a hrozby (ang: Threats), spojené s určitým projektem.

	TEP
	Technicko-ekonomické podmínky

	TV
	Televize

	UMTS
	(Universal Mobile Telecommunication Systém) - je 3G systém standardu mobilních telefonů.

	VoD
	(Video on Demand) - video na vyžádání

	VoIP
	(Voice over internet Protocol) - technologie umožňující přenos digitálního hlasu, využití pro telefonování prostřednictvím internetu

	VOŠ
	Vyšší odborná škola

	VPN
	(Virtual private network) - virtuální privátní síť

	VS
	Veřejná správa

	VŠ
	Vysoká škola

	VŠPJ
	Vysoká škola polytechnická Jihlava

	Wi-Fi
	Standard pro lokální bezdrátové sítě

	WiMax
	Stále se vyvíjející bezdrátová technologie

	XOP
	______ operační fond
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�	Informace převzaty z Regionálního informačního servisu � HYPERLINK "http://www.risy.cz/"��www.risy.cz� a z dokumentu Profil kraje Vysočina.


�)	zdroj www.jihlava.cz


� Hodnoty v grafu jsou v tis. Kč


� Hodnoty v grafu jsou v tis. Kč.


� Odhadovaná technická životnost (viz kap. 5) je proměnlivá (například fyzická životnost optické  sítě je cca 80 let, morální cca 20 let). Odhadovaná hodnota je dle současných tržních zkušeností, délky investiční etapy (3 roky) na konci sledovaného období odhadnuta na 80 % investiční částky.


� V této části je využito CBA první fáze projektu ROWANet a zkušeností z dosavadního provozu této sítě.


� Odhad průměrného poplatku na základě cen sdružení CESNET je 3 000 Kč. Uvědomíme-li si však, že použitá hodnota nemá vliv na sumu všech přínosů všech beneficiantů, která je vstupní hodnotou pro výpočet kriteriálních ukazatelů, tak můžeme bez obav použít tuto přibližnou částku.


� 400 000 Kč ročně.


� 500 000 Kč ročně.


� 150 000 Kč ročně.


� Samozřejmě zde nezahrnujeme částku 480 000 Kč, kterou kraj uspoří za vlastní síťové služby, tato částka vstupovala pouze do finanční analýzy, protože si ji kraj platí „sám sobě“. Uvedená částka se projeví v socio-ekonomickém hodnocení pouze jako ztráta trhu podnikatelů ISP.


� Expertní odhad pracovníků odboru informatiky Krajského úřadu kraje Vysočina je, že zprovozněním sítě ROWANet dojde k nárůstu využívání síťových služeb o 25%.


� 300 000 Kč ročně.


� 120 000 Kč ročně.


� 360 000 Kč ročně.


� 60 000 Kč ročně.


� 24 000 Kč ročně.
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		2004		2004

		2005		2005

		2006		2006



Stálá aktiva

Oběžná aktiva

sledované období

údaje v %

Procentní zastoupení hlavních položek aktiv

6351136.51459

730769.8138

7476291.09646

14669578.79288

7850108.2233

16477826.68066



List1

		Vyžaduje se předložit:

		Auditované účetní výkazy předkladatele (žadatele) za 3 předcházející období - Rozvaha, Zpráva o hospodaření, fotokopie auditorského výroku, Doklad o schválení výsledků hospodaření města nebo obce

		Výhled hospodaření na tři roky dopředu

		Údaje v tis. Kč

		Tabelární přehled výsledků hospodaření:

				2004		2005		2006		2007		2008		2009

		Příjmy		6,569,567		7,441,390		7,098,271		7,578,469		7,626,529		8,144,656

		Výdaje		6,370,060		7,238,578		6,511,981		6,949,271		6,619,865		6,950,858

		Čisté cash flow		199,507		202,812		586,290		629,198		1,006,664		1,193,798

		Aktiva		7,081,906		22,145,870		24,327,935

		Pasiva		7,081,906		22,145,870		24,327,935

		Stálá aktiva		6,351,137		7,476,291		7,850,108

				0.1031882914		0.66240698		0.6773212254

		Poměrové ukazatele:		7,081,906		22,145,870		24,327,935

				2004		2005		2006		2007		2008		2009

		Dluhová služba		0		0		0		0		0		0

		Oběžná aktiva		730,770		14,669,579		16,477,827

		Krátkodobé závazky		60,369		30,169		26,715

		Čisté cash flow		199,507		202,812		586,290		629,198		1,006,664		1,193,798

		Finanční majetek		31,298		23,159		21,023

		ČPK		670,401		14,639,410		16,451,112		0		0		0

		Běžná likvidita		12.11		486.25		616.80

		Hotovostní likvidita		0.52		0.77		0.79

		CF likvidita		3.30		6.72		21.95

		Nákladová rentabilita = HV za účet. období / náklady celkem *100		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		Zisková rentabilita = zisk po zdanění / celkové tržby		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				2004		2005		2006		2007		2008		2009

		Krátkodobé závazky		60,369		30,169		26,715

		Dlouhodobé závazky		840		0		0

		Aktiva		7,081,906		22,145,870		24,327,935

		Vlastní zdroje		7,020,698		22,115,701		24,151,220

		Zadluženost		0.86%		0.14%		0.11%

		Podíl vlastního kapitálu na celkovém		99.14%		99.86%		99.27%

				2004		2005		2006		2007		2008		2009

		Příjmy		6,569,567		7,441,390		7,098,271		7,578,469		7,626,529		8,144,656

		Výdaje		6,370,060		7,238,578		6,511,981		6,949,271		6,619,865		6,950,858

		Čisté cash flow		199,507		202,812		586,290		629,198		1,006,664		1,193,798

		Aktiva		7,081,906		22,145,870		24,327,935

		Vlastní zdroje		7,020,698		22,115,701		24,151,220

		Výnosnost		103.13		102.80		109.00		109.05		115.21		117.17

		Finanční rentabilita vloženého kapitálu		2.82		0.92		2.41

		Finanční rentabilita vlastního kapitálu		2.84		0.92		2.43

				2004		2005		2006		2007		2008		2009

		Oběžná aktiva		730,770		14,669,579		16,477,827

		Dlouhodobé pohledávky

		Krátkodobé závazky		60,369		30,169		26,715

		Dlouhodobé závazky		840		0		0

		HV za účet. období		0		0		0

		Náklady celkem		6,370,060		7,238,578		6,511,981		6,949,271		6,619,865		6,950,858

		Zisk po zdanění		0		0		0

		Celkové tržby		6,569,567		7,441,390		7,098,271		7,578,469		7,626,529		8,144,656

		Vlastní zdroje		7,020,698		22,115,701		24,151,220

		Cizí zdroje		61,209		30,169		176,715

		Finanční majetek		31,298		23,159		21,023

				7,081,906		22,145,870		24,327,935

				0.99		1.00		0.99



M+E:
UR 31.3.2006

m+e:
v případě kraje se nepočítá

m+e:
k 1.1.2005

Dagmar Škubalová:
nečlení

Dagmar Škubalová:
nesledují, nesestavují výkaz zisku a ztrat

Dagmar Škubalová:
běžná likvidita
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		0

		0

		0



Aktiva

roky

Aktiva v tis. Kč



List2

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0



Příjmy

Výdaje

Čisté cash flow

Období

údaje v tis. Kč

Vývoj výbraných hodnot v letech 2004-2009
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		0

		0

		0

		0

		0

		0



Aktiva

Období

údaje v tis. Kč

Skutečný vývoj hodnoty celkových aktiv a pasiv do roku 2006, předpokládaný vývoj do roku 2009



		2004		2004		2004

		2005		2005		2005

		2006		2006		2006

				2007		2007

				2008		2008

				2009		2009



Hotovostní likvidita

Dluhová služba

Hotovostní likvidita

CF likvidita

sledované období

hodnoty ukazatelů

Vývoj jednotlivých kategorií likvidity

0.5184513108

3.3047990452

0.7676448056

6.7225746316

0.7869308134

21.9459947575



		2004		2004

		2005		2005

		2006		2006

		2007		2007

		2008		2008

		2009		2009



Zadluženost

Podíl vlastního kapitálu na celkovém

sledované období

údaje v %

Vývoj zadluženosti ve sledovaném obodobí

0.0086429563

0.9913570451

0.0013622765

0.9986377235

0.0010981255

0.9927361231



		2004

		2005

		2006

		2007

		2008

		2009



Finanční výnosnost

Finanční rentabilita vloženého kapitálu

sledované období

údaje v %

Vývoj jednotlivých ukazatelů výnosnosti

2.8171369508

0.9158005579

2.4099456132



		2004		2004		2004		2004

		2005		2005		2005		2005

		2006		2006		2006		2006



m+e:
k 1.1.2005

Dagmar Škubalová:
v roce 2004 pouze krátkodobá, 
v roce 2005 nemají dlouhodobé závazky
v roce 2006 zatím známé pouze krát. záv.

CF likvidita

Vlastní zdroje

Cizí zdroje

sledované období

procentní zastoupení

Vývoj struktury finančních zdrojů subjektu

2004

2004

2005

2005

2006

2006

7020697.73123

61208.60716

22115701.09076

30168.79858

24151219.77868

176715.12531

Dluhová služba

Oběžná aktiva

Krátkodobé závazky

ČPK

sledované období

údaje v tis. Kč

Vývoj čistého pracovního kapitálu (ČPK)

730769.8138

60368.87486

670400.93894

14669578.79288

30168.79858

14639409.9943

16477826.68066

26715.12531

16451111.55535



		0		0

		0		0

		0		0



Stálá aktiva

Oběžná aktiva

sledované období

údaje v %

Procentní zastoupení hlavních položek aktiv
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