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Rámcový harmonogram projektu

Dodávka a montáž pasivních prvků:

	lokalita
	termín

	KrÚ
	červenec 2005

	Optokon
	červenec 2005

	Šlapánov/Šachotín
	srpen 2005

	Havlíčkův Brod
	září 2005

	Přibyslav
	září 2005

	Žďár n. Sázavou
	říjen 2005

	Nové Město na Moravě
	říjen 2005

	Bystřice nad Pernštejnem
	listopad 2005


Dodávka a montáž aktivních prvků:

	lokalita
	termín

	KrÚ
	červenec 2005

	Optokon
	srpen 2005

	Želetava
	září 2005

	Havlíčkův Brod
	říjen 2005

	Přibyslav
	říjen 2005

	Žďár n. Sázavou
	říjen 2005

	Nové Město na Moravě
	listopad 2005

	Bystřice nad Pernštejnem
	prosinec 2005



Tento harmonogram bude průběžně upřesňován dle výstavby optických tras.
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