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Rozhodnutí zadavatele 
o zrušení zadávacího řízení 

podle § 127 odst. 2 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) 

v zadávacím řízení nadlimitní veřejné zakázky na služby 
zadávané v otevřeném řízení podle § 56 zákona 

Zadavatel Kraj Vysočina, IČO: 70890749, se sídlem: Žižkova 57, 586 01 Jihlava (dále jen „zadavatel“), 
rozhodl níže uvedeného dne v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem Zajištění dopravní 
obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Kraje Vysočina od roku 2022 – část č. 1, evid. 
č. zakázky ve VVZ: Z2021-007591, sp. zn. zadavatele: KVAD2201 (dále jen „veřejná zakázka“), 

takto: 

Zadavatel ruší ke dni vydání tohoto rozhodnutí zadávací řízení veřejné zakázky. 
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Odůvodnění: 

Zadavatel zahájil zadávací řízení veřejné zakázky dne 01.03.2021 odesláním oznámení o zahájení 
zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek. Oznámení o zahájení zadávacího řízení 
bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 04.03.2021. 

Zadavatel v souladu s § 127 odst. 2 písm. d) zákona ruší zadávací řízení veřejné zakázky, neboť se 
v průběhu zadávacího řízení vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze po zadavateli 
požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval.  

Zadavatel spatřuje důvody hodné zvláštního zřetele v délce trvání zadávacího řízení, tedy době, která 
uplynula od okamžiku zahájení zadávacího řízení do dne tohoto rozhodnutí a která již přesahuje dva 
roky, ve spojení s faktem, že s ohledem na probíhající správní a soudní řízení se nejeví jako možné 
uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem (nebo jakýmkoli dalším účastníkem v pořadí) v horizontu 
několika nejbližších měsíců či dokonce let. Délka trvání zadávacího řízení je primárně ovlivněna 
délkou přezkumných řízení vedených Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) 
a správními soudy. Přestože zadavatel dne 18.05.2022 rozhodl o výběru dodavatele, přičemž dne 
25.05.2022 odeslal účastníkům zadávacího řízení Oznámení o výběru dodavatele, tak zadavatel ke dni 
vydání tohoto rozhodnutí nemůže s vybraným dodavatelem uzavřít smlouvu z důvodu zákonných, 
Úřadem a správními soudy uložených zákazů uzavřít smlouvu s vybraným dodavatelem 
prostřednictvím předběžných opatření.  

Postup zadavatele v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky byl přezkoumáván Úřadem ve čtyřech 
správních řízeních, přičemž v prvním stupni bylo ve třech těchto řízeních Úřadem rozhodnuto tak, že 
se zadavatel nedopustil porušení zákona. Čtvrté správní řízení bylo po zpětvzetí návrhu Úřadem 
usnesením zastaveno. Proti všem prvostupňovým rozhodnutím Úřadu byly podány rozklady, přičemž 
zadavatel ve všech řízeních o rozkladech uspěl. Proti rozhodnutím o rozkladech byly opět ve všech 
třech případech podány správní žaloby ke Krajskému soudu v Brně, přičemž spolu s těmito žalobami 
byl zadavateli uložen i zákaz uzavřít smlouvu s vybraným dodavatelem prostřednictvím institutu 
předběžného opatření. Přestože zadavatel u Krajského soudu v Brně prokázal, že neexistují právní 
důvody pro uložení takových předběžných opatření a dosáhl jejich zrušení ve dvou řízeních, tak 
Krajský soud v Brně ve třetím řízení ponechal předběžné opatření v platnosti, čímž zabránil zadavateli 
v ukončení zadávacího řízení podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem. V tomto řízení pak také 
Krajský soud v Brně dne 09.12.2022 vydal rozsudek č. j. 62 Af 22/2022-234, kterým zrušil rozhodnutí 
předsedy Úřadu č. j. ÚOHS-14489/2022/163 ze dne 09.05.2022. V návaznosti na toto soudní 
rozhodnutí obdržel zadavatel dne 13.12.2022 od Úřadu oznámení o pokračování správního řízení 
a rozhodnutí, kterým předseda Úřadu zadavateli uložil předběžné opatření spočívající v zákazu 
uzavřít smlouvu s vybraným dodavatelem. 

Předseda Úřadu vázán právním názorem Krajského soudu v Brně znovu rozhodl o rozkladu podaným 
výrobcem vozidel SOR Libchavy spol. s r.o. rozhodnutím č. j. ÚOHS-44579/2022/163 ze dne 
04.01.2023, kterým zrušil prvostupňové rozhodnutí Úřadu a vrátil mu věc k novému projednání s tím, 
aby celou věc posoudil prizmatem rozsudku Krajského soudu v Brně a zvážil, zda případná porušení 
zákona zadavatelem vykazují takovou intenzitu, aby odůvodňovala zrušení zadávacího řízení Úřadem. 

Proti rozsudku Krajského soudu v Brně zadavatel podal kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu 
soudu, neboť se se závěry Krajského soudu v Brně neztotožňuje. Součástí kasační stížnosti byl i návrh 
na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti, který však Nejvyšší správní soud kasační stížnosti 
svým usnesením nepřiznal. 

Zadávací řízení, potažmo zadavatel je tak v situaci, kdy je mu uložen zákaz uzavřít smlouvu Úřadem, 
který zadávací řízení znovu přezkoumává za vázanosti právním názorem Krajského soudu v Brně. 
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Zadavatel zároveň podal proti rozsudku Krajského soudu v Brně i kasační stížnost, kterou se zabývá 
Nejvyšší správní soud. Stále jsou pak před Krajským soudem v Brně podány i další dvě správní žaloby 
proti rozhodnutím předsedy Úřadu, o kterých teprve bude rozhodnuto. Přestože Zadavatel nemůže 
odhadovat výsledek těchto řízení (a s plným vědomím toho, že rozhodnutí zadavatele o zrušení 
zadávacího řízení ani nemůže být postaveno na takových odhadech), tak je zjevné, že Zadavateli 
v návaznosti na přezkumná řízení a s nimi spojená předběžná opatření spočívající v zákazu uzavřít 
smlouvu s vybraným dodavatelem, nebude v ani v dohledné době umožněno uzavřít smlouvu 
s vybraným dodavatelem. 

Jak již výše zadavatel uvedl, mezi okamžikem zahájení zadávacího řízení a rozhodnutím o zrušení 
zadávacího řízení uplynuly již více než dva roky. Zadavatel v zadávací dokumentaci dobu plnění 
veřejné zakázky rozdělil na dvě samostatná období (první 4 roky plnění a zbývajících 6 let plnění) 
s ohledem na své potřeby na zavádění a rozvoj integrovaného dopravního systému Veřejná doprava 
Vysočiny (dále jen „VDV“), přičemž tato skutečnost měla dopad mimo jiné na požadavky zadavatele 
vymezené v technických a provozních standardech, které byly zpracovány samostatně pro každé 
z obou období. S ohledem na výše uvedené nepředvídatelné průtahy zadávacího řízení však zadávací 
dokumentace veřejné zakázky již neodpovídá potřebám zadavatele a po zadavateli nelze spravedlivě 
požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval. Nadto zadavatel uvádí, že od konce lhůty pro podání 
nabídek (přibližně před 18 měsíci) došlo k dramatickému nárůstu inflace a začal válečný konflikt na 
Ukrajině. Zadavatel má za to, že s ohledem na uvedené nemohou nabídkové ceny účastníků 
zadávacího řízení reflektovat aktuální ekonomickou situaci, a to i přes zadavatelem stanovená 
pravidla pro indexace ceny dopravního výkonu. Zadavatel vychází zejména z toho, že tyto dvě 
události mají zásadní dopad na trh osobní dopravy především v podobě nárůstů cen pohonných hmot 
a energií či na dostupnost zahraničních pracovníků, kteří doposud saturovali nedostatek řidičů na 
pracovním trhu. Zadávací dokumentace tak neodpovídá potřebám zadavatele také co do smluvních 
podmínek, zejména co do podmínek indexace, protože v důsledku válečného konfliktu na Ukrajině 
nezajišťuje dlouhodobou udržitelnost smlouvy uzavřené na základě zadávacího řízení veřejné zakázky 
a neodpovídá současné „dobré praxi“, která je zaváděna do smluv o veřejných službách v přepravě 
cestujících právě v důsledku válečného konfliktu na Ukrajině a s ním souvisejícími výkyvy cen 
nákladových vstupů. 

Zadavatel tak z důvodů hodných zvláštního zřetele, které vznikly v průběhu zadávacího řízení a které 
jsou popsány výše, rozhodl o zrušení zadávacího řízení. 

V Jihlavě dle data elektronického podpisu 

Kraj Vysočina 
Mgr. Vítězslav Schrek, MBA 
hejtman 
(elektronicky podepsáno) 


