Číslo smlouvy objednatele: 122898, číslo dodatku č.1 129599
Číslo smlouvy zhotovitele: EUROVIA: 002/19 (1856.9241002KDA)
COLAS: 1911220083

KUJIP01B85QN

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

„II/353 Velký Beranov - obchvat“

ID dodatku č. 2 139628

uzavřený podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Článek 1 - Smluvní strany

1.1. Objednatel: **Kraj Vysočina**, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava, zastoupený hejtmanem MUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu pověřen Ing. Jan Hyliš – člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství
Zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek – hejtman, Ing. Jan Hyliš – člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství
Zástupce pro věci technické: Ing. Karel Liška, Ing. Hana Matulová
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 4 200 134 212 / 6800
IČO: 70890749
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **Společnost Velký Beranov ECS + COLAS**

Doručovací adresa sdružení: EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Morava, závod Morava jih, Vídeňská 104, 619 00 Brno

Společník 1 – správce:
EUROVIA CS, a.s.
U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
Zástupce pro věci smluvní: Ing. Ludvík Šumbera, ředitel závodu Morava jih
Zástupce pro věci technické: Ing. František Niebauer, provozně-obchodní náměstek
Karel David, hlavní stavbyvedoucí
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 115-6748450287/0100
IČO: 45274924
DIČ: CZ45274924
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, oddíl B, vložka 1561

Společník 2:
COLAS CZ, a.s.
Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany
Zástupce pro věci smluvní: Ing. Tomáš Krones, předseda představenstva
Ing. Martin Stengl, PhD., člen představenstva
Zástupce pro věci technické: Ing. Vít Weselý, manažer regionu Vysočina
IČO: 26177005
DIČ: CZ26177005
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, oddíl B, vložka 6556

(dále jen „zhotovitel“)

Článek 2 – Předmět dodatku smlouvy

2.1 Smluvní strany se, v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na této nepodstatné změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Jedná se o práce stavebně a technologicky propojené s ostatními pracemi, které bylo nezbytně nutné a ekonomické provést v rámci této akce. Zdůvodnění prací a jejich specifikace bylo projednáno v rámci kontrolních dnů stavby.

2.2 Předmětem tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo číslo objednatele 122898 uzavřené dne 25. 2. 2019 na akci „II/353 Velký Beranov - obchvat" a Dodatku č.1 uzavřeného dne 3. 12. 2019 (dále jen Smlouva o dílo), je změna celkové ceny díla v důsledku nutných dodatečných stavebních prací a méněprací, které jsou specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 2 Smlouvy o dílo.
Jedná se zejména o upřesnění stavebních prací v PD ve stupni RDS, upřesnění zabezpečení skalních svahů, změna založení některých mostů a PHS, změna celkové rekonstrukce mostu Hůlová, sanace podloží vozovky a DIO dle skutečnosti.

Článek 3 – Změna smlouvy

Obě smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo:

Článek 4 – Cenové ujednání, odstavec 4.3

„4.3 Cena za provedení díla, dle dodatku č. 1, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí:

Cena za dílo:

cena celkem bez DPH: ..... **623 720 835,96 Kč**
DPH 21%: ..... **130 981 375,55 Kč**
cena celkem včetně DPH: ..... **754 702 211,51 Kč**

(slovy: šestsetdvacettřimilionůsedmsetdvacettisícosmsettřicetpět korun českých 96/100 bez DPH)

se ruší a nahrazuje novým zněním:

„4.3 Cena za provedení díla, dle dodatku č. 2, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí:

Cena za dílo:

cena celkem bez DPH: ..... **621 211 570,66 Kč**
DPH 21%: ..... **130 454 429,84 Kč**
cena celkem včetně DPH: ..... **751 666 000,50 Kč**

(slovy: šestsetdvacetjednamilionůdvěstějedenácttisícpětsetsedmdesát korun českých 66/100 bez DPH)

Článek 4 – Závěrečná ujednání

4.1. Ostatní práva a závazky vyplývající ze Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.

4.2. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo a nabývá platnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

4.3. Smluvní strany prohlašují, tento dodatek č. 2 neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránily jiné právní předpisy.

4.4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 2 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.

4.5. Tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž každý je s platností originálu. Z pěti stejnopisů obdrží tři výtisky objednatel a dva zhotovitel.

4.6. Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo podrobně seznámily a na důkaz souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 jsou přílohy:

Příloha č. 1 – oceněný soupis prací (rekapitulace po SO)

Za objednatele: 12. 10. 2020

V Jihlavě dne

Ing. Jan Hyliš
člen rady kraje pro oblast
dopravy a silničního hospodářství

Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava
16

Za zhotovitele:

V Brně dne

EUROVIA VINCI
EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Morava
závod Morava jih
Vídeňská 104, CZ-619 00 Brno

Ing. Ludvík Šumbera,
ředitel závodu Morava jih
EUROVIA CS, a.s.

V Praze dne

COLAS CZ, a.s.
Ruběška 215/1
190 00 Praha 9
DIČ: CZ26177005 (29)
Tel.: 266009511

Ing. Tomáš Krones
předseda představenstva
a generální ředitel
COLAS CZ, a.s.

Ing. Martin Stengl, Ph.D.
člen představenstva
COLAS CZ, a.s.

Soupis objektů

Stavba: 17010 - II/353 VELKÝ BERANOV - OBCHVAT

Varianta: ZR -

Nabídková cena [Kč]		**618 000 000,00**
Odbytová cena [Kč]		**621 211 570,66**

Objekt	Název	Nabídková cena	OC
SO 000	VŠEOBECNÉ A OSTATNÍ NÁKLADY	40 452 812,97	40 452 812,97
SO 001	PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ - 1.ČÁST	19 356 114,21	19 356 114,21
SO 002	PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ - 2.ČÁST	3 775 148,15	3 775 148,15
SO003	PROVIZORNÍ KOMUNIKACE PRO REALIZACI SO202 A SO203	14 242 717,31	14 242 717,31
SO004	PROVIZORNÍ KOMUNIKACE PRO REALIZACI OK NA II/353	8 573 454,24	8 573 454,24
SO005-001	PROVIZORNÍ KOMUNIKACE	885 690,69	913 147,67
Z toho ZBV			
19	PROVIZORNÍ KOMUNIKACE SO 005-001	27 456,98	27 456,98
SO005-002	MOSTNÍ PROVIZORIUM	19 487 748,24	20 269 911,18
Z toho ZBV			
20	MOSTNÍ PROVIZORIUM	450 663,74	450 663,74
39	P4	237 168,41	237 168,41
56	O5, Zpomalovací polštáře	94 330,80	94 330,80
SO101.1	PŘELOŽKA SILNICE II/602 - KŘIŽOVATKA SE SIL. III/0024	2 881 777,86	2 815 117,43
Z toho ZBV			
06	PŘELOŽKA SILNICE II/602 - KŘIŽOVATKA SE SIL. III/002	-66 660,42	-66 660,42
001	PŘELOŽKA SILNICE II/602 - PŘECHODOVÝ ÚSEK	238 522,61	256 508,76
Z toho ZBV			
33	Lokální frézování v mezimostí km -0,014 až -0,031	17 986,14	17 986,14
002	PŘELOŽKA SILNICE II/602 - 1.ČÁST	145 964 368,06	140 004 021,54
Z toho ZBV			
09	Zemní těleso + propustek v km 1,500	-43 673,25	-43 673,25
21	Horní stavba	-539 865,76	-539 865,76
25	Rizikové kácení	17 850,00	17 850,00
26	Nový travivod v zářezu km 0,92-1,34	496 075,11	496 075,11
27	Sanace podloží km 0,100-0,200	547 998,79	547 998,79
50	Zpevnění skalních ploch z ocelových sítí	-6 616 278,93	-6 616 278,93
52	Žulové obruby, dlažby	177 547,52	177 547,52
SO102	PŘELOŽKA SILNICE II/602 - 2.ČÁST	31 764 183,70	35 696 385,91
Z toho ZBV			
22	PŘELOŽKA SILNICE II/602 - 2.ČÁST	168 014,34	168 014,34
28	Sanace KM 2,970 – 3,140	370 133,66	370 133,66
37	Hloubková sanace KM 3,200 - 3,350	2 353 288,66	2 353 288,66
38	Sanace KM 3,55 - 3,95	740 451,15	740 451,15
57	Příkopy km 3,680 - 4,028	300 314,38	300 314,38
SO103	STAVEBNÍ ÚPRAVY SILNICE II/353	7 892 595,19	7 691 980,55
Z toho ZBV			
12	STAVEBNÍ ÚPRAVY SILNICE II/353	-176 368,24	-176 368,24
53	Žulové obruby, dlažby	-24 246,40	-24 246,40
SO104	MÍSTNÍ KOMUNIKACE MALÝ BERANOV - HENČOV	9 052 731,02	9 504 580,50

Soupis objektů

Stavba: 17010 - II/353 VELKÝ BERANOV - OBCHVAT

Varianta: ZR -

Nabídková cena [Kč]		**618 000 000,00**
Odbytová cena [Kč]		**621 211 570,66**

Objekt	Název	Nabídková cena	OC
Z toho ZBV			
23	MÍSTNÍ KOMUNIKACE MALÝ BERANOV - HENČOV	451 849,48	451 849,48
SO105	NAPOJENÍ NOVÝCH DOMKŮ	14 641 958,07	14 587 345,56
Z toho ZBV			
10	NAPOJENÍ NOVÝCH DOMKŮ	-54 612,50	-54 612,50
SO106	NAPOJENÍ SKLÁDKY TKO JIHLAVA	1 218 444,13	1 218 444,13
SO107	NAPOJENÍ VELKÉHO BERANOVA - 1	4 953 828,29	4 931 679,85
Z toho ZBV			
13	NAPOJENÍ VELKÉHO BERANOVA - 1	-16 624,40	-16 624,40
54	Žulové obruby, dlažby	-5 524,04	-5 524,04
SO108	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE DO KOZLOVA	4 220 685,65	4 199 886,48
Z toho ZBV			
04	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE DO KOZLOV	-20 799,19	-20 799,19
SO109	NAPOJENÍ VELKÉHO BERANOVA - 2	2 473 885,76	2 552 933,26
Z toho ZBV			
18	NAPOJENÍ VELKÉHO BERANOVA - 2	-2 655,70	-2 655,70
58	Příkopy od km 0,023	81 703,20	81 703,20
SO110	AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY "MALÝ BERANOV ZASTÁVKA"	1 722 289,48	1 725 433,94
Z toho ZBV			
29	AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY "MALÝ BERANOV ZASTÁVK	3 144,46	3 144,46
SO111	OBRATIŠTĚ V NOVÝCH DOMKÁCH	1 034 087,28	1 034 087,28
SO112	PŘELOŽKA LESNÍ CESTY	473 732,26	473 732,26
SO113	POLNÍ CESTA	25 325,24	25 325,24
SO114	PŘELOŽKA PC V KM 2,7	2 639 915,43	2 639 915,43
SO181.1	Dopravně inženýrská opatření - 1.část	5 695 484,61	6 225 801,00
Z toho ZBV			
46.1	DIO dle skutčného stanovení a situací 1-33	530 316,39	530 316,39
SO181.2	Dopravně inženýrská opatření - 2.část	1 464 794,57	1 316 002,51
Z toho ZBV			
46.2	DIO dle skutčného stanovení a situací 1-33	-148 792,06	-148 792,06
SO191	DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - KRAJ VYSOČINA - 1.ČÁST	934 826,90	984 453,50
Z toho ZBV			
43	Připomínky Policie ČR	49 626,60	49 626,60
SO192	DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - KRAJ VYSOČINA - 2.ČÁST	401 613,80	370 530,30
Z toho ZBV			
44	Připomínky Policie ČR	-31 083,50	-31 083,50
SO193	DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - OBEC VELKÝ BERANOV	282 458,42	280 917,62

Soupis objektů

Stavba: 17010 - II/353 VELKÝ BERANOV - OBCHVAT

Varianta: ZR -

		Nabídková cena [Kč]	**618 000 000,00**
		Odbytová cena [Kč]	**621 211 570,66**

Objekt	Název	Nabídková cena	OC
Z toho ZBV			
45	Připomínky Policie ČR	-1 540,80	-1 540,80
SO201	Most přes místní komunikaci v km 0.312	29 167 573,04	28 664 188,89
Z toho ZBV			
40	RDS	-503 384,14	-503 384,14
SO202	Most přes levostranný přítok Henčovského potoka v km 0.484	62 920 216,02	64 627 757,07
Z toho ZBV			
14	Spodní stavba	-352 872,63	-352 872,63
30	Hlubinné založení P2	1 399 168,03	1 399 168,03
31	Výplňové betony SO 202	500 037,75	500 037,75
35	Nosná konstrukce + příslušenství	7 046,63	7 046,63
41	Výztuže, geomříže	154 161,28	154 161,28
SO203	Most přes levostranný přítok Henčovského potoka v km 0.787	84 662 926,65	84 934 820,42
Z toho ZBV			
15	Založení + spodní stavba	-240 253,23	-240 253,23
32	Výplňové betony SO 203	670 301,50	670 301,50
36	Nosná konstrukce + příslušenství	-363 025,20	-363 025,20
42	Výztuže, geomříže	204 870,68	204 870,68
SO204	Most na místní komunikaci přes komunikaci II/602 v km 3.253	15 502 122,60	15 534 557,73
Z toho ZBV			
07	Spodní stavba	-296 108,95	-296 108,95
16	Nosná konstrukce + příslušenství	-28 204,22	-28 204,22
34	Založení OP 1, 4	366 823,71	366 823,71
49	Chráničky, doplňkové kce kovové	-10 075,42	-10 075,42
SO205	Most přes potok Loudilka na místní komunikaci do Velkého Beranova	4 012 382,01	4 007 831,51
Z toho ZBV			
11	Most přes potok Loudilka na MK do Velkého Beranova	-10 135,55	-10 135,55
60	Příkopové žlaby	5 585,08	5 585,08
SO206	Opěrná zeď na místní komunikaci do Henčova	21 938 610,39	21 605 774,49
Z toho ZBV			
08	Opěrná zeď na místní komunikaci do Henčova	-344 348,56	-344 348,56
59	Mostní zábradlí	11 512,67	11 512,67
SO207 - 100	Komunikace	353 645,12	353 645,12
SO207 - 200	Most	16 865 018,38	17 996 571,00
Z toho ZBV			
51.1	RDS	1 131 552,60	1 131 552,60
SO207 - 300	Přeložka vodovodu DN 80	106 082,18	106 082,18
SO207 -VON	Vedlejší a ostatní náklady	540 992,00	615 892,00
Z toho ZBV			
51.2	RDS	74 900,00	74 900,00
SO301	ODVODNĚNÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE DO HENČOVA	1 594 579,26	1 619 992,63
Z toho ZBV			
17	ODVODNĚNÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE DO HENČOVA	25 413,37	25 413,37

Soupis objektů

Stavba: 17010 - II/353 VELKÝ BERANOV - OBCHVAT

Varianta: ZR -

Nabídková cena [Kč] **618 000 000,00**
Odbytová cena [Kč] **621 211 570,66**

Objekt	Název	Nabídková cena	OC
SO302	PŘELOŽKA TLAKOVÉ KANALIZACE VAS a.s.v Nových Domkách	54 275,11	54 275,11
SO303	RETENČNÍ KANALIZACE PRO ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE II-602 A MK	6 920 014,89	6 922 471,72
Z toho ZBV			
03	RETENČNÍ KANALIZACE PRO ODVODNĚNÍ KOMUNIKA	2 456,81	2 456,81
SO351	PŘELOŽKA VODOVODU PVC 160 VAS a.s.v km 2,092	1 150 378,93	1 267 541,84
Z toho ZBV			
05	PŘELOŽKA VODOVODU PVC 160 VAS a.s.v km 2,092	117 162,92	117 162,92
001	PŘELOŽKA VODOVODU IPE 160 VAS a.s	1 112 827,55	1 183 082,64
Z toho ZBV			
02	PŘELOŽKA VODOVODU IPE 160 VAS a.s	70 255,09	70 255,09
002	PŘELOŽKA SPÍNACÍCH KABELŮ VAS a.s	151 735,03	151 735,03
SO353	PŘELOŽKA VODOVODU IPE 110 VAS a.s.v km 2,734	1 031 209,87	1 148 017,72
Z toho ZBV			
01	PŘELOŽKA VODOVODU IPE 110 VAS a.s.v km 2,734	116 807,88	116 807,88
SO354	PŘELOŽKA VODOVODU IPE 110 VAS a.s.místní komunikace v Nových Domkách	118 806,00	118 806,00
SO381	TĚLESO HRÁZE RYBNÍKU V NOVÝCH DOMKÁCH	878 145,27	878 145,27
SO382	VYPOUŠTĚCÍ ZAŘÍZENÍ RYBNÍKU V NOVÝCH DOMKÁCH	280 646,09	291 531,18
Z toho ZBV			
47	RDS	10 885,09	10 885,09
SO383	PŘELOŽKA POTOKA LOUDILKA	54 409,72	54 409,72
SO384	ÚPRAVY MELIORACÍ - 1.ČÁST	871 888,75	968 997,46
Z toho ZBV			
24	ÚPRAVY MELIORACÍ - 1.ČÁST	97 108,69	97 108,69
SO385	ÚPRAVY MELIORACÍ - 2.ČÁST	291 633,83	477 639,38
Z toho ZBV			
61	ÚPRAVY MELIORACÍ - 2.ČÁST	186 005,55	186 005,55
SO431	ÚPRAVA OSVĚTLENÍ V NOVÝCH DOMKÁCH	104 662,61	104 662,61
SO451-000	NENÍ PŘEDMĚTEM VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	0,00	0,00
SO452-000	NENÍ PŘEDMĚTEM VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	0,00	0,00
SO453-000	NENÍ PŘEDMĚTEM VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	0,00	0,00
SO454-000	NENÍ PŘEDMĚTEM VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	0,00	0,00
SO455-000	NENÍ PŘEDMĚTEM VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	0,00	0,00
SO456-000	NENÍ PŘEDMĚTEM VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	0,00	0,00

Soupis objektů

Stavba: 17010 - II/353 VELKÝ BERANOV - OBCHVAT

Varianta: ZR -

	Nabídková cena [Kč]	**618 000 000,00**
	Odbytová cena [Kč]	**621 211 570,66**

Objekt	Název	Nabídková cena	OC
SO457-000	NENÍ PŘEDMĚTEM VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	0,00	0,00
SO458-000	NENÍ PŘEDMĚTEM VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	0,00	0,00
SO459-000	NENÍ PŘEDMĚTEM VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	0,00	0,00
SO460-000	NENÍ PŘEDMĚTEM VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	0,00	0,00
SO461-000	NENÍ PŘEDMĚTEM VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	0,00	0,00
SO462-000	NENÍ PŘEDMĚTEM VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	0,00	0,00
SO463-000	NENÍ PŘEDMĚTEM VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	0,00	0,00
SO464-000	NENÍ PŘEDMĚTEM VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	0,00	0,00
SO465	PŘELOŽKA KABELOVÉ TRASY PKO A SKAO	1 243 919,38	1 243 919,38
SO501	PŘELOŽKA VTL PLYNOVODU DN150 V KM 2,065	2 666 088,93	2 666 088,93
SO502	PŘELOŽKA VTL PLYNOVODU DN150 V KM 2,114	2 620 885,40	2 620 885,40
SO503	PŘELOŽKA VTL PLYNOVODU DN150 V KM 2,628	2 512 759,22	2 512 759,22
SO701	Protihluková stěna na přeložce silnice II/602	2 410 873,20	3 521 460,78
Z toho ZBV			
55	RDS	1 110 587,59	1 110 587,59
SO702	OCHRANNÁ OPLOCENÍ	373 217,29	373 217,29
SO703	ÚPRAVA OPLOCENEK	90 173,92	90 173,92
SO704	Ochranné oplocení v km 4.192-4.242	1 797 082,80	1 527 223,82
Z toho ZBV			
48	RDS	-269 858,96	-269 858,96
SO801	VEGETEČNÍ ÚPRAVY KRAJ VYSOČINA - 1.ČÁST	3 242 408,16	3 242 408,16
SO802	VEGETEČNÍ ÚPRAVY KRAJ VYSOČINA - 2.ČÁST	734 429,81	734 429,81
SO803	VEGETEČNÍ ÚPRAVY OBEC VELKÝ BERANOV	1 043 797,52	1 043 797,52
SO804-001	REKULTIVACE - 1.ČÁST	624 303,32	624 303,32
SO804-002	REKULTIVACE - 2.ČÁST	756 613,98	756 613,98
SO804-003	ODSTRANĚNÍ STÁV. MOSTNÍ OBJEKTU	447 471,63	447 471,63

Příloha č. 1 – Oceněný soupis prací nebyla uveřejněna, protože zhotovitel tuto přílohu považuje za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.