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Uvod

Predkladany dokument je studii proveditelnosti projektového zaméru kraje Vysocina:
»~ROWANet — krajska patefni opticka telekomunikacni sit’ — etapa 2. Studie proveditelnosti je
zpracovana ve struktuie doporuené ORR KrU kraje Vyso¢ina, pii jejim zpracovani se metodicky
vychazelo z publikace CERNY, M. - NOVOTNY, J. - SVIKA, P. Studie proveditelnosti, analyza
nakladii a pfinosd. Jihlava: Krajsky uUfad kraje Vysocina, 2006 a obecnych ekonomickych,
manazerskych a ucetnich principti.

Koordinaci zpracovani celé studie a odbornou garanci zajiStovala katedra ekonomie
a managementu (KEM) Vysoké $koly polytechnické Jihlava (VSPI).

Kontakt na zpracovatele:

Vysoka skola polytechnicka Jihlava
Katedra ekonomie a managementu
Tolstého 16, 586 01 Jihlava 1

e-mail: novotny@vspji.cz

Studii zpracoval tym ve slozeni:
Ing. Jakub Novotny, KEM VSPJ
Ing. Petr Pavlinec, vedouci Odboru informatiky KrU kraje Vyso&ina
Mgr. Hana Vojackova, katedra elektrotechniky a informatiky (KEI) VSPJ
PaedDr. Frantisek Smréka, KEI VSPJ
Ing. Jana Novotna, KEM VSPJ
Ing. Eliska Hotinkova, KEM VSPJ

Klara Jelenova, studentka oboru Finance a fizeni VSPJ
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Z.asadni poznatky:

Cil projektu:
Cilem projektu je zkvalitnéni ICT infrastruktury kraje Vysocina v ndvaznosti na jiz existujici sit’
ROWANet financovanou ze SROP 2005-2006.

Bude se jednat o piipojeni dalSich mést a obci na uzavienou pateini telekomunikacni sit vlastnénou
samospravou zalozenou na optickych technologiich, podpora rozvoje lokalnich siti (metropolitni,
regiondlni sit¢), podpora védeckovyzkumnych projekti na maximéalnim mozném uzemi kraje
Vysocina a nepiimé podpora nabidky telekomunikacnich sluzeb v oblastech se zietelnym selhanim
telekomunikacniho trhu. Zamérem je propojit silnou a nadcasovou optickou ICT infrastrukturou

vvvvv

Pacov, Humpolec, Pelhfimov, Chotébot, Telc¢)

Finanéni souvislosti:

Celkové investi¢ni naroc¢nost projektu je 99 517 000 K¢, projekt neni pro ¢isté komercéniho
investora efektivni, protoze investované prostfedky se v Cist¢ finan¢ni podob¢ nevrati, nicméné
spoleCensky piinos projektu je znacny. Projekt vykazuje spoleCenskou efektivitu (prospéSnost),
piestoze nebylo mozné vSechny piinosy projektu objektivné prevést do penézniho vyjadieni a tedy
zahrnout do vypoctl. Projekt neni samofinancovatelny, pro bezproblémové zajisténi provozu je
nutné roc¢né zajistit 150 000 K¢.

Analyza rizik:

Nezadouci uroven rizika byla analyzovana u faktoru zpoZdéni realizace nékterych tras, coz
by ve vysledku vedlo k zméné (prodlouzeni) harmonogramu realizace celého projektu. S timto
faktorem je kalkulovdno od pocatku navrhu projektu a pro vétSinu tras existuji mozné alternativy
realizace propojeni (obvykle vSak zaroven se zménou rozpoctu projektu). Tento rizikovy faktor
byl zahrnut pri samotném vybéru optimalni varianty realizace jednotlivych tras a je tedy plné
zohlednén. Nezadouci uroven rizika byla analyzovana také u faktoru nezajisténi investi¢nich
prostfedku na realizaci investice. ZajiSténi potfebného kapitalu je zcela zisadni pro realizaci
projektu, neni to tedy standardni rizikovy faktor, ale v podstaté predpoklad realizace projektu.

Z vysledkl studie vyplyva, ze projekt je proveditelny, komeréné neefektivni, ale spoleCensky
piinosny, a to pii piijatelné arovni rizika

1.
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Soucasny stav a historie projektu

Tato kapitola podrobné pfiblizi zejména podstatu investicniho projektu ROWANet — krajska
paterni opticka telekomunikacni sit — etapa 2 (zkracené ROWANet 2) a seznami se zamery aktivit a
provozu ve vysledcich planované investice. Dale jsou v kapitole pfedlozeny navaznosti projektu na
cile regiondlni i celostatni politiky, je uvedena historie projektu, indikatory monitorovani, je
charakterizovan piedkladatel a jeho zkuSenosti s podobnym typem projekti.

L1 Zamér projektu

Cilem projektu je zkvalitnéni ICT infrastruktury kraje Vysocina v navaznosti na jiz existujici sit’
ROWANet financovanou ze SROP 2005-2006.

Bude se jednat o pfipojeni dalSich mést a obci na uzavienou paterni telekomunikacéni sit
vlastnénou samospravou zalozenou na optickych technologiich, podpora rozvoje lokalnich siti
(metropolitni, regiondlni sit¢), podpora védeckovyzkumnych projekti na maximalnim mozném
uzemi kraje VysoCina a nepiimd podpora nabidky telekomunikacnich sluzeb v oblastech se
zietelnym selhanim telekomunikaéniho trhu. Zamérem je propojit silnou a nadCasovou optickou
ICT infrastrukturou oblasti, které nebyly zahrnuty v prvni etapé projektu (Tiebic, Velké Mezifici,
Namést nad Oslavou, Pacov, Humpolec, Pelhifimov, Chotébot, Tel¢)

1.2. Navaznost projektu na cile a priority regionalni a celostatni
politiky
Smysl uvazovaného projektu ROWANet 2 neni izolovan a zamétfen pouze na konkrétni aktivity

bez Sirsiho dopadu, ale naopak ma vyznamné vazby na SirS$i regiondlni i nadregionalni kontext
strategii a koncepci.

Projekt je v souladu s nasledujicimi koncepcemi:
e Program rozvoje kraje Vysocina, prosince 2005
O Zvyseni kvality technického prostiedi s dirazem na rozvoj sitové infrastruktury
O Rozvoj telekomunikacnich siti s diirazem na rozvoj aktivit v oblasti informatiky
e Narodni rozvojovy plan 2007 — 2013
O Strategie regionalniho rozvoje Ceské republiky pro 1éta 2007 — 2013
O Strategie udrzitelného hospodaiského ristu
O Strategické zasady pro rozvoj venkova
e Statni informaéni a komunikaéni politika (eCesko 2006)
O Moderni veiejné sluzby on-line.
e 12010 — evropska informacni spolec¢nost pro riist a zamestnanost

O cil 3: Siroce pfistupna informacni spole¢nost, jez zajistuje kvalitni vefejné sluzby a
podporuje kvalitu Zivota.
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1.3. Historie projektu a jeho sou¢asny stav

Krajska pateini optickd telekomunikacni sit ROWANet (rowan = angl. jefabina, symbol kraje) je
zalozena na soustave tras optickych vlaken osazenych pasivni technologii CWDM firmy Optokon a
aktivnimi prvky CISCO. ROWANet poskytuje sitové sluzby vefejnym organizacim (samospravy,
statni ufady, Skoly, nemocnice atd.) a neziskovym organizacim na tizemi kraje Vysocina.

Tato sit’ je budovéana ve spolupraci s komercnimi a akademickymi partnery z prostiedkli Evropské
unie (40%), krajského (50%) a statniho rozpoctu (10%).

Zékladnim cilem tohoto projektu je vyrazny rozvoj telekomunikacni infrastruktury a trhu v regionu
spoCivajici ve zvySeni nabidky patefnich a propojovacich sluzeb a vétsi konkurence poskytovatelii
s pifimymi pfinosy pro konecného zakaznika. Sekunddrnim cilem projektu je poskytovani
broadbandovych sluzeb vefejnému a neziskovému sektoru pii snaze o minimalizaci vlivu na volnou
hospodaiskou soutéz.

Kromé vefejného narrowband internetu neposkytuje sitt ROWANet v souCasné dobé piimé
telekomunikacni sluzby obcaniim kraje a firmam. Tato sit’ neni z principu konkurencni vici
komer¢nim poskytovatelim sluzeb.

Sit ROWANeEet je spravovana pracovniku odboru informatiky ve spolupraci se smluvnimi partnery.

Topologie sité
Stav k 1.1.2006 (dalsi etapy — rok 2007-13)
——Etapal. (2005)— | Lo A

———Dalsi etapy:

,‘ stn.
ey Oslavous . -

'?\]FBB_ 1faa 21668 28308 36008 m
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Mapa CWDM infrastruktury
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Zatizeni paternich linek sité Rowanet
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Sluzby sité ROWANet I1.
Romanet je uzavrena pateini opticka sit’ vetejné spravy kraje Vysocina, pfispivajici ke zkvalitnéni Cinnosti
vetejné spravy v kraji Vyso€ina, vytvarejici prosttedi pro efektivni sdileni dat ve vetfejné spravé a pro rozvoj
elektronickych sluzeb vetejné spravy uréenych jejim klientim. Sit’ je budovana tak, aby bylo mozné propojit
ROWANet s ostatni vefejnou ICT infrastrukturou (KIVS, resortni sit€) a zajistit tak rychlou, jednoduchou a
bezpecnou komunikaci ve vefejné sprave. Sit’ vyuziva nejmodernéjsi technologie splitujici ICT standardy.
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Sluzby zajiStujici efektivni komunikaci a sdileni dat ve verejné spravé

* Vysokorychlostni internet

Vysokorychlostni pfipojeni vybranych organizaci (dle TEP Cesnet) k Internetu (8Mb/s az 1Gb/s) je
realizovano prostiednictvim akademické patefni sit¢ CESNET2 (viz. www.cesnet.cz) gigabitovym
spojem do NIX v kombinaci s peeringem komer¢nich ISP. Intenzivni spoluprace s akademickou siti
CESNET je jednou z priorit projektu. Diky hvézdicovité topologii dedikovanych gigabitovych spojii do
kazdého uzlu je =zajisténa nulova agregace uzivatelskych kapacit. Kraj Vyso€ina je nepfimym
poskytovatelem sluzeb Cesnetu na izemi kraje a provozovatelem piipojného uzlu v Jihlavé.

Jako alternativu nabizi sit ROWANet sluzby soukromych poskytovateld internetu vybrané na zéaklade¢
vefejné zakazky. Jde typicky o sluzby zaméfené na mensi organizace.

Rozvoj sluZby v ramci projektu ROWANet I1.

Vsiti ROWANet bude poskytovana internetova konektivita i na bazi plnohodnotného smérovani
protokolu IPv6. Zaroven diky vystavbé novych optickych tras dojde k zakruhovani velké ¢asti sité a tim
padem k vyraznému zvySeni dostupnosti a bezpecnosti sitovych sluzeb.

* Routing statnich a privatni paternich siti
Projekt routingu statnich (tzv. resortnich) siti zahrnuje v sou¢asné dobé sit¢ MPSV a RSD.
Vyprojektované je rozhrani sit¢ KIVS. Mezi propojené privatni sité patii v této chvili sité
firem SelfServis, Optonet, GTS a O2-Eurotel. Diky pfipojeni sit¢ ROWANet do né€kolika
hostingovych center existuje moznost ptimého propojeni na sité dalSich cca 10ti patetnich
poskytovatelt.

Rozvoj sluzby v ramci projektu ROWANet 11.

V druhé etapé projektu se predpoklada realizace regionalni piipojky sit¢ KIVS a dalSich
resortnich siti a zkvalitnéni jejich distribuce uzivatelim hlavné v tirovni redundance.

Zasadni vyhodou distribuce resortnich siti prostfednictvim ROWANetu je jich spolehlivost,
redundance a celkovy pienosovy vykon pii minimalizaci financnich narokd na feSeni
regiondlni distribuce a posledni mile.

10/81


http://www.cesnet.cz/

Sluzby vysokokapacitnich tlozist’

Vramci sit€¢ ROWANet je vtestovacim provozu infrastruktura diskovych ulozist
propojenych na bazi protokolu iSCSI. Tato sluzba je v rutinnim provozu piedev§im
v prostfedi zdravotnickych zatizeni a krajského turadu.

Rozvoj sluZby v ramci projektu ROWANet I1.

Kraj Vysocina planuje poskytovat organizacim piipojenym ksiti ROWANet sluzby
SAN/NAS diskovych tlozist, tzv. projekt DDS (distribuovany diskovy systém). Tyto sluzby
budou poskytovany na bazi gigabitovych privatnich okruh v kombinaci s reciprocitnim
poskytovani kapacit diskovych poli na bazi protokolu iSCSI, FCIP a FC (az 4Gbit/s).
Prostfednictvim této infrastruktury bude mozné kratkodobé i dlouhodobé ukladat i desitky
terabytd dat do regionalné redundantnich ulozist. V ptipad¢ organizaci vefejné spravy bude
pak tato infrastruktura zakladnim kamenem pro feSeni problematiky dlouhodobé archivace
elektronickych dat.

VPN
Diky infrastruktufe aktivnich prvki a volnym lambda kapacitam je sit ROWANet schopna
poskytovat sluzby virtualnich privatnich datovych okruhii na rychlostech az 1Gpbs.
Hosting

Klientim sit¢ ROWANet poskytuje KrU ve svém datovém centru sluzby hostingu aplikaci
na protokolech HTTP/S (web hosting — Apache, PHP, MySQL, IIS, MS SQL), FTP a SMTP

Rozvoj sluZby v ramci projektu ROWANet I1.

Bude doplnéna sluzba serverového hostingu véetné moznosti hostovani na bazi virtualnich
serverll a v kombinaci s VPN spoji a sluzbami DDS vytvareni redundantnich infrastruktur
(napf. celych serveroven M&U a slozek IZS).

Sluzby zajistujici vhodné prostiredi pro rozvoj eGovernmentu ve veiejné spravé

GIS — mapové sluzby

V prostiedi privatnich okruhtt ROWANet poskytuje mapové sluzby Geografického systému
kraje Vysocina

Rozvoj sluZby v ramci projektu ROWANet I1.
V ramci projektu bude feSena tzv. infrastruktura distribuovaného GIS a GIS systému pro
mensi organizace. Dal$im z cili je integrace GIS prostiedi vSech slozek 1ZS.

Sluzby pro organizace verejné spravy

ROWANet poskytuje uradiim sluzby hostovani elektronické podatelny.

Rozvoj sluzby v ramci projektu ROWANet I1.

Soucasti sluzeb sit¢ bude systém Duvéryhodného elektronického archivu — feSeni pro
dlouhodobé uchovavani digitalnich dat a to v€etné dat validovanych pomoci elektronické
podpisu (tzv. archiv el. podani).
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Sluzby pro Integrovany zachranny systém

Krajskd infrastruktura poskytuje datové sluzby slozkam Integrovaného zachranného
systému. Jde zejména o VPN sité, datové centrum pozi¢nich dat GPS vyjezdovych jednotek.

Rozvoj sluZby v ramci projektu ROWANet I1.

Dalsim cilem projektu je vytvoteni sluzby zalohovani celych dispeCinkt slozek 1ZS a jejich
zapojeni do projekti DDS a GIS. Sit’ bude piipravena na poskytovani datovych sluzeb také
pro ptipadny budouci spole¢nych dispecink slozek IZS v kraji Vysocina.

TriplePlay

Od poloviny roku 2006 jsou v siti zprovoznény sluzby VolP (telefonovani po internetu),
IPTV (internetova televize) a VoD (video na vyzadani). tyto sluzby jsou realizovany ve
spolupraci se soukromymi poskytovateli. V ptipadé IPTV je formou IP multicastu v siti
Sifeno v této chvili celkem 11 televiznich kanali s moznosti ptenosu v kvalit¢ HDTV.

Rozvoj sluZby v ramci projektu ROWANet I1.

V roce 2008 predpokladame zaclenéni sluzby stream-videa z jednani organti obci a kraje
s moznosti pfimé participace obCanid na téchto jednanich prostfednictvim web-formulari.
Bude také vytvofena infrastruktura pro digitdlni vysilani regiondnich a mistnich
vefejnospravni TV okruhti.

Distribuce videodat kamerovych systému - novd sluzba projektu ROWANet IL.

Diky propojeni do sit¢ RSD a zvladnuté technologii videomulticastu umoZiiuje sit
ROWANEet redistribuci zivého obrazu z kamer na dalnici D1 v kvalit¢ PAL pro potieby IZS.
Soubézné se pfipravuje infrastruktura pro transport vystupti z CCTV krajskych organizaci
popi. mést jak pro potieby slozek IZS a krizvého tizeni kraje, tak pro potfeby smluvnich
partnert organizaci (napt. nasmlouvany vzdaleny dohled)

Krajsky eL.earningovy systém - novd sluzba projektu ROWANet I1.

ROWAnet bude poskytovat vefejnym organizacim moznost vyuzit sluzby hostovaného
eLearningového systému spolu tvorbou vlastnich elektronickych kurzii. Toto feSeni je
rutinné jiz n&kolik let provozovano v ramci KrU a je po ném vyrazna poptavka ze strany
dal$ich organizaci.

eProcurement pro krajské organizace - novd sluzba projektu ROWANet I1.

ROWANet bude poskytovat organizacim zrlzenym a zalozenym krajem Vysocma jednotny
systém fizeni a evidence vefejnych zakazek. Reseni od roku 2007 vyuzivané KrU Vyso&ina
tak budou moci vyuzit i krajské organizace, coz bude mit vyznam jednak pii efektivnim
hospodateni s vefejnymi prostifedky, tak i pfi vét§i transparentnosti nakladani s t€émito
prostiedky v ramci kraje.

Ostatni sluzby

ROWAnet v souCasné dobé poskytuje dale sluzby videokonferenci, bezdratové WiMAX
distribucni sit€ (pokusné Tel¢sko), monitoringu zafizeni a siti (ICMP, SNMP). I téchto
sluzeb se v ramci projektu ROWANet II. planuje dalsi rozvoj.

Piimé sluzby ob¢anim:
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* Verejny internet
Vefejny internet je poskytovan v ramci sit¢ ROWANet prostiednictvim wi-fi hot-spoti
umisténych na vefejnych mistech (namésti, skoly, tfady, ..) v podobé omezeného tzv.
narrowband internetu. Dalsi zplisob poskytovani vetejné dostupného pfipojeni k internetu je
realizovan prostfednictvim tzv. in-door PIAPG — pocitacl umisténych na vefejnych mistech
poskytujicich sluzby vetfejného internetu obCantim. Vefejné pristupna mista k internetu jsou
ziizena v méstech a obcich pfipojenych k ROWANetu.

* Roaming
ROWANet je partnerem projektu EDUROAM (viz. www.eduroam.cz) jehoz cilem je
celoevropsky roaming a mobilita zastupcl partnerskych organizaci predevsim
prostiednictvim WiFi pfistupovych bodl. Kraj v ramci projektu buduje sit’ WiFi hotspott,
které kombinuji poskytovani vefejného narrowband internetu se sluzbami EDUROAM a
privatni WiFi sité kraje.
Vice na http://www.rowanet.cz/freewifi

Rozvoj sluZby v ramci projektu ROWANet I1.
Sluzbu WIFi roamingu chceme integrovat s autoriza¢nimi systémy kraje véetné vazby na
systém ePUSA.

= ZvySovani povédomi o eGovernmentu a ICT technologiich- novd sluiba projektu
ROWANet I1.

Soucasti projektu bude marketingovd a vzd€ldvaci kampail zaméfena na uzivatele
elektronickych sluzeb, jejiz cilem je zvysit povédomi obCanli o moznostech vyuzivat
elektronické sluzby vefejné spravy v regionu.

Partneri:
= Optokon Co. Ltd. s.r.o. — vyrobce optickych a CWDM technologii, Vlastni sit,Optonet,
dodavatel tras a pasivnich prvki pro prvni etapu projektu
= Self Servis s.r.o. — Dodavatel tras pro prvni etapu
= Autocont a.s. — Zpracovatel technického projektu, dodavatel aktivnich prvki
= Cesnet z.s.p.0. — Ceska akademicka sit, narodni partner evropského projektu EDUROAM
(wi-fi roaming), jeden z poskytovatelii konektivity pro sit ROWANet.

Cenik  konektivity Kk vefejnému internetu v  siti
ROWANet
stav k 1.12.2006
rychlost pripojeni SelfServis OptoNet Cesnet
512 kbit/s 714,00 K& 499,80 K¢ -
1 Mbit/s 952,00 K¢ 999,60 K¢& -
2 Mbit/s 1 785,00 K¢& 2 000,40 K¢ -
4 Mbit/s - 3 599,80 K¢ -
8 Mbit/s - 4 760,00 K¢ -
10 Mbit/s 7 735,00 K¢ 5 950,00 K¢ 9 520,00 K¢
15 Mbit/s - 7 794,50 K¢ -

13/81



http://www.eduroam.cz/
http://www.rowanet.cz/freewifi

20 Mbit/s 14 280,00 K¢ 9 875,80 K¢ -

25 Mbit/s - 11 900,00 K¢ -

30 Mbit/s - 13 090,00 K¢ -

40 Mbit/s - - 19 040,00 K¢

100 Mbit/s - - 38 080,00 K¢

400 Mbit/s - - 76 160,00 K¢
1 Gb/s - - 152 320,00 K¢

Ceny pripojeni jsou véetné DPH za mésic.

Strucna historie projektu - kronika

29.7.2004 - zprovoznén testovaci spoj mezi KrU a M&U Moravské Budgjovice (diky problematické dodavce CISCO
Metro switche zatim na 100Mbit/s media konvertoru bez CWDM)

29.7.2004 - odevzdan projekt do SROP

1.-4.8.2004 - Propagacni akce telekomunikacnich aktivit v kraji Vysocina - Internet v Tel¢i 2004.

18.8.2004 - v ramci grantového proframu FV Metropolitni sité byla sedmi projektim MAN siti ptidélena podpora celkem 3
mil K¢. Tti projekty pfimo navazuji na ROWANet

20.8.2004 - projekt prosel bez pfipominek kontrolou administrativnich nalezitosti

23.8.2004 - byl dokonéen systém monitoringu fyzické topologie MAN sité Jihlava

6.9.2004 - byl oficialné spustén WiFi roamingovy projekt Cesnetu EDUROAM . Kraj je spolu s projektem
ROWANet jednim z partnerat EDUROAMu

14.9.2004 - rada kraje schvalila vyzvu vefejné zakazky na dodavku tras optickych kabelti.

6.10.2004 - schvalila Regiondlni rada soudrznosti realizaci projektu.

11.10.2004 - na Centralni adrese je zverejnéna vyzva k podani nabidek na optické trasy. Termin podani nabidek je 2.12.2004,
hodnotici komise zasedne 3.12.2004.

20.11.2004 - byla dokon¢ena pipojka sité Cesnet2 v Tel¢i (mikrovina z KrU, 10Mbit/s).

3.12.2004 - probéhlo jednani vybérové komise na zakazku optickych tras. Komise hodnotila celkem 4 nabidky

14.12.2004 - rada kraje rozhodla o vitezich vetejné zakazky na optické trasy usnesenim 1529/39/2004/RK .

15.12.2004 - probéhl prvni informativni seminaf pro organizace zfizované krajem Vyso€ina. Na programu byly mimo jiné
prezentace stavu a moznych vystupt projektu Rowanet.

27.1.2005 - na KrU probéhl seminat uréeny informatikéim mést a organizaci ComDay3. Tentokrat zaméfeny na bezpe&nost
siti.

7.-8.2.2005 - ve spolupréci se spoleénosti Infocom OI KrU uspotadal druhy roénik celostatni konference ke SROP 2.2.

17.2.2005 - Spole¢nost Autocont spolu s OI zorganizovala jednodenni seminai na téma Budovani vefejnopravnich datovych a
komunikacnich siti. Seminaf se pofadal v jiz tradiénim sklepnim prostiedi Univerzitniho centra Tel¢.

4.3.2005 - Na M&U v Tel&i byla slavnostné zprovoznéna aplikace 3D modelu centra mésta - jedna z prvnich
vysokokapacitnich GIS aplikaci.

7.3.2005 - Ve spolupraci s Autcontem na KrU, v Nemocnici Jihlava a M&U Mor. Budg&jovice zaalo testovani technologie
distribuovanych datovych tlozist’ (DDS) na bazi iSCSI.

20.3.2005 - S tspéchen byl uko&en testovaci provoz DDS. Maximalni dosaZena rychlost zapisu z M&U MB na diskové pole
KrU byla 450Mbit/s

4.4.2005 - Projekt byl prezentovan na konferenci ISSS 2005.

6.4.2005 - Probéehl informativni seminaf pro ORP ke stavu projektu a problematice pfipojovani k siti Cesnet.

10.5.2005 - Rada kraje schvalila vyhlaSeni vetejné zakazky na nakup pasivnich a aktivnich prvkd pro ROWANGet.

6.6.2005 - Byla schvalena smlouva mezi krajem a Cesnetem, na zakladé¢ které se zfizuje piipojny bod sité v Jihlave.

26.7.2005 - Rada kraje vyhlasila vysledky vetejné zakazky na nakup pasivnich a aktivnich prvku.

10.8.2005 _- Byla pfedana prvni ¢ast trasy ROWANET-N od firmy SelfServis, Sachotin - odb. Ptibyslav —

Zdar n. S.

8.-9.9.2005 - Prob¢hl seminaf s informatiky ORP na téma pateini sit¢ vEetné prezentace projektu iNovomeststko.

25.10.2005 - Prob¢hla série prezentaci projektu na INVEXU vcetné vystoupeni ve veletrzni IP-TV

15.11.2005 - Byla pfeddna druhd ¢ast trasy ROWANET-N od firmy SelfServis a to uzly Nové Mésto na Moravé a Pribyslav

MeU
22.11.2005 - Rada kraje schvalila projektové zaméry OI navazujici na ROWANet a uchézejici se o penize z BBF MICR.
30.11.2005 - Byla pfedéana posledni ¢ast trasy ROWANET-N od - uzel Bystfice n.P.

19.-23.12.2005 - Byly predany posledni uzly ROWANetu (HB, Stonafov a Zeletava), viechny CWDM pasivni prvky a také aktivni
&ast sité (CISCA C6500 a C3750).

2.-3.2006 - V pribéhu ledna a tinora zacalo pfipojovani prvnich organizaci a MAN siti k ROWANetu
6.2.2006 - MICR zvefejnilo vysledky Broadbandového fondu. Projekt SomtNet (WiMAX nad ROWANet) uspél.
15.2.2006 - Byl zpracovan koncept popisujici dalsi strategii ROWANetu v oblasti pfipojovani organizaci a poskytovani

sluzeb.
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16.2.2006 - Na OI KrU byl zprovoznén HotSpot roamingové sité OpenSparkNet. Po konzultaci s finskym partnerem
pfipravovana dalsi instalace.

18.-26.2.2006 - V ramci projektt ICHNOS a IANIS+, ve kterych je kraj Vysoc€ina zapojen byl zorganizovan vyjezd do Finska za
ucelem konzultace infrastrukturnich projektd podobnych ROWANetu.

1.3.2006 - Byla vyhlasena prvni zakédzka kraje na sluzby sit¢ ROWANet - IP, VoIP a IPTV.

10.3.2006 - Slavnostni zahijeni provozu sité

31.7.-2.8.2006 - V Tel¢i probéhla jiz tradi¢ni fada seminafi - Internet v Tel¢i 2006.

10.2006 - Na zaklad¢ dohody s Ministerstvem prace s soc. véci bude sit ROWANet zprostfedkovavat sluzby sit¢ MPSV
(agenda hmotné nouze).

20.11.2006 - Na zaklad¢ zakazky kraje byl sjednan nové trasy ROWANetu do mésta Pelhifimov (MAN sit’ Pelhfimova).
Najemni smlouva byla na zakladé usneseni rady kraje uzaviena s firmou Optonet.

6.1.2007 - Po dlouhém usili a technickych problémech se podatilo zrealizovat ptrenos video dat z kamerového systému na
dalnici D1 pro potteby slozek 1ZS v kraji Vysocina.

10.1.2007 - ROWANet zacal vysilat TV! Na zéklad¢ vybérového fizeni na dodavatele sluzeb IPTV a ve spolupraci s vitéznou
spolecnosti SelfServis byl spustén zkuSebni provoz celkem 12ti TV kanald v rezimu IP multicastu v celé siti
ROWANet.

1.2.2007 - na KrU probéhl seminaf uréeny informatikiim mést a organizaci (ComDay5) zaméfeny na  problematiku virtualizace,

zalohovani a diskovych poli. Prob&hlo také predstaveni konceptu projektu ROWANet I1.

1.4. Definice projektu a jeho popis

V této podkapitole vymezime smysl projektu, jeho specificky cil, vystupy a aktivity.

Smysl projektu:
Posileni konkurenceschopnosti kraje Vysoc¢ina v ramci kraji CR.

Specificky cil projektu:
Zkvalitnéni ICT infrastruktury kraje VysoCina v navaznosti na jiz existujici sit ROWANet
financovanou ze SROP 2005-2006.

Vystupy k dosazeni specifického cile:

Ptipojeni dalSich mést a obci na uzavienou paterni telekomunikacni sit vlastnénou samospravou
zalozenou na optickych technologiich, podpora rozvoje lokélnich siti (metropolitni, regiondlni sitg),
podpora védeckovyzkumnych projektli na maximalnim mozném tzemi kraje Vysocina a nepiima
podpora nabidky telekomunikac¢nich sluzeb v oblastech se zietelnym selhanim telekomunika¢niho
trhu. Zamérem je propojit silnou a nad¢asovou optickou ICT infrastrukturou oblasti, které nebyly
zahrnuty v prvni etapé projektu (Ttebi¢, Velké Mezifi¢i, Namest nad Oslavou, Pacov, Humpolec,
Pelhiimov, Chotébot, Telc)

Aktivity nutné pro vytvoreni vystupt:
e Realizace optickych tras;
Realizace aktivnich prvk sité;
Realizace pasivnich prvka sité;
Realizace sitovych sluzeb;
Realizace propagace projektu.

Vystupy projektu budou zejména:

e Piipojeni Trebice do sit¢ ROWANet optickou technologii;
e Piipojeni Velkého Mezifi¢i do sit€ ROWANet optickou technologii;

e Piipojeni Namésté nad Oslavou do sit¢ ROWANet optickou technologii;
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Ptipojeni Pacova do sit¢ ROWANet optickou technologii;
e Piipojeni Humpolce do sit¢ ROWANet optickou technologii;
e Pfipojeni Pelhfimova do sit¢ ROWANet optickou technologii;

Ptipojeni Chotébote do sit¢ ROWANet optickou technologii;

Piipojeni TelCe do sit¢ ROWANet optickou technologii.

1.5. Indikatory pro monitorovani

Hlavnimi indikéatory pro hodnoceni projektu po jeho dokonceni jako monitorovani dosazenych
hodnot s hodnotami planovanymi:

e Vybudované m optické sité;
e Pocet pfipojenych metropolitnich siti;
e Pocet ptipojenych obci;

e Pocet pfipojenych vetejnych subjekti.

1.6. Charakteristika predkladatele projektu
Nazev: Kraj Vysocina
Adresa: Zizkova 57, 587 33 Jihlava.
Kontakty:

Krajsky urad, posta@kr-vysocina.cz,

Kraj Vysogina (ptivodnim nazvem Jihlavsky kraj) leZi na pomezi Cech a Moravy. Na severu
sousedi s Pardubickym krajem, na jihovychod¢ s Jihomoravskym krajem, na jihozapadé
s Jiho¢eskym krajem a na severozapad¢é se StfedoCeskym krajem. Na jihu se témét priblizuje
k hranici Rakouska, ale nedoséhne na ni. Je jednim ze tii vnitrozemskych kraji v Cesku. Vysocina a
hlavni mésto Praha jsou jediné dva samospravné kraje v Cesku, které nemaji v nazvu stanoveném
Gstavnim zakonem slovo ,kraj. Uzemi kraje je vymezeno tzemimi okrest Havlickiv Brod,
Jihlava, Pelhfimov, Ttebi¢ a Zd’4r nad Sazavou.

Zacatkem roku 2003 zanikly okresni urady a kraje se od té doby pro ucely statni spravy déli na
spravni obvody tzv. obci s rozsifenou plusobnosti, jimiz je kromé péti okresnich mést jeste téchto
dalsich deset obci: Pacov, Humpolec, Svétla nad Sazavou, Chotéboi, Nové Me¢esto na Morave,
Bystfice nad Pernstejnem, Velké Mezific¢i, Namést nad Oslavou, Moravské Budéjovice, Tel¢. Tyto
spravni obvody se dale déli na spravni obvody obci s poveéfenym obecnim uifadem. V kraji je 703
obci, ztoho 15 obci s rozsifenou plisobnosti a 26 obci s povéfenym obecnim ufadem. Sidelnim
meéstem kraje je statutarni mésto Jihlava v ¢ele s primatorem.

Management
Hejtman

RNDr. Milo§ Vystréil

Rada kraje Vysocina
Ing. Marie Cern4
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nameéstkyné hejtmana pro oblast regionalniho rozvoje

Ing. Pavel Hajek

nameéstek hejtmana pro oblast Zivotniho prostfedi a zdravotnictvi

Ing. Miroslav Houska ¢len rady kraje pro oblast financi a majetku
Jaroslav Hulak

¢len rady kraje pro oblast grantové politiky, uzemniho planovéni a pro oblast
informatiky

Ing. Véclav Kodet

nameéstek hejtmana pro oblast dopravy a lesniho hospodaistvi

PaedDr. Martina Matéjkova

¢lenka rady kraje pro oblast skolstvi a kultury

Ivo Rohovsky

¢len rady kraje pro oblast zeméd¢€lstvi a vodniho hospodatstvi

Bc. Jiti Vondracek

¢len rady kraje pro oblast socidlnich véci, komunitniho pldnovani a NNO
RNDr. Milo§ Vystréil

hejtman

Zastupitelstvo
Kraj Vysocina ma dle ustavy stanoveno 45 zastupitelll, ktefi jsou voleni na dobu 4
let.

Pocet a vyvoj pracovniki, struktura vzdélani, hospodarské vysledky

K 10. 04. 2007 byl schvaleny pocet zaméstnancii ve vysi 410, skute¢ny stav k tomuto datu je 386
zaméstnanctl.

Hospodarské vysledky (Rozpocet 2007)

Navrh 2007

PRIJMY CELKEM (tis. K¢&) 7161577
z toho béZné danové piijmy 3213239
béZné nedanové piijmy 246 819
bézné prijaté dotace 3581214
souhrnny dotacni vztah 72 705
kapitalové ptijmy 8 000
kapitalové ptijaté dotace 39 600
FINANCOVANI (+) (pFijaty uvér, pFevod prostiedkii z
FSR, tis. K¢) 387 280
ZDROJE CELKEM (tis.K¢) 7 548 857
VYDAJE (tis. K&) 7 546 237
z toho kapitola zemédeElstvi 112 130
Skolstvi, mladeZe a sportu 3947191
kultura 132 345
zdravotnictvi 461 414
zivotni prostiedi 5330
uzemni planovani 8 600
doprava 1742 320
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socidlni véci 83 409
pozéarni ochrana a integrovany zachranny
systém 15260
zastupitelstvo kraje 37785
krajsky urad 266 978
regiondlni rozvoj 92 550
nemovity majetek 472 925
informatika 28 000
sekretarit region. rady 0
rezerva a rozvoj kraje 140 000
ztoho Nespecifikovana rezerva 100 000
Péce o lidskeé zdroje a majetek
kraje 30 000
Strategické a koncepcni
materialy 10 000
FINANCOVANI (-) ptevod prostiedki do FSR, tis. K&) 2 620
VYDAJE CELKEM (tis. K¢&) 7 548 857
SALDO ZDROJU A VYDAJU (tis. K&) 0
17. ZkuSenosti predkladatele s podobnym typem projekti

Pracovnici Krajského ufadu kraje Vysocina (Odbor informatiky a Odbor interniho auditu)
maji hluboké znalosti 1 profesni zkuSenosti projektového tizeni, dané¢ problematiky 1 specifik
projektii financovanych z vefejnych i evropskych zdrojl, coz lze dolozit nasledujicim vybérem
z realizovanych projektt.

ROWANet

Rozsiteni dostupnosti informacnich technologii obcantim kraje Vysocina pro rozvoj vzdélanosti,
uplatnéni a piistupu k vefejnym sluzbam a podpora rozvoje telekomunikacni infrastruktury v kraji
Vysocina. Vybudovani patefni optické sit€ regionu na trase Bystfice nad Pernstejnem - Nové Mésto
na Moravé - Zd’ar nad Sézavou - Pfibyslav - Havli¢kiv Brod - Slapanov - Jihlava - Stonafov -
Zeletava Moravské Budgjovice. Poskytovani vefejného internetu prostiednictvim wi-fi hot spotil a
datovych sluzeb organizacim VS. 32, 2 mil K¢, spolufinancovan ze SROP 2.2. Realizace - Cervenec
04 - brezen 06 (vCetné zpracovani zadosti o financovani). Vice na www.rowanet.cz

ICHNOS

Projekt financovany z Interrgeg 3C zaméfeny na popis modelu fungovani a fizeni asistenc¢nich
center pro podnikatele véetné ICT podpory. Rozpocet 7,9 mil. K¢ pro Vysocinu. Termin bfezen 05
- duben 07. Vice na www.ichnos-project.org/vysocina.
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Somtnet-MAX

Pilotni nasazeni technologie WiMax v kraji Vyso€ina za ucelem vystavby distribu¢ni sité¢ v
mikroregionu Tel¢sko kombinujici krajskou a méstskou patefni optickou infrastrukturu, WiMax
distribuc¢ni sit’ a obecni WiFi MAN. Vedle vystavby konkrétni sité je cilem referencni projekt, ktery
by v dalsi letech komer¢nim subjektiim popt. samospravam slouzil k ovéfovani technologii na bazi
standardu WiMAX. Spolufinancovan Broadbandovym fondem MICR, leden 06 - prosinec 06. 2,005
mil. K¢.

Metropolitni sit’ — Jihlava

Propojeni jednotlivych zfizovanych organizaci kraje ICT infrastrukturou, poskytnuti rychlého
internetu a agregaci sitovych sluzeb poskytovanych doposud komerénimi providery - financovano z
rozpoctu kraje. 4,8 mil. K¢. Realizace: 2003 — 2004.

Technicka infrastruktura integrovaného zachranného systému kraje Vysocina

Cilem projektu je vyuziti synergického efektu pti tvorbé a sdileni technologického zazemi pro
vSechny slozky IZS. Cilem je vyfesit sitové a datové propojeni slozek IZS. Financovano z rozpoctu
kraje. 18 mil. K¢. Realizace: srpen 04 - prosinec 05.

1.8. Shrnuti kapitoly

Tato kapitola se zabyvala nejprve vlastnim zdmérem projektu, kterym je 2. etapa regionalni
patefni sit¢ ROWANet. Dale byla struén¢ zminéna ndvaznost projektu na priority regionalnich a
narodnich strategii, koncepci a politik. Projekt je v souladu s Koncepci eCesko 2006, dale pak
navazuje na strategii rozvoje kraje a i na Statni informacni a komunikaéni politiku a dokumentem
12010 tykajici se strategie: ,,Evropskou informacni spole¢nost pro rist a zaméstnanost.*

Nésledné byl podrobné popsan soucasny stav projektu. Kapitola se také zabyvala zdkladnimi
indikatory pro monitorovani, charakteristikou pfedkladatele a souhrnem zkuSenosti pfedkladatele s
obdobnymi projekty.
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2. Analyza trhu a koncepce marketingu

Nasledujici kapitola studie proveditelnosti projektu ROWANet se zabyva prizkumem trhu,
navrzenim vhodné marketingové strategie a jeji konkretizaci v marketingovém mixu (produkt, cena,
misto a promotion).

Analyza trhu

Cile prizkumu

Prvnim krokem pfi realizaci trzni analyzy je provedeni prizkumu trhu, ktery poskytne podklady pro
stanoveni vhodné marketingové strategie a konkrétnich aktivit uréenych k podpote dalsi etapy
projektu ROWANet. VSechny provadéné anylyzy budou pokryvat obce s povétfenym obecnim
ufaden (obce II. Stupn¢) kraje Vysocina, které nejsou v soucasné dob¢ ptipojeny na ROWANet.

Cile trzniho prizkumu, ktery je urCen pro studii proveditelnosti projektu ROWANet II, byly
definovany nésledujicim zptisobem:

® Analyza vefejnych instituci v oblasti zamySleného dosahu sit¢ ROWANet
II.(Ttebi¢, Velké Mezifici, Namést nad Oslavou, Pacov, Humpolec,
Pelhfimov, Chotébot, Tel¢€). Tento cil slouzi k vytvofeni seznamu vefejnych
instituci v daném regionu a zjisténi soucasného stavu jejich pfipojeni k
internetu.

® [dentifikace moZznych provideri, poskytovatelll vysokorychlostniho pfipojeni
k siti internet (s rychlosti minimaln¢ 1 Mbit) v jednotlivych dotéenych
méstech, oblast pokryti, cenové hladiny. Tento cil byl stanoven s ohledem na
mozné alternativy poskytovani internetu v jednotlivych lokalitach a zjisténi
konkurenceschopnosti trhu ve zvolenych méstech a obcich.

® Existence vefejného internetu (Public internet access point, PIAP) v dané
obci, jeho umisténi, cena, zplisob a rychlost pfipojeni. Odpovédi na tuto
otazku bude piehled o existenci vefejného internetu v dané oblasti.

Subjekty prizkumu

Prvni zkoumanou skupinou byly obce II. stupné Kkraje Vysoclina, dosud nepripojené na

Chotébor, Tel¢ a dale vSechny verejné instituce v tychz oblastech.

Druhou zkoumanou skupinou byly operatorfi — komercni subjekty pusobici v oblasti
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telekomunikaci na zaklad¢ vydané licence k budovani a provozu telekomunikac¢nich siti (viz zakon

¢. 151/2000 Sb. o telekomunikacich ve znéni pozdéjSich predpisti). Pravni systém v oblasti
telekomunikaci vyrazné omezuje budovani vetejnych telekomunikacnich siti pravé na vyse
uvedenou skupinu drziteld licenci.

Zdroje dat a metodologie

e Meésta a obce

Byl vytvofen seznam meést a obci ve sledované oblasti. V jednotlivych obcich a méstech byly
identifikovany vSechny vefejné instituce, zjistény vhodné kontaktni osoby, e-mailovy a telfonni
kontakt.

Potfebné udaje o aktualnim piipojeni téchto udaji k internetu byly zjiStovany v prvni fazi
marketingového vyzkumu formou e-mailovych dotaznikd. V druhé fazi, byli osloveni respondenti,
ktefi nezareagovali na e-mailovy dotaznik telefonicky.

Dal$imi zdroji tidaji byly databaze:
ePUSa - Elektronicky portal uzemnich samosprav, http://obce.kr-vysocina.cz/
telefonni seznam, http://phone.quick.cz/

e Telekomunikacni operatofi

Pro zjisténi stavu a dostupnosti siti a sluzeb byla vybrana skupina telekomunika¢nich operatora —
drziteld licence pro telekomunika¢ni cinnosti typu A ,zfizovani a provozovani verejné
telekomunikaéni sité*.

Zdrojem dat byla  vyhledavaci  databize  Ceského  Telekomunikagniho  Utadu
(viz http://www.ctu.cz/search_db.php) a internetové stranky jednotlivych operétora.

Udaje byly ziskany v obdobi bfezen - duben 2007.

e Ostatni subjekty

V prubéhu praci byly do prizkumu zahrnuty firmy s mistni ptasobnosti, které podnikaji v oblasti
telekomunikaci na zaklad¢ generdlnich licenci. Zdrojem informaci byly telefonické kontakty a udaje
na internetu.

Vysledky vyzkumu

Zvlast byly anylyzovany vysledky za obecni Gfady v obcich II. Stupné a zvlast’ za ostatni vetejné
instituce.

Aktualni stav pripojeni obecnich uradi k internetu:

Vsechny obecni tfady ve sledovanych lokalitach maji pfipojeni k internetu rychlosti minimalné 1
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MB/s. Jediny obecni tifad v Chotéboii neposkytl idaje o svém pfipojeni.

Obce
Rychlost Mésicni

Obecni urad pripojeni Mb/S |naklady (K&) [Poskytovatel Technologie

Namést nad Oslavou 1 10500 Digital Action WIFI
Trebi¢ 4 300000 GTS NOVERA a.s. bezdratov§
Chotébor 1 7100 INCO spol s r.o. bezdratov§
Humpolec 2 10000 SPACECOM WIFI
Pacov 1 8000 SYScore, s. r. 0. WIFI
Pelhfimov 10 25000 Skynet| opticky kabel
Tel¢ 7l 8700) Cesnet bezdratové
Velké Mezifici 6 18000 Wia spol. s r.o| opticky kabel

Nejrychlejsi internetové pripojeni ma Obecni Gfad v Pelhfimove. Nejpomalejsi internet maji na
obecnich tfadech v Namésti nad Oslavou a v Pacové.

V Choteboti dochézi v soucasné dobé ke zméné ptipojeni, nové podminky dosud nejsou znadmy.
Primérna rychlost pfipojeni obecnich ufada ve sledované oblasti je 4 Mb/s.

Aktualni stav pripojeni verejnych instituci k internetu:

V nésledujici tabulce jsou zpracované udaje, které byly ziskany na zdkladé¢ e-mailového a
telefonického prizkumu celkem od 67 vetfejnych instituci ve sledovanych oblastech kraje Vysocina.
Vefejné instituce, které neposkytly odpovédi na e-mailovy dotaznik ani po nasledujicim
telefonickém kontaktu, nebyly do zpracovéni zatazeny. Jednd se zejména o mateiské a zakladni
Skoly v obcich. Na vétSinu z nich se nepodaftilo nalézt ani aktudlni telefonni kontakt.
Ptredpokladame, Ze tyto instituce ptipojeni k internetu dosud nemaji, nebo v soucasné dobé¢ nemusi
jiZ ani existovat.
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Organizace Rychlo(slt/lgr;pqem Mesu:(n};ge;klady Poskytovatel pripojeni Technologie pripojeni
-v 53
Trebic
Méstska knihowna 4 E GTS Nowera opticky kabell
Kulturni zafizeni Pasaz 2| 6000] Ceské radiokomunikace] ADSL}
Domov diichodct 0,19 1012)] JARONET] bezdrétoﬂ
DDM 1 O JARONET] bezdratové
Nemocnice Trebi¢ 5 7140 Metron ADSL}
Stredni Skoly
Vy$8i odborna Skola a Stfedni Skola
\veterinarni, zemeédélska a zdravotnicka 2| 0 Telefonica O2 ADSL]
Obchodni akademie Dr. Albina Brafa a
jazykova skola 1 4890 Digital Action s. r. o. bezdratove]
Gymnazium Trebi¢ 0,75 9520 Digital Action s. r. o. bezdratove]
SPS 8| 5980 GTS Nowera ADSL!
Integrovana stredni $kola Semily 0,51 3000 MOPOS WIF||
Zakladni Skoly
Zakladni Skola BartuSkova 1 4990 Digital Action s.r.o. WIF||
Zakladni Skola BeneSova 2 3500 Nextral ADSL!
Zakladni $kola Cyrilometodéjska 0,51 O] Telefonica O2 ADSL]
Zakladni Skola Kpt. Jarose 0,51 5000 ENVINET Trebi¢ bezdrtétova
Zakladni $kola Tynska 2 O Telefonica O2] ADSL}
[Materskeé skoly
Materska Skola BartuS§kova 0,51 1183 Telefonica O2 ADSL]
Materska S$kola Demlova 0,51 821 GTS NOVERA a.s.] ISDN, pewmé piipojeni
Mateiska $kola Duha 0,51 712,81 Czech On Line, a.s. ADSL]
Materska Skola Okruzni 2| 474,§| Telefonica O2 ADSL]
Velké Mezirici
[VM&stska knihowna
DDM 4 s metropolitni sit mésta bezdratov]
Muzeum Velké Mezifici 0,51 2540 Telefonica O2 ADSL]
Galerie Synagoga
DAam zdravi Velké Mezifici
Nemocnice Sv. Zdislawy Velké Mezifici
Hasi¢sky zachranny sbor
Stredni Skoly
Gymnazium Velké Mezifici 4 7000 Coma Polickal WIF|
Hotelova §kola Svétla a Obch. Akademie 2| 10710 WIA Praha, s.r.o. bezdrétoﬁ
Stredni Skola femesel a sluzeb 1 1800 Coma Poli¢ka bezdratové
Zakladni Skoly
Zakladni Skola Sokolovska V‘;I
Zakladni $kola Skolni 2 O] metropolitni sit mésta bezdratové
Zakladni umélecka Skola
ZS a MS Lhotky
ZS a MS Mostisté 0,51 0l Telefonica O2 ADSLI
ZS Oslavicka
|MateFské Skoly
Matefska Skola Velké Mezifici
Namést nad Oslavou
Domov duchodcu 2 712,81 Telefonica O2 ADSL]
Méstska knihovna 0,51 [0 Telefonica O2 ADSL]
Kulturni a informacni stredisko 0,51 2000 Telefonica O2| ADSL|
Zakladni Skoly
Zakladni $kola Husova 1 0,51] | Telefonica O2] ADSL]
Pacov
Méstska knihowna 1 594 sit Pacnet WIF]
Méstské muzeum A. Sovwy Pacov 1 [ SYScore, s. 1. 0. WIF||
Méstské kulturni stredisko 0,51 594 SYScore, s. 1. O. -
Gymnazium Pacov 1 5000 SYScore, s. 1. O. bezdrétové'
Zakladni Skoly V‘;I
ZZkladni umélecka Skola T 0,26] 475] Inted] bezdratovs
Zakladni $kola Pacov, namésti Svobody 1 2] o] Telefonica O2] pewny datovy okruhf
Humpolec
Méstska knihowna 0,51 6000 SPACECOM -
Domov duchodctl 3 950 NEWTELEKOM ADSL]
Muzeum dr. A. Hrdlicky 1 5000 SPACECOM bezdratové
Gymnazium dr. A. Hrdlicky 0,51 5250 SPACECOM WIF|
Ceska zemédélska akademie 2 10500 GTS NOVERA a.s. WIFI/ ADSL]
Zakladni Skoly
ZUS Gustava Mahlera 1 0,51] 495] Telefonica O2] ADSL]
PelhFfimov
Méstska knihowna 10| o Skynet opticky kabel
Obchodni akademie 8 3000 Jarpo Pelhifimo opticky kabel
Gymnazium Pelhfimov 8| 3000 Jarpo Pelhifimo opticky kabell
SPS a Strfedni odborné ucilisté 10 4760 - opticky kabell
Zakladni skoly
ZS Pelhfimov, Osvobozeni 1 10] of metropolitni sit méstal opticky kabell
Materské skoly
MS Ctyflistek Pelhfimov 1 4] o] Skynet] opticky kabell
MS Olesna 1 0,51] of Telefonica O2] ADSL]
Chotébor
Méstska knihovna 0,51 2261 INCO Chotébof] bezdrétovél
Méstské muzeum (2 budowy - zamek / kino) 0,768 / 0,512 589 / 500 GTS Nowvera / Leonet ADSL / WIFI|
Junior - dum déti a mladeze 4 951 Telefonica O2 ADS
Gymnazium 1 - Aicom HaJi¢kuv Brod| bezdréto\vg
\VyS$Si odborna skola a Obchodni akademie 2 5000 Leonet bezdratove
Zakladni skoly
ZS Chotébor, Smetanova 0,51 6572 Autocont ADSL}
ZS Chotébor - Ol Telefonica O2 ADSL
ZUS Chotébor 0,51 400 Leonet WIF|
Mateiské sSkoly
MS Bfezova | 0,51] 399 INCO Chot&bof] bezdratovd]
Telé
Domov duchodcu 0,51 353 CORA system, s.r.o| bezdratové
Ddm déti a mladeze 0,4 799 Telefonica 02 pewna linkal
Gymnazium Otokara Bfeziny a SOS 8 4600 Cesnet opticky kabell
Méstska knihowna 4 3570 CORA system, s.r.0 bezdrétog
\Vzdélavaci a konferencni centrum 0,06 1700 CORA system, s.r.o| bezdratové
Zakladni Skoly
ZS Tel¢, Masarykova 1 2] 1287] Mésto Tel&] opticky kabel
ZUS Tel& 1 2] o] Telefonica O2] ADSL]
Mateiské sSkoly
IMS Komenského 1 1] 600] Telefonica O2] ADSL]




IRychIost pripojeni (Mb) JAbsolutni Cetnost IReIativni cetnost

[Do 1 Mb/s (vetng) 34 56,7%
2Mb/s 13 19,4%
3Mb/s 1 1,5%
4Mb/s 1 10,4%
5Mb/s 1| 1,5%
leMbr/s o o
7Mb/s 0 o
I8 a vice Mb/s 7] 10,4%
ICelkem 67l 100,0%

Vice neZ polovina obecnich ufadi ve sledované oblasti (57%) ma rychlost pfipojeni k internetu
pouze 1 Mb/s nebo dokonce nizsi.

Velmi rychly internet (8 a vice Mb/s) ma pouze 10% vefejnych instituci. Internet této rychlosti je
pritom soustfedén zejména do jedné oblasti — Pelhfimov. V Pelhfimové i obecni Gfad vynika svou
rychlosti pfipojeni 10 Mb/s.

Jako nejproblematictéjsi oblasti z hlediska dostupnosti vysokorychlostniho internetu se jevi Namest
nad Oslavou, Chotébort a Pacov.

Nejvyznamnéjsi vlastnici telekomunikaénich tras v regionu kraje Vysoc€ina:

« 02 - Byvaly monopolni operator ma ve vefejném zajmu ulozenu povinnost poskytovat
vefejnou telekomunikaéni sluzbu pronajmu telekomunikacnich okruhi tak, aby byla
zaji§téna jeji dostupnost na celém tzemi Ceské republiky. Provozuje rozsahlou vlastni
optickou sit’. Ve vétSin€ sledovanych obci a mést navic poskytuje sluzbu ADSL. Spole¢nost
provozuje nejrozsahlejsi pevnou a mobilni sit’ véetné unikatnich siti 3. generace — datovou
sit CDMA a sit UMTS, kterd umoziiuje pienos dat, hlasu, obrazu a videa. Telefoénica O2
Czech Republic nabizi také nejvétsi sit’ WiFi hotspotil v zemi.

e Optonet - Jako pomyslna ¢ara vede od severu k jihu kraje Vysocina a dale pies
Jihomoravsky kraj opticka kabelova trasa Slapanov-Jihlava-Haté. Jeji poloha je situovana
jednak jako regiondlni pateini opticka trasa a jednak jako propojeni mezi optickymi trasami
operatorti v Ceské republice a Rakousku.

o Selfservis - Stavajici lokalni televizni kabelové rozvody postupné pietvaii do podoby
vykonné multifunk¢ni sit€ s rozsdhlym spektrem Sirokopasmovych sluzeb. Toto je
umoznéno predevsim diky konektivité do sesterské hybridni pateini sité pro
vysokorychlostni datové prenosy CzechBone. Soucasna sit’ CzechBone je rozprostiena ve
vétiing vyznamnych regiont Ceské republiky, méii 1 100 km a mé na 21 piistupovych bodii
s moznosti jejich operativniho rozsifovani. Patetni sit' CzechBone zajistuje konektivitu a
prondjem tras nékolika dal§im providerm. Na siti CzechBone je umisténo i samostatné
hostingové centrum.

o Prvni Telefonni - Nabizi ptfipojeni k internetu prostfednictvim spolecnosti M-Soft .

Jihlava, Ttest, Pelhfimov, Tel¢, Polnd, Humpolec, Vétrny jenikov - v téchto lokalitach je
moznost pouzit propojeni firemnich siti pomoci Virtualnich privatnich siti VPN.
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« Pragonet - Provozovatel vyuziva vlastni optickou sit FTTH. Nabizi ptipojeni k internetu
ptes satelit.

o TeliaSonera - Je partnerem operatorti hledajicich mezinarodni komunikac¢ni sluzby v
nejlepsi kvalité a za rozumnou cenu, smérem k vyssi efektivite .

e CD - Telematika, a.s. - Alternativni operator se zamétenim prevazné na velkoobchod,
provozuje rozsahlou vlastni optickou pateini sit’ kopirujici zelezni¢ni traté.

o GTS Novera - Narodni telekomunikacni sit’ je zalozena na vysokokapacitni DWDM
prenosové siti s kruhovou topologii, na kterou navazuji metropolitni sité, pokryvajici
vyznamna mésta v Ceské republice. V jednotlivych lokalitach je pak na pateini sit’ napojena
pristupova sit’, poskytujici ptistupové okruhy k jednotlivym zakazniktim

o SloanePark - Alternativni operator se zamétenim pievazné na velkoobchod, provozuje
infrastrukturu pfevazné na optickych vldknech pronajatych od rtiznych subjektt v
kombinaci s nékterymi vlastnimi trasami. Je jednim z hlavnich dodavatell patetnich tras pro
ostatni operatory

Velmi silnd konkurence vede k tomu, Ze v nabidkach firem ptibyva piipojeni o vyssich rychlostech

-----

Nésledujici tabulka zachycuje aktualni nabidku vybranych poskytovateli internetu s
celorepublikovou puasobnosti. Slouzi pro orientacni posouzeni od jaké finanéni Castky zacina
nabidka firmy. DalSim voditkem muize byt maximalni rychlost pfipojeni, kterou firma nabizi.

Nelze se vSak pfili§ orientovat podle maximalni ceny, kterd rozhodné nemiize slouzit k porovnani
nabidek jednotlivych firem. Pfesto, Ze uvedend rychlost pfipojeni mize byt u dvou firem stejna,
nabidka se mtze liSit napt. v agregaci, nebo mize byt vdzdna na podminku minimalni doby trvani
smlouvy. Nékteré firmy také nabizeji piipojeni za akéni cenu po dobu prvnich tfech mésici.

U nékterych, zejména mobilnich operatort je cena zavisla na mnozstvi stazenych dat. Rozdily jsou
také ve zptlisobu ptipojeni — pfipojeni ptes mobilni telefon, pfipojeni ptes pocita¢ pomoci datového
zatizeni nebo pfipojeni pocitace pies telefon.

Kbps Kbps K¢/mésic K¢/mésic

Telefonica O2 ADSL 2048 8192 399 1199
[Ceské Radiokomunikace ADSL/WiFi 512 8192 450 1980)
T-Mobil GPRS/GSM 256 1024 319 799
[Vodafone GPRS/GSM Platbafza pfenesena data| 0,050 K¢ /Kb

IGTS Novera ADSL 512 8192 395 1795
[Volny ADSL 2048 8192 349 1773
Tiscali ADSL 2048 8192 395 1495
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Poskytovatelé internetu dle licenci udélenych Ceskym telekomunikaénim
uradem:
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Poskytovatel

Pusobnost/obce

M&sto Pribyslav

Bechynovo namésti 1, Pfibyslav
582 22

JCO - 002 68 097

Verejné dostupné sluzby
2. Sluzby pristupu k siti Internet
Uzemni rozsah: kraj Vysogina

Pfibyslav

TechnologitRychlost

Kabel

Od 256

Ceny
(mésiéni)

Od 357

Svoboda Rostislav

Nové Domky 350, Velky Beranov
588 21

ICO - 121 58 542 NE

Verejné dostupné sluzby
2. Sluzby pristupu k siti Internet
Uzemni rozsah: kraj Vysoéina

bez udajl

SATT a,s,

Okruzni 11, Zd'ar nad Sazavou
591 01

ICO - 607 49 105 ANO

Verejné dostupné sluzby
1. Sluzby pristupu k siti Internet

Uzemni rozsah: kraj Vysoéin_a

Zdar nad Sazawou

WIFI

Od 256

Od 390

IMAME Moravské Budéjovice, s.r.o.

676 02
ICO - 255 70 161 ANO

Verejné dostupné sluzby
2. Sluzby pristupu k siti Internet
Uzemni rozsah: kraj Vysoéina

Tovadovského sady 98, Moravské Budéjovice

Castohostice, De$ov, Domamil,
Jackov, Jakubov, Krnéice, Laz,
Lazinky, Litohof, Lesonice, Lukoy,
Martinkov, Nové Syrovice, Vesce,
Vranin,

WIFI

Od 256

Od 400

[Metropolitni s.r.o.

Nadrazni 397, Haickiv Brod
580 01

ICO - 481 72 481 ANO

Verejné dostupné sluzby
2. Sluzby pristupu k siti Internet
Uzemni rozsah: kraj Vysogina

Haui¢kav Brod

optika

2048kbps

590

IStaMPi, spol. sr.o.

Na Skvarowné 773, Pelhfimov
393 01

ICO - 260 43 076 ANO

Verfejné dostupné sluzby
2. Sluzby pristupu k siti Internet
Uzemni rozsah: kraj Vysocina

Pelhfimov

WIFI

Ing. Hamaléik Jaroslav

JAntonina Sovy 320, Pelhfimov
393 01
ICO - 183 09 275 ANO

Verejné dostupné sluzby
2. Sluzby pristupu k siti Internet
Uzemni rozsah: kraj Vysocina

|ing. Jaroslav Hamal¢ik - JARPO SERVIS

esce, Metanov, Rynarec, Tesenoy,
Skrysov, Horni Ves, Vesela, Zirowice,
[Zajickov, Batelov, Horni Cerekey,
Castrov, Pocatky, Pacov, Myslotin,
Hribeci

ifilPemna

Od 400

Endal Jan Wave-net
Husova 1872, Haui¢klv Brod
580 01

ICO - 626 99 334 ANO

Verejné dostupné sluzby
3. Sluzby pristupu k siti Internet
Uzemni rozsah: kraj Vysogina

Havi¢kav Brod, Mrzkovice

WIFI

Od 512

Od 535

Ing. Kutina Tomas
Krajinova 62, Trebi¢
674 01

ICO - 724 23 293 ANO

Verejné dostupné sluzby
3. Sluzby pristupu k siti Internet
Uzemni rozsah: kraj Vysogina

bez udaju

10.

[Pesek David

[Smetanovo nam. 1866, Havi¢kav Brod
580 01

ICO - 635 68 837 NE

Verfejné dostupné sluzby
1. Sluzby pfistupu k siti Internet
Uzemni rozsah: kraj Vysocina

bez udajl

11.

JAmbroz Radek

ir 242

592 66

ICO - 675 20 928 NE

Verejné dostupné sluzby
1. Sluzby pristupu k siti Internet

Uzemni rozsah: kraj Vysoéin_a

IBystfice n.P., Vir, Sté&panov, Sulkovec,
Ujcov,
Bolesin, Korouzné

WIFI

od 1000kbps

od 0 -
799KE(rtizné
zfizovaci
poplatky)




12.

INET EXPERT, v.o.s.
Znojemska 1235, Trebi¢
674 01

ICO - 262 57 912 ANO

Vefejné dostupné sluzby
1. Sluzby pfistupu k siti Internet
Uzemni rozsah: kraj Vysogina

Stritez, Cechodovice, Trebié, Stareg,
Cervena Hospoda

Wifi/ADSL/IS
DN

13.

14.

JHornakova Anna
Krizova 1353/21, Jihlava
586 01

JICO - 725 30 227 NE

Vefejné dostupné sluzby
3. Sluzby pfistupu k siti Internet
Uzemni rozsah: Ceska republika

bez udajl

Zizka Petr

Brezinova 59, Jihlava
586 06

ICO - 718 63 397 ANO

Verejné dostupné sluzby
4. Sluzby pristupu k siti Internet

Uzemni rozsah: Ceska republika

bez udajl

15.

OP?OKON Co., Ltd., spol. sr.o.
Cerveny Kfiz 250, Jihlava

586 02

JCO - 136 92 283 ANO

Vefejné dostupné sluzby
2. Sluzby pristupu k siti Internet
Uzemni rozsah: Ceska republika

bez udajl

16.

JAIKA spol. sr.o.

Chotéborska 2516, Hauickav Brod
580 01

JICO - 150 53 709 NE

Vefejné dostupné sluzby
1. Sluzby pfistupu k siti Internet
Uzemni rozsah: Ceska republika

Hauickav Brod(Volani pfes internet)

WIFI

od 256kbps

od 299

17.
Uzemni rozsah: Ceska republika
MEMORY COMPUTERS s.r.o.

18.

IRNDr. Ing. Bacik Ales
Chotéborska 2516, Havickav Brod
580 01

ICO - 104 63 985 ANO

Vefejné dostupné sluzby
1. Sluzby pfistupu k siti Internet

Haui¢kav Brod, okoli

ISDN, pewna
linka

libowolna

Na cenu se
informuijte:
aicom@aico
m.cz nebo
telefon 569
433 333

Kremesnicka 816, Pelhfimov
393 01
ICO - 260 88 002 ANO

Verejné dostupné sluzby
2. Sluzby pristupu k siti Internet

Uzemni rozsah: Ceska republika

Putimov, Nova Cerekev, Senozaty,
Cernov, Castrov, Témice, Petrovice,
Libkova Voda, Humpolec, Cejov,
Rynarec, Sedlice, Pelhfimov,
Kamenice nad Lipou, Horni Rapotice,
Horni Ves, Bozejov, Ustrasin

WIFI

Od 234

19.

ICO - 255 06 331 ANO

Vefejné dostupné sluzby
2. Sluzby pristupu k siti Internet
Uzemni rozsah: Ceska republika

Kozichovice, Trebi¢, Vycapy, Budisov

WIFI

Od 256

Od 300

20.

|Ing. Tomek Martin
Hladikova 1328/42, Trebic
674 01

JCO - 715 60 424 ANO

Vefejné dostupné sluzby
1. Sluzby pfistupu k siti Internet
Uzemni rozsah: Ceska republika

Trebi€, okoli

WIFI

od 256kbps

od 250 K¢

21.

|Enviro s.r.o.

Komenského nam. 141/5, Trebi¢
674 01

JICO - 433 71 809 ANO

Vefejné dostupné sluzby
1. Sluzby pfistupu k siti Internet
Uzemni rozsah: Ceska republika

Trebi€, okoli

WIFI

od 256kbps

od 250 K¢

22.

Chimera system s.r.o.
Karlovo namésti 13/19, Trebi¢
674 01

JICO - 269 23 360 NE

Vefejné dostupné sluzby
1. Sluzby pristupu k siti Internet
Uzemni rozsah: Ceska republika

Cely okres Trebi¢

WIFI

Od 256

Od 300




Dle licenci udélenych Ceskym telekomunikaénim ifadem pisobi ve sledované oblasti celkem 22
organizaci poskytujicich pfipojeni k internetu. Jednd se o poskytovatele, kteri maji oblast
pusobnosti ,,Vysoc¢ina“ nebo maji své sidlo v nékteré z nami sledovanych obci II. stupné a zaroven
je jejich oblasti ptisobnosti je ,,Ceska republika®.

Nejvétsi pocet poskytovatell je registrovan v okrese Tiebi¢ 6 z 22 (tj. 27%). DalSim okresem s
druhym nejvétsim poctem poskytovatelll je Havlickiv Brod 5 z 22 (tj. 23%).

Néktefi poskytovatelé nemaji uvedenou oblast plisobnosti a proto je nutno brat vySe uvedené
procentni idaje jako orientacni.

Poskytovatelé internetu v kraji Vysocina — regionalni hledisko ¢lenéni

Rozc¢lenéni sledovanych obci I1. stupné podle okresi:

Jihlava
. Telé

Havli¢kiav Brod
o Chotébor

Pelhfimov
o Pelhfimov
e Humpolec
« Pacov

Trebi¢
o Trebic
« Namést nad Oslavou

A Azavou
Zd’ar nad Sazavo
o Velké Mezifici

Vzhledem k navrhu zamySlenych tras vénujeme pozornost i nasledujicim obcim:
o Polnd, Ttest (Jihlava)
o Svétla nad Sdzavou, Ledec¢ nad sdzavou (Havlickiv Brod)

« Velka Bite$ (Zd’ar nad Sazavou)
« Hrotovice (Ttebic)
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Poskytovatel Pusobnost/obce Technologie Rychlost  Ceny(mésicni) Rychlost Ceny(mésicniRychlost Ceny(mésicni)

Telefonica 02 Celd CR, ADSL b512kbps od 400 K& Mbit/s 179-699 KE |8 Mhit/s 1199 K¢
(Ceské Radiokomunikace Celé CR ADSLIWiFi b512kbps od 460/450 K& 1Mbit/s 2690 K 8 Mbitls 1189 Ke
0,6 a7 2048
DVB - RCS el CR Satelitni Kbit/s iz strénky 1Mbitls Cena na dotaz |8 Mbit/s neposkytuje
NETWAY Cel4 CR ADSLIWIFi od 512kbps~~ fod 390 K¢ 1Mbit/s 390 KE 8 Mbitls 1490K¢
. [Bloane Celd CR ADSLIWiFi 128 aZ 512 Kbps Jod 390 &z 1490 K¢ 1Mbitls 179-699KE |8 Mhitls 1199 K¢
Cela CR 0d 256 23 512
Skynet Celé CR ADSLIWiFi kbps 699 az 6490 KE 1Mbit/s 699 az 3990 Ke|8 Mbitls neposkytuje
[T-Mobil Celd CR (GPRS/GSM 56 a7 512Kb  fod 399 a7 850 KE Mbitls 399Ke 8 Mbit's \neposkytuje
Tiscali Celé CR ADSL od 2 M od 395 K¢ 1Mbit/s 395 KE 8 Mbitls 1495 K¢
odafone Cela CR (GPRS/GSM Daz70Mb  [238az 714 KE Cena neporowatelnd, platba za stazend data
olny Celd CR ADSL D Mbitls 349 KE 1Mbit/s HIKE 8 Mbitls 1790Ke
TS Nowera Celé CR ADSL 4 Mbitls 395 K¢ 1Mbit/s 395 K¢ 8 Mbitls 179 K¢

Vyse uvedena tabulka obsahuje poskytovatele s celorepublikovou plisobnosti. Tito poskytovatelé
neuvadéji jmenovité vSechna mésta a obce ve kterych nabizeji své sluzby, ale uvadeji svou
puisobnost v ramci celé Ceské republiky. Né&kteti dokonce prezentuji 100% pokryti. Predpokladame
tedy, Ze jsou schopni uspokojit poptavku po internetovém piipojeni i v nami sledovanych oblastech.

Bylo identifikovano celkem 11 poskytovatelit s celorepublikovou pilisobnosti, z nichz 10 nabizi
pripojeni rychlosti 1Mbit/s.

Sedm z téchto 11 poskytovatell ma ve své nabidce pfipojeni rychlosti 8 Mbit/s v cenovém rozmezi
1.199 az 1795 K¢. Primérna cena ptipojeni rychlosti 8 Mbit/s je 1.451 K¢.

Poskytovatel Pusobnost/obce Technologie Rychlost Ceny(mésiéni) Rychlost Ceny(mésiéniRychlost Ceny(mésiéni)
Krucemburk, LeSkovice, Uhelna Pfibram,
Fortech, s. 1. o. Esgfﬁozag;f:;‘gssae"zmc:aazry Jiem, i 512kbps bod 49 K& Mbit/s 509 a7 1490 K&f8 Mbit/s neposkytuje
[Doubrawou, Svinny, Vepfikov, Male¢
jobec Slapanov lapanov kabelova tv EOOkbps od 200 K& Mbit/s Ineposkytuje |8 Mbit/s neposkytuje
/ysoinaNet, s. r. 0. Jdostupnost cely okres (WiFi od 256kbps od 390 K& Mbit/s EQ az 999 K¢ |8 Mbit/s neposkytuje
JAmada-Veso Golcuv Jenikov, Cely okres (WiFi od 128kbps od 299 K& Mbit/s 1899 K& 8 Mbit/s neposkytuje
[SELF net [Slapanov, Cely okres kabelova tv od 444kbps od 444 K& Mbit/s 1594 K& 8 Mbit/s neposkytuje
[Zdirec nad Doubravou, Krucemburk, Vojn(v
Méstec, Pfijemky-¢ast, Oudolen, Havitkova
Borova,, Ceska Bél, Jitkow-gast., Maleg, o
Nova Ves u Chotébore, Viska, Cibotin, . iz Ceské " " " .
Inco spol. s . o. \'yhnéloy, Libice nad Doubravou, Bezdskov, tel. linka 4Mbps Radiokomunikace Mbit/s 713 K& 8 Mbit/s neposkytuje
25370 HIuboka, Nové Ransko, Staré Ransko,
Havlickiv IChotébof, Sobiriov, Kohoutov, Svinny
Brod
[Mapnet http://www.tlapnet.cz/internet-pokryti (WiFi od 512kbps jod 385 K¢ 1Mbit/s 785 K8 Mbit/s neposkytuje
Havickav Brod, Krucemburk,
Lipnice nad Sazawou,
Unseen Network Nowe Ransko, Opatovice, Perknov, WiFi jod 512kbps jod 416 K& 1Mbit/s neposkytuje |8 Mbit/s 1195 az 1795 K&
Pribyslav, Staré Ransko, Zdirec nad
[Doubravou
awe - net http://www.wave-net.info/, Svétla nad SWiFi od 512kbps jod 535 K& 1Mbit/s Ineposkytuje |8 Mbit/s neposkytuje
Compakt j [Smiuvni cena dle
Haviickv Brod , Zdar n. Sazavou (WiFi od 512kbps od 490 K¢ 1Mbit/s 490 K¢ 8 Mbit/s lokality
[Metropolitni, s.r.o. [Haviick (v Brod optika+met. 10 Mbps 490 K& 1Mbit/s Cena dohodou |8 Mbit/s Cena dohodou
HBTV, s.r.o. [Haviick (v Brod kabelova TV 10d 512 kbps lod 299 K¢ 1Mbit/s 499 K& 8 Mbit/s neposkytuje
DP Comp S\étla n. Sazawou, Lede¢ n. Sézawu (WiFi 512 bbps 590 K& 1Mbit/s Cena dohodou |8 Mbit/s Cena dohodou
JAicom HavickGv Brod, Svétla nad Sazavou (WIFI 512 bbps 590 K& 1Mbit/s [Cena dohodou |8 Mbit/s (Cena dohodou

V okrese Havlickliv Brod ptsobi celkem 14 regionéalnich poskytovatell internetu. Pouze tfi z téchto
poskytovatelii nabizeji pfipojeni pomalejsi nez 1 Mbit/s. U péti havlickobrodskych regionalnich
poskytovatelll je moZzno ziskat pfipojeni k internetu rychlosti az 8 mbit/s.

V tomto okrese nds zajima zejména obec Chotébof. Podafilo se zjistit, ze v Chotcébofi je mozno
ziskat pripojeni k internetu u firem AICOM, INCO, Fortech a HB TV, s.r.0. (kabelova televize).

Je mozné, ze v regionu poskytuji internet i dal$i firmy, které maji jako svou oblast ptisobnosti
uvedeny cely okres HavLi¢ktv Brod, kraj Vyso&ina nebo celou Ceskou republiku.
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Nové funguje v této oblasti metropolitni sit’ Podoubravi. Podminky a cenik nejsou dosud znamy.

Ve Svétlé nad Sazavou zajistuje internetové pokryti firma UNET, kterda v daném regionu pisobi
prostfednictvim nékolika partnerit — AICOM, DP Comp, Compakt. V tabulce jsou uvedeny vSechny
firmy jednotlivé, protoze jejich obchodni podminky a ceny nejsou zcela totozné.

Jedinym zjisténym poskytovatelem internetu v obci Lede¢ nad Sazavou je firma AICOM, tedy opét
partnet firmy Unet.

Wi

d 488 KE

1Mbit/s

10-990 K&

4 800 K&

M-soft Jihlava, mimo dle domluvy d 512 kbps 8 Mbit/s
Jaro Net [Markvartice, Opatov WiFi, satelit d 256kbps d 300 K& 1Mbit/s 850 K& 8 Mbit/s neposkytuje
yso¢inaNet, s. r. 0. dostupnost cely okres WiFi od 256kbps od 390 K& 1Mbit/s 599 a7 999 K& |8 Mbit/s Ineposkytuje
B02.cz Jihlava, cely okres pewnd, Wifi 4 Mbps od 475 K& 1Mbit/s 399 K¢ 8 Mbit/s Ineposkytuje
Ha-vel Jihlava, cely okres pevnd, Wifi od 512kbps od 512 KE 1Mbit/s neposkytuje |8 Mbit/s neposkytuje
Hex-net Cely okres Wi od 384kbps od 350 K& 1Mbit/s 609 K& 8 Mbit/s Ineposkytuje
[Radioklub Dyje http://www.trestsko.net/site.html Wifi 1Mbit/s 179-699KE |8 Mbitls 1199 K&
NetBox Jihlava Wifi/Pewna od 256kbps od 199 K&
1Mbit/s 475 K& 8 Mbit/s 839 K&
Metron Jihlava Wi 1024Kbps od 500 K& 1Mbit/s 500 K& 8 Mbit/s neposkytuje
Krasonice, Rozse¢, Zdefkov, Markvartice,
Jihlava Staré RiSe, OlSany, Ofechov, Telé, Krahulé,
[Somtnet Lhotka, Rasna, Mrakotin, Vanov, Hostétice, |Wif od 350 K& 1Mbit/s neposkytujie |8 Mbit/s neposkytuje
Mrakotim, Kostelni Myslova, Mysletice,
Nova Rige, Bohuslavice, Svojkovice
ietron ‘ Wi 64kbps zdarma od ‘ 1336 K¢ - 920 . .
Jihlava od 256kbps {180 K& 1Mbit/s Ké 8 Mbit/s Ineposkytuje
K-net Kamenice u Jihlavy od 350 K& 1Mbit/s neposkytuje |8 Mbit/s neposkytuie
(Cora system, s.r.0., CTN.cz . 0d 256 Kb po 10 . ’ )
I Trest, Telé pewnd, Wifi Mbps Od 238 K¢ 1Mbit/s 420 K& 8 Mbit/s Ineposkytuje
od 512 kbps do
METNET Tel¢ Optika 2048 jod 300 K& 1Mbit/s 680 K& 8 Mbit/s neposkytuje
OK2JSME - WIFI.net Trest WIFI Od 128 kbps ~ |Od 150 K& 1Mbit/s 400 K& |8 Mbit/s Ineposkytuje
OptoNet Trasa Slapanov -Jihlava-Haté Optika [Cenik a podminky pfipojeni na pozé&dani

V okrese Jihlava bylo zjisténo celkem 16 regiondlnich poskytovatel internetu. Mnozi z nic maji
jako oblast svého plisobeni uveden cely okres Jihlava, néktefi mlsobi i za hranici jihlavského
okresu, v ramci celého kraje.

12 z téchto poskytovatell je schopno nabidnout pfipojeni k internetu rychlosti min. 1 Mbit/s. Tti
regiondlni poskytovatelé naji v nabidce vysokorychlostni internet 8 Mbit/s.

V Tel¢i nalezneme nésledujici poskytovatele internetu: Cora, Metnet, Somnet, Optonet
Pfi¢emz spolecnost Cora je subproviderem firmy M-soft, jedné se o ptipojeni do sit¢ CTN.

Na uzemi Tteste vznikla ve spolupraci s firmou Optonet sit’ tfest'sko.net, kterd ptisobi pod ndzvem
Ok2jse-wifi.net., provozovatelem této sit¢ je Radioklub Dyje. Dale v této oblati ptisobi firma Cora.

V Polné ptisobi VysocCinanet a miizeme ale predpokladat, Ze internetovy trh v Polné je obsluhovan

jesté 1 n€kteryni spolecnostmi s oblasti plisobnosti v okrese nebo kraji Jihlava a také firmami s
celorepublikovou plisobnosti.
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Poskytovatel Pisobnost/obce Technologie Rychlost

Ceny(mésicni)

Rychlost

Ceny(mésiéniRychlost Ceny(mésicni)

ys-Data.com, brouzdej.net Pacov Wifi od 50kbps od 90 K¢ 1Mbit/s 2 429 K¢|8 Mbit/s neposkytuje
Kamenice nad Lipou Wifi od 64kbps \od 200 K& 1Mbit/s od 1500 K&|8 Mbit/s neposkytuje
Pelhfimov Wifi Bliz81 informace osobni konzultaci 1Mbit/s 8 Mbit/s ?
\Vesce, Metanov, Rynarec, Tesenov,
Skrysov, Homi Ves, Vesela, Zirownice, \WiflPewnd 4400 K& Mbit! Kyiuie'8 Mbit/s kvt
\Zajickov, Batelov, Homni Cerekev, Castrov, frewna o ¢ s neposkytuje s Mbltis neposkytuje
Pocatky, Pacov, Myslotin, Hribeci
dostupnost cely okres WiFi od 256kbps od 390 K& 1Mbit/s 599 az 999 K¢&|8 Mbit/s neposkytuje
Jihlava, cely okres pewnd, Wifi 4 Mbps od 475 K& 1Mbit/s 399 K¢|8 Mbit/s neposkytuje
v [Putimov, Nové Cerekev, Senozaty, Cemov, |Wifi 0d 512 kbps  |od 488 K& 1Mbit/s 410-990 K&|8 Mbit/s 4 800 K&
Castrov, Témice, Petrovice, Libkova Voda,
Humpolec, Cejov, Rynarec, Sedlice,
Pelhfimov, Kamenice nad Lipou, Homni
Rapotice, Homi Ves, Bozejov, Ustrasin
Pacov Wifi 1024Kbps od 249 K& 1Mbit/s 249 - 499 K¢|8 Mbit/s neposkytuje
Wifi od 1024kbps od 290 K& 1Mbit/s 290 K¢|8 Mbit/s neposkytuje
Humpolec Wi od 400 K& 1Mbit/s neposkytuje|8 Mbit/s neposkytuje
Orangenet.cz Pelhfimov Wifi 4096 kbps od 299 K¢ 1Mbit/s 299 K¢&(8 Mbit/s neposkytuje
Jitice, Kejzlice, Senozaty, Zeliv, Brtna, teini inka
PACE COM spol. s r.0. \Viesnik; whledove Spefice, Koberovice, Wi 20Mbps od 500 K& 1Mbit/s 500 K&|8 Mbit/s neposkytuje
Hojanovice, Hofice, Humpolec
Humpolec Wifi komunita — cena apodminky dohodou
Pacov WIFI od 384kbps 380 KéhMbit/s 594 K&i8 Mbit/s neposkytuje

V okrese Pelhfimov bylo identifikovano celkem 14 regiondlnich poskytovatel internetu. Z toho
deset poskytovatelii nabizi pfipojeni rychlosti minimalné 1 Mbit/s. Pfipojeni rychlosti 8 Mbit/s
nabizi pouze jeden regionalni poskytovatel.

Ptimo v Pelhfimové nabizeji své sluzby spole¢nosti Jarpo, Stampi, Memory Computers a
Orangenet.

Pod spolecnosti Jarpo funguje jesté subdodavatel pelhrim.cz, poskytujici pfipojeni za stejnych
podminek jako spolecnost Jarpo (pii zadani www.pelhrim.cz se automaticky zobrazuji stranky
firmy Jarpo, proro je v tabulce uvedena pouze firma Jarpo)

V Pacové si mohou uZivatel¢ internetu sjednat pfipojeni u SYS Core, SYS Data, Pacnet a Jarpo.
V Humpolci pisobi firmy Dvcomputer, Spacecom a UnderOak.

V danych oblastech je nutno opét uvazit i regionalni poskytovatele s pisobnosti v celém kraji
Jihlava nebo okrese Pelhfimov.
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Poskytovatel Pusobnost/obce Technologie Rychlost Ceny(mésicni) Rychlost Ceny(mésicniRychlost Ceny(mésicni)

Nova Ves, Pfibyslavice Wif lod 256kbps jod 350 K& 1Mbit/s jod 649 K& 8 Mbit/s neposkytuje
[Cely okres Wif lod 256kbps jod 300 K& 1Mbit/s 420,- 8 Mbit/s neposkytuje
- ) 64kbps  od 336 K¢ - 920
Febic Wi 56kbps 2darma od 180 K& [1Mbitis ki 8 Mbit/s neposkytuje
[Trebic a okoli Wifi, optika lod 64kbps od 170 K¢ 1Mbit/s 490 K& 8 Mbit/s neposkytuje
http://www.mkrumlov.net/pokryti.html Wifi jod 500kbps od 356 K¢& 1Mbit/s 475 KEl8 Mbit/s neposkytuje
INamést nad Oslavou a okoli Wifi lod 128kbps jod 250 K¢ 1Mbit/s 400 - 940 KE I8 Mbit/s neposkytuje
http://www.wynet.net/mapa333.htm Wif jod 128kbps od 250 K¢ 1Mbit/s 400 K¢ 8 Mbit/s neposkytuje
[Trebic, cely okres Wif jod 64kbps od 170 K¢ 1Mbit/s 490 K¢ 8 Mbit/s neposkytuje
Jemnice a okoli Wifi od 512 kbps 294 K& 1Mbit/s od 294 K& 8 Mbit/s neposkytuje

Namést nad Oslavou 128 kbit 400 K& [1Mbit/s |negoskytu'e 8 Mbit/s neposkytuje
[Trebic WiFi od 128kbps od 200 K¢& [1Mbit/s 00 K& 8 Mbit/s neSoskitu'e
Krahulov, Trebi¢, Namést nad Oslavou,
[Tmava a dalsi, Stare¢, Cerena Hospoda,  |Wifi, optika

[Stiite, Cechogovice lod 1024kbps jod 500 K¢ 1Mbit/s jod 500 K& 8 Mbit/s neposkytuje
e . . Wifi, ADSL od 256kbps od . ' ) ' .
Kozichovice, TrebiC, Vycapy, BudiSov i 512kbps jod 300 K& 1Mbit/s Ineposkytuje |8 Mbit/s 1195 K&
Wi, ADSL lod 256kbps od
http://www.trebelovice. net/pokryti.php ! 512kbps jod 300 K& od 360 K& |1Mbit/s 1200 K& 8 Mbit/s neposkytuje
Budkov Wifi jod 350 K¢ 1Mbit/s Ineposkytuje |8 Mbit/s neposkytuje
.mamutnet.cz Wifi lod 64kbps lod 50 K¢ 1Mbit/s 890 8 Mbit/s neposkytuje
[Trebic, Ruda Wifi lod 128kbps od zdarma 1Mbit/s Ineposkytuje |8 Mbit/s neposkytuje
NET EXPERT, v.o.s.,
zprostredkovatel ostatnich [Stfitez, Cechodovice, Trebi¢, Stafet,
pripojeni (Cenené Hospoda Wifi/ADSL/ISDN 128 - 1024 Kbps [150- 830 K¢ 1Mbit/s 300 - 830 KE |8 Mbit/s neposkytuje
Zdenék Soucek I¢atin, Rudikov Mikrovinn4 linka 6Mbps 349 KcfIMbit/s 349 KE|8 Mbit/s Neposkytuje
ae - net S\étld nad Sézawou WiFi/ ADSL lod 512kbps 0d 470 K¢ 1Mbit/s Ineposkytuje |8 Mbit/s neposkytuje
E consulting, s.r.o. [Trebi (Od 15.7.07 nova opticka trasa wifi, adsl, isdn, pevné linky 4 Mbit/s 0d 143 K¢ Neposkytuje, ale 7
[Trebic-Praha) Mbit/s nowé za 290
1Mbit/s 143 K& 8 Mbit/s Ké

V okrese tiebi¢ bylo nalezeno celkem 21 regionalnich poskytovatelt internetového pfipojeni. Z
toho 16 poskytovatelli nabizi piipojeni rychlosti 1Mbit/s a u jednoho z téchto regiondlnich
poskytovatelll je mozno sjednat piipojeni rychlosti 8 mbit/s.

Nejméné 8 z vyse uvedenych regionalnich poskytovatelit ma plisobisté piimo v Tiebici.
V Naméi nad Oslavou poskytuji internet firmy Na-net, RedNet a Digital Action a pravdépodobné 1 i
dalsi, které uvadéji jako oblast své plisobnosti okres tfebi¢ nebo odpovidajici regionalné vyssi celek.
Ptimo v Hrotovicich Je mozno sjednat internetové piipojeni u firem Mirovka a Jaronet.

Poskytovatel Pisobnost/obce Technologie Rychlost Ceny(mésicni) Rychlost Ceny(mésicniRychlost Ceny(mésicni)
BAZ Power Computing http://www.baz.cz/?head_link=2&PHPSESS ‘ ] . , . , .
ID=c79d9bd2c720544e74{95635373dcdb5 | Wifi od 256kbps jod 350 K&/390 K¢ 1Mbit/s 990 K& 8 Mbit/s Ineposkytuje
GS-NET http://www.gs-net.cz/show.php?stranka=5  |Wif od 256kbps od 345 K¢ 1Mbit/s 940 K& |8 Mbit/s Ineposkytuje
Interwave Wi od 128kbps od zdarma [1Mbit/s heposkytuie |8 Mbit/s Ineposkytuje
Mirovka.net Wifi, optika od 64kbps od 170 K& 1Mbit/s 490 K& |8 Mbit/s neposkytuje
PermstejnNet Ned&dice Wi od 256kbps od 390 K¢& 1Mbit/s 099 K& I8 Mbit/s 4 000 K&
Satt net ) ) ‘ jod 300kbps/od ) _ . _ ‘
/dér nad Sézavou Wifi/kabel 500kbps od 476 K¢ 1Mbit/s 952 K¢ 8 Mbit/s Ineposkytuje
B 1199 a7 1799 |
VysocinaNet, s. . . Cely okres Mz Vys.Net iz V'ys.Net iz V'ys.Net 1Mbit/s K 8 Mbit/s Ineposkytuje
802.cz Cely okres \iz 802.cz iz 802.cz iz 802.cz 1Mbit/s 399 Ké|8 Mbit/s Ineposkytuje
Antagiro, s. . 0. [/dér nad Sézavou a okoli Wi od 2048kbps ~ Jod 399 K& 1Mbit/s neposkytuje |8 Mbit/s Ineposkytuje
BOSNET WIFI [Cenovanabidka na dotaz 1Mbit/s heposkytuje |8 Mbit/s neposkytuje
WAA dér nad Sazawou a okoli Wi od 256kbps  fod 400 K& Mbit's zgsr”akzan”e'ze 8 Mbits
Zd’ér nad Wifistar [/d4r nad Sézavou Wif 1600 kb jod 350 K& 1Mbit/s od 350 K& 8 Mbit/s neposkytuje
Sazavou |Amsczsro. Cely okres Wi poS1240ps %0 1 4002 830 s iMbits books ~ [s wbits heposkytie
Matrigo, s. r. 0. iz Matrigo, s. r. 0. wiF| 1Mbit/s Ineposkytuje |8 Mbit/s neposkytuje
Nizkov, Bukova, Spinov, Zdar nad Sazavou,
MP.net 0. g:f'ar:a"fczfj;’;'gg:g‘;i';"v:frﬂ:‘m‘ew o i 1024 - 4096kpps [od 320 ke Mbis ba20Kke |8 Mbivs heposkytuie
[Sazavou
Rownet Rovecné, Malé Tresné, Nyklovice, Véstin  JWif K00kbps lod 400 K¢ 1Mbit/s Ineposkytuje |8 Mbit/s Ineposkytuje
Falco computer, §.r.0 elké Mezifici WIFI 0d 512 kbps __fod 512 KE 1Mbit/s p12 K& 8 Mbit/s neposkytuje
NetLife elké Me: WIFI od 128kbps 0d 354 K& 1Mbit/s 476 KE 18 Mbit/s neposkytuje
Unet.cz elké Me; WIFI od 512 kbps _Jod 416 K& 1Mbit/s 490 K& 8 Mbit/s neposkytuje
WIA elké Mezifici ADSL 768 Kbps 595 K¢ 1Mbit/s 1350 K& 8 Mbit/s 1150 K&
[Open-WIFI elka Bite$ WIFI 2048 Kbps 300 K& ice info na dotaz
|Antagiro, s. r. 0. elké Bite$ WIFI 048 Kbps 399 K& 1Mbit/s 399 K& 8 Mbit/s neposkytuje
OubCom.net [/dar nad Sézavou WIFI P Mbit/s az 300 K& |
KMbit/s 1Mbit/s 300 K& 8 Mbit/s Neposkytuie
|PEX Jdér nad Sézavou WIELADSL mikrovny 56 a2 512 Kbps®d 300 K& 1@/3 egoskxtu‘e |8 Mbit/s NeEoskztu'e

V okrese Zd'ar nad Séazavou bylo nalezeno celkem 23 regionalnich poskytovateli. Pfipojeni
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rychlosti 1 mbit/s je mozno sjednat u 16 z nich. Pfipojeni rychlosti 8 Mbit/s poskytuji v tomto
okrese dv¢ firmy.

Ptimo ve Zd’4te nad Sdzavou nabizi pfipojeni minimalné 10 firem.
OubCom je metropolitni pocitatova sit’ ve Zd’afe nad Sazavou a okoli.

vvvvv

Falcocomputer a NetLife.

Porovnani konkurence v jednotlivych okresech kraje Vysocina

W
Celkow poCet |poCet pfipojeni rychlosti {8 Mbis/s poCet|Pocet 1Mb/s na 10.000 PoCet ekonom. [PoCet poskytovatelli
Okres oskytovatelll [poskytovateld [1 Mb/s oskytovatelll |obyvatel  jobyvatel Subjekt( 1Mb/s na 10.000 firem
Hauickav Brod 14 " 647 5 94 925 1,16 17 387 6,33
Jihlava 16 12 505 3 109 437 1.1 20 822 5,76
Pelhfimov 14 10 727 1 72482 1,38 14 908 6,7
TrebiC 21 16 496 1 116 298 1,38 22 040 7,26
/d4r nad Sézawou 23 16 604 2 118 503 1,39 22 000 7,27

— ] omey LY I

Absolutni poc€et poskytovatell v okresech kraje Vysodina
25

22,5
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[ Celkovy poget
poskytovatelt

M 1 Mbis/s pocet
poskytovatelt

12,5 1

10—

7,57
5 I —
2,5+

0 \ \ \ \

Havli¢kav Jihlava Pelhiimov Trebic
Brod

Zdar nad
Sazavou

Absolutné nejvétsi pocet poskytovateltl je v okrese Zd’ar nad Sazavou. Vzhledem k rozdilnému
poctu obyvatel a podnikatelskych subjektd ma vétsi vypovidaci schopnost o konkurenc¢nim
prostiedi v jednotlivych oktesech index, ktery prepocitdva pocet poskytovatell internetu na pocet
obyvatel nebo pocet podnikatelskych subjekt v dané oblasti.
(Byla pouzita demograficka data kraje Vysocina za rok 2006)
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Pomérny pocet poskytovatell 1 Mbit/s
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Havli¢kav Jihlava Pelhfimov Trebi¢ Zdarnad
Brod Séazavou

Nejvétsi pocet poskytovatelil internetu o rychlosti 1 Mb/s na 10.000 obyvatel je v okresech
Pelhfimov a Ttebi¢ (index konkurence 1,38), nasledovany Zd’arem nad Sazavou (index konkurence
1,35). Viz modré sloupce grafu.

Pokud jako potencialni uzivatele internetového ptipojeni budeme povazovat podnikatelské subjekty
v danych okresech, vychazi nejvyssi pocet poskytovateli na 10.000 podnikatelskych subjekti v
okrese Zd’ar nad sazavou, nasledovan okresy Tiebi¢ a Pelhiimov.

Poctem podnikatelskych subjektl ptfitom myslime pocet fyzickych osob, obchodnich spolecnosti a
druZstev.

Pro posouzeni konkuren¢niho prostiedi je vhodné porovnat priimérnou cenu internetového pfipojeni
(v nasem ptipad¢ uvazujeme rychlost 1 Mb/s) v jednotlivych okresech.

Primérna cena pfipojeni rychlosti 1Mb/s
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Havli¢kiv Jihlava Pelhfimov Trebi¢ Zdar nad
Brod Sazavou

cwwr

Nejdrazsi ptiojeni je naopak v Pelhfimové.
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Piehled mist s vefejnym pristupem k internetu

Mista vefejné piistupného internetu byla zjistovana vyhleddvanim na internetu.

Celkem bylo zjisténo 18 mist s vefejnym piipojenim k internetu, ale je nutno poznamenat, ze jejich
rozmisténi ve sledované oblasti je velmi nerovhomeérné.
V okrese Havlicktv Brod se ve sledovanych obcich nepodaftilo identifikovat Zadné vetejné

vvvvv

NejcastéjSim umisténim vetejného internetu je Méstska knihovna. VétSinou je zde umoznén ptistup
na internet za polatek. Poplatek byva vyhodnéjsi pro registrované ctenate knihovny (nejcastéji

30K&/h).

Je mozné, ze funguji dalsi mista s vefejné pfistupnym internetem, ale nemaji dostatecnou

marketigovou podporu.

Misto Poskytovatel Umisténi [Poplatek
[Okres Havliékav Brod
[OkresdJihlava
Telc
Tel¢- Hotel Cerny orel T-Mobile Hot Spot Hotel
[Okres Pelhifimov
[Pelhfimov
fPelhfimov — 5.kvétna Ceské radiokomunikace |Venkowni
30 Ké&/hod.&tenaf,
Méstska knihowna Pelhfimov — Jirsikova 841 Budova 50 Ké&/h ostatni
[Humpolec
[Humpolec-Vystrkov
IHumpolec — Mé&stska knihowna, Dolni Namésti 250 Budova 30 K&/hod.
Ilnfocentrum HauiCkovwo namésti 91 Budova 30 Ké/hod.
IPacov
IPacov— Ujezd.net Ujezd.net Venkowni
[Okres Tiebi¢
Trebic
Trebi€ TVP — Strazny Vrch Ceské radiokomunikace |Venkowni
Trebi€ — Méstska knihowna Budova 0,50 Ké&/min
INamést nad Oslavou
|Méstska’ knihowna — Zerotinova 386 Budova Zdarma
IHrotovice
|Hrotovice — méstska knihowna Budova 10 K&/30min
|[Ookres Zd'ar nad Sazavou
[Velké MeziFigi
[Faijtiiv Kopec WIA WIFI Budova
IKosteI — Namésti 18 WIA WIFI Budova
[Mirova 59 WIA WIFI Budova
IM irova- severozapad WIA WIFI Budova
[Namésti 83 WIA WIFI Budova
Shell — dalnice D1 02 Hot Spot Benzinka
Méstska knihowna Budova 0,50 K&/min
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Marketingova strategie
Poslani projektu

Z obecného hlediska je mozné poslani projektu ROWANet stanovit takto:

Zkvalitnéni ITC infrastruktury kraje vyso¢ina v navaznosti na jiz existujici sit ROWANet
financovanou ze SROP 2005-2006. Zamérem je propojit silnou a nad¢asovou optickou
ITC infrastrukturou oblasti, které nebyly zahrnuty v prvni etapé projektu ROWANet
I. Jedna se o nasledujici obce: Trebi¢, Velké Mezifi¢i, Namést’ nad Oslavou, Pacov,
Humpolec, Pelhfimov, Chotébor, Tel¢

Pfipojeni dalSich mést a obci na uzavienou patefni telekomunikac¢ni sit’ vlastnénou
samospravou zaloZenou na optickych technologiich.

Podpora rozvoje lokalnich siti (metropolitni, regionalni sité)

Neprima podpora nabidky telekomunikacnich sluZeb v oblasti se zietelnym selhavanim
telekomunikac¢niho trhu

ZvysSeni konkurenceschopnosti regionalnich ekonomik a zvySeni zaméstnanosti a socialni
soudrznosti, pfedev§im zkvalitnénim lidskych zdroj.

Vytvofenim sit¢ ROWANet II. budou zajiStény ptedpoklady pro rovnomérnéjsi rozvoj kraje
Vysocina, zlepSenim konkurenceschopnosti jak telekomunikaéniho trhu jednotlivych oblasti kraje,
tak 1 krajské ekonomiky v obecné&jSim métitku.

Hlavni cil projektu

Rozsifeni dostupnosti informacnich technologii ob¢aniim kraje Vysolina pro rozvoj
vzdélanosti, uplatnéni a pristupu Kk vefejnym sluzbam a podpora rozvoje
telekomunikaéni infrastruktury v kraji Vysoc¢ina.

Tento cil je mozné rozdélit na dil¢i tyto cile:

s®Zajisténi dostupnosti informacnich technologii obcantim kraje Vysocina
Q@ Zajisténi dostupnosti informacnich technologii vefejné sprave
m® Podpora telekomunikaéni infrastruktury v kraji Vysoc€ina

Zvolené strategie
Diléi cil 1 (zajiSténi dostupnosti informacnich technologii obaniim kraje Vysocina) bude naplnén
témito aktivitami:

® Vytvoreni vefejné¢ pristupnych mist k vysokorychlostnimu internetu (PIAP) na izemi kraje
Vysoc¢ina. PIAP instalaci pocitacli bude realizovano ve vetejné pfistupnych budovach
(naptiklad knihovnéach). Pro vybrané skupiny obyvatel (studenti, nezaméstnani) bude
pfipojeni realizovdno bezplatné, pro ostatni za maly poplatek prostfednictvim zvoleného
ISP.

® Pripojeni dalSich mikroregionalnich a méstskych siti na ROWANet. Tim bude zajiSténa
moznost vyuzivat kapacity a sluzeb ROWANetu i obCaniim meést a mikroregioni, které
buduji ¢i maji vybudovanu vlastni sit. V rdmci této aktivity bude dale rozvijena spoluprace
kraje jako vlastnika a investora projektu ROWANet smésty a mikroregiony kraje
Vysocina.
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Diléi cil 2 (zajisténi dostupnosti informacnich technologii vetejné spravé) bude realizovan
prostfednictvim téchto aktivit:

Pfipojeni organii vefejné spravy a organizaci ziizovanych a zalozenych organy vefejné
spravy k vysokorychlostnimu internetu prostfednictvim sit¢ ROWANet. Tato aktivita by
méla zpfistupnit rychly internet v ufadech a organizacich, které v souc¢asné dob¢ vyuzivaji
méné kvalitniho typu pfipojeni.

Zptistupnéni vybranych datovych sluzeb vetejné spravé ve vyse uvedenych oblastech kraje
Vyso€ina. Organim vefejné spravy v kraji Vysocina by mély byt prostiednictvim
ROWANetu zptistupnény datové sité, jez usnadni komunikaci se statni spravou ¢i
samospravami v ramci CR.

Moznosti bezplatné neomezené komunikace a sdileni dat organd vefejné spravy,
akademickych zdravotnich zatizeni v kraji.

Bude vytvotena zakladni infrastruktura pro vznik a podporu novych sluzeb vefejné spravy
ob¢aniim

Podpora akademickych a vyzkumnych projekt prostfednictvim testovani novych sitovych
technologii a zptistupnéni akademické sit€ Cesnet2 Skolskym zatfizenim kraje.

Dil¢i cil 3 (podpora telekomunikacniho infrastruktury v kraji Vysoc€ina) bude zajistén:

Moznost dotovanych ptistupovych siti pro hlasové operatory, pro poskytovatele internetu a
dalsi poskytovatele digitalnich sluzeb pro subjekty veiejné spravy a neziskovy sektor.

Slabé stranky a ohroZeni

Ze SWOT analyzy vyplyvaji slabé stranky a ohrozeni projektu. Nasledujici prehled udava zptsob
feSeni slabych stranek projektu a opatfeni pro zamezeni vzniku ohroZeni projektu.

Slabé stranky:

Sitt ROWANet bude vlastnéna krajem Vyso€ina, ztoho divodu je nutnd dlouhodoba
udrzitelnost projektu. Projekt ROWANet je podporovan ze strany Zastupitelstva kraje
Vysocina a také ze strany mést a obci v kraji, tim je zajiStén predpoklad udrzitelnosti
projektu. Dal§im predpokladem je ziskani kofinancovani ze strany ERDF.

Nutné navrhnout optimalni model servisu sité. Na zakladé analyzy bylo zjisténo, Ze
v soucasné dobé bude servis zajistovan zaméstnanci kraje Vysocina, pred zahajenim
provozu sité bude analyza zpracovana znovu a dle potieby bude model upraven.
Zvazovana je moZnost zaloZeni servisni organizace krajem.

OhroZeni:

1.

Vysledek krajskych vefejnych zakazek realizovanych v projektu. OhroZeni vyplyva
z moZnosti vybrani nekvalitniho dodavatele technologii. Zpisobem jak tomuto piedejit
je kvalitné specifikované zadani verejné zakazky, tak aby doSlo k vybrani subjektu,
ktery bude spliiovat podminky investora projektu.
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Chybné navrzena podoba sit€é a s tim spojené nasledné problémy (Casté vypadky
apod.). Zpusob jak predejit tomuto ohroZeni je kvalitné zpracovana technicka
dokumentace projektu a konzultace se vSemi aktéry, zapojenymi do pripravy a
provozu projetu ROWANet.

Nezédjem se strany obcanll vyuzivat vefejny internet a informacni sluzby vetejnych sluzeb
prostifednictvim ICT. Toto ohroZeni miiZe byt minimalizovino dostate¢nou a kvalitni
propagaci uvedenych sluZeb za i¢elem podpory sluZeb ob¢aniim a dalSich aktivit.

. NedodrZzeni smluv o partnerstvi ze strany partneri. OhroZeni lze predejit zejména
vytvorenim realizaéniho tymu ze zastupci informatikii mést zapojenych do projektu,
ktefi budou na projektu participovat zejména prostiednictvim soucasného rozvoje
metropolitnich a mikroregionalnich siti. Dale budou vysledky projektu ROWANet
zverejniovany a prirezové diskutovany s politickou reprezentaci dotenych mést.

Ukonc¢eni ¢i stagnace partnerskych projekti metropolitnich ¢i mikroregionalnich siti.
Zprovoznéni ROWANetu dle odsouhlasenych termini by mélo napomoci rozvoji
téchto siti, tak aby se v jednotlivych regionech vytvorila kvalitni a stabilni
telekomunika¢ni infrastruktura.

Vznik socidlné-ekonomickych bariér ve spolecnosti. Minimalizaci vzniku bariér ve
spolecnosti spojenych s vyuZivinim ICT technologii by mélo zajistit postupné
rozSirovani sité do celého regionu kraje Vysocina a s tim spojenou aktivitou zajist'ujici
dostupné vzdélavani ob¢anim kraje pravé ve vyuzivani modernich komunikacnich
technologii. Pfedpoklada se rozvoj téchto sluZeb v navaznosti na rozvoj infrastruktury
v kraji.
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Marketingovy mix
Produkt

Popis
Produkt
Paterni opticka sit Sit’ bude tvotfena optickymi vlakny
a aktivnimi a pasivnimi optickymi
prvky zalozenymi na technologii
CWDM

Internet Vysokorychlostni internet
prostfednictvim akademické sité

Cesnet2, konektivita 1Gb/s

Komunikaéni infrastruktura VS,
datové sit¢ MPSV, MVCR,
GovBone

Privatni meziméstské Datova komunikace mezi organy
datové komunikace VS, Sskolami, nemocnicemi a
dal§imi institucemi pfipojenymi k
ROWANetu

Datové sité

PIAP Mista s vefejnym  pfistupem
k internetu prostrednictvim
bezdratové technologie i
pfipojeni prostiednictvim pocitaci
umisténych ve veiejnych
institucich. Bezbariérovy pftistup
bude zajistén.

Cilova skupina

obcané kraje, subjekty
vetejné spravy, Skoly,
zdravotnicka zafizeni,
dalsi neziskové
organizace

obCané kraje, subjekty
vefejné spravy, Skoly,
zdravotnicka zafizeni,

dalsi neziskové
organizace

organy veiejné spravy
kraje Vysocina
subjekty vetejné
spravy, Skoly,
zdravotnicka zafizeni,
dalsi neziskové
organizace

obCané kraje
Vyso€ina,  specialni
servis pro vybrané

skupiny obyvatelstva

Dotované pristupové sité Levné pfistupové sit€é  pro, hlasovi operatofi,
(posledni mile) poskytovatele sluzeb pro subjekty poskytovatelé
vetejné spravy a neziskovy sektor internetu a  dalsi
poskytovatelé
digitalnich sluzeb
Testovani optickych Dodavateli technologie na zdklad€ subjekty Usp&Sné ve
technologii na siti vetejné¢ zakazky bude nésledn¢ vetejnych zakazkach
umoznéno testovani optickych projektu
technologii
Webova stranka projektu Aktuilni informace o projektu vSichni zijemci o
ROWANet ROW Anet informace
Cena

Cena
Produkt

Pripojka paterni optické sité Pausalni mésicni platba 500 — 1000 K¢ dle
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obdobi a typu instituce
Internet Cena je stanovena na zadklad¢ dohody s ISP,
pohybuje se v fadu 4000 K¢&/1Mbs za mésic
Datové sité
Privatni meziméstské datové komunikace V ramci poplatku za piipojku
PIAP Pro vybrané skupiny obyvatel bezplatné,
ostatni nizky poplatek provozujicimu ISP
Dotované pristupové sité (posledni mile)

Testovani optickych technologii na siti bezplatné
Stranka www.rowanet.cz pro uzivatele bezplatné
Propagace

Ptehled ¢innosti jejichz prostfednictvim bude zajiSténa propagace sluzeb souvisejicich s provozem
sit¢t ROWANet II. pro jednotlivé cilové skupiny:

Forma propagace

Informacni akce pro vetejnost s ukazkou fungovani technologii a sluzeb

Webova stranka projektu ROWANet (www.rowanet.cz)

Clanky a zpravy v regionalnich médiich

Prezentace projektu na webovych strankach kraje, mést, obci a obchodnich
partneri

Konference (evropského, statniho i regiondlniho vyznamu)

Workshopy pro informatiky z vetejného sektoru regionu, podnikatele ¢i piimo
obcany

Oznaceni mist vefejného internetu (PIAP) ve méstech, prezentace PIAP na webu
ROWANetu

Misto

Tato ¢ast studie se zabyva popise distribucnich cest, kterymi se dostavaji produkty a
sluzby od poskytovatele k jednotlivym cilovym skupindm. Jsou zde pouzita schémata
z vytvoreného technického projektu.

Zavér

Cilem této studie bylo provést prizkum trhu dostupnosti vysokorychlostniho internetu ve
vybranych oblastech kraje Vysocina, uvaZovanych pro pfipojeni k siti Rowanet.

Je tieba konstatovat, Ze vysledna hustota pokryti izemi sluzbami je velmi proménliva.
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3. Materialové dodavky pro zajiSténi provozu

Kapitola Materidlové dodavky pro zajiSténi provozu neni pro predkladany projekt relevantni,
nebot’ vysledky projektu nebudou generovat zaddnou specifickou potfebu materidlovych dodéavek
oproti nulové varianté. Zakladni vycet polozek provozniho zajisténi vystupli projektu (vcetné
prislusnych financ¢nich ¢astek) je uveden v kapitole 5.
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4. Lokalita projektu a zivotni prostredi

V této kapitole se budeme blize vénovat zejména detailnimu popisu lokality projektu, vlivu
projektu na zivotni prostfedi, socio-ekonomickému prostfedi regionu, infrastruktuie v regionu,
samotné lokalité stavenist¢ a odhadu nakladl na zafizeni stavenisSte.

4.1. Detailni popis lokality projektu

Zakladni lokalitou projektu je uzemi kraje Vyso€ina. Konkrétni lokalizace projektu je
znazornéna na map¢ uvedené nize (modré a oranzova trasa):

ROWANet I.
viastnictvi kraje
2003-2006

najem 2006-2007
: Ledec n.

bezdratovy spoj Sazavou Chotébofsko

ROWANet II.
nakup, 2007-2010

néjem okruhu

dokonceny
navazujicl
projekt

navazujici
projekt

>
42. Vliv projektu na zZivotni prostredi

O vlivu projektu na zivotni prostiedi je potfeba uvazovat v ptipadé budovani novych tras a tyto
vlivy jsou spojeny pouze s vykopovymi pracemi. Samotné vystavba se bude tykat téchto tras:

e Velké Mezifici — Métin — Velky Beranov — Jihlava
e Havlicktuv Brod — Chotébof;
e Jarom¢étice nad Rokytnou — Hrotovice;
czstatni trasy budou feSeny odkupem jiz existujicich ¢i ngjmem, nedojde tedy k zadnému zasahu
do ZP.
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Veskeré pottebné HW prvky nakoupené za ucelem projektu budou po skonceni doby zivotnosti
¢1 pouzitelnosti, nebo vinou moralniho opotiebeni ekologicky zlikvidovan dle zdkona o odpadech,
tento naklad je jiz zapoc€itan do prodejni ceny pfi vlastnim nakupu.

(4 r . r A '1
4.3. Socialni a ekonomické prostredi-

Vysoéina je v CR jednoznatné regionem vyrobnim: podil primarniho sektoru (zemédglstvi,
lesnictvi, rybafstvi) a sekundarniho sektoru (primysl, stavebnictvi) na ptfidané hodnoté je v kraji
vyznamné vys$i nez v CR. Podil zemé&délstvi a lesnictvi je vibec nejvyssi ze viech kraji CR
(12,1 %). Také energetika (v€. vodniho hospodafstvi) a stavebnictvi jsou v kraji zastoupeny
nadprimérne. Naopak terciérni aktivity jsou v kraji zastoupeny podprimérné. Zvlast¢ markantni je
to v oblasti obchodu a pohostinstvi (nejnizsi podil v CR) a komerénich sluzeb, vé. sluzeb finanénich
(po Karlovarském kraji druhy nejnizsi podil v CR). Nejvyznamnéj§im hospodaiskym sektorem
kraje je pramysl. V roce 2003 ptisobilo na Vyso¢iné 473 pramyslovych podniki s 20 a vice
zaméstnanci. Pozitivnim rysem je pestrd odvétvova struktura pramyslovych podnika. Nejvice
zastoupenymi prumyslovymi odvétvimi je zpracovani kovil, vyroba dopravnich prostiedki
a elektrotechnicky primysl. Primysl byl na Vysoc¢in¢ v uplynulych letech dynamicky rostoucim
odvétvim. Trzby z prumyslové vyroby (v podnicich s 20 a vice zaméstnanci) se od roku 1999
do roku 2003 zvysily o 59,2 %, coz bylo po Pardubickém kraji nejvice v CR (primémy nartst byl
25,1 %).

Makroekonomické ukazatele

Kraj Vysoéina se na tvorbé hrubého doméciho produktu CR podili 4,2 % (2005), tedy méné nez je
jeho podil na obyvatelstvu. Hruby doméci produkt na obyvatele dosahoval 84,2 % priiméru CR, coz
je vice nez v kraji Pardubickém, Libereckém a Karlovarském. Rozdily mezi kraji (mimo Prahu,
jejiz HDP na obyvatele dosahl 209 % praméru CR) jsou viak velmi malé a poradi krajii se proto
mezirocn¢ rychle méni. V prepoctu podle parity kupni sily dosahoval HDP na obyvatele
na Vyso€iné 62,1 % priméru 25 zemi EU. Z hlediska dynamiky rastu HDP v obdobi 1995 — 2005
vsak patfila Vysoc€ina mezi tfi kraje s nejvySs$im ptirtstkem.

tabulka 1 — Makroekonomickeé ukazatele v kraji Vysocina

Makroekonomické ukazatele v kraji Vysocina

Regionilni Regionalni HDP Hruba p¥idana Cisty disponibilni Tvorba hrubého

Rok HDPvmil nalobyvatelev hodnota véetné diichod fixniho kapitalu v
K¢ PPS FISIM domacnosti regionech

2002 106 930 11529 98 697 89,96 25457

2003 110 837 12 783 103 682 94,50 22 963

2004 116 537 13 423 110 939 95,40 27 389

2005 124 700 14 582 111 767 95,50 28 929

1 Informace ptevzaty z Regiondlniho informa¢niho servisu www.risy.cz a z dokumentu Profil
kraje Vysocina.
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Graf 1 — Regionalni HDP kraje Vysocina

Zdroj(tab,graf): CSU
Hrubé piidand hodnota ma pfi srovnani kazdoro¢nich udajii rGstovou tendenci, stejné tak roste
regionalni HDP na 1 obyvatele dle parity kupni sily. V roce 2003 doslo k poklesu u tvorby hrubého

fixniho kapitalu v regionu, dalsi rok mél jiz i1 tento ukazatel ristovou tendenci a vyrovnal pokles
vyraznéj$im naristem hodnoty.

Obyvatelstvo

Kraj Vyso¢ina se s 511 645 obyvateli (k 31. 12. 2006) fadi k méné lidnatym krajim Ceské
republiky (Ctvrty populacné nejmensi po Karlovarském, Libereckém a Pardubickém kraji) a na
obyvatelstvu CR se podili 5 %. Zatimco obyvatelstvo tvoii dvacetinu populace CR, rozloha kraje
zaujima 1/12 uzemi statu (8,6 %). Z toho plyne velmi nizkd hustota zalidnéni; na 1 km2 ptipada
mezi kraji CR.

Z historického pohledu bydlelo na izemi kraje vice obyvatel nejen pied druhou, ale také pred
prvni svétovou valkou. Nejvétsi pocet obyvatel na tzemi kraje Vysocina byl registrovan pii s¢itani
v roce 1910, kdy zde Zilo 536 491 osob (tabulka 2.1). Velké populacni ztraty byly zaznamendny v
priabéhu prvni svétové valky (vysokd tmrtnost) a po skonfeni druhé svétové valky (odsun a
dosidlovani). Soucasny stav se vzhledem k tendenci mirné¢ho populac¢niho poklesu v poslednich
letech zacCinad ptiblizovat poctu obyvatel, ktery byl zjiStén pfi prvnim modernim scitani lidu na
naSem uzemi v roce 1869. Vyvoj poctu obyvatel byl vSak znaéné tzemné diferencovan. Zatimco
v obdobi moderni populac¢ni statistiky (1869 — 2001) nejvyznamnéji vzrostl pocet obyvatel v okrese
Tiebi¢ (o 30 %; tempo ristu v tomto okrese se blizi populaénimu ristu celé CR), tak v okrese
Pelhiimov pocet obyvatel v tomto obdobi klesl na méné nez tii Ctvrtiny stavu v roce 1869. Také
v okrese Havlickav Brod je soucasny pocet obyvatel nizsi nez pted 136 lety. V obdobi po 2. svétoveé
valce se nejdynamiét&j$im populaénim ristem vyznaéoval okres Zd'ar nad Sazavou.

Tab. 2.1: Vyvoj po¢tu obyvatel v okresech kraje Vysocina v letech 1869 — 2005

Okres 1869 1910 1930 1950 1991 2001 2005

Havli¢ktv Brod 106 421 110719 105871 93312 96 113 95 040 94919
Jihlava 98044 109620 110974 91616 108 449 108 413 109 004
Pelhfimov 99 331 100 705 90990 74597 74 616 72 984 72 339
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Ttebic 89979 106363 110153 102295 116641 116 957 116 209
Z(’iar nad 111887 109084 103780 90808 117923 118 749 118 296
Sazavou

Vysoc¢ina 505662 536491 521768 452628 513742 512143 510 767
“ . 7617 10 078 10 674 8 896 10 302 10 230

Ceska republika 30 637 3136 133 215 060 10 251 079

Pozn.: Vysledky prislusnych s¢itani lidu, v roce 2006 pribézna evidence obyvatelstva k 31. 12. 2005.

Zdroj dat: Retrospektivni lexikon obci CSSR 1850 — 1970. FSU Praha, 1978; Retrospektivni lexikon obci Vysogina. CSU Jihlava, 2006; Statisticky
lexikon obci Ceské republiky 1992. CSU Praha, 1994; Definitivni vysledky s¢itani lidu, domi a byt 2001. CSU Praha, 2001; Stav a pohyb
obyvatelstva za 1. — 4. &tvrtleti 2005. CSU Praha, 2006

Kraj Vyso¢ina ma ve srovnani s CR pomérné dobrou vékovou strukturu obyvatelstva.
Od devadesatych let vSak dochazi k vyraznému a rychlému zhorSovani vékové struktury populace
(proces starnuti). V roce 1991 tvotily déti do 15 let 21,8 % obyvatel kraje (v CR 20,6 %), v roce
2004 to bylo jiz jen 15,8 % (v CR 14,9 %). Zatimco z podatku byly projevy procesu starnuti
populace tlumeny vysokym podilem obyvatel v produktivnim v&ku, se vstupem silnych
povéle¢nych roc¢nikli do poproduktivniho véku zacne v blizké budoucnosti dochdzet k jeho
urychlovani.

Obr.: Hustota zalidnéni v okresech CR k 30. 9. 2006

Potet obyvatel na km’
[ .
60 90 120 150 200
kraj Vysocina - 75,3
ER-130,4

Pramen: Stav a pohyb obyvatelstva za 1. — 3. &tvrtleti 2006. CSU Praha, 2006

Z historického pohledu bydlelo na tizemi kraje vice obyvatel nejen pted druhou, ale také pied
prvni svétovou valkou. Nejvétsi poCet obyvatel na izemi kraje Vyso€ina byl registrovan pfi scitani
v roce 1910, kdy zde zilo 536 491 osob

Obr. 2.9: Primérny vék obyvatelstva ve spravnich obvodech obci s rozsiFenou piisobnosti
kraje Vysocina k 31. 12. 2004
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Zdroj dat: Pocet obyvatel v obcich kraje Vysoéina k 31. 12. 2004. CSU Jihlava, 2005

Do roku 1998 ptevazoval v kraji Vyso€ina pocet déti (do 15 let) nad poctem obyvatel
v poproduktivnim véku (60 a vice let), zatimco v CR trvala tato situace pouze do roku 1995.
Vlivem starnuti populace dochézi i ke zvySovani primérného véku; na pocatku devadesatych let byl
v kraji Vysoéina praimérny vék 35,7 let (v CR 36,5), v roce 2004 to bylo jiz 39,2 let (v CR dokonce
kraje, které jsou zatizeny t€Zbou uhli a t€Zkym primyslem a tudiz trpi i nadprimérnou umrtnosti
obyvatel. Nizky primérny vék na Vysociné je tak dan vysokymi hodnotami porodnosti oproti
praméru CR v sedmdesatych a osmdesatych letech. Pramémé staii obyvatel na urovni SO ORP se
vSak vramci kraje znacné€ lisi. Populace spravnich obvodl ve vychodni ¢asti kraje (s vyjimkou
Nameést'ska) ma diky menSimu zastoupeni poproduktivni slozky obyvatelstva primérny vek nizsi.
Na druhou stranu je v dasledku trvale nizké porodnosti nejvyssi primérny veék obyvatel
na Pacovsku.

Na konci roku 2004 byl podil poproduktivni casti populace vysS§i neZz zastoupeni
ptedproduktivni slozky obyvatel ve vSech spravnich obvodech obci s rozsifenou ptsobnosti kraje
Vysocina. Ptitom jesté pii s¢itani lidu v roce 2001 byl podil obyvatel starSich 60 let nizs§i nez podil
osob, které jestd nedosahly patnactého roku véku na Velkomezifiésku, Zd’arsku, Novoméstsku
a Trebi¢sku. V deviti z patnécti obvodi ORP jiZ podil poproduktivni slozky obyvatelstva piesahl
20 %, pricemz nejvyssi zastoupeni seniord vykazuji Pacovsko, Humpolecko a Namést'sko. Podil
produktivni &asti populace (15 — 59 let) byl na konci roku 2004 nad primérem CR pouze ve tiech
obvodech ORP — Svétla nad Sazavou, Jihlava a Trebic.
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Tab. 2.13: Vékové sloZeni obyvatelstva ve spravnich obvodech obci s rozsifenou pusobnosti
kraje Vysocina k 31. 12. 2004 (dle hranic kraje pred 1. 1. 2005)

Spravni obvod obce 0-—14 let 15-59 let 60 a vice let
absolutné relativné absolutné relativné absolutné relativné
Egri?t‘;nem nad 3314 159 13423 64,3 4152 19,9
Havlicktv Brod 7 905 15,3 33354 64,6 10 350 20,1
Humpolec 2522 15,0 10 534 62,7 3758 22,4
Chotébof 3598 16,1 14 149 63,2 4633 20,7
Jihlava 14 733 15,3 63 385 65,6 18 432 19,1
Moravské Budé&jovice 3999 16,4 15496 63,5 4 896 20,1
Namést’ nad Oslavou 2015 14,9 8 546 63,4 2921 21,7
II:I/I(())\;ZVé mestomaj 3508 169 12500 64,0 3728 19,1
Pacov 1479 14,7 6267 62,2 2322 23,1
Pelhiimov 7010 15,4 29 136 64,2 9249 20,4
Svétla nad Sazavou 2 841 13,9 13472 66,0 4 093 20,1
Tel¢ 2254 16,6 8492 62,5 2 835 20,9
Trebic¢ 12 332 16,2 50 031 65,6 13 867 18,2
Velké Mezifi¢i 6 085 17,4 22397 64,1 6 436 18,4
Zdar nad Sazavou 7227 16,5 28 470 64,9 8178 18,6
Vysolina 80 612 15,8 329652 64,6 99 850 19,6
Ceskd republika 1526 946 149 6677112 65,3 2016519 19,7

Zdroj dat: VVékové sloieniviep a muzd k 31. 12. 2004. CSU Jihlava, 2005; V&kové sloZeni
obyvatelstva CR v roce 2004. CSU Praha, 2005.
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Vékové slozeni obyvatel kraje k 31. 12. 2005
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Pocatkem roku 2004 zveiejnil CSU Projekci obyvatelstva v krajich a oblastech CR do roku
2050. Pocet obyvatel v kraji VysoCina by mél do roku 2050 postupné klesnout t€émét o 100 tisic
na 424 210 osob (uvaZovédno v predchozim uzemnim vymezeni). Velmi vyznamné se ma zvysit
podil poproduktivniho obyvatelstva, a to na 40,1 %, zatimco podil predproduktivnich obyvatel ma
v roce 2050 ¢init pouhych 12,3 %. V souvislosti s projekcemi obyvatelstva je vSak nutné zduraznit,
Ze se pii jejich sestavovani neuvazuje s migraci obyvatelstva.

Tab. 2.14: Projekce vyvoje vékové struktury obyvatelstva v kraji Vyso€ina v obdobi 2005 -
2050

Podil obyvatel ve
vékové skupiné 2005 2010 2020 2030 2040 2050
(%)
0-14 let 15,3 14,0 14,0 12,8 12,1 12,3
15-59 let 64,9 63,7 59,7 57,6 51,8 47,6
60 a vice let 19,8 22,3 26,3 29,6 36,1 40,1
index staii 129,0 159,0 188,3 231,0 2979 326,6

Zdroj dat: Projekce obyvatelstva v krajich a oblastech CR do roku 2050. CSU, Praha 2004

Vzdélavani

V disledku nepiiznivého demografického vyvoje dochazi v soudasnosti vkraji i vCR
ke snizovani poctu zakt zakladnich Skol, coz nuti vetejnou spravu k redukei jejich sité. Zacatkem
Skolniho roku 2003/04 navstévovalo 285 zakladnich skol v kraji celkem 54,0 tis. zakd, coz bylo
0 10,5 % méné nez ve Skolnim roce 1999/2000. Vzhledem k tomu, Ze pokles porodnosti v kraji se
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zastavil v roce 1999, nebude nedostatek déti vyvolavat tlak na dalsi redukci sit¢ matetskych Skol
(353 skolek s 15,3 tis. déti ve Skolnim roce 2003/04), avsak sit’ zékladnich Skol se i1 pfistich letech
bude muset vyrovnat s poklesem poctu zaki. Stiedni Skoly se s poklesem poctu zakii zacnou
ve zvysené mife vyrovnavat od roku 2008 (vyrazny pokles porodnosti zacal v roce 1993). Zmény
v popula¢ni struktufe vSak miizou kompenzovat zvySenim podilu déti navstévujicich stiedni skolu,
prodlouzenim délky studia a rozsifenim celozivotniho vzdélavani. Celkem 80 stfednich Skol
navstévovalo ve Skolnim roce 2003/04 26,8 tis. studentd a ucnd. Z toho 25,5 % navstévovalo
gymnazia a 37,9 % stiedni odborné skoly. Vzrista zdjem o studium na gymndaziu: pocet studentl
ve Skolnim roce 2003/04 byl o 14,5 % vyssi nez o 4 roky diive. Struktura studijnich obort
na sttednich odbornych Skoldch je pomérné pestrd, s mirnou pievahou ekonomickych
a podnikatelskych oborti. Také rozmisténi stfednich Skol odpovida sidelni struktute a stfediskové
funkci mést. Stiedni Skola je v kazdém obvodu obce s rozsifenou plisobnosti s vyjimkou Namésté
nad Oslavou. Soucasné¢ vSak vice nez polovina vSech studentd studuje ve tfech nejvétsich
stfediscich stfedniho $kolstvi v kraji: Jihlavé (25,1 %), Ttebi¢i (16,0 %) a Zd’afe nad Sazavou
(11,4 %). Terciérni vzdélavani dosud v kraji nabizeji témét vyhradné jen vy3si odborné skoly,
kterych je dvanact. Ve §kolnim roce 2003/04 na nich studovalo 1,9 tis. studenti. VOS jsou zfizeny
v osmi méstech kraje. Ti pétiny vSech studentli VOS vsak studuji v Jihlavé (1,2 tis.). Strukturu
studijnich oborti VOS piiblizuje obr. 10.2. V roce 2003 zahéjila ¢innost Zapadomoravska vysoké
Skola Ttebi¢. V oboru Aplikované informacni technologie zde zah4jilo studium 10 studentl. V roce
2004 ziskala akreditaci Vysoka Skola Polytechnicka Jihlava. Prvni studenti zde zahaji studium
programu Ekonomika a management v roce 2005. Odloucena pracovisté vysokych Skol z Brna,
Prahy a Olomouce piisobi na Vysocin¢ jiz delsi dobu. Vzdé€lanostni struktura obyvatel neni piilis
pfizniva. Pouze 6,7 % obyvatel ve v€ku nad 15 let mé& vysokoskolské vzdélani, maturitu ma jen
tietina populace (34,1 %). Pouze v Usteckém a Karlovarském kraji byl podil vysokoskolakii niZsi
nez na Vysocing.

Zdroj: publikace KU Vysocina, Kraj Vysocina se predstavuje, 2004
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44. Infrastruktura v lokalité

Infrastruktura kraje Vysocina

Celkova délka silnic a dalnic v kraji piesahuje 5 tis. km (5 187km), z toho nejvyssi podil
tvoti silnice I11. tfidy (58 %). Hustota silni¢ni sité (74,9 km/km2) je vysoké a odpovidé rozdrobené
sidelni struktufe 1 dopravnimu vyznamu uzemi. VétSina silnicni dopravy je vSak koncentrovéana
na hlavni dopravni tahy. Jednozna¢né nejzatizenéjs$i komunikaci je dalnice D1, kde v Zadném tseku
neklesne intenzita provozu pod 25 000 vozidel za 24 hodin (s¢itani dopravy 2000). Od roku 1995
do roku 2000 se intenzita provozu na D1 zvySila podle jednotlivych tsekii o 75 % az 80 %.
Na jinych silnicich ptekrocila intenzita provozu jen vyjimecné 10 000 vozidel za 24 hodin.
K nejvice zatizenym Useklim patii silnice 1/38 Havlickiiv Brod — Jihlava — Znojmo, 1/34 Humpolec-

vvvvv

Paterni silni¢ni sit’ kraje Vysocina
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ZELEZNICNI DOPRAVA

Zelezniéni sit’ v kraji je konfigurovana hvézdicovité se dvéma centry — Jihlavou a Havlickovym
Brodem. Celkova délka 592 km trati predstavuje hustotu 0,086 km/km2 (druhou nejnizsi po
Zlinském kraji). Traté & 230 a 250 (Praha-Kolin-Havli¢kiv Brod-Zd’ar nad Sazavou-K¥izanov-
Brno) tvoii spolu s vétvemi &. 225 a 240 (Ceské Budgjovice-Veseli nad Luznici-Jihlava-Havlickiv
Brno) tzv. druhy hlavni (,,jizni*) tah Zelezniéni infrastruktury CR. Velmi diileZita je jeho tranzitni
role jak v dalkové osobni tak i nakladni dopravé. Obé traté jsou elektrifikovany, usek Kolin-
Havli¢kiv Brod-Zd’4r nad Sazavou-Brno je jako jediny v kraji dvoukolejny. Pfestoze trat’ &. 250
(Havli¢kiiv Brod-Zd’ar nad Sazavou-Brno) je stavebné v podstaté nejmladsi Zelezniéni trati v CR
(do provozu byla uvedena v roce 1953), jeji technické parametry dané ndro€nym terénem a z néj
vyplyvajicimi smérovymi a sklonovymi poméry neumoznuji zvysSeni tratové rychlosti.
Do programu modernizace koridorovych trati tak neni tento usek zatazen, ptesto ziistava dilezitou
spojnici.

Obr.: Zelezniéni sit’ kraje Vysotina

Chotéhor

= O ‘—:‘Po
Svétli nad Havlickuy
Sazavou >, Brod

Humpolec 5 1
: ey l' N 250 Zf!,ar Flilll Nové Mésto
O T Sazavou L
Pacov g A na Morave
( e S O Ry O- N
O, il g Bystrice nad
224 o SPernitejnem
Tibor$70) Pelhfimoy W N ® 1
¥ Obratai “5-&, O, S
= '3 225 4 / Ko
N R = X N>
] > N o' 0 -
g ._ Kostelegd) I:l \ y av_ 4
' )@ JIHLAVA Velké Kiizanov i,
[

ko)
. Horni ?@ 2z ,’

¥ Cerekev, "

225§
’ _—

Namést
nad
Oslavou

Jindrichinv Hradee

Brio

]
5
§
o
-~
=
S
=
S
§
§

Slavonice

I z F " Moravské
—wmm— celostatni elektrifikované traté Budéjovice /7
i « Jemnice
—mm— celostatni traté L"”“ 243 @)

=== regionalni traté

@ Zelezniéni uzly

52/81



Infrastruktura Jihlavy’

Silni¢ni doprava: Jihlava je dileZitou silni¢ni kiizovatkou lezici v tésné blizkosti dalnice D 1,
spojujici hlavni mé&sto Prahu s druhym nejvétsim méstem Ceské republiky Brnem. Mésto Jihlava se
nachézi ve zvlast vyhodné poloze, nebot’ je umisténo asi v polovin¢ této trasy. Jako prirozené
centrum Ceskomoravské vysoéiny zajistuje Jihlava i fungovani regionalni hromadné dopravy.

Uzemim prochazi silnice I. tfidy celostatniho vyznamu 1/38 smérem sever - jih (Havli¢kiv Brod
— Jihlava — Znojmo) a I/19 — II/ 602 ptichazi do mésta od zdpadu (Tabor — Pelhfimov — Jihlava).

Hromadnou dopravu zajistuje 4 trolejbusovymi a 10 autobusovymi linkami Dopravni podnik
meésta Jihlavy, a. s.. Délka trolejbusové sité¢ je 13,9 km, autobusové 56,1 km. Cena jizdného pro
dospé€lého na 60 minut je 12,- K¢, pro dité 6,- K¢&.

Centralni autobusové nadrazi umisténé v blizkosti centra Jihlavy odbavuje 57 regiondlnich a
dalkovych linek. Dominantni podil na autobusové dopravé ma ICOM Transport, a. s. V ramci CR
Ostrava, Pardubice, Strakonice, aj. Pfes Centralni autobusové nadrazi vedou mezinarodni linky do
téchto stati: Slovensko, Ukrajina, Némecko, Rakousko, Anglie, které zajist'uji spojeni s mnoha
evropskymi mésty, napt. Viden, Linz, Passau, Norimberk, Mnichov, Londyn, Uzgorod.

Zelezniéni doprava: Uzemim prochézeji nasledujici Zelezniéni traté: &. 240 — Brno, Okiisky,
Jihlava, Havlickav Brod a ¢. 204 — Veseli nad Luznici, Jindfichtiv Hradec, Horni Cerekev, Jihlava.
Tyto traté jsou celostatniho vyznamu a provozuji je Ceské drahy, s. r. 0. Zelezniéni stanice Jihlava —
Hlavni nadrazi je uzlovou stanici pro osobni i ndkladni zelezni¢ni dopravu, které jsou od sebe
vzajemné provozné oddéleny.

Mezinarodni Zeleznicni spoje prochédzeji Zelezni€nim uzlem Havlickiv Brod, vzdalenym
od Jihlavy pouhych 23 km.

Leteckd doprava: Jihlava ani region neni cilem mezinarodnich ani vnitrostatnich linek letecké
dopravy. U piiméstské obce HenCov je umisténo sportovni letisté. Vyuzivano je ke cviénym i
sportovnim uceliim a zaroven skytd moznosti podnikatelskych letli. Zpracovava se studie na vyuziti
letisté 1 ke komerénim ucelim.

45. Lokalita staveniSté, dodavek zarizeni nebo sluzeb

Konkrétni lokalizace projektu je zndzornéna na mapé uvedené nize (modré a oranzova trasa),
k vlastni vystavbé dojde pouze u tras:
e Velké Mezifici — Métin — Velky Beranov — Jihlava
e Havlicktv Brod — Chotébof;

e Jaroméfice nad Rokytnou — Hrotovice.

%) zdroj www.jihlava.cz
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4.6. Odhad nakladu na pozemky, zarizeni stavenisté a objekty

Tyto polozky maji v ramci projektu margindlni vyznam a neni smysluplné je podrobné rozebirat
v samostatné ¢asti. PrisluSné castky jsou zahrnuty do rozpoctu, ktery je uveden v kapitole

nasledujici.

54/81



5. Technické reseni projektu

Obecny navrh mozné topologie sité
V tomto kroku jsme se pokusili navrhnout optimalni obecné rozlozeni tras budouci sit¢ ROWANet II.

Vysledkem je nasledujici mapa idealni topologie:

ROWANet I.

vlastnictvl kraje ; \
2003-2006 ) r . Y

najem 2006-2007

bezdratovy spoj Chotébofsko

ROWANet Il
nakup, 2007-2010

najem okmuhu
iNovomést
stho
dokontany
navazujici
projekt
e rave  pystfice
navazujic np

Fravnice

J Namast
Nad Oslavou

(¥ Hrotavice

Cilem této topologie je vedle pfipojeni maximalniho poc¢tu obci také maximalni zvySeni redundance

(zalozZnich tras) v siti.

Navrh aktivni topologie sité
Po stanoveni optimalni podoby fyzické topologie sité¢ bylo mozné ptikrocit k navrhu tzv. logické ¢asti site.
Ve spolupraci s VSPJ byl vytvofen navrh rozmisténi pasivnich (CWDM) a aktivni prvkd v siti. Viz napf.

definice uzlu sité a model fyzické topologie:
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Soucasti tohoto kroku bylo také stanoveni rozpoctu pasivnich a aktivnich prvki sité.
Stanoveni celkového rozpoctu projektu
Na zaklad¢€ vyse uvedenych krokti byl sestaven celkovy investicni a provozni rozpocet projektu:

Polozka Ccastka provozni ro€ni rozpocet

optické trasy 78 000 000,00 K& 50 000,00 K&
aktivni a pasivni prvky 17 017 000,00 K¢& 150 000,00 K&
sitové sluzby 4 500 000,00 K& 200 000,00 K&
marketing 300 000,00 K& - K&
celkem 99 517 000,00 Ké 400 000,00 Ké

Uvedené ceny jsou véetné DPH.
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6. Organizace provozu a rezijni naklady

Tato kapitola podrobnéji mapuje zajiSténi organizace provozu a s tim souvisejici rezijni
naklady.

6.1. Vedeni a organizace provozu

V oblasti provozu vystupti projektu nedojde k zadné zméné oproti nulové varianté. Vystupy
projektu bude zajistovat Odbor informatiky Krajského tradu kraje Vysocina (vice viz kapitola 7).

6.2. Naklady provozu

Neni zcela smysluplné a Gcelné €lenit provozni naklady v souvislosti s projektem Romanet 2 na
rezijni a variabilni. Oproti nulové varianté dojde v béZzném roce provozu k nartstu téchto nakladi:

e Provoz optickych tras — 50 000 K¢;
e Provoz aktivnich a pasivnich prvki sité — 150 000 K¢;

e Sitové sluzby —200 000 K¢.
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7. Lidské zdroje

Oblast zajisténi lidskych zdroji rozd€lime na dvé logické Casti: investicni etapu a provozni
etapu.

7.1. Investi¢ni etapa

Vlastnikem a piedkladatelem projektu je Kraj Vyso€ina. Partnery projektu jsou jednotliva

vvvvv

Pelhfimov, Chot¢bot, Tel¢), na zadkladé partnerskych smluv.

Tento projekt bude vyuzivat jiz existujici sit¢ ROWANet, dojde tedy pouze rozsifeni stavajici
sit¢ a pripojeni dalSich mést a obci. Coz bude mit za nasledek podporu rozvoje lokalnich siti
(metropolitni, regiondlni sit¢), podporu védeckovyzkumnych projektli na maximalnim mozném
uzemi kraje VysoCina a nepfimou podporu nabidky telekomunikacnich sluzeb v oblastech se
zietelnym selhdnim telekomunikaéniho trhu. Zamérem je propojit silnou a nad¢asovou optickou

vvvvv

Néameést nad Oslavou, Pacov, Humpolec, Pelhfimov, Chotébot, Tel¢).

Podobné jako ptedchozi projekt, bude i jeho dopliujici verze v kompetenci Odboru informatiky
Kraje Vysocina, s ptihlédnutim k pozadavkiim ostatnich uzivatelt této sité.

Kraj Vysocina dlouhodobé podporuje oblast informacnich a komunikaénich technologii s cilem
zajistit prostfednictvim ICT dynamicky rozvoj regionu a poskytovat kvalitni sluzby ob¢antim kraje 1
organizacim.

Zakladni personalni potencial pro projektovych tym bude tedy vychazet z personalnich zdroja
Odboru informatiky:

Personalni obsaZeni Odboru informatiky:

jméno telefon mobil fax e-mail

Pavlinec Petr, Ing. pavlinec.p@kr-
(vedouci odboru) 564 602 114 724 650 102 564 602 432 Vysocina.cz

Oddéleni koncepéni
Rojkova Martina, rojkova.m@kr-
Ing. 564 602 341 724 650 172 vysocina.cz
Jachim Véclav, Ing. jachim.v(@kr-
(vedouci oddéleni) | 564 602 346 724 650 203 vysocina.cz

mayerova.k@kr-

Mayerova Klara, Be. | 564 602 348 vysocina.cz

Oddéleni spravy databazi a aplikaci
Cop Petr 564 602 323 724 650 136 cop.p@kr-vysocina.cz
Krotky Jaroslav,
Ing. (vedouci
oddéleni) 564 602 109 724 650 193 krotky.j@kr-vysocina.cz
74k Karel, Ing. 564 602 309 zak k@kr-vysocina.cz

Oddé¢leni spravy GIS
Hiess Jifi, RNDr.
(vedouci oddéleni) | 564 602 160 724 650 170 hiess.j@kr-vysocina.cz
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Jizl Lubomir, Ing. | 564 602 161 724 650 215 Juzl.l@kr-vysocina.cz
Novak Petr, Ing. 564 602 158 novak.p@kr-vysocina.cz
Odd¢leni spravy sité
Rosicky Petr, Be. rosicky.p@kr-
(vedouci oddéleni) |564 602 110 724 650 120 vysocina.cz
olivka.j@kr-

Polivka Jaroslav 564 602 335 724 650 211 vysocina.cz

Matys DusSan 564 602 342 724 650 233 matys.d@kr-vysocina.cz

Vanék Petr, Ing. 564 602 347 724 650 191 vanek.p@kr-vysocina.cz
sobotka.r@kr-

Sobotka Robert 564 602 326 vysocina.cz
brychta.r@kr-

Brychta Radek 564 602 322 724 650 219 vysocina.cz

Malek Petr, DiS. 564 602 324 724 650 229 malek.p@kr-vysocina.cz

Bude vyuzito i zaméstnanct partnerskych subjekti, coz jsou zejména nasledujici obce:

o Trebic,

v

o Velké Mezifidi,

e Name¢st nad Oslavou,

e Pacov,

e Humpolec,
e Pelhfimov,
e Chotébor,

e Telé.

Samoziejmé i pomoci firmy Cesnet, z. s. p. 0., coz je ndrodni partner evropského projektu
EDUROAM (WiFi roaming), poskytovatel konektivity do internetu pro sit ROWANet

Projektovy tym se predpokladé v nasledujicim slozeni:

L. projektovy manaZer — Ing. Pavlinec Petr, vedouci Odboru informatiky

II. ostatni ¢lenové tymu — Ing. Jachim Véclav, vedouci Koncepcniho oddé€leni

Brychta Radek, pracovnik Odd¢leni spravy sité
Malek Petr, DiS., pracovnik Oddéleni spravy site.

7.2. Provozni etapa

Hlavni cast tohoto projektu je zvySeni poctu veiejnych organizaci ptipojenych k pateini ICT
infrastruktufe kraje Vysoc€ina, zvySeni poctu el. sluzeb vefejné spravy, zvyseni poctu obyvatel
s pristupem k vefejnému internetu. Sit' bude umoznovat vzijemné zapojeni velkého mnozstvi
vefejnych instituci po jeji trase (obecni a méstské ufady, knihovny, Skoly, informacni centra),
piipojeni zdravotnickych zafizeni a zakladnovych stanice jednotek IZS (zdravotnickd zachranna
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sluzba, hasi¢sky zachranny sbor). Nad takto vzniklou siti ve vlastnictvi kraje Vysocina bude
distribuovana IP konektivita nékolika typi siti — napt. Cesnet2 (akademicka sit’ véetné konektivity
do vefejného internetu), KISVS (Komunikacni infrastruktura vefejné spravy), GovBone (sit
MFCR), sit MVCR, sit MPSV, VPN sit' IZS a dalsi. Provoz této sité bude zajistovat Odbor
informatiky Kraje Vysocina:

Personalni obsazeni Odboru informatiky:

jméno telefon mobil fax e-mail
Pavlinec Petr, Ing. pavlinec.p@kr-
(vedouci odboru) 564 602 114 724 650 102 564 602 432 | vysocina.cz
Odd¢leni koncepéni
Rojkova Martina, rojkova.m@kr-
Ing. 564 602 341 724 650 172 Vvysocina.cz
Jachim Véclav, Ing.
(vedouci oddéleni) | 564 602 346 724 650 203 jachim.v(@kr-vysocina.cz
mayerova.k@kr-
Mayerova Klara, Bc. | 564 602 348 Vvysocina.cz
Oddé¢leni spravy databazi a aplikaci
Cop Petr 564 602 323 724 650 136 cop.p(@kr-vysocina.cz
Krotky Jaroslav,
Ing. (vedouci
odd¢leni) 564 602 109 724 650 193 krotky.j@kr-vysocina.cz
74k Karel, Ing. 564 602 309 zak k@kr-vysocina.cz
Oddé¢leni spravy GIS
Hiess Jifi, RNDr.
(vedouci oddéleni) | 564 602 160 724 650 170 hiess.j@kr-vysocina.cz
Jizl Lubomir, Ing. |564 602 161 724 650 215 juzl.l@kr-vysocina.cz
Novak Petr, Ing. 564 602 158 novak.p@kr-vysocina.cz
Oddéleni spravy sité
Rosicky Petr, Bc.
(vedouci oddéleni) |564 602 110 724 650 120 rosicky.p@kr-vysocina.cz
Polivka Jaroslav 564 602 335 724 650 211 polivka.j@kr-vysocina.cz
Matys DuSan 564 602 342 724 650 233 matys.d@kr-vysocina.cz
Vanék Petr, Ing. 564 602 347 724 650 191 vanek.p@kr-vysocina.cz
Sobotka Robert 564 602 326 sobotka.r@kr-vysocina.cz
Brychta Radek 564 602 322 724 650 219 brychta.r@kr-vysocina.cz
Malek Petr, DiS. 564 602 324 724 650 229 malek.p@kr-vysocina.cz

Jelikoz se v pripad¢ tohoto projektu jedna pouze o rozsifeni stavajici kapacity, nepiedpoklada se
zmeéna poctu pracovnikl na jednotlivych pracovistich zajistujicich provoz této sité.
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8. Harmonogram realizace projektu

V této kapitole piiblizime Casovy harmonogram projektu. Vzhledem k tomu, Ze se jedna
o studii proveditelnosti zpracovavanou nékterych ohledech piedbézné, je nasledujici harmonogram
nutnd brat pouze jako prvotni odhady, které se budou v pifedinvesticni fazi dale zptesiiovat.
Kapitolu pro ptehlednost rozdélime na rekapitulaci probéhlych cinnosti, predinvesti¢ni fazi,
investi¢ni fazi a provozni fazi.

= Analyza trhu, navrh topologie — ¢erven 2007

= Technicky projekt — cervenec 2007

= Studie proveditelnosti — Cervenec — srpen 2007

= Ptedlozeni rad¢ kraje — srpen 2007

= Uprava a dokonéeni projektové dokumentace — zaii 2007
=  Smlouvy s partnery — fijen 2007

= Ptedlozeni zastupitelstvu kraje — listopad 2007

= Pfiprava projektové zadosti - listopad 2007

= Pravdépodobné podani projektu — prvni vyzva IOP — listopad-prosinec 2007
= (Odsouhlaseni projektu — tinor 2008

= Start prvni etapy — biezen 2008 — 2009 , 50mil K¢

= Start druhé etapy — duben 2009 — 2010 , 30mil K¢

= Start tieti etapy — kvéten 2010 — 2011 , 20mil K¢

=  Ukonceni projektu ¢erven 2011
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9. Financ¢ni analvza subjektu predkladatele

Obsahem této kapitoly je predstavit predkladatele projektu po financni strdnce tak, aby se
prokazala schopnost (¢i naopak obtiznost nebo v krajnim ptipadé neschopnost) zabezpecit potfebné

finan¢nich prostfedky na projekt ze strany piedkladatele i ptipadné jeho nasledny provoz, pokud by
nebyl samofinancovatelny.

Financni analyza na zakladé vybranych ukazatelii:

Na zaklad¢ ptedlozenych 0idaji mizeme hodnotit vyvoj majetku a zdrojt jeho kryti za positivni —
v prubehu let 2004—2006 dochazi k nartistu hodnoty aktiv kraje a tim padem i pasiv. Pokud budeme

pfedpokladat stejny trend vyvoje polozek rozvahy, budou se celkovéa aktiva a pasiva podniku
zvySovat i v nasledujicich letech.

Graf ¢. 1
Skute¢ny wwoj hodnoty celkowych aktiv a pasiv do roku 2006,
predpokladany wwoj do roku 2009
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Provedeny rozbor struktury zdroji subjektu poukazuje na pievazujici vyuzivani vlastnich zdrojt.
Jejich podil je v jednotlivych letech ptiblizné 99%, pouze velmi malou ¢ast pak tvoii cizi zdroje.
Z duvodu vyznamného podilu vlastnich zdroji na celkovych zdrojich podniku, a protoze jsou tyto
zdroje povazovany za dlouhodobé zdroje financovani, dosahuje subjekt kladné hodnoty v ptipadé
ukazatele Cist¢ho pracovniho kapitalu. Pfi financovani obéznych aktiv (jejichz podil na celkovych
aktivech podniku dosahuje od roku 2005 ptiblizn€ 65 %) tedy vice vyuziva dlouhodobé zdroje a tim

padem si vytvaii dostateCnou finan¢ni rezervu pro piipad okamzité uhrady svych kratkodobych
zavazka.

Graf ¢. 2°

3 Hodnoty v grafu jsou v tis. K&
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Vyvoj struktury financ¢nich zdroju subjektu
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Graf ¢. 3
Vyvoj gistého pracovniho kapitalu (CPK)
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Vyvoj €istého penéZniho toku (dale jen CF) je moZné charakterizovat taktéz jako pfiznivy, viz graf
¢. 5. V pribéhu sledovaného obdobi dosédhlo CF vzdy kladné hodnoty. Ptijmy pievysuji vydaje

vzdy min. o 2 %, v roce 2006 dokonce 0 9 %. Do roku 2009 se potom piedpoklada zvySeni €istého
CF na 1,193 mld. K¢.

Graf¢. 5

* Hodnoty v grafu jsou v tis. K&.
64/81



Vyvoj vybranych hodnot v letech 2004-2009

10.000.000

8.000.000

6.000.000 1

4.000.000

2.000.000
0

udaje v tis. K¢

2004 2005

2006

2007

Obdobi

@ Prijmy m Vydaje 0O Cisté cash flow

2008

2009

Nyni

piejdeme od zjednoduSen¢ho popisu vyvoje absolutnich ukazateli k pomérovym
ukazatelim.V prvni fad€ se budeme vénovat ukazatelim vynosnosti, které kombinuji vliv likvidity

a zadluzenosti na zisk podniku a méfi tak schopnost subjektu vytvaret nové zdroje.
Tabulka €. 1 Vyvoj ukazateli vynosnosti (idaje jsou v tis. K<)

2004 2005 2006

Piijmy 6569 567 74413900 7098271
Vydaje 6370060 7238578 6511981
Cisté cash flow 199 507 202 812 586 290
Celkové zdroje 7081 906, 22 145 870 24 327 935
Vlastni zdroje 7020698 22115701 24 151 220
Finan¢ni rentabilita

vloZeného kapitalu v % 2,82 0,92 2,41
Finan¢ni rentabilita

vlastniho kapitalu v % 2,84 0,92 2,43

Z teoreticky vymezenych ukazatelli vynosnosti je mozno hodnotit pouze finan¢ni rentabilitu
vlozeného kapitalu a vlastniho kapitalu, protoze v piipadé subjektii, ktery v jednotlivych letech
dosahuje nulového zisku, neni tedy mozZny vypocet ukazateld zalozenych na ziskové
hodnoté€.Finan¢ni rentabilita vlozeného a vlastniho kapitalu dosahuje v jednotlivych letech ptiblizné
stejnych hodnot, coz je zptisobeno vysokym podilem vlastniho kapitélu na celkovém kapitalu (tento
zaveér potvrzuje i ukazatel podilu vlastniho kapitdlu na celkovém). Pokud se budeme vénovat
vypoctenym hodnotdm, zjistujeme, Ze v roce 2005 doslo k poklesu finan¢ni rentability, coz bylo
zpusobeno vyraznym nartstem obéznych aktiv (zejména pohledavek) a prostiedkli rozpoctového
hospodateni. V kazdém ptipadé¢ miizeme konstatovat, Ze dosahované hodnoty v letech 2004 a 2005
jsou pro subjekt velmi pfiznivé, i kdyz je nutné podotknout, Ze hlavnim cilem kraje neni max. zisku
(penézniho toku).

Pokud se budeme vénovat jednotlivych skupindm ukazatelé, které ovliviiuji vynosnost,
zjistime, Ze také v piipad¢ ukazatell zadluZenosti dosahuje subjekt piiznivych hodnot. Pouze v roce
2004 je jeho cinnost zatizena i dlouhodobymi zavazky. V tomto roce dosahuji také nejvyssi
hodnoty, coZ mélo vliv na vysi zadluZenosti (0,86 %). V letech 2005 a 2006 pak pravé v disledku
snizeni kratkodobych zavazki dochézi i k poklesu zadluzenosti. VSeobecné vSak mizeme mluvit o
velmi nizké mife zadluzenosti. Jednak pravé diky nizkému podilu zavazkl ve struktuie celkovych
pasiv. Jak jiz bylo vyse uvedeno, celkovy kapital subjektu je z 99 % tvotren vlastnimi zdroji, coz
signalizuje silnou kapitalovou stabilitu.
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Tabulka €. 2 Vyvoj ukazatel zadluzenosti (1daje jsou v tis. K<)

2004 2005 2006

Kratkodobé zédvazky 60 369 30169 26 715
Dlouhodobé zavazky 840 0 0
Aktiva 7 081 906| 22 145 870) 24 327 935
Vlastni zdroje 7020698 22 115701| 24 151 220,
Zadluzenost 0,86% 0,14% 0,11%
Podil vlastniho kapitdlu na

celkovém 99,14% 99,86% 99,27%

Do budoucna lze ocekavat neménnou tendenci vyvoje téchto ukazateld. Posledni
hodnocenou oblasti jsou ukazatele likvidity — jejichz hlavnim cilem je poukdzat na schopnost
subjektu splacet své kratkodobé zavazky.

Tabulka €. 3 Vyvoj ukazatelt likvidity (adaje jsou v tis. K<)

2004 2005 2006

Ob¢zna aktiva 730 7700 14 669 579 16 477 827
Kratkodobé zavazky 60 369 30 169, 26 715
Cisté cash flow 199 507, 202 812 586 290
Financni majetek 31298 23 159 21023
Bézna  likvidita  (obézny

majetek/kratkodobé zédvazky) 12,11 486,25 616,30
Hotovostni likvidita (financni

majetek/kratkodobé zédvazky) 0,52 0,77 0,79
CF likvidita (Cistg]

CF/kratkodobé zévazky) 3,30 6,72 21,95

Z podkladovych udaji znazornénych v tabulce ¢. 3 je mozné vysledovat pozitivni vyvoj
vSech pokladovych polozek. Nartst obéznych aktiv a snizujici se hodnota kratkodobych zavazkt
vedly k nadprimérmym hodnotdm bézné likvidity. (Jako optimalni hodnota pro podniky byva
uvadéno rozmezi 1,5 — 2,5). Pokud nebudeme brat v ivahu celou hodnotu obéznych aktiv, ktera
muze zahrnovat i méné likvidni slozky a zamétime se pouze na hodnotu finanéniho majetku (coz je
nejvice likvidni slozka majetku podniku) zjisStujeme, ze 1 zde je dostatecnd vyse penéznich
prostiedkil a kratkodobych majetkovych akcii podniku na uhradu kratkodobych zavazkt. (optimalni
hodnota je v tomto ptipadé 0,2 u podnikli). Pokud opustime stavové varianty ukazatele likvidity a
prejdeme k tokovému ukazateli — Cash flow likvidité, ktery vyjadiuje schopnost produkovat
penézni prostfedky k tthradé kratkodobych zévazka. Vidime, ze i v tomto piipadé se predkladatel
schopen uhradit kratkodobé zavazky v plné vysi ve vsech sledovanych obdobich. Souhrnné
muzeme fici, Zze v oblasti likvidity nevykazuje piedkladatel zadné neptiznivé hodnoty, pravé diky
priznivému nartstu vSech slozek obézného majetku a také diky snizujici se hodnoté kratkodobych
zavazkd.

Graf €. 6
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Vyvoj jednotlivych kategorii likvidity
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Trend vyvoje ukazatele CF likvidity a hotovostni likvidity naznacuje pfiznivy vyvoj hodnoty i
v nasledujicich letech.

Souhrn

Na zaklad¢ provedeni zjednodusené analyzy muzeme konstatovat, ze hlavnim cilem existence
kraje neni dosahovani zisku, jako u vétSiny podnikatelskych subjekti, ale spiSe poskytovani sluzeb
obyvatelstvu. Ke své ¢innosti vyuziva neustale se zvySujici majetek.

Veskeré svétené zdroje vSak efektivné vyuziva a diky vysoké hodnoté vlastnich zdroji nema
pottebu se pfi své Cinnosti zadluZovat.

Z pohledu thrady svych kratkodobych zavazku Ize tento subjekt statni spravy povazovat za velmi
solidni.
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10. Finanéni analvza projektu

Kapitola Finan¢ni analyza projektu je kapitolou, kde bude provedena syntéza jednotlivych,
dosud analyzovanych casti.

O Zaméreni a cile

Ve financ¢ni analyze jsou uvazovany pouze piimé financni toky vyplyvajici z realizace projektu,
jejichz piijemcem je nositel projektu Kraj Vysocina.

Vsechny uvazované hodnoty jsou ocistény od redundantnich ¢astek.

O Hodnoceni variant

Pro hodnoceni pfijatelnosti projektu i1 veskeré potfeby analyzy se vychazi ze dvou variant:
realizace zamyslené investice a nerealizace investice (tzv. nulova varianta).

Veskeré dopady a hodnoty jsou vyjadieny za pouziti diferencni (pfirtistkové) metody v podobé
hotovostniho toku. Je tedy zapocitavana pouze zména (kladna ¢i zdporna) zplsobena investici
oproti nulové varianté. Skute¢né hotovostni (Ci kvazihotovostni) toky jsou uvazovany jako pfijmy a
vydaje, nikoli jako ndklady a vynosy v ucetnim smyslu. Pro vypocet ukazateli nejsou zapocitany
utopené naklady, tj. ndklady spojené s predinvesti¢ni fazi projektu.

Vyjdeme-li z prognéz CNB, pak o¢ekavany vyvoj inflace vyznamné nezdeformuje vypocet
kriteridlnich ukazatelti. Veskeré uvedené hodnoty budou v redlnych cenach roku 2006.

@) Kriterialni ukazatele

Pro vyhodnocovani ptfinosu projektu oproti nulové varianté jsou pouzity nasledujici ukazatele s
uvedenou konstrukei:

Soucasné hodnota (PV):
Soucasna hodnota provoznich tokii projektu je suma jednotlivych diskontovanych tokl

* CF,

plynoucich z provozu projektu. A vypocte se PV, = 1+ ;)t , kde:
t=1

PV: je soucasna hodnota vSech hotovostnich tokli vyplyvajicich z provozu projektu od obdobi 1

az ,n*;

CF; je tok plynouci z provozu investice;

r je diskontni mira;

t predstavuje obdobi;

n je posledni obdobi.

Cista souéasna hodnota (NPV):

Cista soucasna hodnota provoznich tokti projektu je suma jednotlivych diskontovanych finan¢nich
» CF,

tokll souvisejicich s investici. A vypocte se NPV, = a +;)t (respektive jako soucasna hodnota
t=0

provoznich toki — souc¢asna hodnota vstupni investice), kde:

NPV; je soucasna hodnota vSech hotovostnich toki vyplyvajicich z projektu od obdobi 0 az ,,n*;
CF; je tok plynouci z investice;

r je diskontni mira;

t predstavuje obdobi;
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n je posledni obdobi.

Vnitini vynosové procento (IRR):
Vnitini vynosové procento je takova vyse diskontni miry, pfi které je ¢istd soucasna hodnota tokt
. CF,

t

= (1+IRR)"°

plynoucich z projektu rovna 0. Vypocte se iterativné aproximaci ze vztahu 0=

kde:

CF; je tok plynouci z investice;
IRR  je vnitini vynosové procento;
t predstavuje obdobi;

n je posledni obdobi.

Doba navratnosti:

1
Doba navratnosti je pocet let nutnych ke splaceni investice. Vypocte se DN = CF > kde:
b

DN  je doba navratnosti (v letech);
I je suma investovanych prostiedk;
CF, je cisty hotovostni tok projektu v bézném roce provozu.

Stanoveni diskontni miry

Pro ¢asové rozliSeni hotovostnich tokl je nutné stanovit patficnou diskontni sazbu. Néklady
kapitalu obecné predstavuji pro realizatora investice vydaj, ktery musi zaplatit za ziskani rtiznych
forem kapitalu, které jsou pouzity na financovani investice. Schématicky 1ze uvést vzorec vypoctu
pro zkoumany projekt:

WACC = wv*kv + wp*kp,

kde WACC pramérné kapitalové naklady (weighted average cost of capital);
WV, Wp vahy jednotlivych kapitadlovych slozek (tj. procento z celkovych zdrojii u
zdroji cizich komercnich, vlastnich a cizich vefejnych);
kv mira nakladl na vlastni kapital;
kp mira nakladl na vefejny zdroj (zpravidla stanovena administrativné

poskytovatelem dotace).

Pohybujeme se v predbézné studii proveditelnosti, jesté neni zcela jasné¢ definovan zdroj a
zpisob financovani. Lze ale pfedpokladat, ze vSechny zdroje budou vefejné, takze pro potieby
nasledujicich vypocti budeme pouzivat dlouhodobou redlnou spolecenska diskontni miru 5 % p.a.
Vsechny zahrnuté hotovostni toky jsou v realném vyjadieni, proto neni nutné dlouhodobou reélnou
spolecenskou diskontni sazbu pfevadét na nominalni.

O Zakladni hlediska

Zakladnimi vstupy pro vypocet kriterialnich ukazatell tak, jak vyplyvaji z ptedchozich ¢asti této
piedbézné studie proveditelnosti jsou:

7. investi¢ni vydaje celkem — 100 517 000,- K¢ (viz kap. 5)
8. ro¢ni naklady na provoz — 400 000 K¢ v béZzném roce provozu (viz kap. 5)

9. zistatkovéa hodnota investice na konci sledovaného obdobi — 79.613.600 K&°.

> Odhadovana technické Zivotnost (viz kap. 5) je proménliva (naptiklad fyzicka Zivotnost optické
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Tab: Prubeh penézniho toku projektu

Vydaje na investici Provoz investice v letech
Jednotlivé polozky cena véetné DPH 1 2 3 4 5

Investi¢ni vydaje 49 758 500,00 K&| 29 855100 KE| 19 903 400 K&

Naklady na provoz 200 000 K¢ 320 000 K&| 400 000 K&| 400 000 Ke 400 000 K¢
Optické trasy 25 000 K& 40 000 K& 50 000 Ké& 50 000 Ké& 50 000 Ké&
Sitové sluzby 100 000 Ké& 160 000 K&| 200 000 K&| 200 000 Ké& 200 000 Ké&
Ro¢ni pFijmy 125 000 K& 200 000 K&| 250 000 K&| 250 000 Ké 250 000 K¢
Zustatkova hodnota investice 79 613 600 K&
Penézni toky -49 758 500 K&| -29 930 100 K&| -20 023 400 K& -150 000 K& -150 000 K&| 79 463 600 K¢

O Metodicky postup

Vstupnimi hodnotami vSech vypoctl jsou planované financni toky obsazené v pfedchozi ¢asti. A
jelikoz se jednd o realné hodnoty, je pro potfeby casového rozliSeni financ¢nich tokl vyuzito
dlouhodobé realné spolecenské diskontni miry. VSechny uvazované hodnoty jsou rocni.

Opct vychazime ze vSech predpokladii a analyz, které byly uvedeny v pfedchozich kapitolach.
Vypocteny pribéh oduroditele je nasledujici:

Roky Oduroditel
1 1
2 0,95
3 0,91
4 0,86
5 0,82

Vyhodnoceni finan¢ni rentability projektu hodnoticimi ukazateli

Soucasna hodnota

o CF; viz tabulka Pritheh penézniho toku projektu

] r 5% p.a.
] n 5
Vysledna hodnota:  65.100.658,- K¢

Soucasna hodnota provoznich toki investice je kladna, nicméné nizsi nez investi¢ni ¢astka. Projekt
tedy neni z hlediska komercnich kritérii efektivni. Pfimé finan¢ni toky v jednotlivych letech jsou
zéporné, pouze v patém roce provozu investice je dosazeno kladného penézniho toku, diky
zapocteni zlstatkové hodnoty investice. Projekt tedy neni samofinancovatelny. Realizator projektu
musi tedy kazdoro¢né provoz projektu podporovat ¢astkou ptiblizné sto padesat tisic korun.

Cista soucasna hodnota
Vstupni hodnoty:

® CF,  viz tabulka Pritbéh penézniho toku projektu
o r 5%p.a.

sit¢ je cca 80 let, moralni cca 20 let). Odhadovana hodnota je dle soucasnych trznich zkuSenosti,
délky investi¢ni etapy (3 roky) na konci sledovaného obdobi odhadnuta na 80 % investi¢ni
Castky.
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[ ) n 5

Vysledna hodnota: - 34.416.342,- K¢

Cista sou¢asna hodnota investice vysla zaporné ve vysi vice neZ 34 miliont. Dana investice
(projekt) je tedy z Cisté financniho pohledu (méfeného ptimou ziskovosti) neefektivni.

Vnitini vynosové procento

Vstupni hodnoty:

o CF, viz tabulka Pritheh penézniho toku projektu

[ ) n 5
Vyslednd hodnota: - 5,24 %

Zaporna hodnota ¢isté soucasné hodnoty vypovida o tom, ze projekt z Cist¢ financniho hlediska
»znehodnocuje* investované prostredky (pfiblizné 5 % ro¢né).

Doba navratnosti
I1=100.517.000,- K¢

® CFy, =-150.000,- K¢

Vyslednd hodnota:  zaporné ¢islo

Projekt z Cisté finan¢nich tokt nikdy neuhradi investovanou ¢astku.
Zavér Kkapitoly

Kapitola Financni analyza projektu zkouma jednotlivé penézni toky projektu z hlediska redlnych
(0Cetnich) finan¢nich tokd a pométuje efektivitu projektu na zéklade téchto Cisté finan¢nich tokd,
tedy ziskovym pohledem, ktery odpovida komerc¢nimu sektoru. Na zakladé vSech vypoctenych
hodnot 1ze konstatovat, ze Projekt ROWANet — krajska paterni opticka telekomunikacni sit' — etapa
2 by byl pro jakéhokoli soukromého investora nevynosny, subjekt s ¢ist¢ ziskovym zajmem by jej
nikdy nepodstoupil. Nicméné predkladatel projektu plisobi v rozpoctové oblasti a pii realizaci
tohoto projektu se predpoklada financovani projektu z vefejnych zdroji, tedy rozhodujicim
kritériem zhodnoceni efektivnosti projektu je celkovy vetfejny dopad projektu. Touto oblasti se
zabyva nasledujici kapitola. Dulezitym zavérem finan¢ni analyzy projektu je také konstatovani
nesamofinancovatelnosti projektu.
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11. Socio-ekonomicka analyza

V pfedchozi kapitole byla vyhodnocena efektivnost projektu z cisté financniho pohledu
pfedkladatele projektu, tento pohled je totozny s komerénim hodnocenim projektd. Zavéry z
predeslé kapitoly tedy nemaji zddnou vypovidaci hodnotu s ohledem na celkovou spolecenskou
prinosnost projektu. V této kapitole tedy budeme zkoumat socio-ekonomické dopady projektu.

O Zaméreni a cile

Pro vyhodnoceni socio-ekonomického piinosu se nejéastéji vyuziva metodika CBA, coz je
standardni technika urCena ke kalkulaci nakladii a pfinostt a tim slouzi jako podklad pro
kvalifikované rozhodovani. V CBA se pokousime vyjadfit v penéznich hodnotadch (monetarizovat)
vSechny dopady projektu (u kterych to lze) tak, abychom byli s to porovnat pozitivni 1 negativni
dopady na spole¢né (monetarni) bazi.

O Zakladni hlediska

Prvnim krokem postupu analyzy nékladl a pfinost je urceni dot¢enych skupin véetné kritéria pro
zaClenovani. Pro projekt ...

Zakladnimi dotéené skupiny jsou:
e kraj Vysocina
e meésta kraje Vysocina, zejména:
0 Trebice
0 Velkého Mezifici
0 Nameésté nad Oslavou
0 Pacova
0 Humpolce
0 Pelhfimova
0 Chotebote
o Telce.
e obce kraje Vysocina (v okoli tras)
e podnikatel¢ kraje Vysocina:
0 10 podnikatelskych subjektti z oblasti ISP
0 2 podnikatelské subjekty z oblasti vlastnikt tras.

Socio-ekonomické niklady a piinosy projektu®

V této podkapitole je uveden piehled socio-ekonomickych nakladi a pfinost projektu
ROWANet jednotlivych subjektl, kterych se projekt dotkne. Vzhledem ke specifi¢nosti projektu
ROWANet, zejména k jeho infrastrukturni povaze a nemoznosti zcela definitivné urcit vyslednou
mnozinu pfipojenych instituci (vefejného ¢i neziskového charakteru), byly beneficianti
v v pfedchozi ¢asti vymezeni pouze podle dilezitych mést, ve kterych bude pfipojny bod. Pro
potfeby analyzy socio-ekonomickych ndkladl a pfinosli, budeme uvazovat primérné hodnoty,
zjisténé marketingovou analyzou a ptedpoklddany pocet piipojenych instituci na jeden piipojny
bod. Stejny postup je pouzit pro zjiStovani primérnych nakladl a ptinosii podnikatelskych subjekti
a jejich poctu.

6V této ¢asti je vyuzito CBA prvni faze projektu ROWANet a zkugenosti z dosavadniho provozu této sité.
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Podnikatele — ISP

0 Pokles zisku ztratou trhu pfipojenych instituci do ROWANetu
(pocet pripojenych instituci * primérné naklady na pfipojeni pied existenci sit¢ ROWANet)

0 Pokles zisku ztratou trhu CESNET a NRN (hodnoty placené témito spole¢nostmi pied
existenci sit¢ ROWANet)

0 Pokles zisku ztratou trhu kraje Vysoc¢ina (hodnota vynakladana na patficné sitové sluzby
krajem VysocCina pted existenci sit¢ ROWANet)

Ptipadny dopad na celkovy hospodaisky vysledek podnikatelskych subjektil, kterych se projekt
ROWANet dotkne negativné nelze jednoznacné predikovat (natoz propocitat), nebot’ veskeré vazby
maji systémovou povahu a neexistuje mezi nimi ptima kauzalita. Ze stejného diivodu nebyl védomé
zapocCitan pfinos podnikatelskych subjektd z poskytovani servisu siti ROWANet. Expertni
predpoklad je, Ze celkovy dopad (nekvantifikovatelny) existence sit¢ ROWANet na trh ICT v kraji
bude pozitivni, coz bude spiSe generovat dodatecné zisky, toto je ale oblast nevycislitelnych
prognoz a je proto zahrnuta pod nekvantifikovatelny pfinos rozvoj informacni spolecnosti.

Prinosy pripojenych subjektu

0 SniZeni nakladi na pfipojeni k internetu a dalSim sitovym sluzbam ((primérné naklady na
pripojeni pred existenci sit¢ ROWANet — prumérné naklady na pripojeni do sit¢ ROWANet)
* pocet pfipojenych subjektl)

0 Snizeni provoznich nékladi na internetové technologie (expertni odhad 500 K¢/mésicné na
subjekt)
Prinosy sdruzeni CESNET a NRN
0 Poplatky za sluzbu internet (primérny poplatek’ * po&et p¥ipojenych subjektt)
0 SniZeni nékladi na fe$eni posledni mile pfipojenych VS pracovist’ (expertni odhad sdruzeni
CESNET)®
Podnikatele IPS
0 Snizeni cen vstupll (nakupovand konektivita) (expertni odhady na zaklad¢ hloubkovych
analyz u IPS)’
Podnikatelé viastnici tras

0 Ziskani mozZnosti prodavat prebytecnych kapacit optickych tras (expertni odhady na zaklad¢
hloubkovych analyz u jednotlivych podnikateli)'

Kraj1 !

0 Privatni komunikace mezi slozkami zfizovanymi krajem

7 Odhad pramérného poplatku na zakladé cen sdruzeni CESNET je 3 000 K&. Uvédomime-li si viak, Ze pouzita hodnota
nema vliv na sumu vsech pfinost vSech beneficiantt, ktera je vstupni hodnotou pro vypocet kriterialnich ukazateld, tak
mizeme bez obav pouZit tuto ptibliznou ¢astku.

* 400 000 K& ro¢né.

? 500 000 K& ro¢né.

''150 000 K& ro¢ng.

! Samoziejmé zde nezahrnujeme &astku 480 000 K&, kterou kraj uspofi za vlastni sitové sluzby, tato ¢astka vstupovala
pouze do finan¢ni analyzy, protoze si ji kraj plati ,,sam sobé“. Uvedena Castka se projevi v socio-ekonomickém
hodnoceni pouze jako ztrata trhu podnikatelii ISP.
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0 1ZS (odhad na zéklad& placenych sluZeb pred existenci sit§ ROWANet * 1,25'%)"
0 SUS (odhad na zakladé placenych sluzeb pied existenci sit¢ ROWANet * 1,25) '

0 Nemocnice (odhad na zékladé placenych sluzeb pied existenci sit¢ ROWANet *

1,25)"

0 Komunikace vSech instituci vuc¢i kraji (odhad na zaklad¢ placenych sluzeb pted
existenci sit¢ ROWANGet * 1,25)'

0 Vyuzivani zdroji ostatnich instituci v siti (zalohovani apod.) (expertni odhad
pracovnikl odboru informatiky Krajského ttadu kraje Vysocina)

Z téchto socio-ekonomickych piinosi a nakladi je sestaven predpokladany prubéh socio-
ekonomickych tokii uvedeny v nésledujicich tabulkach, které budou slouzit jako vstupni hodnoty
pro vypocet socio-ekonomickych kriteridlnich ukazateli.

Jednotlivé polozky

0

Provoz investice v letech

1

2

3

4

5

Investiéni vydaje

49 758 500,00 K&

29 855 100 Ké

19 903 400 Ké

Naklady na provoz 200 000 Ké 320 000 Ké 400 000 Ké 400 000 K& 400 000 Ké
Roc¢ni pFijmy 125 000 K& 200 000 K& 250 000 Ké 250 000 Ké 250 000 Ké
Zustatkova socio-ekonomicka hodnota investice 79 613 600 K&
Nepfimé piinosy 5500 000 K& 8984 000 K&| 11 230 000 K&| 11 230 000 K&| 11 230 000 K&
Nepiimé naklady 360 000 K& 576 000 K& 720 000 K& 720 000 K& 720 000 K&

Penézni toky

-49 758 500 Ké

-24 790 100 Ké

-11 615 400 K&

10 360 000 K&

10 360 000 K&

89 973 600 K¢é

Vyhodnoceni finanéni rentability projektu hodnoticimi ukazateli

Soucasna hodnota

] CF;

o r 5% p.a.

® n 5

Vysledna hodnota:  103.582.596,- K¢

viz tabulka Priibéh penézniho toku projektu

Soucasna hodnota provoznich toktli investice je kladna a vyssi nez investicni Castka. Projekt tedy je
z hlediska spolecenskych kritérii efektivni.

Cista soucasna hodnota

Vstupni hodnoty:

o CF;

[ ) r 5% p.a.

o n 5

Vysledna hodnota:  4.065.596,- K¢&

viz tabulka Priibéh penézniho toku projektu

Cista sou¢asna hodnota investice vysla kladna ve vysi 4 miliony. Dané investice (projekt) je tedy

ze spolecenského pohledu efektivni.

2 Expertni odhad pracovnikii odboru informatiky Krajského tfadu kraje Vyso¢ina je, Ze zprovoznénim sité ROWANet
dojde k nartistu vyuzivani sitovych sluzeb o 25%.

13300 000 K& ro¢né.
14120 000 K& rocné.
15360 000 K& ro¢né.
1660 000 K& ro¢né.
1724 000 K& roéné.
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Vnitini vynosové procento

Vstupni hodnoty:

o CF, viz tabulka Pritheh penézniho toku projektu

[ ) n 5
Vyslednd hodnota: 6,2 %

Kladnd hodnota IRR vypovidd o tom, Ze projekt zcCist¢ financniho hlediska spolecensky
zhodnocuje investované prostiedky (pfiblizné 6 % ro¢n¢).

Doba navratnosti
[=99.517.000,- K¢

° CF, =-10.500.000,- K¢&
Vysledna hodnota: 9 let

Projekt ze spolecenskych tokt uhradi investovanou ¢astku za 9 let.

Nemonetarizovatelné prinosy projektu

Rozvoj informacni spolecnosti

Jak technické, tak propagacni akce projektu ROWANet povedou nejen ke zlepSeni komunikacni
infrastruktury v kraji Vysocina, ale také ke zvySeni pocitacové a informacni gramotnosti a rozvoji
ICT trhu, cozZ jsou vSechno podminky kvalitniho rozvoje informacni spolecnosti.
ZvySeni prumeérné rychlosti pripojeni

Po sité¢ vzniku se rychlost pfipojeni zvysi na 1 Mb/s.

Vznik kruhit a redundantnich siti

Rozvoj sitové infrastruktury vede obecné ke vzniku sitovych kruhti a redundantnich siti,
které ptispivaji k zalohovani celého systému a jeho nizsi poruchovosti.
Podpora akademickych a vyzkumnych projektii

Rozvojem sitovych sluzeb a zkvalitnénim pfistupu akademickych a védeckych pracovist v kraji
Vysocina k akademické siti CESNET2 dojde krozsifeni pfistupu a spoluprace k mnohym
védeckym projektim.

Zrychleni IZS

Systémovym technickym feSenim komunikace mezi slozkami zachranného systému dojde k jeho
zefektivnéni a zrychleni poskytovani potfebné pomoci.

Zavér kapitoly

Kapitola Socio-ekonomicka analyza projektu zkouma jednotlivé penézni toky projektu z hlediska
spolecensko-ekonomickych toki a pométuje efektivitu projektu na zdkladé téchto toku, tedy
spoleCenskym pohledem. Na ziklad¢ vSech vypoctenych hodnot lze konstatovat, ze Projekt
ROWANet — krajska paterni opticka telekomunikacni sit — etapa 2 je spoleCensky piinosny a
efektivni (i pfi nezahrnuti neocenitelnych ptinosii).
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12. Analvza rizik

Tato kapitola se hloubéji zabyva moznymi riziky celého projektu, jejich vyznamnosti
a moznymi dopady. V prvni ¢asti kapitoly jsou analyzovany expertné odhadnuté rizikové faktory,
v nasledujici Casti je provedena citlivostni analyza odhalujici dopad rizikovych faktori na ukazatele
vypoctené ve dvou predeslych kapitolach (na Cistou sou¢asnou hodnotu).

Jakékoli planovani, a tedy i planovani projektu (Cisté komer¢niho i spoleCensky prospésného),
je podminéno mnoha faktory okoli. Ty jsou mnohdy tézko ovlivnitelné a predpovéditelné.
Dynamika zmén v makro 1 mikrookoli vedla v manazerské teorii k pojmenovani podnikatelského
prostiedi jako ,,turbulentniho®, ve kterém ,,pouze zmeéna je jistotou”. To ma samoziejmé¢ dopady
1 na ,,nekomerc¢ni* subjekty — stat, municipality, domacnosti apod.

Manazerska teorie rozliSuje mezi: rozhodovanim za jistoty — tehdy pfesné¢ zndme budouci
vyvoj; rozhodovéanim za rizika — tehdy zndme mozné scénare budouciho vyvoje a pravdépodobnost
jejich vyskytu; rozhodovanim za nejistoty — tehdy znadme mozZzné scénéfe, ale nezname
pravdépodobnost jejich vyskytu; a rozhodovanim za neurcitosti — tehdy nezname ani mozné scénare
budouciho vyvoje. Dlouhodobé, strategické rozhodovani mé vzdy povahu rozhodovani za nejistoty
¢1 dokonce neurcitosti. Nicméné ke snizeni nejistoty a neurcitosti existuje v manazerské teorii
mnozstvi technik. Jednou ze zdkladnich metod je (v podstaté¢ expertn¢) identifikovat kliCové
faktory, které mohou mit dopad na realizaci projektu a jeho finan¢ni vysledek a pomoci citlivostni
analyzy zjistit vyznamnost tohoto faktoru. A pokud je odhalen faktor, jehoz zména ma opravdu
vyznamny dopad na vysledky projektu, pak je nutné tento faktor mnohem hloubéji analyzovat.

Analyza a Fizeni rizika

U kazdého rizikového faktoru byla zkouméana predpokladand cetnost vyskytu
a pfedpoklddand urovenn zavaznosti dopadu rizikového faktoru pifi plisobeni na projekt. Jejich
kombinaci je pak dana uroven rizika daného faktoru tak, jak je to zobrazeno v niZze uvedené tabulce.

Urovern rizika

¢ Casta Nezadouci
Pravdépodobna \ Ptipustné Nezadoucti
Obcasna Ptipustné Nezadouci Nezadouci

Mala Ptipustné Nezéadouci Nezéadouci
Nepravdépodob Ptipustné Ptipustné
Vysoce

nepravdépodob

na

Nevyznamné Okrajové Kritické Katastrofické
Urovné zavaznosti

Jednotlivymi uvazovanymi faktory rizika jsou (¢lenéno podle projektovych etap a vécné
oblasti)

‘Rizikovy faktor Uroveii rizika
Managerska a projektova

Spatné projektové fizeni Zanedbatelné
wMarketingova“

Nedostatecny zajem ze strany potencialng pripojenych subjekti Zanedbatelné
Ohrozeni ze strany konkuren¢ni nabidky sluzeb Ptipustné
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Technicka

Zpozdéni realizace nekterych tras Nezéadouci
Zména technologie Ptipustné
Financni

Nezajisténi investi¢nich prostredkt Nezadoucti
Nezajisténi provoznich prostredkt Zanedbatelné

Nezéadouci Urove rizika byla analyzovédna u faktoru zpozdéni realizace nékterych tras, coz by
ve vysledku vedlo k zméné (prodlouzeni) harmonogramu realizace celého projektu. S timto
faktorem je kalkulovano od pocatku navrhu projektu a pro vétSinu tras existuji mozné alternativy
realizace propojeni (obvykle vSak zaroven se zménou rozpoctu projektu). Tento rizikovy faktor byl
zahrnut pfi samotném vybéru optimalni varianty realizace jednotlivych tras a je tedy pIné zohlednén

Nezadouci Uroven rizika byla analyzovédna také u faktoru nezajisténi investi¢nich prostfedku
na realizaci investice. ZajiSténi potiebného kapitalu je zcela zésadni pro realizaci projektu, neni to
tedy standardni rizikovy faktor, ale v podstaté ptfedpoklad realizace projektu.

Citlivostni analyza

Citlivostni analyza zkouma proménlivé a nejisté predpoklady piredkladaného investicniho
projektu prostfednictvim jejich vlivu na finan¢ni ukazatele, kdy se zjist'uje o kolik procent se zméni
vysledna hodnota ukazatele, kdyz se kriticky faktor (pfedpoklad) zméni o 1 procento (poptipadé
jinou smysluplnou jednotku).

Citlivostni analyza byla provedena pro tyto parametry finan¢niho modelu projektu:
e provozni ndklady optickych tras (zména o 1 %);
e provozni ndklady aktivnich a pasivnich prvkil (zména o 1 %);
e provozni naklady sitovych sluZzeb (zména o 1 %);
e ziistatkova hodnota investice (zména o 1 %).
Po provedeni ptisluSnych vypoctl byly zjistény nasledujici hodnoty:

e kladnd zména provoznich ndkladi optickych tras o1 % vyvold negativni zménu NPV
projektu o 0,004 % ceteris paribus;

e kladnd zména provoznich nédkladii aktivnich a pasivnich prvkd o 1 % vyvold negativni
zménu NPV projektu o 0,013 % ceteris paribus;

e kladnd zména provoznich nakladd sitovych sluzeb o 1 % vyvola negativni zménu NPV
projektu o0 0,018 % ceteris paribus;

e kladnd zména (zvySeni) zlstatkové hodnoty investice o 1 % vyvola pozitivni zménu NPV
projektu o0 0,96 % ceteris paribus.

Na zéklad¢ vysledku citlivostni analyzy lze konstatovat, ze zadny vstupni faktor do finan¢niho
modelu nepfedstavuje riziko projektu, na ktery by byla jeho efektivita citliva.
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13. Zavéry a doporuceni

vvvvvv

potiebné analyzy a Setfeni smérem ke zjisténi proveditelnosti a efektivnosti projektového zaméru.

Nejprve byl piedstaven vlastni zamér projektu, kterym je je zkvalitnéni ICT infrastruktury kraje
Vyso€ina v navaznosti na jiz existujici sit ROWANet financovanou ze SROP 2005-2006.Bude se
jednat o piipojeni dalSich mést a obci na uzavienou patefni telekomunika¢ni sit vlastnénou
samospravou zalozenou na optickych technologiich, podpora rozvoje lokalnich siti (metropolitni,
regiondlni sit¢), podpora védeckovyzkumnych projekti na maximalnim mozném uzemi kraje
Vysocina a nepiimé podpora nabidky telekomunikacnich sluzeb v oblastech se zietelnym selhanim
telekomunikacniho trhu. Zamérem je propojit silnou a nadCasovou optickou ICT infrastrukturou
Pacov, Humpolec, Pelhfimov, Chotébot, Telc€)

Nasledné byla struéné¢ zminéna navaznost projektu na priority regionalnich a narodnich strategii,
koncepci a politik. Projekt je vsouladu s Programem rozvoje kraje; Statni informacni
a komunikacni politikou a dokumentem i2010. Také byl stru¢né¢ popsan soucasny stav projektu
ROWANet, definovany zdkladni indikatory pro monitorovani, charakteristika ptredkladatele a
souhrn zkuSenosti pfedkladatele s obdobnymi projekty.

Prvni vyznamnou analytickou kapitolou byly marketingové charakteristiky projektu. Bylo
provedeno nékolik prizkumi, které se tykali soucasného stavu piipojeni a nakladi vetejnych
instituci v patfiénych castech kraje a trovné konkurenceschopnosti jednotlivych casti kraje
s ohledem na nabidku pfipojeni k internetu. Vysledky této kapitoly byly pouzity v dalSich ¢astech
studie jako vyznamny vstup.

Po provedeni charakteristiky SirSi lokality projektu obsahuje studie podrobny popis
technického feseni projektu. Celkova investicni naro¢nost projektu je 100 500 000 K¢. Dale studie
popisuje zékladni charakteristiky organizace provozu a rezijnich nakladd, které se vyznamné
nemeéni oproti nulové varinaté. Harmonogram projektu je predstaven je zcela schématicky, nebot’
bude velice zaviset na zajisténi potfebnych kapitalovych zdroji.

Finan¢ni analyza predkladatele projektu (tj. kraje Vysocina) prokazala, ze hlavnim cilem existence
kraje neni dosahovéani zisku, jako u vétSiny podnikatelskych subjektl, ale spiSe poskytovani sluzeb
obyvatelstvu. Ke své ¢innosti vyuziva neustale se zvysujici majetek.

Veskeré svétené zdroje vSak efektivné vyuZiva a diky vysoké hodnoté vlastnich zdroji nema
potfebu se pii své Cinnosti zadluzovat. Z pohledu uhrady svych kratkodobych zavazka lze tento
subjekt statni spravy povazovat za velmi solidni.Vysledky vlastni finan¢ni analyzy projektu i socio-
ekonomické analyzy projektu mizeme shrnout do nasledujicich vyslednych hodnot.
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tabulka 2 — Prehled kriterialnich ukazateln

Ukazatel Finanéni analyza Socio-ekonomicka
analyza
Cista sou¢asna hodnota -34 416 342 K¢ 4 065 596 K¢
Vnitfni vynosové procento -5,24 % p.a. 6,2 % p.a.
Doba navratnosti Zaporné Cislo 9 let

Tyto vysledky mizeme interpretovat takto: projekt neni pro Cist¢ komer¢niho investora
zajimavy a efektivni, protoZe investované prostfedky se v Cisté financni podob€ nevrati, nicméné
spoleCensky pfinos projektu je znaény. Projekt vykazuje spolecenskou efektivitu (prospésnost),
ptfestoze nebylo mozné vSechny ptinosy projektu objektivné pievést do penézniho vyjadieni a tedy
zahrnout do vypoctu.

Zavére€na Cast studie analyzuje rizika projektu. Nezadouci troveii rizika byla analyzovana u
faktoru zpozdéni realizace nékterych tras, coz by ve vysledku vedlo k zméné (prodlouzeni)
harmonogramu realizace celého projektu. S timto faktorem je kalkulovano od pocatku néavrhu
projektu a pro vétSinu tras existuji mozné alternativy realizace propojeni (obvykle vSak zaroven se
zménou rozpoctu projektu). Tento rizikovy faktor byl zahrnut pfi samotném vyberu optimalni
varianty realizace jednotlivych tras a je tedy plné zohlednén. Nezadouci uroven rizika byla
analyzovédna také u faktoru nezajiSténi investi¢nich prostfedku na realizaci investice. ZajiSténi
potiebného kapitalu je zcela zasadni pro realizaci projektu, neni to tedy standardni rizikovy faktor,
ale v podstaté ptedpoklad realizace projektu.

Z vysledku studie vyplyva, ze projekt je proveditelny, komercné neefektivni, ale spoleCensky
ptfinosny, a to pfi pfijatelné Grovni rizika
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14. Pouzité zkratky
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