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1. Koordinaაní výbor, Jihlava, 09:00 5.11.2009

Úაast GP + INVESTOR

A/ projednání zámᆰru stavby

B/ upᖐesnᆰní ᖐeᘐení a stanovení rozsahu dokumentace

C/ pᖐedání GP kompletních podkladᛰ pro projektování zejména 

§ digitální polohové a výᘐkové zamᆰᖐení vაetnᆰ TI

§ geologický, hydrologický a radonový prᛰzkum

§ stavební program

atd.

2. Koordinaაní výbor, Hradec Králové, Architep HK, 09:00 19.11.2009

Úაast GP + INVESTOR + PROFESE

A/ odsouhlasení  rozpracovaného ᖐeᘐení a stavebního programu s investorem

B/ pᖐedání podkladᛰ a koordinace ᖐeᘐení profesí a konstrukაní აásti

C/ stanovení po០adavkᛰ na ostatní profese

3. Koordinaაní výbor, Hradec Králové, Architep HK, 09:00 3.12.2009

Úაast GP + INVESTOR + PROFESE

A/ koordinace ᖐeᘐení profesí a konstrukაní აásti – návrhy ᖐeᘐení v txt nebo grafické podobᆰ

B/ stanovení po០adavkᛰ na ostatní profese – písemnᆰ

4. Koordinaაní výbor, Hradec Králové, Architep HK, 09:00 10.12.2009

Úაast GP + PROFESE

A/ Odevzdání kompletní dokumentace vᘐech profesí generálnímu projektantovi – digitálnᆰ, 
papírovᆰ PROFESE

5. Koordinaაní výbor, Jihlava, 09:00 17.12.2009

Úაast GP + INVESTOR

A/ Odevzdání dokumentace – papírovᆰ GP

B/ Kontrola  a korekce odevzdané dokumentace

6. Koordinaაní výbor, Jihlava, 09:00 4.1.2010

Úაast GP + INVESTOR

A/ Odevzdání kompletní dokumentace po korekci – digitálnᆰ, papírovᆰ GP




