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DODATEK €. 3 -1ID €. 64735

smlouvy o dilo ¢&.j. KUJI 92631/2009 OM, dodatek €. 1 ID ¢. 31583,

dodatek ¢. 2 - ID €. 60011

na akci

,Zamek Trebit — modernizace zamku a zpfistupnéni novych expozic"

i. Smiuvni strany

Objednatel :

se sidlem:

zastoupeny:

k podpisu smlouvy povéien:

zastupce pro véci smluvni:

zastupce pro véci technické:

tel.ffax

IC:

DIC:

bankovni spojent :
¢islo Gétu:

Zhotovitel:
Se sidlem:

Jednajici:
zastupce pro veci smiuvni;

zastupce pro véci technické:

tel ffax:

IC:

DIC:

bankovni spojeni:
Cislo uétu:

Il. Predmét dodatku smlouvy

Kraj Vysodina

Jihlava, Zizkova 57/1882, PSC 587 33
MUDr. Jifim Béhounkem, hejtmanem kraje
Ing. Libor Joukl, naméstek hejtmana kraje pro oblast
dopravy a majetku

MUDr. Jifi Béhounek, Ing. Libor Joukl

ing. Eva Pausarova
564602275/564602433

70890749

CZ70890749

Volksbank CZ, a.s., poboc¢ka Jihlava
4200160699/6800

ing. Michal Zlatuska
Zerotinova 357

875 51 Jaroméfice nad Rokytnou
ing. Michal Zlatuska
ing. Michal Zlatuska
ing. Michal Zlatuska
603218487

64336824

CZ 6903044566

KB a.s, pobotka Trebit
6630570267/0100

Piedmétem tohoto dodatku ¢. 3 Smiouvy o dilo ze dne 7. 1. 2010 (dale jen Smilouva) je
zména pifedmétu dila, celkové ceny dila a termin pfedani dodateénych praci. Ddvodem pro
tyto zmény jsou pozadavky na provedeni dodatenych sluzeb, kieré jsou nezbytne pro
provedeni plvodnich stavebnich praci, které byly pfedmétem pfedchozich sluZeb dle

Smilouvy. -
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Na zakladé téchto skutednosti se smiuvni strany dohodly v souladu s él. 9 Smiouvy na
uzavieni dodatku, kterym se méni néktera ustanoveni Smiouvy o dilo na akci ,Zamek Trebi¢
— modernizace zamku a zpfistupnéni novych expozic* takto:

¢l 2. Pfedmét smlouvy, odst. 2.1.
Dosavadni pfedmét smlouvy se méni vrozsahu vicepraci uvedenych v piiloZzené cenove
kalkulaci vicepraci, ktera je nedilnou soucasti tohoto dodatku.

Cl. 4. Cas pinéni se dopliiuje takto:

Zhotovitel se zavazuje prace uvedené v &lanku 2. dokondit a pfedat v terminu do 29. 10.
2012

¢1. 6. Cena dila se méni takto:

Za vypracovani pfedmétu smlouvy se sjednava smiuvni cena a je dohodnuta obéma
stranami jako cena pevna a nejvySe pfipustna takto:

Projektova dokumentace objekty SO 01 — SO 03 {dale jen PD):

Cena dila po uzavieni dodatku €. 1a ¢é. 2

Cena bez DPH: 4 154 540,-K¢&

DPH 20%: 830 908,-K&
Cena PD s DPH celkem: 4 985 448,- K&
Cena vicepraci:

Cena vicepraci bez DPH: 82 900,- K&

DPH (20%): 16 580,- K&

Cena vicepraci véetné DPH: 99 480,- K&
Cena dila po uzavieni dodatku €. 3

Cena bez DPH: 4 237 440,-K&

DPH 20%: ‘847 488,-K&
Cena PD s DPH celkem: 5084 928,- K¢

slovy: pétmiliontlosmdesatétyiitisicdevétsetdnacetosm korun Ceskych
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. Zavéreénd ustanoveni

1) Ustanoveni smlouvy nedotdena timto dodatkem se neméni a zustavajl v platnosti.

2) Dodatek & 3 smlouvy nabyva platnosti a ucinnosti dnem podpisu opravnénych zastupcl
obou smluvnich stran. Nebude- li podepsan téhoZ dne, nabyva platnosti dnem podpisu
pozdeji uvedeného.

3) Dodatek & 3 smlouvy je pofizen ve tfech stejnopisech, kazdy s platnosti originalu. Dva
stejnopisy jsou uréeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

4) Smluvni strany potvrzuji, Ze si tento dodatek smlouvy pied jeho podpisem pfecetly,
porozumély jeho obsahu a na dikaz této skutecnosti piipojuji své podpisy.

Priloha: 1) cenova kalkulace vicepraci
2) specifikace projekénich praci

17 09 %
V Jaroméficich nad Rokytnou dne 19. 10. 2012 V Jihlavé dne ...
Kroyvysocine |y
] Zizkova 57, 567 33 Jinlava |4 | //
/ Ing. Michal Zlatuska . Ing? Libor Joukl
namgstek hejtmana kraje

pro oblast dopravy a majetku

Strana 3 (celkem 3)




Piiloha &. 1: Cenova kalkulace vicepraci

Celkova cena za veskeré nize popsané oddily projektové dokumentace dle nabidky Cini
82 900,- K¢ bez DPH
16 580,- K¢ 20% DPH
99 480,- K¢ s DPH

nabidkovéa cena

Hodinova sazba za koncepéni a koordinacni préace je 800,- Ké/hod.

Hodinova sazba za odborné proiekéni prace je 600,- Ké/had.

Hodinova sazba za odbomné projekéni prace statické je 600,~ Ké/hod.

Hodinova sazba za odborné projekéni prace profesi TZB je 490,- Ké/hod.

Hodinova sazba za pomocné projekéni prace je 200,- Ké/hod.

VYPOCET CENY PD

1) Zaméieni a fotodokumentace novych naleza :
Predpokladany poéet hodin pomocnych projekénich praci 6 x 200,- 1 200,- K&

3) Zhotoveni projektové dokumentace pro provedeni dffa:

Pfedpokladany podet hodin koncepénich projekénich praci 4 x 800,- 3.200,- K&
Predpokladany poéet hodin odbornych projekénich praci 40 x 600,- 24.000,- K&
Predpokladany pocet hodin odbornych praci statickych 10 x 600,- 6.000,- K¢
Predpokladany poget hodin odbornych praci profesi elektro 80 x 490,-_____ 39.200,- K¢
Piedpokladany poéet hodin odbornych praci profesi UT 10 x 490,- 4.900,- K&
Predpokladany pocet hodin praci restauratord 4 x 600,- 2.400,- Ké
Tisk a kompletace projektové dokumentace _ 2.000,- K¢
Cena celkem BeZ DPH ......on et cvcannsmsa e resvancsian s 82. 900,- K¢

Propotet ceny zahrnuje soudet veskerého pfedpokladaného poétu hodin projekénich praci a

inzenyrskych &innosti potfébnych ke kompletni realizaci dila.



Ptiloha &. 2: Specifikace projekénich praci

1)

2)

Prostory 1.PP
m.¢. 0.07

Na zakladé ndlezii a zmén zapracovanych v piedchozich dodatcich a na zaklade
provozniho poZzadavku uZivatele na uzavieni a oddéleni obCasné prohlidkové trasy 2.PP
od provozniho zézemi 1.PP a z diivodu omezeni difeni vihkosti ze sklepnich prostorli do

interiéru zamku, navrhnout fyzické oddéleni prostoru 2.PP od prostord 1.PP.

m.¢. 0.15

Po vybourani betonové podlahy stavajici podesty schodité byly pod podlahovou vrstvou
zastizeny pouze druhotné nasypy a nikoliv historické soudrZné vrstvy zdiva, kiere
piedpokiadala RPD. Na zakladé doporugeni zastupcli pamatkové péce bude vySkovy
rozdil mezi m.&. 0.12 a m.&. 0.15 vyrovnan prodlouzenim stavajiciho kamenného
schodigté 0.15a bez realizace pivodné uvaZované mezipodesty m.€. 0.15b. Toto
ekonomicky a architektonicky vhodngjgi feSeni sebou pfinese i lepsi vyuZiteinost
mistnosti 0.15 pro expoziéni USely.

m.¢. 0.19

Po dohodé se zastupci paméatkové péée nebudou ve finalni podobé prostor neurtité
fragmenty kamennych prvkil RI/K 64, Ri/K65 a Ri/K82 prezentovany.

m.c. 0.22a

Po vybourani topnych kanald v prostoru vychodniho kfidla, které byly realizovany jiz na
zakladé dodatku &. 1, bylo zjisténo, Ze parapetni zdivo stavajicino klenutého otvoru
sttedového zdiva mezi m.¢. 0.22a a m.¢. 0.23c je ukongeno pod drovni nivelety nove
navrzené podiahy m.¢. 0.22a ( dle RPD se mélo historické zdivo nachazet v trovni nad
novou niveletou dotéené podtahy ).

Z tohoto divodu je upusténo od realizace zvySeného parapetu, kiery zde nema
historické opodstatnéni.

Prostory 1.NP
m.¢. 1.01
Na zakladé doporudeni zastupcl pamatkové péce a nasledné dohody uzZivatele,

OKPPCR a investora bylo rozhodnuto o vypusténi tepelnych vzduchovych clon
v mistech vstupll do objektu - viz zapis KD ¢&. 55. Divodem k tomuto rozhodnuti bylo




9)

10)

zejména omezeni masivnich stavebnich zasah( do historickych konstrukci smiseného
zdiva a cihelnych kleneb, kieré by musely byt pfi realizaci tepelnych clon historicky
znatelné deformaovany.
V dusledku konkretizace strojni technologie vytahu pro osoby ZTP neni nutné realizovat
technologické vstupni dvefe do vytahové achty z prostoru schodisté m.c. 0.01.

m.¢. 1.18

Ze stavebné konstrukénich a provoznich hledisek bylo rozhodnuto o finalnim umisténi
elektrospinaci krabice bezdotykového splachovani. Tato krabice bude osazena do
parapetniho zdiva stiedové zdi a kryta nové navrzenou demontovatelnou parapetni

deskou.

Prostory 2.NP
m.¢. 2.01a

Na zakladé zjisténi skuteéného stavu kamennych prvkd balkonu m.&. 2.01a (po
odstranéni v8ech druhotnych novodobych cementovych vrstev) a naslednem
doporuéeni zpracovatele restauratorského zaméru ak. sochafe Martina Kovafika bude
nad restauratorsky oSetfenou kamennou desku balkonu dopinéna nova podlaha
s foliovou hydroizolaci k zabranéni zatékani srazkovych vod do kamennych konstrukei.
m.¢. 2.02

Na zakladé doporudeni zastupcll pamétkové pée a sohledem kjiz realizovanym
opravam omitkovych vrstev stropll je navrZena Uprava zplsobu ozvuceni kamenného
salu.

Z tohoto divodu nebudou osazovany stropni reproduktory. Tyto budou nahrazeny
mobilrﬁ reproduktorovou soustavou, ktera bude instalovana v prostoru kamenného salu
pouze v dob& poradani konferenci piipadné jinych hudebnich produkci

m.¢. 2.05, 2.06, 2.08, 2.11, 2.12, 2.14

Na =zakladé konkretizace technologického postupu sanaci povalovych stropl
upfesnéného v prabéhu realizace ve spolupraci s dodavatelem, se podafilo v souladu
s poadavky zastupcli pamatkové péce a investora, v uvedenych mistnostech vyhnout
v RPD pfedpoklédanému snaseni dasti stropni Stukové vyzdoby. Dochovana Stukova

vyzdoba tak bude ponechana ve své plvodni podobé.




11)

12)

13)

14)

m.¢. 2.18

Prfi bouracich pracich pro niku elektrorozvadéce bylo na zakladé doporuleni statika
rozhodnuto o dalSim neoslabovani zdiva v t&sné blizkosti trasy kominovéhe sopouchu a
o piemisténi elektrorozvadéte pred toto zdivo do nové montované sadrokartonové
predstény.

V disledku konkretizace strojni technologie manipulacni ploSiny odpada nutnost
realizace technologickych vstupnich dvefi do manipulaéni $achty z prostoru m.&. 2.18.
Dvefe budou vypustény, pfedpokladany otvor do Sachty bude zaklopen sadroviaknitymi
deskami.

m.c. 2.24 am.¢. 2.23

Pod novodobym sadrokartonovym podhledem, ktery byl demontovan v souladu s RPD,
byl zastiZen snizeny historicky omitany difevény strop v dobrém technickém stavu.
Realizace nové navrZzeného sadrokartonového podhledu by byla v daném prostoru
nadbyteéna a tedy i neekonomicka. Ztohoto dévodu bude stavajici sniZeny strop
ponechan a navrZzeny podhled nebude realizovan. Omitkové vrstvy dievéného podhledu
budou opraveny, lokalné doplnény a nasledné opatfeny finalni Gpravou vapennym
kletem.

Z dhvodu vypusiéni sadrokartonovych podhledd v mistnosti, budou prostupy VZT ze
stropu pfesunuty a realizovany pod stropem pfes nové vestavénou sadrokartonovou

pficku ze sousedni mistnosti ¢. 2.25.

m.¢. 2.42

Stavajici nosné betonové podkladni vrstvy zastizené po demontaZi drevénych parket,
jsou nestejné mocnhosti a tnosnosti s patrnymi lokalnimi poruchami reprezentovanymi
riznymi prasklinami. Na nékterych mistech je patrné tenkovrstvé pretazeni betonovych
vrstev pfes plavodni cihelnou dlazbu, nékde dokonce cihelna diazba podklad pfimo tvofi.

Tento podklad se pro podlahovou skladbu navizenou v RPD, kterd uvaZovala

s dostateCné nosnymi podkladnimi vrstvami ( z dvodu zajiténi bezbarieroveho provozu

navrzena kamenna dlazba ne tenkovrstvé lepidlo ), jevi jako nevhodny. Pro zachovani
bezbariérového propojeni s okolnimi mistnostmi je na stavajici podklad moZna realizace
dostateéné pruznych podiahovin, pfipadné vybourani stavajicich betonovych vrstev a

realizace kompletné nového podlahového souvrstvi s kamennou dlazbou.




15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

Prostory podkrovi
m.¢. 3.03

Z bezpeénostnich divodi je navrzeno pfemisténi elektrorozvadéde z prostoru pidy 3.02
do uzaméeného zadveii m.¢. 3.03. Instalovany rozvadéé bude osazen do montované
predstény ze sadrovlaknitych desek.

| m.&. 3.06

V souvislosti s maximalni snahou minimalizovat rozsah ménénych povalovych prvki
stropu 2.NP v jiznim kiidle Osovskych, ( minimalizace zasah( do Stukové vyzdoby
stropll ), doslo na nékterych mistech k Upravé sanaci vedouci k zachovani nékterych
méné destruovanych povalovych prvk(. Toto feseni vyvolalo potfebu vytvofeni nosné
konstrukce nad témito ponechavanymi prvky, které v disledku odtéZeni napadené
hmoty ztratily svoji nosnost.

Z tohoto diivodu navrhnout apravu podlahovych vrstev.

m.¢. 3.10

Plvodni nevyuZivané degradované schodistové rameno v pldnim prostoru nebude
z dlivodu jeho tvarové nejasnosti ( dochovan byl pouze fragment schodi$té ) a jeho
druhotného vioZeni do konstrukce ( zjisténo po odbourani dle omitek na sousednich
konstrukcich ) ocbnovovano viz zapis KD €. 62.

Stfecha, krov
Na zakladé doporuceni statika je navrzeno doplnéni podepfeni vaznic pod UZlabim
vychodniho naroZi jizniho kfidla Osovskych dfevénymi podporami.

Prostor rajského dvoru

Pii opravach novodobé sgrafitové vyzdoby realizovanych v souladu s RPD, byly
v hornich partilich objeveny pod novodobymi nesoudrZnymi omitkovymi vrstvami
historické patrné renesanéni sgrafitové omitky. |

Upravit restauratorsky zamer v souladu s novymi nalezy.

V souvislosti s konkretizaci podoby informadniho systému expozice, s ohledem na PBR
stavby a z dlivodu minimalizace poskozeni dochované historické dlazby budou navrzena
zemni svitidla pro nasvétleni informacnich panell pfesunuta z diazby na fasadu a
nahrazena svitidly nasténnymi. V souvislosti s touto Upravou bude doplnéno jedno

nasténné svitidlo u vstupu do administrativniho kfidla - viz zapis KD €. 55.




22) Dle sdéleni OKPPCR a uzivatele neni s ohledem na informacni systém, ktery bude

23)

24)

25)

26)

instalovan v ramci expozic, provozné nezbytna realizace mobiiniho informaéniho panelu
v zatravnéné plose rajského dvoru. Z tohoto diivodu je na Zadost uZivatele a OKPPCR
navrzeno jeho presunuti do prostoru hlavniho nadvofi ( véetné navazujicich zékladovych
konstrukei ) - viz zapis KD ¢&. 55.

Priideli cestného dvora

S ohledem na technicky stav ocelovych miizi a komplikovanost realizace
restauratorskych praci (pfi jejich omezené Zivotnosti v mistech stykll s kovovymi profily)
na kamennych osténich bylo po dohodé se zastupci pamatkové péde, uZivatele a
investora rozhodnuto o demontazi novodobych okennich mfizi pfizemi viz zapis KD C.
57.

Po postaveni leseni a zpfistupnéni viech ploch fasady bylo zastupci pamatkové péce
doporuéeno zménit technologii opravy omitkovych vrstev v rozsahu novodobé sgrafitové
vyzdoby. Tato zména predstavuje celoplodné prekryti novodobych fasad a modelac
nové sgrafifové vyzdoby dle stavajiciho rozvthu stejné jako na sousedni stavbé
Predzamdi, tzn. nerestaurovat sgrafita z 60-tych let, ale na zpevnény podklad nanést
novou vrstvu omitky do kieré se proskrabnou nova sgrafita.

Jizni praceli a vychodni priicéeli vychodniho kiidla

S ohledem na souéasny technicky stav krytd opérak( na jiZni a vychodni fasadé bylo
s ohledem na doporuéeni zastupcll pamatkové péce a ekonomicky piinos rozhodnuto
zdénych opéraki (jizniho praceli), kde ma v pribéhu poslednich let destrukce krytiny,
s ohledem na jeji klimatické zatizeni (zatizeni padajicim tajicim snéhem z hornich partii)
progresivni charakter.

S ohledem na soucasny technicky stav nékterych parapetnich plechii na jihovychodnim
narozi, které v pribéhu poslednich let degradovaly natolik, Ze v RPD navrzené
pietésnéni téchto prvkli nemuze zajistit pinohodnotnou hydroizolacni funkci téchto prvki,
(viditelné trhliny v materidlu olovéného plechu), je nezbytné s ohledem na ochranu
souvisejicich jiz restaurovanych kamennych osténi a opravenych omitkovych vrstev

fasad, realizovat celkovou vyménu téchto poskozenych prvkd.

VTR




27)

Odpadni Stola
Pro zjiéténi funkénosti drenazniho systému realizovaného pfi posledni rekonstrukci
kanalizace zamku (v roce 2004) a vylouéeni moznosti zdrzovani srazkovych pfipadné
podzemnich vod v prostoru slepého ramene pivodni odpadni $toly, bylo rozhodnuto o
odkryti vstupu do $toly v mistech pfi jiznim praceli severniho kfidla. Zapracovat nalezoveé

skute¢nosti a umoznit revizni vstup.

-astfedni vytapéni, ZTI

Z diivodu ustoupeni od realizace tepelnych clon u vstupu do objektu realizovat adekvatni

tepelnou nahradu.

PONa

o 2

o m

silnoproudé a slaboproudé rozvody

Z divodu dokonéeni finalni podoby expozitni ¢asti projektu nasl. zmény elektro:

1. Zména zpldsobu montaze Gstiedny EPS
Vzhledem k dodateénému poZadavku zpracovatele pozarné bezpecnostniho feSeni
bude ustfedna EPS, umisténa v mistnosti 0.17, umisténa v oceloplechovém
nasténném rozvadéédi s pozari odolnosti 45min.o velikosti 805 x 1375 x 250 (S xVx
HL).

Ukonéeni podlahovych vyvod(i do podlahovych krabic dle poZzadavku expozice

Doplnéni vyvodii pro vitriny die pozadavku expozice

Upfesnéni a presunuti vyvodi pro expozice

Zamény a doplnéni svitidel

Svitidla $17 v m.€.1.02 a 1.10 budou zaménéna za vhodnéjsi typ S17B.

V m.€.1.16 (WC) budou 2 svitidla D1 zaménéna za 3 svitidla D4 z dGvodu stavebnich
zmén

V m.&.1.18 (WC) budou 2 svitidla D1 zaménéna za 3 svitidla D4 z dlvodu stavebnich
zmén

Vzhledem k moZnému poskozeni dlazby pii instalaci ptivodné navrzenych svitidel na
Rajském dvofe budou svitidla S9 zaménéna za svitidla s nouzovym zdrojem NS.
Kabely pro svitidla budou ukonéeny v instalaéni krabici na fasadé. Samotna svitidla pak
umisténa nad informaénimi panely. V m.¢.2.16 bude pfidano svitidlo nouzového
osvétleni nad rozvad&c NN

Na schodiéti m.£.2.33a bude doplnéno svitidio M2

V m.§.2.01 bude zru$eno 8ks projektovanych stropni ch svitidel S30, namisto nich
bude provedena instalace zafivkovych svitidel s nouzovym zdrojem N7 a N8 na
konstrukci vytahu. Zruseni nouzového svitidla N1 (N1/2108/1) na sténé schodisté
(nelze osadit). Namisto né& budou pouZita pro nouzové osvétleni piislusné Casti
schodigté vy$e uvedend zafivkova svitidla s nouzovym zdrojem N7 a N8, umisténa na
konstrukei vytahu.

V m.&.2.02 (Kamenny sal) bude upravena specifikace dvou lustr(t - Gprava svételného
vykonu a designu dle poZzadavku PP.

Doplnéni signalizace pro invalidy

Doplinéni vyvodu pro podlahové vytapéni v m.€.1.01




2.
3.

Z duvodu zruseni tepelnych clon u vchod{ bude instalovano podiahové topeni. Pridan
vyvod pro ob&hové Serpadio. Vyvod umistén pod oknem v m.€.1.01.

Zaména umisténi stropnich reproduktord v Kamenném séle
Vzhledem k dynamickému zatiZzeni akustickymi vibracemi byly zruSeny stropni
reproduktory v Kamenném sale. Namisto nich budou vyuZivany pfenosné
reproduktory.

Doplinéni rozvod( pocéitacové sité o datové zasuvky pro pokryti zamku
signalem Wi-Fi
Licence na multimedialni prlivodce muzeem na bazi chytrych telefonit SMARTPHONE
(nazev projektu.. Muzeum4U) poskytla tchajwanska strana Kraji Vysogina v roce 2011.
Prvni aplikace byla uvedena do provozu v Muzeu VysocCiny Pelhfimov. V soutasne
dobé je piiprava instalaci v budové zédmku v Tiebici pro kompletni aplikaci projektu
Muzeum4u v novych expozicich Muzea Vysoginy Tiebi¢.

Pfipojeni infopointl do pocitadové sité.

Zména technologie sledovéani pomoci kamer na rohu baziliky

V soutasné dobé jsou na rohu baziliky 2 ks stavajicich analogovych kamer. Pavodni projekt
predpokladal jejich napojeni pomoci web serveru do nové budovaného systému IP kamer.
Bylo zjisténo, Ze plivodni kabeldZ od téchto kamer neni vilbec piivedena do objektu zamku..

4.
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Nahrada mikrovinného spoje za pfipravu napojeni na sit ROWANet

Novy zemni piivod pro IP kamery na rohu baziliky

Uprava kabelaze pro 3 ks kamer z podzamecké nivy
Vzhledem k absenci projektové dokumentace plivodniho kamerového systému, nebyla
pii tvorbé provadéci proj.dokumentace znama pfesna trasa stavajicich venkovnich
kamer =z podzamecké nivy (tyto kamery budou napojeny do nového kamerového
systému). Proméfenim a zmapovanim stavajici kabelaze bylo zjiSténo, Ze Zadny z
kabellr stavajicich venkovnich kamer neni pfiveden do budovy zamku.

Terénni Gpravy - feSeni vstupniho nadvofi

Na zakladé poZadavku OKPPCR po dohodé s uzivatelem, bude do prostoru hlavniho
vstupniho nadvofi pfesunut a doplinén o elektroinstalaci informacni panel z prostoru
rajského dvora. Tento panel bude osazen pfiblizné v misté stavajiciho rozcestniku,

ktery bude timto panelem nahrazen - viz zapis KD ¢&. 84 a 8.66.

Upravy siti technické infrastruktury

V souvislosti s pfesunutim informacniho panelu do prostoru vstupniho nadvofi a

pozadavkem na jeho nasvétleni bude rozsifen kabelovy rozvod VO.








